



RAPORT DE ACTIVITATE
Pe anul 2020
DIRECȚIA DEZVOLTARE

I. STRUCTURA DIRECȚIEI DEZVOLTARE:

Direcția Dezvoltare funcționează în subordinea directă a Primarului Municipiului Timișoara, respectiv domnul Dominic Fritz, conform H.C.L nr. 599/10.12.2019 privind modificarea și aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, având următoarea structură:

Director executiv

1. Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală
 - 1.1. Biroul Eficientizare Energetică Blocuri
 - 1.2. Compartimentul Proiecte Diverse
 - 1.3. Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu
2. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte
3. Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic

II. COMPONENTA DIRECȚIEI DEZVOLTARE

Director executiv

1. Serviciul Generare și Management Proiecte cu Finanțare Internațională, Națională și Locală - Șef Serviciu Magdalena Nicoară:
 - 1.1. Compartimentul Proiecte Diverse: 0+12+1 posturi
 - 1.2. Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu: 0+4+0 posturi
 - 1.3. Biroul Eficientizare Energetică Blocuri - Șef Birou Lelica Crișan: 1+9+0 posturi
2. Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte - Șef Serviciu Gabriela Bica: 1+5+0 posturi
3. Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic: 0+7+0 posturi

1. SERVICIUL GENERARE ȘI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ

1.1. COMPARTIMENTUL PROIECTE DIVERSE

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Obiectivul Compartimentului Proiecte Diverse este identificarea de surse de finanțare, pregătirea cererilor de finanțare, scrierea cererilor și accesarea fondurilor nerambursabile disponibile prin Programele Operaționale, Programele de cooperare transfrontaliere și alte programe identificate, precum și implementarea proiectelor pentru care s-au semnat contracte de finanțare.

TRIBUȚII:

- Identificarea programelor și generarea proiectelor adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor administrației publice.
- Contractarea documentațiilor tehnice și financiare necesare în vederea întocmirii cererilor de finanțare.
- Elaborarea documentațiilor necesare în vederea completării cererilor de finanțare corespunzătoare programelor și surselor de finanțare identificate.
- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție, precum și a cererilor de finanțare, finanțate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.
- Colaborarea, respectiv consilierea departamentelor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în ceea ce privește activitățile și condițiile specifice de accesare a fondurilor europene/internaționale nerambursabile.
- Activități specifice managementului proiectelor.
- Întocmirea documentației necesare atribuirii contractelor de achiziție publică pentru proiectarea, execuția și asistența tehnică a lucrărilor de intervenție pentru proiectele finanțate.
- Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiții, conform graficului de execuție stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobați și în durata de execuție stabilită. Întocmirea situațiilor de plată lunare și a deconturilor justificative, pe baza situațiilor de lucrări executate, verificate și avizate.
- Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale.
- Urmărirea derulării contractelor de finanțare încheiate în cadrul proiectelor cofinanțate prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene.
- Gestionarea corectă, în conformitate cu legislația națională și europeană relevantă, a resurselor aferente programelor/proiectelor coordonate, în special a asistenței financiare nerambursabile comunitare.
- Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Management al Calității și a Sistemului de Control Intern Managerial în propria activitate.

1.2. COMPARTIMENTUL REABILITARE CLĂDIRI DE PATRIMONIU

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu inițiază, promovează și derulează programe, proiecte și activități vizând reabilitarea cartierelor istorice din Municipiul Timișoara, asigură consilierea cetățenilor privind finanțarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice, asigură cooperarea cu alte instituții implicate în procesul de reabilitare.

TRIBUȚII:

- Activități rezultate din Programul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu, după cum urmează.
- Asigurarea consultanței tehnice și procedurale a proprietarilor de clădiri istorice.
- Preluarea și verificarea documentațiilor privind reabilitarea clădirilor de patrimoniu conform H.C.L. nr 158/2016.
- Elaborarea, documentarea și susținere proiectelor de hotărâri ale consiliului local în domeniu.
- Intocmirea documentației necesare demarării procedurii de achiziție publică pentru lucrări de execuție și servicii.
- Urmărirea îndeplinirii execuției contractelor de execuție lucrări și a celor de servicii.
- Derularea activităților privind utilizarea eficientă a fondurilor destinate programelor de reabilitare.
- Asigurarea cooperării cu alte instituții implicate în procesul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu.
- Asigurarea de consiliere și consultanță pentru proprietarii din clădirile de patrimoniu; asigurarea informării cetățenilor privind metodele corecte de reabilitare.
- Asigurarea împreună cu Direcția Fiscală, a procedurii privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile reabilitate în condițiile Legii nr. 153/2011.
- Identificarea de surse suplimentare de finanțare pentru reabilitarea clădirilor de patrimoniu, propunerea și inițierea de programe pe baza acestora.
- Analizarea și elaborarea planurilor și strategiilor de reabilitare ale clădirilor de patrimoniu pentru cofinanțarea și prin intermediul instrumentelor structurale ale Uniunii Europene.
- Participarea la administrarea eficientă a creanțelor bugetare ale Municipiului Timișoara în calitate de beneficiar al Contractului de împrumut și finanțare semnat în data de 24 martie 2010 între KfW, Frankfurt am Main, România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipality Timișoara („Agenția Executoare a Programului”) și al Acordului Subsidiar de Împrumut și Finanțare nr. 354/07.07.2011 încheiat între Ministerul Finanțelor Publice și Municipiul Timișoara, pe durata contractului.
- Raportare financiară la Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește fondul de dispoziție al Contractului de împrumut și finanțare semnat în data de 24 martie 2010 între KfW, Frankfurt am Main, România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipality Timișoara („Agenția Executoare a Programului”), până la finalizarea contractului.

1.3. BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI

OBIECTUL DE ACTIVITATE:

Identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe situate în municipiul Timișoara și construite după proiecte elaborate în perioada 1950-2005 în vederea accesării fondurilor nerambursabile disponibile de la Bugetul de Stat sau în cadrul Programelor Operaționale.

TRIBUȚII:

- Întocmirea fișelor tehnice pentru fiecare bloc de locuințe identificat, gruparea pe tipuri de blocuri cu soluții constructive similare ale anvelopei, pe regimuri de înălțime, în funcție de perioadele de proiectare și actualizarea periodică a bazei de date.
- Centralizarea solicitărilor asociațiilor de proprietari și întocmirea Programului local multianual

privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe.

- Consilierea proprietarilor apartamentelor din blocurile de locuințe, în vederea depunerii solicitărilor de înscriere în baza de date pentru reabilitarea termică a blocurilor.
- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție.
- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție, precum și a cererilor de finanțare, finanțate în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020.
- Asigurarea împreună cu Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, a procedurii privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile reabilitate în condițiile O.G. nr. 18/2009 actualizată.
- Întocmirea documentației necesare atribuirii contractelor de achiziție publică pentru proiectarea, execuția și asistența tehnică a lucrărilor de intervenție.
- Urmărirea și verificarea executării lucrărilor de intervenție la obiectivele de investiții, conform graficului de execuție stabilit, cu încadrarea în indicatorii tehnico-economici aprobați și în durata de execuție stabilită. Întocmirea situațiilor de plată lunare și a deconturilor justificative, pe baza situațiilor de lucrări executate, verificate și avizate.
- Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale.

2. SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE

OBIECTIVE GENERALE:

- Elaborarea, gestionarea și monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului Timișoara.
- Monitorizarea implementării proiectelor.

OBIECTIVE SPECIFICE

- Monitorizarea implementării proiectelor în vederea dezvoltării durabile a municipiului Timișoara.
- Elaborarea și urmărirea implementării programelor de dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor de investiții majore, prioritare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Timișoara.
- Gestionarea eficientă a bazei de date privind stadiul obiectivelor de investiții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

ATRIBUȚII:

- Inițiază și implementează acțiuni/proiecte/programe vizând dezvoltarea locală.
- Elaborează pe baza propunerilor de investiții primite de la direcțiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timișoara, Programul de Dezvoltare al Municipiului Timișoara.
- Supune aprobării Primarului Municipiului Timișoara și Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Programul de Dezvoltare al Municipiului Timișoara precum și rectificările acestuia.
- Comunică direcțiilor/departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Programul de Dezvoltare aprobat.
- Propune componența comisiilor de recepție și o supune aprobării Primarului Municipiului Timișoara.
- Verifică și confirmă situațiile de lucrări/centralizatoarele și facturile întocmite de către

prestatori/furnizori, în conformitate cu stadiul fizic de realizare a lucrărilor și devizul oferta.

- Întocmește și transmite către Serviciul Buget, Programul de Dezvoltare anual cu propunerile privind elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul următor.
- Urmărește respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de execuție lucrări respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente, pentru obiectivele promovate de către Direcția Dezvoltare.
- Întocmește documentele necesare pentru plata cheluielilor aferente obiectivelor de investiții pe care le promovează: angajamente de plată, propuneri de angajare a unei cheltuieli și ordonanțări de plată și le predă Serviciului Buget spre efectuarea plăților.
- Reține garanțiile de bună execuție și le eliberează după finalizarea lucrărilor, pentru lucrările de investiții pe care le promovează.
- Organizează recepția la terminarea lucrărilor, pentru lucrările de investiții pe care le promovează.
- Predă spre exploatare către Biroul Evidența Patrimoniu, investițiile finalizate pentru lucrările inițiate de către Direcția Dezvoltare.
- Are atribuții în procesul de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare.
- Propune Primarului inițierea de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local și Dispoziții necesare desfășurării optime a activităților specifice.
- Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul și soft în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice ale Serviciului.

3. COMPARTIMENTUL ATRAGERE INVESTIȚII, GESTIUNE PARCURI INDUSTRIALE ȘI RELAȚIONARE CU MEDIUL ECONOMIC

OBIECTIVE GENERALE:

- Atragerea de investiții în municipiul Timișoara, gestiune parcuri industriale și relaționarea cu mediul economic.
- Inițierea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- Identificarea programelor de finanțare disponibile, pregătirea cererilor de finanțare și a documentațiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate.
- Întocmirea raportului anual „Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara”.
- Verificarea stadiului investițiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de concesiune semnate cu investitorii.
- Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanții Primăriei în vederea atragerii de investiții în Municipiul Timișoara.
- Participarea la acțiuni vizând promovarea economică.

ATRIBUȚII:

- Identifică programe, generează proiecte adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor pentru dezvoltare locală.
- Asigură, prin forțe proprii și/sau prin contractare documentațiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanțare.

- Are atribuții/responsabilități menționate în fișele de post specifice funcției în care a fost numit prin dispoziția Primarului, ca membru în echipele de implementare.
- Elaborează materialele necesare pentru inițierea proiectelor de hotărâre a consiliului local și a Dispozițiilor Primarului pentru realizarea activităților specifice compartimentului și proiectelor din care face parte.
- Are atribuții în procesul de gestionare a asistenței financiare nerambursabile comunitare.
- Participă la elaborarea stării economice, sociale și de mediu a zonei Timișoara.
- Verifică stadiul investițiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de concesiune semnate cu investitorii.
- Asigură promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanții Primăriei în vederea atragerii de investiții în Municipiul Timișoara.
- Participă la acțiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, conferințe, vizite, dezbateri publice.

III. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2020:

1. SERVICIUL GENERARE ȘI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ

1.1. COMPARTIMENTUL PROIECTE DIVERSE

În cadrul Compartimentului Proiecte Diverse, în perioada anului 2020 au fost depuse cereri de finanțare în vederea atragerii de fonduri nerambursabile, care s-au finalizat cu semnarea contractelor de finanțare. A mai rămas un singur proiect în așteptarea semnării contractului de finanțare, după cum urmează:

Nr. crt.	Număr unic de înregistrare al cererii de finanțare în Registrul cererilor de finanțare	Titlu proiect	Axa	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Stadiu contract de finanțare
1	V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018	„Construcție și dotare Liceu Waldorf” - SMIS 124711	10	10.1B	-	Proiect în contractare

În cadrul Programului Operational Regional 2014-2020 (Axele 4 și 8), în anul 2020 au fost în implementare următoarele proiecte:

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
1	„Dotarea cu echipamente a Unității de	4171 16.04.2019	8.2.B.	6.818.454,74	6.672.295,44	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Louis Țurcanu Timisoara” - SMIS 121198					
2	„Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord” - SMIS 127750	4360 11.06.2019	4.4	7.879.340,78	1.018.256,49	În implementare
3	„Gradinița PP33 extindere gradiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” - SMIS 121232	4481 25.06.2019	4.4.	3.894.963,18	3.817.063,92	În implementare
4	„Construcție clădire cu destinația creșă Str. Cocea” - SMIS 125504	4560 09.07.2019	4.4.	7.774.265,68	1.334.267,11	În implementare
5	„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara - Calea Bogdăneștilor” - SMIS 129119	4621 23.07.2019	4.4.	7.724.298,52	1.287.323,	În implementare
6	„Reabilitarea, extinderea și dotarea	4619 23.07.2019	8.1.A.	10.592.285,49	10.379.914,99	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” - SMIS 126783					
7	„Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” - SMIS 126376	4671 10.09.2019	8.1.A.	23.716.126,88	10.485.312,33	În implementare
8	„Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara - Construire centru multifuncțional” - SMIS 121017	4835 19.11.2019	4.3.	5.729.005,05	5.578.879,38	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
9	„Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginali-zate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” - SMIS 121016	4985 03.12.2019	4.3.	4.381.944,27	4.226.702,28	În implementare
10	„Reabilitare construcții, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” - SMIS 129105	5005 18.12.2019	4.4.	32.948.274,33	28.750.142,26	În implementare
11	„Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara” - SMIS 122504	5777 21.07.2020	10.1B	9.050.302,93	8.869.296,86	În implementare
12	„Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala Generală nr. 30 din Timișoara, corp A, B și C cu 2 corpuri D și E în regim D+P+2E” - SMIS 121023	6039 06.10.2020	10.1B	24.345.729,44	23.858.814,85	În implementare

Echipele de implementare sunt constituite din personal din cadrul Compartimentului Proiecte Diverse/ Direcția Dezvoltare, precum și din cadrul altor Servicii/Direcții din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, care acoperă toate specialitățile necesare conform contractelor de finanțare.

Scurtă descriere proiecte:

1. „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara” - SMIS 121198.

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare și al priorității de investiții, ce reprezintă îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, prin faptul că prin proiect se realizează dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timisoara. Obiectivul general al proiectului contribuie de asemenea la îndeplinirea obiectivului specific 7.1 „Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgență” al Strategiei Naționale de Sănătate 2014- 2020, prin care se urmărește dotarea unităților de primiri urgențe la nivelul spitalelor județene de urgență, cu prioritate cele regionale și zonale, având ca instrument de implementare a strategiei, Programul Operational Regional 2014-2020.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara.
- Scăderea timpilor de intervenție în caz de urgență, în cazul pacienților care se prezintă la Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu” din Timișoara.
- Tratarea cazurilor acute în Unitatea de Primiri Urgențe.
- Scăderea ratei internărilor acute din totalul internărilor din spital.
- Asistență medicală în regim de urgență pentru un număr considerabil mai mare de pacienți.

2. „Construcție cladire cu destinația creșă zona de nord” - SMIS 127750.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al Priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forță de muncă pe piață. În acest context, construirea unei creșe în Municipiul Timișoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în creșele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă antepreșcolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor (în număr de 29) își vor putea relua activitatea în câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și la productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Construirea unei creșe cu o capacitate de 29 de copii de vârstă antepreșcolară.
- Dotarea creșei cu echipamente necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv pentru

activitățile de întreținere (prepararea hranei, curățenie și igienă etc.).

- Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curățeniei și igienei, precum și pentru conducerea și administrarea acesteia.
- Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de la data nașterii copiilor.

3. „Grădinița PP33 extindere gradiniță existentă în regim de înălțime P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent” - SMIS 121232.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calitatii infrastructurii educationale a Grădiniței P.P. nr. 33 în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin crearea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educationale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forța de muncă pe piață; în acest context reabilitarea/extinderea Grădiniței P.P. nr. 33 în Municipiul Timișoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în grădinițele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă prescolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor - 201 copii din care 60 copii prin crearea a 3 grupe noi, își vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiectivele specifice / Rezultate așteptate:

- Extindere gradinița existentă în regim de înălțime P+1E+M, reabilitare termică corp existent.
- Creșterea numărului de prescolari care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum și a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor și dotărilor din cadrul Grădiniței P.P nr.33 din Timișoara.
- Creșterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranța și accesibilitate în cadrul unității de infrastructură educațională.

4. „Construcție clădire cu destinația creșă Str. Cocea” - SMIS 125504.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în Obiectivul specific 4.4 al Priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin realizarea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forță de muncă pe piață. În acest context, construirea unei creșe în Municipiul Timișoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în creșele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă anteprescolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor (în număr de 38) își vor putea relua activitatea în câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și la productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Construirea unei creșe cu o capacitate de 38 de copii de vârstă anteprescolară.

- Dotarea creșei cu echipamente necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de întreținere (prepararea hranei, curățenie și igienă etc.).
- Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curățeniei și igienei, precum și pentru conducerea și administrarea acesteia (19 persoane).
- Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede (mai devreme) de împlinirea a trei ani de la data nașterii copiilor.

5. „Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie anteprescolară în Municipiul Timisoara-Calea Bogdăneștilor” - SMIS 129119.

Obiectivul general al proiectului este urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din orașe. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. În ceea ce privește încadrarea obiectivului proiectului în obiectivul specific al priorității de investiții 4.4, acest fapt se confirmă prin crearea unei infrastructuri care să asigure accesul la servicii educaționale calitative, astfel încât părinții să poată participa ca și forța de muncă pe piață; în acest context construirea unei creșe în Municipiul Timisoara va asigura atât creșterea numărului de locuri în creșele de stat, cât și oferirea serviciilor calitative de îngrijire a copiilor de vârstă anteprescolară. Dat fiind acest proiect, părinții copiilor (36) își vor putea relua activitatea pe câmpul muncii, astfel încât aceștia vor contribui la activitatea economică și productivitatea forței de muncă, iar copiii acestora își vor realiza bazele construirii abilităților sociale și a capacității de integrare socială.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Construirea unei creșe cu o capacitate de 36 de locuri pentru copii de vârstă anteprescolară.
- Dotarea creșei cu echipamente necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv pentru activitățile de întreținere (prepararea hranei, curățenie, igienă, etc).
- Angajarea de personal calificat pentru realizarea activităților specifice educației copiilor, pentru prepararea hranei, pentru întreținerea curățeniei și igienei precum și pentru conducerea și administrarea acestui obiectiv (22 persoane).
- Reintegrarea părinților pe piața muncii mai repede de împlinirea a 3 ani de la data nașterii copiilor.

6. „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe” - SMIS 126783.

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al priorității de investiții și al operațiunii dedicate ambulatoriilor, întrucât acest proiect propune creșterea accesibilității serviciilor de sănătate și a calității actului medical prin reabilitarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale specifice a ambulatoriului de O.R.L. Obiectivul general al proiectului contribuie la consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate pentru a putea prelua o proporție din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii sociale a persoanelor. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se urmărește reducerea inegalităților

în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin diagnosticarea bolilor în stadiul incipient și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai ușoare, prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L.
- Dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatură medicală de specialitate.
- Reorganizarea și îmbunătățirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L.
- Creșterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu.

7. „Extindere, reabilitare, modernizare și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe Timișoara, prin demolare parțială și extindere orizontală și verticală” - SMIS 126376.

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivul axei prioritare, al priorității de investiții și al operațiunii dedicate ambulatoriilor, întrucât acest proiect propune creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, prin reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie și dotarea cu echipamente medicale specifice. Obiectivul general al proiectului contribuie de asemenea la îndeplinirea următoarelor arii strategice prioritare și măsuri de acțiuni identificate în cadrul Strategiei Naționale de Sănătate 2014- 2020:

- Aria strategică de intervenție 2 „Servicii de sănătate”, Obiectiv general 4 „Asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de calitate și cost-eficace, în special la grupurile vulnerabile”, Obiectiv specific 4.3 „Consolidarea serviciilor ambulatorii de specialitate pentru creșterea ponderii afecțiunilor rezolvate în ambulatorul de specialitate și reducerea poverii prin spitalizare continuă”.

- Aria strategică de intervenție 3 „Măsuri transversale pentru un sistem de sănătate sustenabil și predictibil”, Obiectiv general 7 „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel național, regional și local în vederea reducerii inechității în accesul la serviciile de sănătate”, Obiectiv specific 7.2 „Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de sănătate oferite în regim ambulatoriu prin asistența medicală comunitară, medicina de familie și ambulator de specialitate”.

- Planul de acțiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naționale prin care se urmărește dezvoltarea rețelei de ambulatorii de specialitate prin reabilitarea și/sau echiparea acestora, și creșterea numărului de cazuri rezolvate în regim ambulator.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost identificate ca obiective măsurabile, accesibile, relevante și încadrate în timp, și se referă la reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea cu echipamente medicale a infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie, în scopul reducerii timpilor de intervenție și diagnostic a pacienților care se prezintă în regim ambulator, și pentru scăderea ratei de internări spitalicești.

Obiectivele specifice/Rezultate așteptate:

- Reabilitarea, modernizarea și extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie.

- Dotarea ambulatoriului de recuperare fizică și balneologie, cu aparatura medicală de specialitate;

- Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 / 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, emis de Ministerul Sănătății Publice.

- Ameliorarea siguranței mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor functionale conform Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care

trebuie sa le îndeplineasca un spital în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, emis de Ministerul Sanatatii Publice.

- Cresterea calitatii serviciilor medicale oferite in regim ambulator.

8. „Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronat Timișoara - Construire centru multifuncțional” - SMIS 121017.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate Ronat din municipiul Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității.

Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdanestilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parcul, amenajarea unui loc de joacă, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, inclusiv crearea acceselor.

Obiective specifice/ Rezultate așteptate:

- 508 persoane, populație care trăiește în zona urbană marginalizată Ronat din Municipiul Timișoara vor fi beneficiari indirecti ai proiectului, beneficiarii serviciilor sociale furnizate în cadrul Centrului multifuncțional provenind din comunitate; minim de 101 persoane, localizate în comunitate urbană marginalizată Ronat, vor fi beneficiari direcți ai proiectului. Activitățile centrului vor fi destinate: copiilor din zona (vor avea rezultat încurajarea frecvenței învățământului de masă, sprijin pentru copii care frecventează învățământul de masă și combaterea abandonului școlar); tinerilor și adulților (vor avea ca rezultat deprinderea de abilități necesare identificării și pastrării unui loc de muncă, adoptarea unui stil de viață sănătos); altor persoane de diferite vârste eligibile pentru serviciile sociale dezvoltate, conform standardelor minime de calitate (vor avea ca rezultat creșterea gradului de incluziune socială). Activitățile recreative, culturale vor avea ca destinatari toate grupele de vârstă și vor avea drept rezultat întărirea coeziunii sociale, însușirea unor valori pozitive și creșterea sentimentului de apartenență la comunitate. Valoarea la începutul implementării proiectului pentru populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerare fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședința de județ este de 508 persoane, iar valoarea la finalul implementării proiectului (de output) este de 508 persoane. O caracteristică a populației care prezintă indicatori de marginalizare este tendința de a migra și este posibil ca la finalul implementării proiectului cele 508 persoane să fie diferite de cele 508 inițiale.

- Centru multifuncțional - clădire publică - construit cu o suprafață utilă de 752.50 mp, destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). În cadrul centrului vor fi furnizate 3 tipuri de servicii sociale: (1) Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; (2) Centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți cu copii; (3) Servicii de asistență comunitară. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe Calea Bogdanestilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare; un spațiu verde în incintă în suprafață de 1650 mp unde se vor realiza următoarele amenajări: o zonă verde în suprafață de 900 mp, o zonă de joacă în suprafață de 700 mp și zone nevegetale izolate în suprafață de 50 mp. Totodată în incintă se va amenaja un teren de sport în suprafață de 700 mp. De asemenea se vor realiza: locuri de

parcare, împrejmuirea terenului și accesele în centrul multifuncțional.

9. „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” - SMIS 121016.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității marginalizate din str. Polona din cartierul Freidorf al municipiului Timișoara în scopul reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. Intervențiile propuse prin proiect vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Astfel va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui parcul, amenajarea unui loc de joacă, amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejuririi terenului, inclusiv crearea acceselor. Proiectul vizează o zonă urbană marginalizată - Str. Polona din cartierul Freidorf, cu o populație de 575 persoane.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Promovarea dezvoltării locale prin intermediul unor investiții în construcția și dotarea unui Centru multifuncțional destinat utilizării publice pentru activități educative, culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). Ca urmare a implementării proiectului va crește suprafața imobilelor (teren și clădire) create la nivelul zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf din Municipiul Timișoara cu 1175.75 mp, după cum urmează: un centru multifuncțional cu suprafața utilă de 447 mp, un spațiu verde propus cu suprafața de 354 mp și o zonă de joacă pentru copii/zonă sportivă în incintă cu suprafața de 316.75 mp. Centrul multifuncțional va fi situat în Timișoara, pe str. Polonă și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările necesare, amenajarea unui spațiu verde, amenajarea unui loc de joacă/teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejuririi terenului, inclusiv crearea acceselor.

- Crearea unor servicii sociale destinate zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf din municipiul Timișoara, cu o populație de 575 persoane, care vor oferi posibilitatea unor intervenții integrate și vor contribui la combaterea excluziunii sociale. Două tipuri de servicii sociale vor fi furnizate în cadrul Centrului multifuncțional construit și dotat prin proiect - (1) Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți; (2) Servicii de asistență comunitară. Serviciile se vor adresa și vor avea un impact direct asupra a minim 105 beneficiari finali, persoane localizate în zona urbană marginalizată Str. Polonă din cartierul Freidorf.

10. „Reabilitare construcției, instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu” - SMIS 129105.

Obiectivul general al proiectului este urmărirea caracterului central al dezvoltării urbane durabile constituit de finanțarea proiectelor de dezvoltare urbană în baza unor strategii integrate de dezvoltare urbană (SIDU) ce abordează provocările economice, de mediu, climatice, demografice și sociale din oraș. SIDU constituie cadrul pentru selectarea operațiunilor (proiectelor) individuale de dezvoltare urbană. Obiectivul proiectului se încadrează în obiectivul specific 4.5 al Axei Prioritare 4, întrucât prin proiect se îmbunătățesc condițiile de acces la educație, infrastructura educațională și creșterea participării populației școlare la un proces educațional preuniversitar aliniat la standarde europene de

înalță calitate, care permite unității de învățământ să-și îndeplinească misiunea de formare a tinerilor în dezvoltarea locală, regională și națională.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Reabilitarea clădirii școlii din cadrul Colegiului Tehnic, pentru ca procesul de învățământ aferent ciclului liceal să se desfășoare în condiții optime.
- Achiziția de echipamente IT, materiale didactice moderne și materiale specifice pentru documentare, pentru creșterea accesului la informație și crearea bazelor pentru utilizarea noilor tehnologii.
- Creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități la serviciile educaționale.

11. „Construire sală sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara” - SMIS 122504.

Obiectivul general al proiectului propus este creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu și reducerea gradului de abandon școlar în municipiul Timișoara și regiunea de Vest prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din zonă.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Construire sala de sport la Școala Generală nr. 25 din Timișoara, în vederea creșterii calității, atractivității și accesibilității procesului educațional.
- Creșterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum și a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor și dotărilor din cadrul Școlii Generale nr. 25 din Timișoara.
- Creșterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranță și accesibilitate în cadrul spațiilor instituției de învățământ.

12. „Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem pe fațade și extindere Școala Generală nr. 30 din Timișoara, corp A, B și C cu 2 corpuri D și E în regim D+P+2E” - SMIS 121023.

Obiectivul general al proiectului propus este creșterea gradului de participare la învățământul obligatoriu și reducerea gradului de abandon școlar în municipiul Timișoara și regiunea de Vest prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii educaționale din zonă.

Obiective specifice / Rezultate așteptate:

- Extinderea, modernizarea și echiparea spațiilor destinate Școlii Generale nr. 30 din Timișoara, în vederea creșterii calității, atractivității și accesibilității procesului educațional.
- Creșterea numărului elevilor care vor beneficia de un proces educațional de calitate, la cele mai ridicate standarde, precum și a gradului de satisfacție al utilizatorilor spațiilor și dotărilor din cadrul Școlii Generale nr. 30 din Timișoara.
- Creșterea atractivității procesului educațional prin îmbunătățirea condițiilor de confort, siguranță și accesibilitate în cadrul spațiilor instituției de învățământ.

Compartimentul Proiecte Diverse, împreună cu Biroul Eficientizare Energetică Blocuri a depus 18 cereri de finanțare în cadrul POR 2014-2020, Axa 3, PI 3.1.A, în vederea eficientizării energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Municipiului Timișoara, care de la data semnării contractelor de finanțare sunt implementate de către Compartimentul Proiecte Diverse și Biroul Eficientizare Energetică Blocuri. Echipele de implementare sunt constituite din personal din cadrul Direcției

Dezvoltare, precum și din cadrul altor Servicii/Direcții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, care acoperă toate specialitățile necesare conform contractelor de finanțare.

În cadrul altor programe de finanțare în anul 2020 au fost în implementare, respectiv finalizate, următoarele proiecte:

Nr. crt.	Număr unic de înregistrare al cererii de finanțare în Registrul cererilor de finanțare	Titlu proiect	Axa	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Stadiu contract de finanțare
1	POCA SMIS 2014+ 119160	„Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” - SIPOCA 482 și SMIS 119160	2	2.1.	3.994.705,10	Proiect finalizat în 2020
2	Programul Național de Dezvoltare Locală II Contract 1243 20.02.2018	„Mansardare școală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș”	-	-	1.792.880,00	Proiect finalizat în 2020
3	Programul Național de Dezvoltare Locală II Contract 1932 06.03.2018	„Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - Etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25”	-	-	1.415.359,00	Proiect contractat - în implementare
4	Programul Național de Dezvoltare Locală II Contract 1933 06.03.2018	„Extindere în regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16”	-	-	3.857.954,61	Proiect contractat - în implementare
5	RO-CULTURA	„Refuncționalizare mobil pentru Centru Cultural - Turn de apă, Iosefin, Str. Gh. Barițiu” - CALL 03 28/03.10/2019	-	-	11.117.702,21	Proiect contractat în implementare

Scurtă descriere proiecte:

1. „Optimizarea standardelor de calitate în sistemul public al Municipiului Timișoara” - SMIS

119160.

Obiectivul general al proiectului este completarea sistemelor de management al calitatii existente la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara, in vederea consolidarii capacitatii institutionale a Municipiului Timisoara si adaptarii serviciilor adresate cetatenilor.

Obiective specifice / Rezultate aşteptate:

- Introducerea la nivelul administratiei publice a Municipiului Timisoara a sistemului de management al calitatii si masurare a performantei „Balance Scorecard” (BSC).
- Promovarea sistemului BSC la nivelul angajatilor administratiei publice locale, si initierea unor schimburi de experienta cu alte autoritati publice in acest sens, pornind de la experienta Municipiului Timisoara.
- Integrarea BSC si a celorlalte sisteme de management al calitatii deja functionale la nivelul Municipiului Timisoara in vederea realizarii unui sistem unitar de management al calitatii si de masurare a performantelor, care sa contribuie la consolidarea capacitatii institutionale, la eficientizarea si cresterea calitatii serviciilor adresate cetatenilor.

2. „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” - PNDL II.

Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1243/20.02.2018 (SC2018-5752/12.03.2018). Suma totala necesara pentru investitie (inclusiv TVA): 1.792.880,00 lei, din care din bugetul local: 603.550 lei, iar din bugetul de stat suma alocata va fi de: 1.189.330,00 lei.

Executia lucrarii a fost demarata in aprilie 2018 si are o durata de realizare de 24 luni. La nivelul lunii decembrie 2019, stadiul de realizare a investitiei este de aproximativ 99%.

Investitia de mai sus consta in: mansardarea corpului de cladire existent , rezultand 4 sali de clasa, cat si spatiile anexe functionarii acestor clase (grupuri sanitare fete/ baieti, spatii de depozitare si zone de circulatie). De asemenea a fost adaptat corpul de cladire existent la cerintele PSI actuale.

3. „Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E - Etapa I la Școala Gimnazială (Generală) nr. 25”, Str. Cosminului, nr. 42, loc. Timișoara.

Stadiu: Proiect în implementare. Valoarea totală a proiectului: 1.415.359,00 lei. Sursa de finanțare este prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Pentru această investiție, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, s-a încheiat contractul de finanțare nr. 1932/06.03.2018 (SC2018-6550/21.03.2018). Suma necesară pentru investiție este: 1.415.359,00 lei (inclusiv TVA), din care din bugetul local 69.766,00 lei, iar de la bugetul de stat suma alocată va fi de 1.345.593,00 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă mansardarea corpurilor de clădire existente și montarea unui sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice. După încheierea lucrărilor de mansardare se va realiza funcționalizarea spațiului rezultat.

4. „Extindere în regim P+2E Școala Gimnazială nr. 16”.

Pentru aceasta investitie s-a incheiat contractul de finantare nr. 1933/06.03.2018 (SC2018-6553/21.03.2018). Suma totala necesara pentru investitie (inclusiv TVA): 3.857.954,61 lei, din care din bugetul local: 238.211,42 lei , iar din bugetul de stat suma alocata este de: 3.619.743,19 lei.

Executia lucrarii are o durata de realizare de 16 luni. La nivelul lunii decembrie 2019, stadiul de realizare a investitiei este de aproximativ 50%. Investitia de mai sus consta in: realizarea a doua corpuri de cladire (C2 si C3) in regim de inaltime P+2E, interventia asupra corpului C1 existent -

prin adaptare la cerintele actuale PSI In urma realizarii investitiei vor rezulta 8 sali de clasa, 1 sala de sport, 1 sala multifunctionala, cat si anexe necesare desfasurarii activitatilor (grupuri sanitare fete/baieti, cabinete, spatii depozitare, zone de circulatie).

5. „Refuncționalizare mobil pentru Centru Cultural - Turn de apă, Iosefin, Str. Gh. Barițiu” - CALL 03 28/03.10.2019.

Proiectul dorește activarea unui spațiu neglijat și revendicarea patrimoniului istorico-industrial prin transformarea Turnului de Apa Iosefin într-un spațiu cultural permanent. Prima fază constă în executia lucrărilor pentru refuncționalizarea monumentului istoric Turnul de Apa - Iosefin, înscris în lista Monumentelor Istorice a județului Timis la poziția 82, cod TM-II-m-A-06122.

Proiectul propune realizarea unor intervenții pentru obținerea de spații expoziționale și pentru evenimente culturale. Amenajarea exterioară presupune o rampă de acces către turn și amplasarea unei mici construcții (birou administrativ și grupuri sanitare), care împreună să constituie un aparat complex de intrare. Accesul în turn este tratat ca un traseu pentru observarea construcției din exterior și care poate fi folosit ca spațiu expozițional. Se va demola gardul existent, se va amenaja terenul cu rampă de acces, se vor realiza gradene de beton și o copertină. În prezent Turnul de apă are un picior cu înălțimea de 24,5m care se termină într-o platformă betonată, 2 rezervoare metalice și un lanterou plasat la cota 45,5m. Intervențiile propuse sunt amplasarea unui ascensor panoramic interior și realizarea a două platforme metalice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă stimularea dezvoltării economico-sociale la nivelul Municipiului Timisoara prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural și istoric al orașului.

Obiective specifice:

- Valorificarea patrimoniului istoric al Timișoarei prin reabilitarea, refuncționalizarea și punerea în circuitul public a Turnului de apă Iosefin și stimularea turismului prin desfășurarea de activități culturale în Centrul Cultural Castelul de Apă.
- Educarea comunității privind potențialul patrimoniului ca resursă economico-socială și promovarea diversității culturale și toleranței, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Iosefin ca moștenire a beneficiilor interculturalității.
- Dezvoltarea competențelor la locul de muncă prin cursuri de formare profesională.

În ultimul trimestru al anului 2020, au fost elaborate și depuse 5 solicitări prin Programul Operațional Asistență Tehnică pentru pregătirea documentațiilor tehnice necesare obiectivelor de investiții: două solicitări pentru domeniul „Regenerare urbană” (Zona Piața Traian și Zona Piața Mocioni), două solicitări pentru domeniul „Turism și cultură” (Complex turistic cu punerea în valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a canalului Bega și Reabilitare și refuncționalizare Sinagoga Fabric) și o solicitare pentru „Centre de agrement/baze turistice/tabere școlare” (Tabără școlară lângă Grădina zoologică).

Pentru finanțare au fost selectate două fișe de proiect (una din domeniul „Regenerare urbană” și una din domeniul „Turism”), două fișe sunt pe listă în rezervă (una din domeniul „Regenerare urbană” și una din domeniul „Turism”), cu o valoare totală a investițiilor de 105.700 mii lei (21.980 mii euro).

Pe lângă activitatea de implementare proiecte, pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuțiile compartimentului, în contextul identificării programelor de finanțare și a pregătirii cererilor de finanțare, Compartimentul Proiecte Diverse a desfășurat următoarele activități principale:

- Coordonarea și elaborarea documentației necesare depunerii proiectelor în cadrul apelurilor deschise pe parcursul anului 2020.

- Verificarea și constatarea eligibilității propunerilor de proiecte primite din partea instituțiilor și direcțiilor de specialitate.
- Verificarea propunerilor Autorităților de Management referitoare la Ghidurile Solicitantului apărute în cadrul diverselor programe de finanțare și, eventual, emiterea unor propuneri și solicitarea unor clarificări.
- Organizarea unor ședințe/întâlniri de lucru cu reprezentanții diverselor instituții și organisme interesate, în vederea elaborării unor proiecte, pe măsură ce au apărut propunerile de Ghiduri ale Solicitantului.
- Participarea la diverse instruirii/traininguri în vederea pregătirii perioadei de programare 2014- 2020.

Totodată personalul Compartimentului Proiecte Diverse a monitorizat îndeplinirea și menținerea, pe perioada post-implementare, a indicatorilor realizați în urma implementării proiectelor aferente perioadei 2007-2013, după cum urmează:

- Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor in Comuna Dumbrăvița - Incubator de afaceri.
- Reabilitare cladire pentru persoane aflate in dificultate.
- Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei Timisoara.
- Reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de urgenta pentru persoanele fara adapost.
- Reabilitarea centrului de zi pentru copii cu dizabilitati „Podul Lung” Timisoara.
- Reabilitare Strada Iancu Vacarescu - tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si splaiul Tudor Vladimirescu.
- Centru de zi pentru ingrijirea copiilor in Comuna Dumbravita.
- Centru regional de competente si dezvoltare a furnizorilor in sectorul automotive.
- Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Crestere Timisoara.
- Sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Timisoara.
- Reabilitarea, Modernizarea, Dezvoltarea si echiparea Ambulatoriului de Obstetrica si Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” Timisoara
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Colegiului National „C. D. Loga” Timisoara
- Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale a Liceului Teoretic „Jean Louis Calderon”.
- Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor canalului Bega.

1.2. COMPARTIMENTUL REABILITARE CLĂDIRI DE PATRIMONIU

În anul 2020, Compartimentul Reabilitare Clădiri de Patrimoniu a desfășurat următoarele activități:

- Raportarea lunară catre Ministerul Finanțelor Publice a Situației finanțării rambursabile aferente programul „Reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timișoarei infrastructură municipală faza a II-a - sprijin financiar pentru proprietari de clădiri istorice KfW, până la restituirea sumelor debursate conform cu noul grafic de rambursare comunicat de către

Ministerul Finanțelor Publice.

- Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara aprobat prin H.C.L. 157/31.10.2016 privind declararea zonelor prioritare de protejare și intervenție asupra clădirilor din Municipiul Timișoara și H.C.L. 158/31.10.2016 privind aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara.

- În anul 2020 au fost depuse 4 dosare pentru participare în program și anume pentru imobilele din Str. Ștefan cel Mare nr.15, Piața Sf. Gheorghe nr.1, Str. Emanoil Ungureanu nr.17 și Piața Traian nr. 6.

- Dosarele depuse au fost verificate și fost returnate proprietarilor în vederea completării documentațiilor în conformitate cu Anexa nr. 1 din Program.

- Din dosarele care au fost returnate, au revenit cu documentații completate următoarele: Str. Coriolan Brediceanu nr. 2, Str. Emanoil Ungureanu nr. 17 și din str. Florimund Mercy nr. 1.

- Proprietarii imobilului din str. Florimund Mercy nr. 1 au efectuat pe parcursul anilor 2019-2020, lucrările de consolidare la structura clădirii și urmează să intre în Program cu reabilitarea fațadei în anul 2021.

- Proprietarii imobilului din Str. Coriolan Brediceanu nr. 2 au anunțat începerea lucrărilor pentru consolidarea clădirii.

- Proprietarii imobilului din Str. Emanoil Ungureanu nr. 17 au redepus documentația cu completări în luna decembrie, în prezent aceasta este în verificare.

- În cursul acestui an au fost stabilite 40 de întâlniri cu proprietarii interesați pentru un număr de 24 clădiri de patrimoniu din zonele prioritare de intervenție în cadrul cărora au fost acordate informații și consultanță privind întocmirea dosarului de înscriere în Program.

- Aproximativ jumătate din clădirile menționate mai sus sunt în etapa de elaborare a documentației tehnice, în conformitate cu cerințele din Anexa nr. 1 la Program.

- Colaborare la alte proiecte decât cele specific Compartimentului Reabilitare Clădiri de Patrimoniu și cu alte Direcții/Servicii/Birouri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

- Colaborare cu Direcția Fiscală la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxele locale în Municipiul Timișoara, prin întocmirea procedurii de acordare a facilităților fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare, anexă la proiectul de hotărâre.

- Participare la inventarierea bunurilor aflate în evidențele Primăriei Municipiului Timișoara conform Dispoziției Primarului nr. 1239/15.10.2020, membru în cadrul comisiei de inventariere nr. 12.

- Participarea în cadrul proiectului „Rediscover - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” în calitate de Responsabil tematic 1, conform Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1316/20.10.2020.

- Participare în cadrul proiectului: „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență”, cod SMIS 126783 în calitate de asistent de proiect, conform Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1359/12.11.2019.

- Participarea în proiectul „Extindere SCMUT cu un corp construcție pentru un nou laborator de radioterapie cu acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu”, cu fonduri de la Bugetul Local, în calitate de responsabil proiect.

- Participarea în proiectul „Complex sportiv zona Lipovei (bazin de înot acoperit , bazin in aer liber, teren de tenis, teren multifunctional,alte amenajari exterioare) Str. Verde, Silistra - Zona Lipovei”, cu fonduri de la Bugetul Local, în calitate de responsabil proiect.
- Participarea în proiectului „Constructie cladire cu destinatia cresa zona de nord”, cod SMIS 127750, în calitate de responsabil tehnic, conform Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 1108/15.09.2020.
- Participarea în elaborarea documentației necesare depunerii proiectelor în cadrul apelurilor lansate pe parcursul anului 2020 pe POIM „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 148221 și pe POC.

Informarea cetățenilor a avut loc sub această formă:

- Răspunsuri scrise la solicitări/sesizări ale cetățenilor, ale altor structuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara adresate compartimentului sau ale altor organizații și instituții, în limita termenului legal.
- Participarea în funcție de solicitări la ședințe ale asociațiilor de proprietari din clădiri istorice (de exemplu: Piața Libertății nr. 2) pentru detalii și consiliere în vederea participării în Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara.

1.3. BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI

În anul 2020, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Prioritatea de investiție 3.1 „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor” - Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, au fost în implementare următoarele proiecte:

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
1	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I ” - SMIS 117520	2825 08.08.2018	3.1.A.	2.916.654,32	1.732.112,88	În implementare
2	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin	3137 20.09.2018	3.1.A.	5.723.962,63	3.357.678,56	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bd. Corneliu Coposu, str.Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Averescu, str. „Învățătorului” - SMIS 116928					
3	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr. 2 - Calea Martirilor 1989 nr. 31, str. Stiintei nr. 3-5” - SMIS 119305	3924 28.02.2019	3.1.A.	1.905.444,04	1.114.239,66	În implementare
4	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A” - SMIS	3929 28.02.2019	3.1.A.	1.680.924,55	942.060,02	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	119739					
5	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Măslinului nr. 11 sc. A, B, Str. Cernăuți nr. 10-12-14, Str. Topologului nr. 5 sc. A, B, Str. Topologului nr. 1, sc. A, Str. Argeș nr. 4, B-dul Cetății nr. 30, Str. Răsăritului nr. 5” - SMIS 121134	3900 28.02.2019	3.1.A.	6.120.041,67	2.631.102,92	În implementare
6	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu - Complex” - SMIS 119790	4051 19.03.2019	3.1.A.	3.528.803,04	2.024.225,40	În implementare
7	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin	4004 19.03.2019	3.1.A.	10.857.214,22	6.467.074,41	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii 67, Al. F.C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42” - SMIS 121543					
8	„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: Str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31” - SMIS 121436	4078 19.03.2019	3.1.A.	6.284.359,67	3.648.819,02	În implementare
9	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu” - SMIS 117379	4081 09.04.2019	3.1.A.	753.592,09	451.191,65	În implementare
10	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de	4024 09.04.2019	3.1.A.	4.626.787,25	2.776.072,35	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	locuințe: Zona Take Ionescu - Torontal” - SMIS 121133					
11	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetatii, Str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, Str. Teiului, Str. Burebista, C. Circumvalatiunii”, SMIS 121578	4025 09.04.2019	3.1.A.	9.102.613,46	5.333.281,96	În implementare
12	„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: Str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr. 14, Str. Dropiei nr. 7, Str. Dâmbovița nr. 22/A” - SMIS 121587	4089 09.04.2019	3.1.A.	7.587.740,66	2.534.382,11	În implementare
13	„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin	4215 16.04.2019	3.1.A.	2.945.452,32	1.756.463,99	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Str. Oglinzilor nr. 16-18, Str. Gh. Lazăr nr. 36, Intr. I. Simu nr. 12 bl. 8C” - SMIS 121240					
14	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe Str. Arieș nr. 20” - SMIS 121249	4246 20.05.2019	3.1.A.	3.250.448,98	1.934.710,68	În implementare
15	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Aradului - Torontalului” - SMIS 117404	4353 04.06.2019	3.1.A.	3.778.590,27	2.256.055,88	În implementare
16	„Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: Str.	4375 04.06.2019	3.1.A.	4.283.975,35	2.559.172,15	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	Stelelor nr. 6, bl. T20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr. 11-13” - SMIS 121538					
17	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Str. Luminita Botoc nr. 2, Luminita Botoc nr. 4, Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18” - SMIS 120790	4444 25.06.2019	3.1.A.	2.386.676,41	1.432.005,84	În implementare
18	„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2,	4638 06.08.2019	3.1.A.	5.477.296,87	3.271.295,42	În implementare

Nr. crt.	Titlu proiect și cod SMIS	Număr și dată contract de finanțare	P.I.	Valoare proiect - lei cu TVA -	Valoare nerambursabilă - lei -	Stadiu contract de finanțare
	bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7” - SMIS 121401					

Descriere proiecte. Proiectele depuse pentru finanțare prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale, au următoarele obiective expuse mai jos.

Obiectivul general al proiectelor îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocurile de locuințe din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Investițiile în eficiența energetică a blocurilor de locuințe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO₂, la reducerea sărăciei energetice (fuel poverty) în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populației, contribuind la îmbunătățirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate.

Obiective specifice: îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidențiale/apartamentele supuse reabilitării; creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului; creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător.

1. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Dâmbovița I”, cod SMIS 2014+: 117520.

Contract de finanțare nr. 2825/08.08.2018. Valoarea totală a proiectului: 2.916.654,23 lei. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 5 componente: Componenta 1 - Aleea Săgeții nr. 5; Componenta 2 - Str. Hărniciei nr. 3; Componenta 3 - Str. Lacului nr. 32; Componenta 4 - Str. Muzicii nr. 10; Componenta 5 - Intrarea Pogonici nr. 2.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea termică a planșului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile necesare implementării proiectului. Au fost depuse spre finanțare trei cereri de rambursare, în valoare totală de 37.656,60 lei.

2. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Aleea F.C. Ripensia, bdul. Corneliu Coposu, str. Surorile Martir Caceu, str. Măgura, str. Mareșal Al. Averescu, str. Învățătorului”, cod SMIS 2014+: 116928.

Valoarea totală a proiectului: 5.723.962,63 lei. Contract de finanțare nr. 3137/20.09.2018. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 6 componente: Componenta 1 - Aleea F.C. Ripensia nr. 4-8; Componenta 2 - B-dul Corneliu Coposu nr. 18, bl. P5; Componenta 3 - Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2; Componenta 4 - Str. Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A+B; Componenta 5 - Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 51, bl. E14/2; Componenta 6 - Str. Învățătorului nr.3, bl. 53, sc. A + B.

Prin implementarea proiectului se propun realizarea următoarelor lucrări pentru fiecare dintre cele 6 componente în parte: izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm; finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută dintr-o structură complexă termoizolantă cu termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm.

Au fost demarate procedurile de achiziție publică lucrări și servicii din cadrul proiectului.

La data prezentului raport s-au finalizat lucrările de execuție pentru Componenta 1 - Aleea F.C. Ripensia nr. 4-8 și Componenta 6 - Str. Învățătorului nr.3, bl. 53, sc. A+B. Pentru Componenta 2 - B-dul Corneliu Coposu nr. 18, bl. P5, lucrările de intervenție sunt în derulare și s-au realizat în proporție de 35%. Pentru Componenta 4 - Str. Măgura nr. 6, bl. 44, sc. A+B și Componenta 5 - Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 51, bl. E14/2, s-a finalizat evaluarea tehnică și financiară a ofertelor, urmând ca în cursul lunii ianuarie 2021 să se procedeze la semnarea contractelor de execuție lucrări. Pentru Componenta 3 - Str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2, vor fi reluate procedurile de achiziție lucrări ca urmare a anulării procedurilor derulate în cursul anului 2020. S-au depus la A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în valoare totală de 1.576.934,76 lei.

3. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 - Calea Martirilor 1989, nr. 31, str. Științei, nr. 3-5”, cod SMIS 2014+: 119305.

Valoarea totală a proiectului: 1.905.444,04 lei. Contract de finanțare nr. 3924/28.02.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Obiective specifice: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 84 apartamente care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării; Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 152,10 kWh/mp/an; Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 96,19 echivalent tone CO₂.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări pentru fiecare dintre cele 2 componente în

parte: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu; înlocuirea tâmplăriei rămase din lemn sau metal cu tâmplărie etanșă cu rama din PVC, cu geamuri duble tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși PVC; închiderea balcoanelor similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; termoizolația la planșeul peste subsol se face la intradosul planșeului, cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm; la planșeul peste ultimul nivel, sub pod: izolație cu spumă pulverizabilă din poliuretan 10 cm protejată cu hidroizolație cu poliuree rezistent la UV.

După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile necesare implementării proiectului. Procedura privind achiziția contractelor de execuție lucrări va fi derulată în cursul anului 2021. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de rambursare, în valoare totală de 32.357,29 lei.

4. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A”, cod SMIS 2014+: 119739.

Valoarea totală a proiectului: 1.680.924,55 lei. Contract de finanțare nr. 3929/28.02.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Splaiul Nicolae Titulescu nr. 10A

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu rama din PVC; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează astfel: având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu hidroizolație cu poliuree rezistentă la UV.

A fost inițiată achiziția pentru servicii de dirigenție și s-a atribuit contractul având ca obiect servicii de dirigenție, către S.C. ALEX BEBEC S.R.L. S-a semnat Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 3929/28.02.2019.

A fost atribuit contractul, având ca obiect servicii de audit energetic în cadrul proiectului către SC STRUCTDESIGN TIMIS S.R.L. A fost publicat în SEAP anunțul pentru achiziția contractului de execuție lucrări. Până la această dată nu s-a prezentat niciun ofertant, iar procedura urmează a fi reluată din nou. Au fost depuse trei cereri de rambursare în valoare de 26.174,65 lei.

În prezent se află în desfășurare următoarele servicii: serviciile de proiectare tehnică (faza PT și DTAC) - contract încheiat cu S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.; servicii de verificare proiect tehnic - contract încheiat cu S.C. BAU PROIECT SRL; serviciile de informare și publicitate - contract încheiat cu S.C. PROMO MEDIA S.R.L.; serviciile de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului - contract încheiat cu S.C. KLASS ENTERPRISE S.R.L.; serviciul de audit financiar - contract încheiat cu S.C. AUDIT CONSULT EXPERT S.R.L.; serviciul de audit energetic - contract încheiat cu S.C. STRUCTDESIGN TIMIS S.R.L.

5. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Măslinului nr. 11, str. Cernăuți nr. 10-12-14, str. Topologului nr. 5, str. Topologului nr. 1, str. Argeș nr. 4, bdul. Cetății nr. 30, str. Răsăritului nr. 5”, cod SMIS 2014+: 121134.

Valoarea totală a proiectului: 6.120.041,67 lei. Contract de finanțare nr. 3900/28.02.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 7 componente: Componenta 1 - Str. Măslinului nr. 11; Componenta 2 - Str. Cernăuți nr. 10-12-14; Componenta 3 - Str. Topologului nr. 5; Componenta 4 - Str. Topologului nr. 1; Componenta 5 - Str. Argeș nr.4; Componenta 6 - B-dul Cetații nr. 30; Componenta 7 - Str. Răsăritului nr. 5.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, contractul de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse la A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în valoare de 84.401,81 lei.

6. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu - Complex”, cod SMIS 2014+: 119790.

Stadiu: Proiect în implementare; contract de finanțare nr. 4051/19.03.2019; valoarea totală a proiectului este de 3.528.803,04 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost inițial de 40 de luni, respectiv între data 19.05.2017 și data 31.08.2020. Prin Nota de prelungire a duratei de implementare transmisă prin adresa A.D.R. Vest nr. 22762/06.08.2020, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 9 luni, fiind în acest moment de 49 de luni, respectiv între data de 19.05.2017 și data de 30.05.2021.

Obiective specifice ale proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru clădirile cele 134 apartamente care fac parte din blocurile supuse reabilitării; Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 779,20 kWh/m²/an; Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 157,06 echivalent tone CO₂.

Proiectul include șase componente: Componenta 1 - Aleea Azurului, nr. 9, bl. 14; Componenta 2 - Str. Nicolae Labiș bl. 1; Componenta 3 - Str. Intrarea Pădurarilor nr. 5; Componenta 4 - Str. Martir Vasile Balmuș nr. 9-11; Componenta 5 - Str. Dr. Ioan Mureșan, nr. 61-63; Componenta 6 - Str. Sirius nr. 32, bl. E14.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări pentru fiecare dintre cele 6 componente în parte: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei rămase din lemn sau metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC, cu geamuri duble tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși PVC; închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; termoizolația la planșeul peste subsol se face la intradosul planșeului, cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm; la planșeul peste ultimul nivel, sub pod: izolație cu spumă pulverizabilă din poliuretan 10 cm protejată cu hidroizolație cu poliuree rezistent la U.V.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru servicii de informare și publicitate, de audit financiar și servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare, în valoare totală de 83.220,87 lei.

7. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalațiunii nr. 67; Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22; str. Gh.Lazăr nr.42”, cod SMIS 2014+: 121543.

Valoarea totală a proiectului: 10.857.214,22 lei. Contract de finanțare nr. 4004/19.03.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 3 componente: Componenta 1 - Calea Circumvalațiunii nr. 67; Componenta 2 - Aleea F.C. Ripensia nr. 16-22; Componenta 3 - Str. Gh. Lazăr, nr. 42.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de audit financiar, contractul de asistență tehnică prin diriginți de șantier. Au fost solicitate două cereri de rambursare în valoare de 68.181,05 lei.

8. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+: 121436.

Proiectul a fost depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 și a fost semnat contractul de finanțare nr. 4078/19.03.2019. Stadiu: Proiect în implementare. Valoarea totală a proiectului este de 6.284.359,67 lei.

Perioada de implementare a proiectului a fost inițial de 38 de luni, respectiv între data 01.11.2017 și data 31.12.2020. Prin Nota de prelungire a duratei de implementare transmisă prin adresa A.D.R. Vest nr. 38821/08.12.2020 perioada de implementare a proiectului a fost prelungită cu 9 luni, fiind în acest moment de 48 de luni, respectiv între data de 01.11.2017 și data de 30.09.2021.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice la blocul de locuințe din Municipiul Timișoara, Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31 prin realizarea unor lucrări de intervenție, care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Obiectivele specifice ale proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării; Creșterea eficienței energetice în clădirile care fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 189,71 kWh/mp/an; Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 556,94 echivalent tone CO₂.

Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Intrarea Doinei nr.19-21-23-25-31, alcătuit din 5 scări de bloc, având un număr total de 170 apartamente.

Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări de intervenție: izolarea termică a pereților exteriori cu 10 cm vată minerală bazaltică; izolarea termică a plăcii peste subsol cu polistiren de 10 cm grosime,

aferente spațiilor comune intrării în casele de scară; Înlocuirea tâmplăriei existente din lemn și metal cu tâmplărie termoizolantă; închiderea balcoanelor și/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapetilor; izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel 20 cm cu vată minerală bazaltică. După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru servicii de informare și publicitate, de audit financiar și servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest patru cereri de rambursare în valoare de 65.708,83 lei.

9. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Averescu”, cod SMIS 2014+: 117379.

Valoarea totală a proiectului: 753.592,09 lei. Contract de finanțare nr. 4081/09.04.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include două componente: Componenta 1 - Str. Mureș, nr. 129; Componenta 2 - Str. Martir Dumitru Jugănar, nr. 20, bl. 28.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etanșă, cu ramă din PVC; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar, servicii de audit energetic la terminarea lucrărilor, contractul de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier pentru componenta 1. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de rambursare în valoare totală de 19.247,45 lei.

10. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu - Torontal”, cod SMIS 2014+: 121133.

Valoarea totală a proiectului: 4.626.787,25 lei. Contract de finanțare nr. 4024/09.04.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 4 componente: Componenta 1 - B-dul Take Ionescu nr. 39, sc.A+B; Componenta 2 - B-dul Take Ionescu nr. 57; Componenta 3 - Str. Brândușei nr. 12, sc.A+B; Componenta 4 - Str. Deliblata nr.21.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse la A.D.R. Vest spre finanțare două cereri de rambursare, în valoare de 95.408,20 lei.

11. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: bdul. Cetății, str. Henri Coandă, bdul. General Dragalina, str. Teiului, str. Burebista, Calea Circumvalațiunii”, cod SMIS 2014+: 121578.

Proiectul a fost depus pentru finanțare prin POR 2014-2020 și a fost semnat contractul de finanțare nr. 4025/09.04.2019. Stadiu: Proiect în implementare. Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data 03.05.2017 și data 28.02.2021. Valoarea totală a proiectului este de 9.102.613,49 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a 5 clădiri rezidențiale, respectiv a 446 apartamente din Municipiul Timișoara, prin realizarea unor lucrări de intervenție care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldură către mediul exterior precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității.

Obiectivele specifice ale proiectului: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic interior pentru 446 apartamente, care fac parte din clădirile rezidențiale supuse reabilitării; Creșterea eficienței energetice în clădirile ce fac obiectul proiectului prin scăderea consumului anual specific de energie cu 470,60 kwh/m²/an; Creșterea nivelului de protecție a mediului înconjurător prin scăderea emisiilor de gaz cu efect de seră cu 536,44 tone CO₂.

Proiectul include 5 componente și anume: Componenta 1 - B-dul. Cetății nr. 50-52; Componenta 2 - B-dul Dragalina nr. 31-37; Componenta 3 - Str. Teiului nr. 11; Componenta 4 - Str. Burebista nr. 8-12-14; Componenta 5 - Calea Circumvalațiunii nr. 20, bl. 79/A.

Prin proiect se vor realiza următoarele lucrări de intervenție: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru servicii de informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare în valoare de 152.575,31 lei.

12. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe : str. C. Brediceanu nr. 13-15, Calea Torontalului nr. 14, str.Dropiei nr. 7, bdul. Dâmbovița nr. 22/A”, cod SMIS 2014+: 121587.

Valoarea totală a proiectului: 7.587.740,66 lei. Contract de finanțare nr. 4089/09.04.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 4 componente: Componenta 1 - Str. C. Brediceanu nr.13-15; Componenta 2 - Calea Torontalului nr.14; Componenta 3 - Str. Dropiei nr.7; Componenta 4 - B-dul Dâmbovița nr.22/A.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: Izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la

intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV. După semnarea contractului de finanțare, au fost încheiate contracte de achiziții pentru serviciile necesare implementării proiectului. Au fost solicitate două cereri de rambursare în valoare de 22.678,42 lei.

13. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor, nr. 16-18; str. Gh. Lazăr, nr.36; Intrarea Iulia Simu, nr.12, bl. 8C”, cod SMIS 2014+: 121240.

Valoarea totală a proiectului: 2.945.452,32 lei. Contract de finanțare nr. 4215/16.04.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul a fost donat Primăriei Municipiului Timișoara de către Asociațiile de Proprietari și are 2 componente: Componenta 1 - Str. Gh. Lazăr nr.36; Componenta 2 - Intrarea I. Simu, nr.12, bl. 8C.

Pentru componenta 1 - prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; Înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

Pentru componenta 2 - prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren și tencuială decorativă, pentru anveloparea fațadei parte opacă; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu polistiren.

Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu vată minerală și plăci OSB, având în vedere că acoperișul este de tip șarpantă cu țiglă ceramică.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar, servicii de audit energetic la terminarea lucrărilor, contractul de asistență tehnică prin diriginți de șantier și contractul de execuție de lucrări pentru componenta 2. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest două cereri de rambursare în valoare de 133.068,48 lei.

14. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe str. Arieș nr. 20”, cod SMIS 2014+: 121249.

Contract de finanțare nr. 4246/20.05.2019. Valoarea totală a proiectului: 3.250.448,98 cu T.V.A. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include un singur imobil: Componenta nr. 1 - Str. Arieș nr. 20.

Prin implementarea proiectului, se propun realizarea următoarelor lucrări: pentru fiecare dintre cele 3 componente în parte: Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etansă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e, și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la

cea inferioară panel PVC; Închiderea balcoanelor este similara cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm; Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă cu termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezic.

S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați și s-au obținut avizele și acordurile necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest. În urma lansării achiziției pentru servicii de asistență tehnică de specialitate prin dirigenți de șantier a fost încheiat contractul de dirigenție de șantier. Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată din cauza neprezentării de oferte la termen. Au fost depuse spre finanțare la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare, în valoare totală de 31.216,44 lei.

15. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Aradului- Torontalului”, cod SMIS 2014+: 117404.

Valoarea totală a proiectului: 3.778.590,27 lei. Contract de finanțare nr. 4353/04.06.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul are 6 componente: Componenta 1 - Str. Brandușei nr.4; Componenta 2 - Str. Brandușei nr. 11; Componenta 3 - Aleea Cascadei nr.1; Componenta 4 - Str. Felix nr. 23; Componenta 5 - Calea Torontalului nr. 66; Componenta 6 - Str. Liniștei nr. 17.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de specialitate prin dirigenți de șantier. Au fost depuse două cereri de rambursare în valoare de 67.758,59 lei.

16. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor, nr. 6, bl. T20, Aleea Cristalului, nr. 1, bl. 74, sc. D și b-dul. Take Ionescu, nr. 11-13”, cod SMIS 2014+: 121538.

Contract de finanțare nr. 4375/04.06.2019. Valoarea totală a proiectului: 4.283.975,35 lei cu T.V.A. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include trei componente: Componenta nr. 1 - Aleea Cristalului nr. 1; Componenta nr. 2 - B-dul Take Ionescu nr. 11-13; Componenta nr. 3 - Str. Stelelor nr. 6.

Prin implementarea proiectului, se propune realizarea următoarelor lucrări: pentru fiecare dintre cele 3 componente în parte: izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etansă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e, și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la

cea inferioară panel PVC. Închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic. Reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă cu termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezic.

S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați și s-au obținut avizele și acordurile necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest.

În urma lansării achiziției pentru servicii de asistență tehnică de specialitate prin dirigenți de șantier au fost încheiate contracte de dirigenție de șantier pentru toate cele trei componente.

Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată din cauza neprezentării de oferte la termen. Au fost depuse la A.D.R. Vest trei cereri de rambursare, în valoare de 49.571,86 lei.

17. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Lipovei - Plăvăț - Popa Șapcă”, cod SMIS 2014+: 120790.

Valoarea totală a proiectului: 2.386.676,41 lei. Contract de finanțare nr. 4444/25.06.2019. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include 4 componente: Componenta 1 - Str. Luminița Boțoc nr.2; Componenta 2 - Str. Luminița Boțoc nr.4; Componenta 3 - Str. Vasile Lucaci nr.18; Componenta 4 - Str. Martir Dumitru Jugănanu nr. 13.

Prin proiect se dorește să se realizeze următoarele lucrări: izolarea termică a pereților exteriori cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu; înlocuirea tâmplăriei existente rămase din lemn sau metal de pe fațade, cu tâmplărie termoizolantă etansă, cu ramă din PVC; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează având în vedere că stratul termoizolant se aplică la intradosul planșeului peste subsol, termoizolarea se realizează cu un strat de spumă poliuretanică de 5 cm grosime; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel se realizează cu spumă pulverizabilă grosime 10 cm, cu densitatea de 40 kg/mp, protejată cu poliuree rezistentă la UV.

După semnarea contractului de finanțare au fost încheiate contracte de achiziții pentru informare și publicitate, servicii de consultanță, servicii de audit financiar și contractul de asistență tehnică de specialitate prin dirigenți de șantier. Au fost depuse trei cereri de rambursare în valoare de 57.744,98 lei.

18. „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod SMIS 2014+: 121401.

Contract de finanțare nr. 4638/07.08.2019. Valoarea totală a proiectului: 5.477.296,87 lei cu T.V.A. Stadiu: Proiect în implementare.

Proiectul include șase componente: Componenta 1 - Str. Dumitru Kiriac nr. 2-2A; Componenta 2 - Intrarea Cerceilor nr. 2; Componenta 3 - Aleea Azurului nr. 7; Componenta 4 - Intrarea Sepia nr. 10; Componenta 5 - B-dul Mareșal Al. Averescu nr. 70; Componenta 6 - Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16.

Prin implementarea proiectului, se propun realizarea următoarelor lucrări, pentru fiecare dintre cele 3 componente în parte: izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu; înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e, și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC; închiderea balcoanelor este similară cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic; reabilitarea termică a planșeului peste subsol se realizează cu polistiren expandat de 8 cm; finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală; reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă cu termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm; termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezie.

S-au efectuat verificările necesare de către specialiști atestați și s-au obținut avizele și acordurile necesare depunerii proiectului tehnic pentru avizare la A.D.R. Vest.

În urma lansării achiziției pentru servicii de asistență tehnică de specialitate prin diriginți de șantier au fost încheiate contracte de dirigenție de șantier pentru toate cele șase componente.

Achiziția pentru execuția de lucrări a fost lansată o singură dată și a fost anulată din cauza neprezentării de oferte la termen. A fost depuse două cereri de rambursare în valoare totală de 81.257,32 lei.

Având în vedere perioada post - implementare aferentă exercițiului financiar 2007-2013, personalul din cadrul Biroului Eficientizare Energetică Blocuri a întocmit rapoartele privind durabilitatea proiectelor asigurând astfel monitorizarea acestora împreună cu reprezentanții Organismului Intermediar, A.D.R. Vest. Proiectele aflate în monitorizare și implementate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 au inclus un număr de 50 blocuri de locuințe:

1. Proiect cod SMIS 48141 - „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna”.
2. Proiect cod SMIS 48181 - „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/ luna”.
3. Proiect cod SMIS 48189 - „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 2”.
4. Proiect cod SMIS 48190 - „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 3”.
5. Proiect cod SMIS 48191 - „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/ luna - faza 4”.

2. SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE

Elaborarea, gestionarea și monitorizarea programelor de dezvoltare ale Municipiului Timișoara . Programul de Dezvoltare al Municipiului Timișoara - PDMT - a fost elaborat cu luarea în considerare a priorităților stabilite de către Primarul Municipiului Timișoara, după cum urmează:

- Proiecte cu finanțare din fonduri europene: execuție de lucrări, dotări, studii și proiecte.
- Obiective de investiții, cu contracte în derulare de: execuție de lucrări, dotări sau studii și proiecte.
- Obiective noi: execuție de lucrări, dotări, studii și proiecte.

Realizarea acestui obiectiv a presupus numeroase activități complexe realizate în cadrul serviciului ca urmare a colaborării cu toate direcțiile, serviciile, compartimentele Municipiului Timișoara. Propunerile direcțiilor și compartimentelor au fost analizate în cadrul ședințelor organizate cu domnul primarul, directorii și șefii de servicii, pornindu-se de la o variantă inițială propusă de către direcții, care filtrată prin prisma posibilităților financiare și a priorităților municipale, a fost concretizată în varianta finală, acceptată de către toți factorii responsabili;

PDMT pe anul 2020, anexă la Bugetul Local a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara prin HCL nr. 70 din 28.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020, în valoare totală de 663.037,30 mii lei, defalcat după cum urmează:

- 318.777,78 mii lei - Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
- 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.

Pe parcursul anului 2020 au avut loc 12 rectificări ale Programului de Dezvoltare a Municipiului Timișoara, după cum urmează:

- Rectificarea 1 cu Dispoziție de Primar nr. 405 din data 18.03.2020: 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 2, aprobată prin HCL 92 din 27.03.2020: 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 3, aprobată prin Dispoziție de Primar 513 din 13.04.2020: 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 4, aprobată prin H.C.L. nr. 139/27.04.2020: 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 5, aprobată prin H.C.L. nr. 186 din 18.05.2020: 344.259,52 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 6, aprobată prin H.C.L. nr. 262 din 07.07.2020: 343.215,97 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse și 367.288,11 mii lei - Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
- Rectificarea 7, aprobată prin H.C.L. nr. 309 din 31.07.2020: 343.301,88 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse și 367.941,27 mii lei - Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
- Rectificarea 8, aprobată prin H.C.L. nr. 326 din 20.08.2020: 343.481,22 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 9, aprobată prin H.C.L. nr. 377 din 01.09.2020: 343.481,22 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse și 368.828,31 mii lei - Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
- Rectificarea 10, aprobată prin H.C.L. nr. 426 din 21.09.2020: 344.793,72 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.
- Rectificarea 11, aprobată prin H.C.L. nr. 448 din 23.10.2020: 3.415.153,95 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse și 227.427,88 mii lei - Proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
- Rectificarea 12, aprobată prin H.C.L. nr. 501 din 23.12.2020: 315.574,95 mii lei - Investiții - pentru obiective cu finanțare din buget local și alte surse.

Principalele obiective de investiții ale Municipiului Timișoara propuse de către direcțiile și departamentele Primăriei Municipiului Timișoara, respectiv serviciile și instituțiile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara (CLMT), incluse în Programul de

Dezvoltare al Municipiului Timișoara pentru anul 2020 și care s-au monitorizat din punct de vedere al cheltuielilor, au fost grupate în: studii și proiecte, lucrări noi/continuare și dotări.

În general nerealizarea integrală a PDMT a fost influențată de următorii factori:

- Termenele rigide stabilite pentru procedurile de achiziții publice prin legislația în vigoare.
- Modificarea legislației privind procedurile de achiziții publice.
- Contestații succesive neîntemeiate, depuse de unii agenți economici.
- Lipsa ofertanților ce a determinat reluarea unor proceduri de achiziții publice.

Monitorizarea implementării proiectelor

Realizarea acestui obiectiv, a presupus verificarea tuturor obiectivelor de investiții din punct de vedere al corelării și conformității cu PDMT aprobat, respectiv cu rectificările acestuia ce au avut loc pe parcursul anului 2020. A fost efectuată verificarea tuturor documentelor (propunere de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar, respectiv ordonanțare) întocmite de către direcțiile/serviciile /compartimentele PMT în vederea achiziționării respectiv realizării unei investiții. Verificarea propunerii de angajare a unei cheltuieli și angajamentului bugetar s-a realizat anterior demarării procedurilor de achiziții publice pentru fiecare obiectiv de investiție în parte, iar ordonanțările au fost verificate pentru fiecare plată efectuată în cadrul implementării proiectului/obiectivului de investiție cuprins în cadrul Programului de Dezvoltare.

În același context s-a realizat și urmărirea gestionării corecte a resurselor financiare (buget local, fonduri europene și alte surse) în conformitate cu PDMT și prevederile contractuale.

Alte activități desfășurate în cadrul S.M.I.P.

S-a asigurat suport tehnic de specialitate în cadrul comisiilor de evaluare a ofertelor pentru achiziția publică de lucrări de execuție, prestări de servicii (management, dirigentie de șantier, proiectare, verificare tehnică a proiectelor) respectiv de furnizare de echipamente/ utilaje/dotări, aferente unor obiective de investiții derulate în cadrul direcției.

Angajații Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte, au asigurat managementul tehnic - faza postimplementare, în cadrul echipelor pentru proiectele cu finanțare de la Uniunea Europeană și de la bugetul local, după cum urmează:

- „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”.
- „Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității din municipiul Timișoara”.
- „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara”.

Pentru inițierea, pregătirea documentelor și a procedurilor necesare pentru realizarea obiectivelor de investiții, s-au desfășurat următoarele activități principale:

- Intocmirea notelor conceptuale, referatelor de necesitate și oportunitate, temelor de proiectare/caietelor de sarcini, referatelor de fundamentare în vederea elaborării strategiei de contractare și a contractelor de servicii/lucrări, aferente achiziției serviciilor de proiectare/verificare tehnică și execuție lucrări, pentru următoarele obiective de investiții ale Direcției Dezvoltare: studiu geotehnic pentru „Construire Sala Polivalentă 16.000 locuri”; „Reabilitare construcții instalații clădire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu”; ET+DALI pentru obiectivul „Reparații capitale imobil situat în Piața Libertății nr. 1”, „Construcție clădire cu destinația creșă zona de nord”.

- Verificarea și supunerea spre aprobarea CTE a SF, respectiv a DALI;
- Promovarea documentațiilor în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru următoarele obiective de investiții ale Direcției Dezvoltare: „Zona sportivă și de

agrement Calea Buziasului” (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, alte amenajări exterioare), Str. N.D. Cocea, Str. Legumiculturii, Str. Recoltei; „Zona sportivă și de agrement” (bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren de tenis, alte amenajări exterioare) Calea Sagului - Str. Paul Constantinescu.

- Inițierea de Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local și Dispoziții necesare desfășurării optime a activităților specifice.

- Derularea activităților de implementare a obiectivelor de investiții în conformitate cu prevederile din contractele de prestări servicii, de lucrări de execuție respectiv de finanțare, în cazul unor proiecte cu finanțare europeană sau buget local.

- Colaborarea susținută cu prestatorii, furnizorii respectiv executanții, concretizată prin discuții, deplasări pe teren, întâlniri de lucru, corespondență precum și elaborarea unor documente justificative și acte aditionale în cazul în care condițiile obiective impun acest lucru.

- Întocmirea angajamentelor de plată pentru fiecare obiectiv de investiții după aprobarea Programului de Dezvoltare. Aceste documente însoțesc propunerile de angajare a unei cheltuieli, și sunt elaborate respectiv, verificate și avizate de către SMIP care le transmite apoi la Serviciul Buget pentru înregistrare și operare.

- Întocmirea ordonanțelor pentru fiecare obiectiv de investiții, după emiterea facturii de către prestator, furnizor sau executant. Ordonanțele elaborate, respectiv verificate de către SMIP sunt transmise apoi la Serviciul Buget pentru înregistrare și operare, împreună cu factura și documentele justificative, pe baza cărora a fost emisă factura.

- Reținerea garanțiilor de bună execuție se realizează, conform prevederilor contractuale. Eliberarea garanțiilor de bună execuție pe baza unui referat aprobat, în conformitate cu prevederile contractuale.

- Întocmirea referatelor justificative în vederea achitării de către investitor a taxelor și comisioanelor stabilite prin reglementări legale se efectuează pentru fiecare obiectiv de investiție cuprins în Programul de Dezvoltare la cap. A respectiv la cap. B, după cum urmează: 0,1 % din valoarea lucrărilor precizată în autorizația de construire - la I.S.C. - odata cu transmiterea instiințării privind data începerii lucrărilor, pe bază de referat justificativ și ordonanță de plată; 0,25% din valoarea lucrărilor autorizate - la I.S.C. - la data transmiterii la I.S.C. a instiințării privind data începerii lucrărilor autorizate, pe bază de referat justificativ și ordonanță de plată; suma rezultată ca diferență între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără T.V.A., a lucrărilor executate și suma virată la I.S.C. până la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe bază de referat justificativ și ordonanță de plată; 0,5% din valoarea lucrărilor executate - la Casa Socială a Constructorilor (C.S.C.)- concomitent cu plata facturilor aferente lucrărilor de C+M, pe bază de referat justificativ și ordonanță de plată.

- Recepționarea obiectivelor de investiții la terminarea respectiv la finalizarea acestora și transmiterea documentelor aferente către Biroul Evidență Mijloace Fixe în vederea inventarierii acestora și gestionării în continuare;

- Predarea investiției la Biroul Evidență Mijloace Fixe în vederea înregistrării mijloacelor fixe și intabulării investițiilor noi terminate, la terminarea lucrărilor pe baza unei adrese prin care se comunică datele tehnice și valoarea totală, însoțite de procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, planuri caracteristice și alte documente justificative. După recepția finală, procesul verbal de recepție finală se transmite la Biroul Evidență Mijloace Fixe.

3. COMPARTIMENTUL ATRAGERE INVESTIȚII, GESTIUNE PARCURI INDUSTRIALE ȘI

Pe parcursul anului 2020, în conformitate cu atribuțiile compartimentului, s-au desfășurat următoarele activități:

- Întocmirea raportului anual „Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara”.

- Implementarea activităților aferente proiectelor: „Rediscover - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2; „The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP” cod proiect PGI05382.

- Au fost identificate programe de finanțare disponibile, au fost elaborate informări cu privire la condițiile de accesare a programelor: Program Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul următoarelor apele de proiecte: Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2; Apel de proiect 2 - Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - Secțiunea E-Educație.

- Participarea la diverse instruirii/traininguri/workshopuri/webinarii în vederea pregătirii implementării programelor de finanțare aferente următoarei perioade de programare și a elaborării strategiilor locale.

- Verificarea stadiului investițiilor din Parcul Industrial Freidorf.

- Asigurarea promovării zonelor industriale identificate de către reprezentanții Primăriei în vederea atragerii de investiții în Municipiul Timișoara.

- Colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Timișoara” în vederea actualizării/revizuirii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara 2021-2027.

- Colaborare cu Asociația „Grupul de Acțiune Locală Freidorf” în vederea desemnării reprezentantului Municipiului Timișoara în organele statutare ale Asociației, precum și a depunerii unei fișe de proiect în baza Strategiei de Dezvoltare Locală care se implementează de către Asociație în perioada 2018-2023, beneficiind de un buget POR și POCU.

- Asigurarea activităților de management al documentelor aferente Direcției Dezvoltare (primirea, înregistrarea și distribuirea corespondenței, scăderea din platforma Lotus a adreselor soluționate, verificarea situației scadențelor, etc.).

Generare proiecte:

După identificarea programelor de finanțare au fost elaborate 5 proiecte și depuse 3 proiecte în cadrul apelului de proiecte Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 după cum urmează:

- 2 proiecte în cadrul operațiunii A - Dotarea unităților sanitare publice/unităților publice de intervenție integrată / entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu echipamente și aparatură medicale necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19, respectiv:

- În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 809/06.07.2020, în calitate de asistent de proiect am elaborat cererea de finanțare și toate documentele anexe pentru depunerea în data de 28.08.2020 a proiectului „Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și

Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara”, cod SMIS 139099 în valoare de 18.964.481,36 lei. Prin proiect se propune dotarea cu echipamente medicale respectiv cu materiale sanitare și echipamente de protecție. Proiectul este în precontractare.

- În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 1131/18.09.2020, în calitate de coordonator de proiect am elaborat cererea de finanțare și toate documentele anexe pentru depunerea în data de 24.09.2020 a proiectului „Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 19”, cod SMIS 141119 în valoare de 29.797.025,00 lei. Prin proiect se propune dezvoltarea infrastructurii sanitare din Municipiul Timișoara prin dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu echipamente de protecție, materiale sanitare, alte dispozitive sau echipamente medicale inovatoare de ultima generație pentru tratamentul pacienților cu COVID 19. Proiectul este în evaluare.

- 1 proiect în cadrul operațiunii C - Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități/copii, etc), a unităților/instituțiilor de învățământ de stat cu echipamente de protecție, respectiv:

- În conformitate cu Dispoziția Primarului 781/02.07.2020, în calitate de asistent de proiect am elaborat cererea de finanțare și documentele anexe pentru depunerea proiectului „Dotarea centrelor sociale „Inocențiu M. Klein” și „Sfântul Francisc” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID19 cod smis 139116 în data de 13.07.2020. Am elaborat documentele pentru parcurgerea tuturor etapelor de evaluare și drept urmare în data de 20.08.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 353 în valoare de 594.822.68 lei.

- 1 proiect în cadrul apelului de proiecte - Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2- a fost întocmită cererea de finanțare și documentele de depunerea a proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Timișoara în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 prin achiziția de echipamente de protecție medicală”, cod SMIS 148221 în valoare de 12.553.867 lei. După definitivarea tuturor documentelor urmează depunerea acestuia.

- 1 proiect „Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din Municipiul Timișoara cu echipamente IT necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice în contextul riscului de infecție cu SARS-CoV-2”, cod SMISs 147407 în cadrul Apelului de proiect 2 - Acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - Secțiunea E-Educație, documentația este în curs de elaborare.

Au fost elaborate și depuse 5 solicitări prin Programul Operațional Asistență Tehnică pentru pregătirea documentațiilor tehnice necesare obiectivelor de investiții: 2 pentru domeniul „Regenerare urbană” (Zona Piața Traian și Zona Piața Mocioni), 2 pentru domeniul „Turism și cultură” (Complex turistic cu punerea în valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a canalului Bega și Reabilitare și refuncționalizare Sinagoga Fabric) și 1 pentru domeniul „Centre de agrement/baze turistice/tabere școlare (Tabără școlară lângă Grădina zoologică), cu o valoare totală a investițiilor de peste 110.000 mii lei (peste 23.500 mii euro). Pentru finanțare au fost selectate două fișe de proiect (una din domeniul „Regenerare Urbană” și una din domeniul „Turism”), două fișe sunt pe listă în rezervă (una din domeniul „Regenerare Urbană” și una din domeniul „Turism”), cu o valoare totală a investițiilor de 105.700 mii lei (21.980 mii euro).

Proiectele selectate:

1. „Regenerare urbană - Zona Piața Traian”

Obiectivul general: Creșterea calității mediului și a vieții în Municipiul Timișoara. Obiectivul specific: Reabilitare spații verzi și locuri publice deschise precum și a infrastructurii publice urbane, din arealul format de Piața Traian, Strada Dacilor, Zăvoi, Costache Negruzzi, Ion Mihalache, Piața Romanilor, Ștefan cel Mare, Anton Pan, Piața Romanilor, Bld. 3 August 1919, Aurel Vlaicu, Titel Petrescu. Refuncționalizarea zonei. Punerea în valoare a unor monumente istorice și a zonelor protejate din areal.

2. „Infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic - Complex turistic cu punerea în valoare a Centralei hidroelectrice din Timișoara și a Canalului Bega”

Obiectivul general: Punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu ale Municipiului Timișoara și includerea lor în infrastructura de turism

Obiectivul specific: Reabilitarea Centrala hidroelectrică și refuncționalizarea infrastructurii publice urbane a zonei Canalului Bega și includerea în circuitul turistic al Municipiului Timișoara.

S-a centralizat și transmis portofoliul de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, parte din Mecanismul de Redresare și Reziliență - Planul Național de Redresare și Reziliență. Portofoliul de proiecte a fost pregătit pe domenii de intervenții, cu o valoare estimativă totală de 1.911.500 mii euro:

- Mobilitate urbană - 48 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 1.800.000 mii euro.
- Regenerare urbană - 7 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 44.000 mii euro.
- Turism și cultură - 8 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 21.000 mii euro.
- Eficiență energetică clădiri publice (inclusiv clădiri monumente istorice) - 8 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 12.500 mii euro.
- Eficiență energetică clădiri rezidențiale - 1 proiect cu o valoare estimativă a investițiilor de 10.000 mii euro.
- Educație - 5 proiecte cu o valoare estimativă a investițiilor de 24.000 mii euro.

Municipiul Timișoara este partener într-un proiect care a fost aprobat pentru finanțare prin programul ERASMUS+, Acțiunea-Cheie 2: Cooperare pentru Inovare și Schimb de Bune Practici. Proiectul EUREKA (European Urban REgenerators Knowledge Alliance) are ca obiectiv inovarea socială aplicată domeniului regenerării urbane și a fost depus în 26 februarie 2020. Lider de proiect este Universitatea IUAV din Veneția (Italia), ceilalți parteneri din proiecte fiind Universitatea de Vest din Timișoara și alte universități, instituții publice, asociații și organizații non-guvernamentale din Italia, România, Spania, Suedia, Țările de Jos. Implementarea proiectului va începe în ianuarie 2021.

Implementare Proiecte

1. Proiectul „Rediscover - Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” cod proiect DTP2-084-2.2 - Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene.

Stadiu: Proiect în implementare în perioada 01.06.2018 - 31.05.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 1.846.346,45 Euro, din care bugetul aprobat pentru Municipiul Timișoara este de 171.158,05 Euro.

Proiectul este finanțat prin cadrul Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 2 -

Responsabilitatea față de mediu și cultură în Regiunea Dunării, apelul de proiecte nr. 2.

Consortiul proiectului este format din 10 parteneri financiari și 8 parteneri asociați. Partenerii financiari sunt: Municipiul Szeged (Ungaria) - lider de proiect, Szeged Tourinform (Ungaria), Municipiul Galați (România), Municipiul Timișoara (România), Municipiul Regensburg (Germania), Institutul pentru Cultură, Turism și Sport Murska Sobota (Slovenia), Municipiul Osijek (Croatia), Muzeul Municipal Subotica (Serbia), Municipiul Kotor (Muntele Negru), Municipiul Banja Luka (Bosnia și Herțegovina). Partenerul asociat al Municipiului Timișoara este Comunitatea Evreilor din Timișoara.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă utilizarea potențialului patrimoniului cultural evreiesc al orașelor partenere, în prezent nedescoperit, și dezvoltarea unor soluții în domeniul turismului bazate pe vizibilitate, accesibilitate și durabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Elaborarea unor modele eficiente și durabile de implicare comunitară, cu scopul recunoașterii valorii patrimoniului cultural evreiesc ca instrument de dezvoltare urbană;
- Dezvoltarea unor produse și servicii culturale care au ca sursă comunitatea locală, prin valorificarea patrimoniului cultural evreiesc;
- Crearea în regiunea danubiană a unei rețele durabile de orașe și de organizații care au ca obiect de activitate patrimoniul cultural.

Activitățile principale desfășurate în cursul anului 2020 au fost:

- Contribuție la Transnational JCH Thematic Initiatives Action Plan – plan de acțiune elaborate la nivelul parteneriatului;
- Elaborare Joint Visibility Strategy – strategie comună de promovare și vizibilitate a partenerilor
- Organizare Stakeholder Visibility Workshop – online, pe platforma Zoom, în data de 28.05.2020: seminar cu Grupul Stakeholderilor Locali pe tema metodelor de promovare și vizibilitate a produselor turistice identificate
- Participarea la o întâlnire cu liderul de proiect (Primăria Municipiului Szeged), și cu partenerul din Serbia pentru clarificarea unor aspecte importante legate o colaborare tripartită în cadrul proiectului (Timișoara-Szeged-Subotica), întâlnire organizată în 29.01.2020 la Timișoara;
- Participare la întâlnirea partenerilor organizată la Banja Luka, Bosnia și Herțegovina în perioada 24-27.02.2020;
- Selectarea produselor turistice pilot, reprezentative pentru patrimoniul cultural evreiesc al Timișoarei, care vor fi implementate până la finalul proiectului; principalul produs pilot este Muzeul Virtual Evreiesc (site web)
- Participare la întâlnirea partenerilor organizată pe platforma Zoom în perioada 06-07.10.2020, având ca temă testarea produselor turistice pilot
- Elaborarea și transmiterea către parteneri și colaboratori Buletin informativ al proiectului, numerele 3 și 4;
- Participare la grupurile de lucru online coordonate de Liderul de proiect;
- Cooperare cu reprezentanta Hungarian Museum of Architecture and Monument Protection Documentation Centre, în vederea organizării în 2021 a unei expoziții dedicate arhitectului Lipot Baumhorn;
- Elaborarea și transmiterea către Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a patra (01.11.2019-30.04.2020) și a cincea perioadă de implementare (01.05-31.10.2020) și încărcarea acestora în sistemul eMS;

- Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MLPDA a documentelor necesare efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a doua și a treia perioadă de implementare a proiectului;
- Întocmire răspunsuri la solicitările de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel din cadrul MLPDA;
- Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de aceștia;
- Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate;
- Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului și publicarea acestora pe site-ul PMT;
- Planificarea activităților din primele 3 luni ale anului 2021.

2. Proiectul „The Role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility - MATCH-UP” cod proiect PGI05382, finanțat prin Programul INTERREG EUROPE

Stadiu: Proiect în implementare începând cu 01.06.2018. Durata proiectului este de 54 luni.

Municipiul Timișoara este partener în cadrul proiectului “The role of modal interchange to foster a low-carbon urban mobility” - MATCH-UP, în cadrul Programului INTERREG EUROPE.

Parteneri în proiect sunt: Universitatea din Bologna, Departamentul Arhitectura - lider proiect; Adunarea Regionala Sudica din Irlanda - partener; Județul Northeim din Germania - partener; Municipiul Funchal din Portugalia - partener; Municipiul Timisoara - partener.

Bugetul total al proiectului (la cursul de schimb InfoEuro luna iulie 2018, respectiv 1 Euro = 4,6584 lei) este de 4.433.399.28 lei (951.700,00 Euro), din care bugetul alocat Municipiului Timișoara în sumă de 699.225.84 lei (150.100,00 Euro).

Obiectivele proiectului sunt:

- Definirea cerințelor de proiectare pentru nodurile de interconexiune pentru pasageri (funcționalitate, siguranță, capacitate, satisfacția pasagerilor, confort, accesibilitate), care se ocupă de dimensiunea urbană a schimbului de date.
- Definirea cerințelor organizaționale, structurale, tehnologice, pentru gestionarea și coordonarea schimbului de informații între modalitățile și serviciile de transport (calendarul integrat, sistemele de ticketing și de informare, echipamentele TIC, interoperabilitatea etc.).
- Dezvoltarea instrumentelor și metodelor, evaluarea diferitelor politici și scenarii de proiectare și definirea nivelului de prioritate al diferitelor acțiuni.

În anul 2020 au fost desfășurate activitățile prevăzute pentru semestrele IV și V conform cererii de finanțare. Activitățile principale desfășurate în cursul anului 2020 au fost:

- Elaborarea Planului de Acțiune al proiectului la nivel local;
- Realizarea și diseminarea unui clip video despre evenimentul Mobility Cafe, organizat în noiembrie 2019 la Timișoara, eveniment informativ organizat cu stakeholderii locali și publicul interesat;
- Organizarea unei întâlniri cu stakeholderii locali, discuțiile având ca temă elaborarea Planului de Acțiune;
- Organizarea seminarului Planning Games Workshop în data de 11.03.2020, cu scopul de a stabili un set de acțiuni credibile, împărtășite și susținute de părțile interesate locale, care ar putea fi incluse în planul de acțiune și co-implementate în faza a II-a a proiectului.
- Participare la întâlnirea de proiect / vizită de lucru și schimburi de experiență, desfășurată în Irlanda în perioada 13-17.01.2020;

- Participare la întâlnirea de proiect organizată online în data de 24 septembrie 2020;
- Participare la întâlnirile lunare online cu liderul și partenerii de proiect;
- Elaborarea unor materiale pentru Buletinele informative publicate în cadrul proiectului, traducerea în limba română a Buletinelor și diseminarea lor către colaboratorii locali;
 - Elaborarea și transmiterea către Liderul de proiect a Rapoartelor de progres pentru a patra (01.12.2019-31.05.2020) și a cincea perioadă de implementare (01.06-30.11.2020) și încărcarea acestora în sistemul iOLF;
 - Transmiterea către Controlul de Prim-Nivel din cadrul MLPDA a documentelor necesare efectuării controlului de prim-nivel a activităților din a patra și a cincea perioadă de implementare a proiectului;
 - Întocmire răspunsuri la solicitările de clarificări din partea Controlul de Prim-Nivel;
 - Asigurarea legăturii cu prestatorii de servicii pentru a superviza îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de aceștia;
 - Încărcarea pe platforma electronică internă a proiectului a tuturor documentelor elaborate;
 - Elaborarea unor informări privind activitățile din cadrul proiectului și publicarea acestora pe site-ul PMT;
 - Planificare activități pentru primele 3 luni ale anului 2021.

3. Proiectul „Dotarea centrelor sociale „Inocențiu M. Klein” și „Sfântul Francisc” Timișoara în contextul crizei sanitare COVID 19”, cod SMIS 139116

După semnarea contractului de finanțare 353/20.08.2020 pentru proiectul sus-menționat, au fost realizate achizițiile de servicii de informare și publicitate, audit financiar. Au fost realizate activitățile de informare și publicitate în conformitate cu cererea de finanțare. Au fost depuse 2 cereri de rambursare dintre care una în valoare de 71.185,32 lei a fost rambursată integral iar pentru cea de a doua cerere de rambursare s-au primit clarificări. Au fost depuse rapoartele de progres și fișele de monitorizare solicitate de AMPOIM.

O parte din funcționarii publici din cadrul compartimentului sunt membrii în echipele de implementare a următoarelor proiecte:

- Proiectul „Construcție clădire cu destinația creșă, zona de nord”, cod SMIS 127750, conform Dispoziției Primarului nr. 1108/15.09.2020.
- Proiectul „Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”, cod SMIS 121016, conform Dispoziției Primarului nr. 639/28.05.2020.
- Proiectul „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiriatic, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis SMIS 121401. Activități desfășurate: activități de informare și publicitate, răspunsuri la solicitări de clarificări, depuneri rapoarte de progres.

Întocmirea raportului anual “Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara” Compartimentul Atragere Investiții, Gestiune Parcuri Industriale și Relaționare cu Mediul Economic a întocmit Raportul privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale, în conformitate cu OUG 57/2019 privind Codul administrativ.

Pentru realizarea acestei analize, funcționarii publici din cadrul compartimentului au colaborat cu departamente din cadrul Primăriei Timișoara și din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, instituții și companii locale (DGFP Timiș, INS Timiș, ORC Timiș, AJOFM Timiș, APM Timiș, DSP, Aquatim, Retim, Colterm, RATT etc.), institute de cercetare, universități și altele.

În acest sens au fost derulate următoarele activități:

- Culegerea de date în vederea elaborării raportului privind „Starea Economică, Socială și de Mediu a Municipiului Timișoara”.

- Crearea unei baze de date cu informații din domeniile economic, demografic, cultură, învățământ, sănătate, social, mediu, infrastructură tehnico-edilitară.

- Analiza și interpretarea datelor.

- Elaborarea și transmiterea în vederea prezentării în Consiliul Local și a postării pe site-ul primăriei a raportului privind „Starea Economică, Socială și de Mediu a Municipiului Timișoara”.

- Raportul privind „Starea Economică, Socială și de Mediu a Municipiului Timișoara” a fost finalizat și a fost prezentat Consiliului Local al Municipiului Timișoara în primul trimestru al anului putând fi consultat pe site-ul www.primariatm.ro.

Participarea la acțiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, conferințe, vizite, dezbateri publice - termen: permanent. În cursul anului 2020 s-a participat la conferințe, seminarii, work-shophuri vizând promovarea economică locală și regională:

- Participarea la sesiunea „Thematic workshop week - online events” pe teme de turism, cultură și sănătate, organizată în perioada 19-20.10.2020 de Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Timișoara în vederea pregătirii pentru Programul Interreg IPA CBC România - Serbia pentru perioada 2021-2027.

- Participarea la atelierul online, organizat de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Oradea, la data de 23.10.2020, în vederea pregătirii pentru Programul Interreg - România - Ungaria pentru perioada 2021-2027.

- Atelierele de lucru „Industrializare, Digitalizare, Industry 4.0” și „Sănătate și Calitatea Vieții”, organizate de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest.

- Participarea la workshop-ul organizat de AMPOCA în data de 15.10.2020 cu privire la impactul intervențiilor finanțate prin FSE.

- Participare la workshop-ul organizat de AMPOIM în data de 03.09.2020 cu beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM.

- Participare în data de 04.09.2020 la kick-off meeting-ul organizat de MFE în cadrul proiectului SMIS 139116.

- Participarea la sesiunea „Delegației de informare online pentru multiplicatori și decidenți din România în domeniul managementului deșeurilor și al reciclării”, organizată de Deutsch-Rumänische Industrie-und Handelskammer - Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană împreună cu Bundesministerium für Wirtschaft und Energie - Ministerul Federal al Economiei și Energiei (BMWi).

- Participarea la „Inventarierea inteligentă a stocurilor în Industrie prin intermediul IoT” - „Smart Inventory Monitoring with IoT”, organizată de Agenția Economică a Land-ului Austria Inferioară în România.

- Participare la elaborarea Strategiei Regionale pentru Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3) - document strategic cu rol de coordonare a politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în regiune;

- Participare la elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare a Regiunii Vest 2021-2027 (SRD) - principalul instrument care orientează dezvoltarea pe termen mediu și lung a Regiunii Vest și baza

strategică pentru fundamentarea programelor cu finanțare din fonduri europene sau externe, naționale sau locale.

Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanții Primăriei în vederea atragerii de investiții în Municipiul Timișoara. Pe parcursul anului 2020 s-a asigurat asistență și consiliere potențialilor investitori în vederea promovării oportunităților oferite de localizarea investițiilor în Parcul Industrial Freidorf. În acest sens, au fost transmise toate informațiile solicitate privind mediul de afaceri local (oportunități, facilități, forță de muncă disponibilă, costuri de producție estimate, șomaj, alte informații solicitate), în funcție de domeniul de activitate și de necesitățile companiei. Nu au existat vizite la fața locului în Parcul Industrial Freidorf cu potențialii investitori, datorită pandemiei Covid-19. Verificarea stadiului investițiilor din Parcul Industrial Freidorf, în conformitate cu contractele de concesiune semnate cu investitorii. Conform prevederilor contractelor de concesiune încheiate cu investitorii, concedentul - Municipiul Timișoara are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor. Astfel, angajații compartimentului efectuează vizite în Parcul Industrial Freidorf pentru verificarea stadiului investițiilor și solicită anual investitorilor date referitoare la acestea.

Colaborare cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara" în vederea actualizării/revizuirii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara 2021-2027.

Colaborare cu Asociația "Grupul de Acțiune Locală Freidorf" în vederea desemnării reprezentantului Municipiului Timișoara în organele statutare ale Asociației, precum și a depunerii unei fișe de proiect în baza Strategiei de Dezvoltare Locală care se implementează de către Asociație în perioada 2018-2023, beneficiind de un buget POR și POCU.

Alte activități desfășurate:

- În cursul anului 2020, reprezentantul Direcției în Grupul de Lucru Local constituit la nivelul Municipiului Timișoara pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome a transmis informațiile solicitate de Direcția de Asistență Socială privind Planul Anual de măsuri pentru integrarea minorității rome.
- Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform atribuțiilor compartimentului.

IV. OBIECTIVE MAJORE PROPUSE PENTRU ANUL 2020

1. SERVICIUL GENERARE ȘI MANAGEMENT PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, NAȚIONALĂ ȘI LOCALĂ

1.1. COMPARTIMENTUL PROIECTE DIVERSE

- Implementarea proiectelor cu finanțare internațională în cadrul programelor/axelor/priorităților de investiții de interes pentru administrația publică.
- Finalizarea documentațiilor tehnice pentru obiectivele demarate, pregătirea și depunerea cererilor de finanțare pentru perioada 2014-2020 pentru axele nou deschise.
- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea programelor locale multianuale și a indicatorilor tehnico-economici corespunzători lucrărilor de intervenție.
- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici

corespunzători lucrărilor de intervenție, precum și a cererilor de finanțare, finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru axele nou deschise.

- Demararea/achiziția lucrărilor/serviciilor pentru obiectivele de investiții care au contracte de finanțare semnate.
- Verificarea situațiilor de plată și întocmirea deconturilor justificative pentru obiectivele de investiții.
- Organizarea recepțiilor la terminarea lucrărilor și a recepțiilor finale.
- Monitorizarea și menținerea, pe perioada post-implementare, a indicatorilor realizați în urma implementării proiectelor aferente perioadei 2007-2013.

1.2. COMPARTIMENTUL REABILITARE CLĂDIRI DE PATRIMONIU

- Începerea lucrărilor de reabilitare pentru clădiri istorice cu proprietari privați prin Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara, respectiv la imobilele din Str. F. Mercy nr. 1 și Str. C. Brediceanu nr. 2, precum și la alte imobile eligibile prin Program.

- Consiliere cetățeni directă sau telefonică a proprietarilor de clădiri istorice, cu privire la următoarele aspecte: obligațiile prevăzute de lege ale proprietarilor de clădiri istorice protejate; etape necesare pentru reabilitarea acestor imobile prin Program; detalii despre Programul de sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara.

- Asigurarea împreună cu Direcția Fiscală, a procedurii privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile reabilite în condițiile Legii 153/2011.

- Raportare financiară la Ministerul Finanțelor Publice în ceea ce privește fondul de dispoziție al Contractului de împrumut și finanțare semnat în data de 24 martie 2010 între KfW, Frankfurt am Main, România reprezentată prin Ministerul Finanțelor Publice și Municipalitatea Timișoara („Agenția Executoare a Programului”), până la finalizarea contractului.

- Participarea în proiecte cu fonduri europene și fonduri de la Bugetul Local în baza Dispozițiilor de Primar.

- Asigurarea cooperării cu alte instituții implicate în procesul de reabilitare a clădirilor de patrimoniu.

1.3. BIROUL EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI

- Demararea și finalizarea procedurilor de achiziție publică a lucrărilor de execuție aferente proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale.

- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea Programului local multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

- Elaborarea proiectelor de hotărâri cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectelor ce urmează a fi implementate.

- Execuția lucrărilor de intervenții și organizarea recepției la terminarea lucrărilor.

- Monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.

2. SERVICIUL MONITORIZARE IMPLEMENTARE PROIECTE

- Elaborarea și urmărirea implementării programelor de dezvoltare, în vederea realizării obiectivelor de investiții majore, prioritare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Timișoara.
- Monitorizarea implementării proiectelor în vederea dezvoltării durabile a municipiului Timișoara.
- Gestionarea eficientă a bazei de date privind stadiul obiectivelor de investiții din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

3. COMPARTIMENTUL ATRAGERE INVESTIȚII, GESTIUNE PARCURI INDUSTRIALE ȘI RELAȚIONARE CU MEDIUL ECONOMIC

- Întocmirea raportului anual „Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara”;
- Identificarea programelor de finanțare disponibile și pregătirea cererilor de finanțare și a documentațiilor aferente pentru accesarea resurselor financiare alocate
 - Implementarea proiectelor cu finanțare internațională în cadrul programelor/axelor/priorităților de investiții de interes pentru administrația publică de care sunt responsabili consilierii compartimentului conform dispozițiilor de numire.
 - Implicarea în procesul de consultare publică a ghidurilor de finanțare care vor fi lansate pe parcursul anului 2021.
 - Demararea procedurilor de achiziții publice de prestări servicii și furnizare, pentru obiectivele de investiții care au contracte de finanțare semnate.
 - Promovarea zonelor industriale identificate de către reprezentanții Primăriei în vederea atragerii de investiții în Municipiul Timișoara și a rezultatelor proiectelor implementate pentru dezvoltare locală.
 - Verificarea stadiului investițiilor din Parcul Industrial Freidorf.
 - Participarea la acțiuni vizând promovarea economică locală: seminarii, târguri, workshop-uri, conferințe, vizite, dezbateri publice.