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ETAPE TEHNICE PRINCIPALE
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1 Predarea către beneficiar a fazei DALI a investiţiei
2 Evaluarea fazei DALI si identificarea surselor de finantare
3 Predarea catre beneficiar a documentatiilor tehnice si economice de executie
4 Desfasurarea procedurilor de achizitie a lucrarilor de executie
5 Predarea amplasamentului si a cotei +0.00 catre antreprenorul general
7 Lucrari de organizare de santier si realizarea montajului de termosistem la fatade existente
8 Executie reparatii si accesorizare terase circulabile existente
9 Desfasurarea lucrarilor de org. de şantier şi trasarea pe teren a investiţiei corp D

10 Lucrări de construcţii şi arhitectura terase, fatade si corp D
11 Finalizarea compartimentărilor interioare corp D
12 Finalizarea instalaţiilor interioare inclusiv montajul utilajelor corp D
13 Finalizarea finisajelor interioare şi exterioare  corp D
14 Procurarea si montarea mobilierului, dotarilor si semnalisticii interioare si exterioare corp D
15 Finalizarea lucrărilor exterioare investiţiei corp D
16 Aducerea terenului ocupat temporar de organizarea de santier la starea initiala corp D
17 Efectuarea probelor tehnologice corp D
19 Punerea in functiune a obiectivului cu lucrari finalizate la terase, fatade si corp D
21 Desfasurarea lucrarilor de organizare de şantier şi trasarea pe teren a investiţiei corp E
22 Lucrări de construcţii şi arhitectura corp E
23 Finalizarea compartimentărilor interioare corp E
24 Finalizarea instalaţiilor interioare inclusiv montajul utilajelor corp E
25 Finalizarea finisajelor interioare şi exterioare  corp E
26 Procurarea si montarea mobilierului, dotarilor si semnalisticii interioare si exterioare corp E
27 Finalizarea lucrărilor exterioare investiţiei corp E
28 Aducerea terenului ocupat temporar de organizarea de santier la starea initiala corp E
29 Efectuarea probelor tehnologice corp E
30 Receptia la terminarea lucrarilor corp E
35 Punerea in functiune a obiectivului corp E

Probe tehnologice intermediare pe categorii de instalaţii

Etape  cu lucrari de proiectare Probe tehnologice intermediare pe categorii de instalaţii
Etape pregătitoare Punerea în funcţiune a investiţiei
Etapede atribuire a lucrarilor de executie
Pregătirea lucrării
Execuţia lucrării

Întocmit,
Atelierul Arhitext SRL
arh. Ionel-Petru Pop
15.05.2020

durata de realizare a investitiei este de 2 ani - 24 de luni

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI -   MODERNIZARE TERASE CIRCULABILE EXISTENTE, MONTARE
TERMOSISTEM LA FATADE SI EXTINDERE PE ORIZONTALA CU CORPURI CONSTRUCTIE D SI E IN REGIM D+P+2E LA SCOALA
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