

STRUCTURA COMITETULUI DIRECTOR

1. Funcție

Comitetul Director este corpul decizional și de monitorizare a Programului de Reabilitare a Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice din Timișoara și va include în procesul decizional reprezentanți ai tuturor forurilor importante pentru implementarea programului. Deciziile cu privire la proiectele individuale vor fi adoptate de Comitetul Director dar necesită acceptul fără obiecții din partea partenerilor principali (Primarul Timișoarei și KfW)

2. Membrii Comitetului Director

Comitetul Director este organizat în nouă nivele: nivelul operațional (grupul de coordonare) care include participanții implicați procedurile și rutina zilnică de derulare a programului și nivelul decizional (grupul decizional) care include principalii parteneri ai programului, Primarul Timișoarei, KfW și reprezentanții acesteia, Directorul Direcției de Urbanism și Șefii birourilor de Contabilitate și Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului. Președintele Coordonator al Comitetului Director este Directorul Direcției de Urbanism. Drepturile de vot revin membrilor grupului decizional.

Grupul de Coordonare este responsabil cu analiza proiectelor propuse și furnizarea informațiilor suplimentare, dar și acordarea de suport juridic sau clarificarea aspectelor propuse de Grupul Decizional.

Următorul tabel prezintă structura actuală a Comitetului Director:

STRUCTURA COMITETULUI DIRECTOR


GRUPUL DECIZIONAL cu drept de vot pentru fiecare membru

	Membru Deplin	Suplinitor	Responsabilități
PRIMAR	Nicolae Robu (Primarul Timișoarei)	Dan Diaconu (Viceprimar)	Accept fără obiecții pentru Proiecte de Reabilitare sau ajustări conceptuale ale programului
KfW	Jutta Rothacker (Manager Proiect KfW)	Consultanți	Accept fără obiecții pentru Proiecte de Reabilitare sau ajustări conceptuale ale programului
Direcția de Urbanism	Sorin Emilian Ciurariu (Director Direcție Urbanism)	Ciprian Cădariu (Șef Birou Autorizări)	Președinte, Coordonator al Comitetului Director.
Direcția Economică	Mariana Dumitriu (Șef Birou Contabilitate)	Steliana Stanciu (Șef Serviciu Buget)	Raportare Fond de Dispunere, Fond Revolving
	Bogdan Dumitru (Șef Birou Venituri)		Raportare Proceduri de Rambursare
GRUP DE COORDONARE (rol consultativ fără drept de vot)			
	Full Member	Substitute	Responsabilități
Direcția de Dezvoltare	Aurelia Junie (Director Direcție Dezvoltare)		Raportare : Consultanță cu privire la Programul KfW
Serviciul de Achiziții Publice	Lavinia Alexandrescu (Serviciu Achiziții Publice)		Raportare: Achiziții Publice
Direcția Juridică	Cristian Marchiș (Consilier Juridic)		Raportare: Procese
BRCCI	Daniela Țeicu (Consilier Financiar BRCCI)	Cristian Pașcalău (Arhitect Consilier BRCCI)	Prezentare Proiecte de reabilitare (Rapoarte de Evaluare), Coordonarea ședințelor

Programul de Întruniri ale Comitetului Director pentru anul 2013.

Participanți	Locul întâlnirii	Data	Ora
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	17.04.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	15.05.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	29.05.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	12.06.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	26.06.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	17.07.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	29.08.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	11.09.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	25.09.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	10.10.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	24.10.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	07.11.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	21.11.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	05.12.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	19.12.2013	14:00

Suplimentar pot fi necesare întruniri ale Comitetului Director cu participarea unică a Grupului Decizional în vederea prezentării, analizei și adoptării deciziilor cu privire la propunerile de proiecte în baza Rapoartelor de Evaluare Consolidate. Asupra acestor întruniri se va conveni cu cel puțin 14 zile înainte.



REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Sprrijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments

Proces Verbal de Ședință a Comitetului Director

Programul de Reabilitare a Clădirilor Istorice din Cartierele Istorice Iosefin, Fabric și Cetate din Timișoara

La data de a avut loc o întrunire a Comitetului Director în(locul)din Timișoara în vederea analizării stadiului actual al Programului de Reabilitare și a aprobării noilor Proiecte de Reabilitare în baza Raportului de Fezabilitate Nr. din

Au participat la întrunire :

- Xx
- Xx
- Xx

În cadrul întrunirii au fost abordate și soluționate următoarele tematici

Agenda (conform invitației / plus problem urgente ?)


- Xxx
- Xxx

Aprobarea Proiectelor de Reabilitare

Următoarele Proiecte de Reabilitare au fost aprobate de către Comitetul Director pentru următoarea fază de implementare în cadrul Programului (**ELABORARE PROIECT TEHNIC / ELABORARE ACORDURI DE FINANȚARE INDIVIDUALE CU PROPRIETARI**) în vederea transmiterii către Dl. Robu (Primarul Timișoarei) respectiv către Dna. Rothacker (pentru KfW) pentru obținerea acceptului fără obiecții.

Adresa Proiectului	Contact	Nr. total de membri ai Asociației de Proprietari	Suprafața totală a clădirii	Costuri totale de Reabilitare (Pachet de Măsuri 1)	Costuri totale de Reabilitare (Pachet de Măsuri 2)	Data / Nr. Raportului Consolidat de Evaluare (vezi Anexa)





REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments

Următoarele proiecte au fost analizate și neaprobate datorită următoarelor motive:

Adresa Proiectului	Contact	Nr. total de membri ai Asociației de Proprietari	Suprafața totală a clădirii	Costuri totale de Reabilitare (Pachet de Măsuri 1)	Costuri totale de Reabilitare (Pachet de Măsuri 2)	Motiv respingere / Observații

MOTIVAREA DECIZIEI

- Xxx
- Xxx

Semnat la data de
de către

Sorin Emilian Ciurariu (Președintele Comitetului Director)

Mariana Dimitriu (Șeful Biroului de Contabilitate / Direcție Economică)

Aurelia Junie (Director Direcție Dezvoltare)

Bogdan Dumitru (Șeful Biroului de Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului/ Direcție Economică)


Lavinia Alexandrescu (Serviciu Achiziții Publice)

Martin Staia (Directorul Direcției de Clădiri Terenuri și Dotări Diverse)

Cristian Marchiș (Consilier Juridic)

Daniela Teicu (Consilier Financiar BRCCI)





REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments

Matthias Hitzel (Șef Echipă Consultanți
Instituționali / Reprezentant al KfW)

Thorsten Spohler (Șef Echipă Arhitecți Consultanți /
Reprezentant al KfW)

Accept fără obiecții:

Nicolae Robu (primarul Timișoarei)

Jutta Rothacker (Manager Proiect KfW)



Primăria Municipiului
Timișoara
Bvd. C.D. Loga, nr.1
Timișoara




KFW

file: [sub_annex_2_b_steering_committee.doc](#)~~template.docx~~

autor: [tanja](#)~~tanja~~

pg. 3



REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments



Primăria Municipiului
Timișoara
Bvd. C.D. Loga, nr.1
Timișoara




KFW

file: sub_annex_2_b_steering_committee.doctemplate.docx

autor: tanjatanja

pg. 4



REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments




Primăria Municipiului
Timișoara
Bvd. C.D. Loga, nr.1
Timișoara



file: [sub_annex_2_b_steering_committee.doc](#)~~template.docx~~

autor: [tanja](#)~~tanja~~

pg. 5



REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments



Primăria Municipiului
Timișoara
Bvd. C.D. Loga, nr.1
Timișoara




KFW

file: sub_annex_2_b_steering_committee.doctemplate.docx

autor: tanjatanja

pg. 6



REABILITAREA CLĂDIRILOR ISTORICE

Srijin financiar pentru reabilitarea monumentelor istorice

REHABILITATION OF HISTORIC BUILDINGS

Financial support for the rehabilitation of historic monuments



Primăria Municipiului
Timișoara
Bvd. C.D. Loga, nr.1
Timișoara



KFW

file: sub_annex_2_b_steering_committee.doc ~~template.docx~~

autor: tanja ~~tanja~~

pg. 7

Programul de Întruniri ale Comitetului Director pentru anul 2013.

Participanți	Locul întâlnirii	Data	Ora
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	17.04.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	15.05.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	29.05.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	12.06.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	26.06.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	17.07.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	29.08.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	11.09.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	25.09.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	10.10.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	24.10.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	07.11.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	21.11.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	05.12.2013	14:00
Grupul Decizional și Grupul de Coordonare al Comitetului Director	Sala de ședințe a primarului	19.12.2013	14:00

Suplimentar pot fi necesare întruniri ale Comitetului Director cu participarea unică a Grupului Decizional în vederea prezentării, analizei și adoptării deciziilor cu privire la propunerile de proiecte în baza Rapoartelor de Evaluare Consolidate. Asupra acestor întruniri se va conveni cu cel puțin 14 zile înainte.