

Informare privind 'Modernizare strada Closca si extinde...

www.primariatm.ro/epress.php?epress_id=8191

INFORMARE

privind Stadiul executiei lucrarilor În cadrul proiectului "MODERNIZARE STRADA CLOSCA SI EXTINDERE LA 4 BENZI - SECTORUL BULEVARDUL CETATII - STRADA OVIDIU BALEA"

Â

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului,

Â calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007-2013, prin **Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest**

, Â calitate de Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 si **Municipiul Timisoara au semnat contractul de finantare nerambursabila cu nr. 2195/26.08.2011 pentru proiectul "Modernizare Strada Closca si extindere la 4 benzi" sectorul Bulevardul Cetatii " Strada Ovidiu Balea**,

cod SMIS 32312,

elaborat În cadrul Regio - Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor " poli urbani de crestere", Domeniul de interventie 1.1. "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul: Poli de crestere.

Proiectul

, Â valoare totala de **13.976.393,62 lei**

(T.V.A inclus), din care finantare nerambursabila **10.817.215,99 lei**

(fara T.V.A.), este Â implementare Âncepând cu data de 27.08.2011.

Obiectivul proiectului

Âl constituie reorganizarea si modernizarea infrastructurii spatiului public situat Â pe strada Closca, importanta artera de penetratie În municipiu precum si de legatura Ântre zone industriale, comerciale si rezidentiale ale Municipiului Timisoara, Â vederea Âmbunatatirii confortului urban si a cresterii mobilitatii populatiei.

Implementarea proiectului

este asigurata de o echipa de proiect formata din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, Â colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional si Organismul Intermediar pentru Programul Operational Regional În Regiunea de Vest.

Constructor: **S.C. Drumuri Municipale S.A.**

Contract nr.38/17.04.2012, Â valoare de 7.053.747,12 lei fara TVA

Ordin de Âncepere a lucrarilor: 07.05.2012

Durata de executie: 12 luni

Â

COMUNICATE DE PRESA

În luna mai au demarat lucrarile de modernizare a Strazii Closca, pe sectorul Bd.Cetatii și Str. Macilor, respectiv pe sectorul Str.Gr.Alexandrescu și Str.Rudaria.

Pe sectorul Bd.Cetatii și Str.Macilor partea carosabila este aproape finalizata, mai putin ultimul strat de asfalt, circulatia desfasurându-se în conditii de santier.

Sectorul Str.Gr.Alexandrescu și Str.Rudaria, tronsonul nou realizat, este în curs de finalizare, urmând ca în perioada urmatoare sa fie deschis circulatiei. Ulterior vor demara lucrarile pe actualul amplasament al drumului.

De asemenea, au început lucrarile de realizare a pistelor de biciclete de pe Str.Crisan.

Informatii suplimentare: persoana de contact: dl. ing. Ioan Ganciov, Sef Serviciul Drumuri si Poduri și

Manager de Proiect

, tel: 0256/408.368, email: ioan.ganciov@primariatm.ro

Manager de proiect

Ing.Ioan Ganciov

[informare](#)