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TEMA DE PROIECTARE SI CAIET DE SARCINI
“DALI+PT Hald integral inchisi pentru mentenanta tramvaielor noi”’

Prezentul document este elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde
informatiile impuse de ANAP prin modelul de caiet de sarcini.

L TEMA DE PROIECTARE
1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Hali integral inchisd pentru mentenanta tramvaiclor
noi

1.2. Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara, Bd.C. D. Loga nr. 1, Timigoara

1.3. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

1.4. Elaboratorul temei de proiectare: Municipiul Timigoara - Directia Generali D.P.P.R.U.

L.5. Surse de finatare: buget local

1.6. Amplasament: intravilan Timisoara

2. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

2.1 Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului

Terenul Tnscris in Cartea funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazi a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit in
concesiune Societitii de Transport Public.

Cladirea va fi alipita de IHala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprictatea
Societétii de Transport Public.

2.2 Particularititi ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii:
a) Descrierea succinti

Obiectivul general al proiectului este extinderea unei hale integral inchisd pentru mentenanta
tramvaielor noi. Extinderea va asigura conditiile necesare de temperaturd, umiditate si praf impuse de
cétre producator.

Hala va avea, aproximativ, urmétoarele dimensiuni: lungime 63 m, litime 7,5 m, indltime 7 m.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile

Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprietatea STPT si
amenajdri de parcaje, platform betonate si linii de tramvai aflate aflate in proprietatea/activul STPT,
delimitate astfel:

—la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
~la sud: Strada Banatul




—laest: B-dul Dambovita
—lavest:Linie cale ferata CF Freidorf
Existd doui accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionald din B-dul
Dambovita si unul principal din strada Ardealul.
Posibilul acces auto va fi realizat din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zona

Nu exista informatii cu privire la posibile surse de poluare in zona, doar eventuale noxe din cauza
traficului rutier.

d) Particularitiiti de relief

Timisoara este situata in vestul {aril, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona de
campie. Relieful zonei Timigoarei este plat, netezimea suprafetei de cAmpie nefiind intreruptd decat de
albia slab adancit a raului Bega (realizata artificial, prin canalizare). In detaliu insd, relieful orasului g1
al imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitdti locale, exprimate altimetric prin deniveldri
modeste care nu depagesc 2-3 m.

¢) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilititilor

Structura de rezistentd, alciituirea constructiva si functional, instaltiile si retelele de utilitati
necesare vor fi stabilite de citre proiectant astfel incat constructiile si indeplineascd conditiile de
gabarit, temperaturd, umiditate si praf impuse de citre producatorul strungului de rectificat profil
bandaj §i sa rispunda cit mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistenta la foc si a riscului
de incendiu.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, in misura in care pot fi identificate

Refelele edilitare care sa necesite relocare, vor putea fi identificate odatd cu obfinerea avizelor
eliberate de citre detinitorii de gospodrii subterane, insa solutia finald de amplasare a refelelor de
utilitdti va fi stabilitd de catre proiectant, care are in sarcini elaborarea planului coordonator de retele
edilitare.

g) Posibile obligatii de servitute — Nu este cazul.

h) Conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al
unor constructii existente in amplasament, asupra cirora se vor face lucriri de
interventii, dupa caz

Eventualele conditionari constructive vor fi identificate de citre proiectant cu ocazia intocmirii
DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, expertize tehnice, alte studii de specialitate, dupd caz,
vizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) pentru determinarea efectelor unor
interventii asupra structurii de rezistenta.

i) Reglementiiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de wurbanism
aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de

urbanism aferent;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucrarile se vor realiza respectandu-se detaliile de
arhitecturd, documentagiile de urbanism aprobate si intreaga legislatie In vigoare.

2 2demerEmecas




j) Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament
sau in zona imediat invecinati; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate.

In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica s1 va semnala
posibila existentd a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate.

Daca se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupd inceperea executiei lucririlor,
acestea vor fi sistate §i se va Instiinta autoritatea competentd pentru a efectua cercetarile arheologice ce
se impun.

2.3 Descrierea succinti a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si
functional:

a) Destinatie si functiuni

In cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hala integral inchisa, ce va asigura condiiile de temperatura (minimum +5°C), umiditate si
praf impuse de cétre producitorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea dimensiunile
(lungime x latime x indltime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singuri trecere a bandajelor
de la toate rotile unui tramvai;

- O groapd de fundare (lungine x litime x addncime), ce trebuie dimensionati si susfini
greutatea de 18 tone a strungului la care se adaugi $i o parte din greutatea de 38.800 kg a
tramvaiului gol. Pentru proiectarea gropii de fundare se va tine cont de planurile strungului de
rectificat bandaje, anexate.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate

Cladirea va fi alipitd de Hala baza mixtd 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd In proprictatea
Societdfii de Transport Public Timisoara. Functional, clidirea va asigura spatiul de montare s
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Cerine minime privind constructia:

- Cladirea va fi in regim de Tnitime - P Tnalt;

- Finisajele trebuie si corespunda tipului de activitati care se desfigoar in spatiile cladirii:

 Pardoselile trebuie sd fie anticorozive si antiderapante;
e Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etange, rezistente la foc;

- Forma si dimensiunile halei (lungine x latime x indltime) vor fi stabilite astfel incat si asigure
spatiul necesar pentru montajul strungului dar si sa asigure reprofilarea dintr-o singuri trecere a
bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- Forma si dimensiunile de gabarit (lungime x lafime x adéncime) ale gropii de fundare sc vor
dimensiona conform diagramei de incarcare si prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesari intrérii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executie a proiectului (minimum 2), varianta finali va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul,

Structura de rezistentd, alcituirea constructivi si functionald, instalatiile si retelele de utilitati
necesare vor fi stabilite de citre proiectant astfel incat constructiile sa indeplineascd conditiile de
gabarit, temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de citre producatorul strungului de
rectificat profil bandaj si s rispundi cAt mai convenabil cerintelor PSI privind gradul de rezistentd la
foc §i a riscului de incendiu.

Lucrarile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementdrile specifice.



¢) Nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in
conformitate cu cerintele functionale stabilite prin reglementiri tehnice, de patrimoniu si
de mediu in vigoare

Se vor respecta toate actele normative, prescriptiile tehnice, codurile de proiectare etc., necesare
realizirii unei documentatii tehnico-economice corecte §i complete, care si indeplineasca conditiile de
aprobare si care poate fi implementatd.

De asemenea, sunt necesarel2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda i un
pod rulant cu comanda de la sol.

Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minimé 5 tone/coloand, baterii si incdrcdtor pe fiecare
coloand, precum gi suport special pentru vagoane pentru fiecare coloana.

Podul rulant cu comanda de la sol va fi prevazut cu un panou de control electric, un buton de
control s un buton de urgente in caz de incendiu.

d) Numir estimat de utilizatori

Beneficiarii directi ai acestei investitii sunt Societatea de Transport Public din Timigoara §i
Municipiul Timigoara.

¢) Durata minimi de functionare apreciati corespunzator destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curentd §i periodica specifica.
f) Nevoi/solicitiri functionale specifice

Documentatia tehnico-economicé va respecta toate cerinfele legislagiei in vigoare in domeniu. Se
vor prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de intretinere a investitiel. De
asemenea, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislatiei
aplicabile, dupd caz.

g) Corelarea solutiilor tehnice cu conditionirile urbanistice, de protectie a mediului si a
patrimoniului

Documentatia tehnico-economicd va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de
urbanism cu nr.1194 din 29.04.2021 normele de protectie a mediului si a patrimoniului.

h) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionirii nevoii beneficiarului

in indeplinirea sarcinilor ce i revin, prestatorul va realiza urmétoarele:
_ Elaborarea documentatiilor si obfinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de
Urbanism sau necesare pentru obtinerea Autorizaiei de construire;
- Elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnic, topografic gi de orice altd naturd
impuse de legislatia in vigoare);
- Flaborarea de documentatii cadastrale pentru terenurile afectate de investitie (daca este cazul);
- Evaluarea impactului investitiei asupa mediului si obtinerea acordului de mediu;
. Elaborarea documentatiei cu respectarea intru totul a cerintelor legale in vigoare privind:
a. protectia mediului inconjurétor;
b. siguranta in exploatare si functionare;
c. masuri specifice de protectie $i sanatate a muncii.
- Expertiza tehnicd.
Documentatia se va Intocmi conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanfate din
fonduri publice.
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2.4. Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezulti din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economici se va intocmi cu respectarea urmatoarelor acte normative, fari a
se limita la acestea:
- Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare $1 continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, modificati si completata;
- Legea 10/1995 - privind calitatea in constructii, modificatd si completata;
- Legea 50/1991 - privind autorizarea executarii lucrérilor de constructii, modificatd si completati:
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltiri regionale si locuintei nr. 839/2009, modificate
si completate;
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificirile si completirile
ulterioare;
- Hotédrarea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnici de calitate a proiectelor, a exccutiei lucrarilor si a constructiilor, modificati s1 completati;
- Hotédrdrea Guvernului nr. 343/2017 - privind modificarea Hotirdrea Guvernului nr. 273/1994 -
privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii §i instalafii aferente acestora;
- Hotarérea Guvernului 766/1997 - pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii,
cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanta nr. 20/1994 privind mésuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, modificati
s1 completats;
- Legea nr. 481/2004 privind protectia civili, cu modificirile $1 completdrile ulterioare;
- Legea nr. 330/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protecia persoanelor,
republicata, cu modificirile si completirile ulterioare;
- Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiend §i sandtate publica privind mediul de viatd
al populatiei;
- Legea nr. 448/2006 privind protectia $1 promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificérile si completirile ulterioare;
- Standarde, norme, reglementiri tehnice, europene §i nationale, in vigoare privind proiectarea,
aplicabile prezentului obiectiv de investitii;
- Certificatul de urbanism emis de Municipiul Timisoara.

IL. CAIET DE SARCINI

3. ETAPELE DE DERULARE ALE CONTRACTULUI _SI METODOLOGIA DE
PRESTARE A SERVICIILOR

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topogralic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, etc.)
si a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor §1 avizelor stabilite prin Certificatul de

Urbanism;
3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucririlor $i obtinerea Autorizatiei de construire;

3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;

3.4. Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata de derulare a procedurii de atribuire
a contractului de executie lucréri, pe parcursul exceufiel §i receptiei la terminarea lucrérilor,
precum si la receptia finala;

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale,
studiu de trafic etc.) si a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite
prin Certificatul de Urbanism

Intocmirea documentatiei de avizare a lucririlor de interventiei,



Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventiei, atit partile scrise cét i partile desenate, se va
face cu respectarea continutului-cadru prevazut in HG 907/2016. Structura documentatiei va include si
o descriere a lucririlor de organizare santier (descriere sumard, demolari, devieri de retele, cdi de acces
provizorii, alimentare cu apa, energic electricd, termicd, telecomunicatii, etc.);

intocmirea documentatiilor, efectuarea demersurilor si obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de
amplsament cerute prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea Autorizatiei de
construire;

Elaborarea documentatiilor, parcurgerea procedurii de evaluarea a impactului asupra mediului si
obtinerea Punctului de vedere/Actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
misuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico- economicé;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea in vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap. 2.3 lit. b) si urmatoarele cerinte (acestea
nefiind limitative):

Retelele de utilitdfi:

- Proiectantul, pe baza avizelor primite de la detinitorii de gospoddrii subterane, va cuprinde in
Devizul General si va corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor necesare pentru
modificarea traseului refelelor existente sau pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile tehnice adoptate pentru modificarea amplasamentului refelelor de iluminat, gaz, apa,
canalizare, etc. insofite de avizul detindtorului reelei, precum si de devizul si proiectul (DALI +
PT) necesar modificarii amplasamentului acestora, avizat de catre detinitorul utilitatilor, dacé este
cazul, elaborate de proiectanti de specialitate si avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei in vigoare;

- fntocmirea documentelor in vederea obtinerii tuturor avizelor necesare, precum si a celor privind
eventuale relocari de retele de utiliti.

Spatii verzi:

. Daci este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar pentru intocmirea documentatiilor
referitoare la spatiile verzi se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul Primariei
Timigoara, in vederea conformarii cu eventualele cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se va
realiza de cétre agenti de specialitate.

Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:
_ Qe va acorda o atentie deosebitd fenomenelor legate de prezenta apei, ludndu-se masuri
corespunzitoare pentru amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospoddrirea degeurilor generate pe amplasament:

- Seva avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate (moloz);

- Intimpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma acestor activitati de constructii montaj
(moloz, gunoi menajer la organizarea de santier, etc) vor fi incarcate in camion si se vor depozita
la locuri special amenajate, avind in vedere ca societatea care va executa lucrérile are obligatia ca
|a terminarea lucrarii si indepirteze deseurile §1 sa refacd suprafetele.

Crearea de facilitdfi/adaplarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitafi:
- Seva asigura accesibilitatea, circulatia si traversarea pentru toate grupele de varstd, persoane cu
vedere redusa, persoane cu dizabilitai, in conditii de siguranta si independent.

Durata minimd de functionare,apreciatd corespunzdtor destinatiei/functiunilor propuse:

- Lapunerea in funcfiune a obiectivului, se va stabili durata normald de functionare, in conformitate
cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de
functionare a mijloacelor fixe.




Corelarea  solufiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectia mediului si a
patrimoniului:

- Documentatia tehnico-economici va respecta toate conditiile tehnice impuse prin certificatul de
urbanism, normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU, sdndtate, etc., asigurindu-se
corelarea propunerilor cu prevederile planurilor de amenajare teritoriald existente (PUG, PIDU,
PMUD etc.).

Elaborarea documentatiei:

- Documentatia tehnica va fi sustinuti de proiectant in toate situatiile (obtinere avize, Comisia
Tehnico-Economicd a autoritdii contractante pentru verificare §i avizare, autorizatie de
constructie, etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de cheltuieli, conform H.G. nr.
907/27.02.2016, Anexa 7, iar valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului general
se exprimd in lei, cu specificarea datei la care au fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii se va face la faza de
proiectare —DALI, de citre proiectant;

- Se va specifica Insusirea proiectului de proiectant printr-o mentiune din care si rezulte ci
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folosita in exclusivitate pentru scopul in care
este in mod special furnizaté, conform prevederilor contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii si siguranta
circulatiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completata cu date din teren, urmand a se intocmi un Proces-Verbal intre
proiectant i beneficiar in care vor fi cuprinse modificirile, observatiile si concluziile rezultate cy
ocazia deplasrii la fata locului:

- Dupi receptionarea DALI acesta se supune aprobdrii Consiliului Local Timisoara. Numai dupa
aprobarea DALI in Consiliul Local se va comanda proiectantului intocmirea proiectului tehnic,
caietului de sarcini si detaliilor de executie;

- In documentatia tehnico-economica va fi inclusa tema de proiectare emisa de beneficiar;

- Documentatia tehnico-economici va avea paginile numerotate.

DALI (partile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doud) exemplare si va fi pus la dispozitia
beneficiarului §i pe suport electronic, in fisiere nu mai mari de 10Mb,

DALI poate s cuprinda si alte lucriri pe care proiectantul le considerd necesare pentru punerea In
sigurantd a obiectivului afectat, respectdnd legislatia si reglementarile tehnice in vigoare si va contine
indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

a) Studiul topografic

b) Studiul geotehnic

¢) Expertiza tehnica

d) Alte studii de specialitate, dupé caz

e) Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul de urbanism,

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor cuprinse in Certificatul
de urbanism, pe care o va depune in numele beneficiarului la organele competente. La solicitarea
proiectantului, beneficiarul lucririi va acorda asistentd pentru obtinerea de avize si acorduri. Costul
avizelor se va suporta de citre beneficiar o singura dati. In situatia in care unul sau mai multe avize ny
sunt obtinute exclusiv din vina proiectantului, acesta va suporta costul/costurile generate de o noui
solicitare a acestuia/acestora.

In cazul in care sunt necesare ocupari de terenuri, prestatorul va evalua sumele necesare
despégubirii titularilor ca urmare a exproprierii, in conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru activitatea de expropiere, proiectantul va
{ine seama si de celelalte obligatii conexe activititii de expropiere pe care acesta trebuic sa Je prevada
in proiect §i in deviz, conform reglementarilor privind unele obligatii prealabile lucririlor de execufie
de drumuri.

Piese desenate:
- plan de amplasare in zona (1:25000 — 1:5000);



- plan gereral (1:2000 — 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta extrase CFk

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de identificarii certe a limitelor de
proprietate;

- planuri si sectiuni generale de arhitecturd, rezistentd, instalatii inclusiv planuri de coordonare a
tuturor specialitatilor ce concuré la realizarea proiectului (daca este cazul);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupa caz.

3.2. Flaborare Proiect pentru autorizarea executdrii lucririlor de construire si obtinerea
Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizaiel de construire va fi intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 — privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare si a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii.

Pentru obtinerea Autorizafiei de Construire se vor reactualiza, dacd este cazul, avizele obtinute la
faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie pentru
obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016 (Anexa 9).

Lucririle de executie vor demara numai dupd obtinerea Autorizatiei de Construire.

3.3. Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini, Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza DALIL, etapd in care s-au aprobat indicatorii tehnico-
economici, elementele si solutiile principale ale lucrérii si in care au fost obtinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupéd aprobarea de Consiliul Local al
Municipiului Timigoara, a parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALL

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat s nu depageascd costul lucrérilor stabilit in faza
de DAL si fie clar, si asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si cuprinde:
memoriul tehnic general si pe specialitéfi, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitdfi de
lucrari, parti desenate i detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mirei de fabricd, producitori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care si indice preferinte sau sa restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat ¢
posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza
un anumit furnizor (producétor).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de
proiecte atestati in conditiile legii.

In proiectul tehnic se va specifica faptul cd in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in
urma activittilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor depozita
la locul ales de societatea care va executa lucrarile, avand in vedere ca aceasta are obligatia ca la
terminarea lucrarii sa indeparteze deseurile §i sa refaca suprafefele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sandtate in muncé elaborat conform H.G.
nr.300/02.03.2006 - privind cerinfele minime de securitate si sanitate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securititii si sinatatii in munca, cu actualizirile si completirile
ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avand paginile numerotate si va fi predat
beneficiarului si in format electronic.

Piese desenate

e Plan de amplasare in zond (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Priméria
Municipiului Timisoara
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e Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primaria Municipiului
Timisoara

* Planul de situatie cu situatia reald din teren in care se vor reprezenta constructiile adiacente
drumului proiectat, precum si accesele proiectate la fiecare constructie.

®  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, dupi caz.

e  Planuri de arhitecturs, - planurile nivelurilor, vederi, sectiuni,etc.

®  Planurile de situatie vor contine cote de nivel si punctele in care se realizeazi sondaje pentru
determinarea sistemului rutier actual.

e  Planul parcelar vizat OCPI

e  Planul topografic

e  Detalii de executie.

3.4. Asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului se va asigura pe toati durata de
derulare a procedurii de atribuire a contractului de executie lucrdri (pentru formularea de raspunsuri la
clarificdri si in calitate de expert cooptat), pe toatd perioada de executie a lucririlor st In perioada de
garantie si intrd in tarifarea proiectrii,

3.4.1. Asistenta tehnicii din partea proiectantului pe parcursul derulirii lucririlor

Asistenfa tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe parcursul deruldrii procedurii de
achizitie pentru contractul de executie lucriri de realizare a obiectivului de investitii, pe toata perioada
de executie a lucrdrilor si in perioada de garantie §i va fi cuprinsi in contractul de servicii de
proiectare.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizifie publicd pentru contractul de executie lucriri de
realizare a obiectivului de investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitirile de clarificari
inaintate de operatorii economici i va intoemi raportul de specialitate. De asemenea, la solicitarea
Autoritdfii Contractante, un reprezentant al proiectantului va fi numit expert cooptat in comisia de
evaluare a ofertelor.

Pe durata implementirii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in
constructii, proiectantul va acorda asistenta tehnica beneficiarului si constructorului, incluzand:

a) asigurarca asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, peniru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor;

b) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

¢) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu
respectarea reglementirilor tehnice si a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialigtilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solufionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;

e) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intrefinerea si reparatiile, precum si, dupi caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor.

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de execufie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daci situafiile concrete impun aceasti misura.
Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect i cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum i
urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti
verificatori de proiecte atestati;

i) participarea la Intocmirea cartii tehnice a constructiei, la receptia lucririlor executate si la
receptia finala;

j) asigurarea participdrii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante de
verificare si control al calititii lucririlor executate la receptia la terminarea lucririlor si la recepiia
finala,




Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
economici, aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica
elaborat de un expert tehnic atestat.

3.4.2. Proiectul As Built, pe specialitati, inclusiv elaborarea devizului general actualizat la

terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora si va preda beneficiarului, inainte de efecturea receptiei la terminarea
lucrarilor, proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii acestora — “as-built” si devizul
general actualizat la terminarea lucrarilor, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017
- pentrumodificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie
a lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora.

De asemenea proiectantul va elabora instructiuni privind modul de exploatare, reparare, intretinere
si urmarirea comportrii in timp a cladirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentafia tehnica se realizeaza pe parcursul executarii lucrarilor si se
actualizeazd post-construire in conformitate cu realitatea de pe santier. In aceastd documentatie se
introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier, piese desenate de detaliu cuprinzénd
informatii generale de amplasament, pozifionarea tuturor refelelor pe specialitati (specificatii tehnice,
cotele de nivel, diametre de tevi, etc ). Desenele vor fi predate beneficiarului §i in format electronic
(AutoCAD).

4. CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA

4.1 Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sd
acopere intreaga duratd a contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corectd a sarcinilor descrise. In
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau intr-
o faza ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie)
fata de expertii cheie specificati mai jos, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse
umane, fira a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in prezenta tema de proiectare. Prestatorul este liber s isi stabileascd strategia proprie privind
personalul, astfel incét si se asigure pe toatd durata contractului.

Resursele de personal minime solicitate sunt:

A. Experti cheie

Prestatorului i se solicitd si asigure urmdtorii experti cheie care indeplinesc urmatoarele cerinte
minime:

1. Inginer constructii civile

- detine Diploma de Inginer avénd studii absolvite cu diploma de licentd/diploma de absolvire
sau echivalent a unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor civile sau similar;

- experienta profesionald in calitate de inginer in constructii civile care trebuie sa fi fost
dobandita prin implicarea in cel pufin un contract de elaborare si/sau actualizare si/sau
revizuire si/sau completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare gi/sau executia
Jucrarilor de reparatii curente, reparafii capitale gi de investifii.

4. Specialist Geotehnica si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu diploma de licentd/ diploma de absolvire
sau echivalent al unei Facultati/Universitdti in domeniul/ specializarea Inginerie geologicad/
CFDP si/sau Constructii Hidrotehnice, sau similar;

- experienta profesionald a persoanei care are calitatea de specialist trebuie si fi fost dobandita
prin implicarea in cel putin un contract pentru claborare studiu geotehnic aferent unui/unor




DALLI si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia lucrarilor de reparatii curente,
reparatii capitale si de investitii;

In vederea demonstririi indeplinirii cerintelor minime solicitate prin Tema de proiectare,
Prestatorul va include in oferta, pentru categoriile de personal mentionate la pet. A, numele si
prenumele persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si recomandiri/alte documente
relevante care atestd experienta personalului nominalizat.

Avénd 1n vedere ci experienta acestor experti reprezinta totodatd si factori de evaluare in vederea
atribuirii contractului, pentru obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune impreuna cu oferta documentele solicitate pentru acestia in
cadrul fiecdrui factor de evaluare.

in cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobdrii Autorititii Contractante. Expertii
pentru care au fost prevazuti factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin un
punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

B. Personal suport/Experti non-cheie

Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau Intr-o faza
ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-beneficiy s1 modelare financiari, specialist

trafic, inginer proiectant lucriri de reparafii curente, reparatii capitale si de investitii.

C. Alti experti necesari

Daca este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru indeplinirea prezentului contract s1 alti
experti decdt cei solicitati de Beneficiar.

Pentru toti expertii nominalizati de Prestator trebuie si nu existe conflicte de interese in
responsabilitatile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii acestor experfi sunt considerate a fi incluse in pretul ofertat,
Prestatorul neputind solicita ulterior semnirii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea acestor experti ulterior semnarii
contractului vor fi transparente si se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, in timpul derularii contractului, Prestatorul va asigura serviciile Verificatorilor
atestafi pentru fiecare domeniu dupi caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

4.2 Activititi minime ce vor fi realizate de personalul indicat Ia pet. A

1. Inginer constructii civile
- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea constructiei, de solutiile propuse, de
interpretarea datelor rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune solutii pentru
realizarea proiectului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract asa cum sunt ele
instructate de Beneficiar sau de Seful de proiect sau de Autoritétile implicate in realizarea acestuj
proiect in conformitate cu prevederile legale;

2. Specialist Geotehnici si F undatii

Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor de sarcini/cerintelor pentru
investigatiile de teren, intocmirea studiilor geotehncie, interpretarea datelor geotehnice,
proiectarea fundatiilor speciale si monitorizare geotehnicd, de solutiile propuse, si de alegerea
celei mai bune solutii pentru realziarea proiectului;

Va realiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului acestui contract aga cum sunt ele
instructate de Beneficiarul sau de Seful de proiect sau de Autoritdtile implicate in realizare
acestui proiect in conformitate cu prevederile legale;

4.3 Facilitati asigurate de citre prestator
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activitatii in mod corespunzdtor. In speci
administativ, de secretariat, permitdnd astfel echipei sa

Prestatorul va asigura suportul si echip

amentul necesar intregului personal, in vederea desfasurarii
al, Prestatorul se va asigura c@ existd suficient personal
se concentreze asupra principalelor lor

responsabilitdti. Prestatorul se va asigura, de asemenea, ci membrii personalului sdu sunt echipafi

adecvat cu softuri/calculatoare/laptop

furnizarea de servicii.

-uri si imprimante si alte echipamente tehnice necesare pentru

5. FACTORIDE EVALUARE UTILIZATI
Aplicarea procedurii de atribuire se stabileste de citre autoritatea contractantd, cu scopul de a
determina oferta cea mai avantajoasd din punct de vedere economic. Luand in considerare acest aspect,

autoritatea contractanti stabileste criteriul de atribuire ,,cel mai bun raport calitate-pret”.

Nr. | Denumire factor | Descriere Pondere
crt. | evaluare
1 Pretul ofertei Componenta financiard 80%
Punctaj maxim factor:
60
2 Experienta Experienta detinuta in calitate de inginer in
detinuta de | constructii civile care trebuie sa fi fost dobéndita y
Inginer constructii | prin implicarea in cel putin un contract de | 10%
civile elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire si/sau
completare de DALI si/sau Proiecte Tehnice | Punctaj maxim factor:
pentru proiectare si/sau executia lucrérilor de | 10
reparatii curente, reparaii capitale si de investitil
3 Experienta Experienta profesionald detinuta in elaborarea a
detinutd de | cel putin un studu geotehnice aferent DALI
Specialistul in | si/sau Proiectelor tehnice pentru constructie noud | 10%
geotehnicd si | sifsau modernizare a lucrarilor de reparafii
fundatii curente, reparatii capitale gi de investitii. Punctaj maxim factor:
10

5.1. Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei”

Punctajul pentru acest factor de evaluare se acorda astfel:
a) pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctaj

respectiv 80 de puncte

b) pentru alt pret decat cel minim ofertat, s acorda punctajul pentru pr

Punctaj(n) =
Factorul de evaluare ,,Pretul ofertei”

ul maxim alocat factorului de evaluare,

etul ,,n”, astfel: (

(pret minim ofertat/pref(n)) x punctajul maxim alocat.

i corespunde un maxim de 80 de puncte.

prestarea serviciilor, fard TVA.

5.2. Experienta detinuta de Inginer constructii civile

are o pondere de 80% in totalul criteriului de atribuire, caruia

Preturile care se compard in vederea acordarii punctajului sunt prefurile totale ofertate pentru

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acordd astfel:
- pentru 2 documentatii tehnico-economice: 2 puncte;
- pentru 3 sau 4 documentatii tehnico-economice: 5 puncte;
- pentru 5 sau mai multe documentatii tehnico-economice: 10 puncte.

Operatorii economici participanti la procedurd au obligatia de a dispune de minim un inginer
constructii civile, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experientd profesionald dovedita.

Se va puncta participarea in calitate de inginer comstructii civile sau pozitii echivalente cu aceasta
ca responsabilititi in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.



Punctajul pentru factorul de evaluare Experienja definutd de Inginerul constructii civile, sau

echivalent, se acorda in functie de incadrarea in una din urmétoarele situatii:

~ Pentru participare in calitate de Inginer constructii civile, sau echivalent, la elaborarea a 5 (cinci)
sau mai multe documentatii tehnico-economice, se acords punctajul maxim alocat factorului de
evaluare, respectiv 10 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Inginer constructii civile, sau echivalent, la elaborarea a 3 (tre1) sau
4 (patru) documentatii tehnico-economice, se acords 5 puncte;

~ Pentru participare in calitate de Inginer constructii civile, sau echivalent, la elaborarea a 2 (dous)
documentatii tehnico-economice, se acorda 2 puncte;

In situafia in care in cadrul unei oferte sunt prezentafi mai multi Ingineri constructii civile,, sau
cchivalent, se va lua in considerare proiectantul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea In una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.

Oferta este declarati neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Iginer
construcfii civile,, sau echivalent,

Pentru demonstrarea incadrrii in una din situatiile de mai sus, ofertantul in cadrul ofertei tehnice va
prezenta:

— Diploma de inginer sau alt document echivalent eliberat de institutiile de invatimant superior

recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetatenii din alte {ari;

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

— Recomandare/fisa de post/contract de muncd/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care si rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (inginer constructii civile sau pozitii echivalente cu
acestea ca responsabilitati) si calitatea serviciilor prestate de citre acesta.

5.3. Experienta detinuti de Specialistul in geotehnici si fundatii

Pentru acest factor de evaluare punctajul se acorda astfel:
- pentru 2 studii geotehnice: 2 puncte;

- pentru 3 sau 4 studii geotehnice: 5 puncte;

- pentru 5 sau mai multe studii geotehnice: 10 puncte.

Operatorii economici participanti la procedura au obligatia de a dispune de minim un Specialist in
geolehnicd si fundafii, sau echivalent, certificat si calificat in domeniu, cu experientd profesionald
dovedita,

Se va puncta participarea in calitate de Specialist in geotehnicd §i fundatii sau pozitii echivalente
cu aceasta ca responsabilitifi in proiecte/contracte cu obiect similar de activitate.

Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta detinutd de Specialistul in geotehnicd si fundatii,
sau echivalent, se acorda in functie de incadrarea in una din urmatoarele situatii:
~ Pentru participare in calitate de Specialist in geotehnicd si fundatii, sau echivalent, la elaborarea a

(cinci) sau mai multe documentatii tehnico-economice, se acordd punctajul maxim alocat factorului

de evaluare, respectiv 10 puncte;
~ Pentru participare in calitate de Specialist in geotehnici si fundatii, sau echivalent, la elaborares a 3

(trei) sau 4 (patru) documentatii tehnico-economice, se acords 5 puncte;
~ Pentru participare in calitate de Specialist in geotehnici §i fundafii, sau echivalent, la elaborarea a 2

(doud) documentatii tehnico-economice, se acorda 2 puncte;

In situatia in care in cadrul unei oferte sunt prezentali mai multi Specialisti in geotehnica si Jundayii,
sau echivalent, se va lua In considerare specialistul (persoana) care obtine cele mai multe puncte la
incadrarea in una din situatiile enuntate mai sus. Nu se acordi punctaje intermediare.

Oferta este declarata neconformi in cazul in care ofertantul nu dispune de minim un Specialist in
geolehnicd si fundatii, sau echivalent, conform solicitirii.
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Pentru demonstrarea incadririi in una din situatiile de mai sus, ofertantul n cadrul ofertei tehnice va
prezenta:

Diplomi de inginer sau alt document echivalent cliberat de institutiile de invatimant superior
recunoscute de statul roman, sau echivalent pentru cetatenii din alte fari;

Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

Recomandare/fisa de post/contract de muncé/orice alte documente similare/Document
constatator emis de Beneficiar din care sa rezulte clar numele proiectului/contractului, calitatea
pe care a avut-o in derularea acestuia (specialist in geotehnica si fundatii sau pozitii echivalente
cu acestea ca responsabilititi) si calitatea serviciilor prestate de céatre acesta.

6. RISCURI

In
Riscuri
Autorit

1.
ii.
iii.

1v.

vi.
Vii.

viii.

pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare.
le cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
atea Contractantd in etapa de pregdtire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

fntdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazd a fi puse la dispozitie de cétre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz;

aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractant;

existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractants, neidentificate paAnd la momentul initierii acestei proceduri;

neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din
aceastd procedurd;

aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decét parametrii
propusi de Contractant;

adaugarea de activitati/ solicitdri de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

depisirea duratei de realizare a activitétilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitdri

ulterioare de reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnici, respectiv de modificari
la contract, daca Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri
pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Misurile de gestionare a riscurilor identificate:

e Prestator:
introducerea de clauze contractuale care prevdd penalitafi de neindeplinire a caluzelor
contractuale — 0,5% din pretul contractului pe fiecare zi de intdriere, pana la stingerea
obligatiilor;
constituirea garantiei de bund executie in scopul asigurdrii achizitorului de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in termen a contractului;
realizarea de sedinte saptamanale/lunare, sau ori de cate ori este nevoie, in vederea identificarii
la timp a problemelor care pot conduce la aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si
comunicare intre diferiti factori interesati, depasiri ale termenelor prevazute in contract, etc.;
in cazul in care se constati omisiuni in cadrul documentafiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractanti se poate indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperdrii eventualelor
prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pana la valoarea contractului de prestare servicii.

e Autoritatea contractanta:
introducerea de clauze contractuale care prevad penalitdfi de neindeplinire la termen a
contractului — plata dobénzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, dar nu
mai mult decit valoarea contractului.
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7. MODALITATI DE PLATA

Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contractului,

Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea proiectantului, se va face dupi cum
urmeaza:

Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor

favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa la

oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);

Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALL si acceptate de beneficiar
(conform centralizatorului de prefuri — anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achizifie
publicd a contractului de servicii);

Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de preturi —
anexi la oferta depusi in cadrul procedurii de achizifie publicd a contractului de servicii), dupa
aprobarea de citre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici; dac proiectul este
respins din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice
faza DALI nu va mai fi efectuatd;

Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri —
anexa la oferta depusid in cadrul procedurii de achizifie publicd a contractului de servicii), dupd
acceptarea si receptia acesteia;

Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului (conform centralizatorului
de preturi — anexa la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicad a contractului de
servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu
procentul de lucriri executate si facturate pe baza situagiilor de lucrari ale antreprenorului, verificate
si acceptate, si confirmati de dirigintele de santier.

8. PRECIZARI FINALE

8.1. Modalitatea de prezentare a ofertei
» Declaratie pe proprie raspundere de acceptare a tuturor clauzelor contractuale.
» Propunerea tehnicd (Oferta tehnica si Planificarea resurselor): se va prezenta detaliat solufia

propusi de ofertant pentru indeplinirea obiectului contractului conform cerintelor stabilite in Tema de
proiectare si cu asigurarea respectdrii prevederilor normative in vigoare in Roménia.

» Propunerea financiard se va elabora astfel incat sd cuprinda toate elementele care intrd in

formarea pretului final, defalcat pe activitati si/sau faze, respectiv:

~ intocmire documentatii necesare obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul
de Urbanism;
~ Intocmire DALI,
~ Intocmire Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire;
~ Intocmire Proiect tehnic de executie;
~ asigurarea asistentei tehnice de specialitate, care cuprinde obligatoriu urmatoarele:
e asistentd tehnicd de specialitate pe perioada de derulare a procedurii de achizitie
publicd pentru atribuirea contractului de executie lucréri;
e asistentd tchnicd de specialitate pe perioada de executie a lucrarilor, pana la receptia
finala.

8.2. Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:
DALI, studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru autorizarea lucrérilor de construire:
maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru DALI,

Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile
Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT;



- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definita
mai sus.

8.3. Receptia documentelor

- DALLI, studiile, avizele si acordurile de principiu si proiectul pentru autorizarea lucririlor de
construire vor fi receptionate intr-un termen de 15 zile de la data depunerii acestuia; DALI va
fi aprobat prin hotatarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, dati la care se considera
acceptat;

- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini gi ale Detaliilor de Executie vor fi receptioanate intr-un
termen de 15 zile de la data depunerii acestuia;

- Asistenta tehnicé va fi asigurata pe toatd perioada de derulare a contractului de executie lucriri,
receptia acestejﬁtape va avea loc Intr-un termen de 30 zile de la data termindrii lucrérilor.
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NOTA CONCEPTUALA
privind realizarea obiectivului de investitie
“DALI+PT Hald integral inchisd pentru mentenanta tramvaielor noi”

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investitii: “DALI+PT Hald integral inchisi pentru mentenanta
tramvaielor noi”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timisoara, Bd.C.D.Loga, nr. 1, Timisoara
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus
2.1. Seurti prezentare privind:
a) Deficiente ale situatiei actuale

Parcul de material rulant existent este alcituit din tramvaie second-hand, achizitionate din
Germania, a céror durata de serviciu este depdsitd, iar prin reparatiile curente efectuate se prelungeste
durata de serviciu a acestora. Degradarea conditiilor de transport duc la abandonarea, de catre o parte a
cetatenilor, la transportul public cu tramvaiul.

Municipiul Timisoara doreste sd-si imbunitifeascd continuu performantele in domeniul
transportulur public de persoane. In acest scop are in vedere sd asigure satisfacerea continui a cerintelor
si asteptérilor clientilor printr-o inalta calitate a transportului public de persoane si in acelasi timp si
protejeze mediul inconjurétor prin prevenirea si controlul poludrii.

Municipiul Timigoara are in implementare proiectul de investitii “Innoirea flotei de tramvaie”,
prin care se urmdreste reducerea cheltuielilor de exploatare, intretinere si reparare, cresterea vitezei medii
de circulatie, reducandu-se astfel consumul de energie, durati si costul transportului de calitori. in acest
sens au fost semnate contractele de finantare nr. 4586/23.07.2019, nr. 4804/01.10.2019 si nr.
5372/04.05.2020, intre Municipiul Timisoara prin Primar si Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si
Administratiei.

Totodatd a fost incheiat contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, intre Municipiul Timisoara si
Bozankaya Otomotiv Mak. IML.ITH.VE THR A.S, pentru achizitia unui numar de 21 de tramvaie noi
articulate cu podea coboritd. Furnizorul s-a obligat sa livreze, impreund cu tramvaiele noi si un strung de
rectificat profil bandaj necesar pentru mentenanta tramvaielor.

Asgadar, spafiul de montare i functionare al strungului necesitd construirea unei hale integral
inchisa/extinderea unei hale existente, care sa asigure conditiile necesare pentru mentenanta tramvaielor
noi.

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii

Obiectul de investitii urmareste ca transportul in comun si fie adus la standarde moderne,
europene, fiind in interesul cetatenilor, crescand performanta serviciului de transport urban, dand orasului
un aspect modern, propice pentru un transport in comun fiabil, nepoluant. Degradarea conditiilor de
transport duc la abandonarea, de catre o parte a cetatenilor, la transportul public cu tramvaiul. Tramvaiele
noi achizifionate vor avea nevoie de spagiu special amenajat, la nivelul standarde moderne, care oferi
condifiile necesare pentru intretinerea acestor.




¢) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii
Depoul de tramvaie din Bv. Ddmbovita prin care se asigurd actualmente mentenanta i reparatia
tramvaielor a fost construit in perioada 1968-1971 si s-a extins in anul 1999. Dotarea halei principale si a
atelierelor anexe corespunde standardelor de revizii tehnice potrivite tramvaielor din generatia a II-a.
Prin nerealizarea acestui obiectiv de investitii se poate ajunge la imposibilitatea mentinerii
serviciului de transport public local la indicatorii de performantd propusi, prin cresterea cheltuielilor
necesare Tntrefinerii si reparatiilor parcului auto aferent transportului public.

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni sau functiuni similare cu
obiectivul de investitii propus, existente in zond, in vederea justificirii necesitdtii realizirii
obiectivului de investitii propus

Prin proiectele .Innoirea flotei de tramvaie-etapa 1, ,Innoirea flotei de tramvaie- -etapa II7, si
.Innoirea flotei de tramvaie-etapa III” se propune achizitionarea unor tramvaie noi articulate cu podea
coborati, actionate prin invertoare si motoare asincrone de curent alternativ, alimentate de la refea de
contact sau dintr-o unitate de stocare a energiei electrice (montatd in tramvai), cu post de conducere la un
singur capit si usi de acces pe partea dreapta fatd de directia de mers Tnainte.

Proiectele sunt finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 4 —
Sprijinirea dezvoltirii urbane durabile, Prioritatea de investitii 4¢ — Promovarea unor strategii cu emisii
scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv
promovarea mobilititii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare,
Obiectivul specific 4.1 — Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedintd de judef prin investifii (
bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Obiectivul general al proiectelor il reprezintﬁ sporirea gradului de confort pentru célétori a vitezei
incurajdnd renuntarea la autoturismele prlvate, creandu-se conditiile pentru reducerea emisiilor de
echivalent CO; din transport.

Obiectivele specifice ale proiectelor constau in: achizitia unui numar de 21 tramvaie noi, eficiente
energetic si adaptate nevoilor persoanelor cu mobilitate redusd; cresterea vitezei comerciale a
transportului public cu tramvaiul; Cresterea confortului §i a sigurantei pasagerilor.

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate
prin acte normative, in cadrul ciirora se poate incadra obiectivul de investifii propus

In vederea finantarii proiectelor de transport urban, in cadrul Programului Operational pentru
Dezvoltare Regionald 2014 — 2020, prin FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare Regionald), a fost
necesard elaborarea Planurilor de Mobilitate Urband Durabild (PMUD), urmare a abordérii integrate
sustinuta de catre Comisia Europeana.

Proiectul ,,Innoirea flotei de tramvaie” este inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, iar in
luna septembrie 2017 a fost elaborat de cétre Autoritatea Urbana a Municipiului Timigoara, Documentul
justificativ pentru finantarea din fonduri europene structurale si de investitii 2014-2020, acest proiect
fiind cuprins in lista proiectelor prioritare ce se doresc a fi implementate.

In acest sens, Municipiul Timisoara are in implementare urmétoarele proiecte: Innoirea flotei de
tramvaie-ctapa 17, cod SMIS 123654, ,Innoirea flotei de tramvaie-etapa II”, cod SMIS 129030 si
.Innoirea flotei de tramvaie-etapa I1I”, cod SMIS 129031 si au fost semnate trei contracte de finantare
intre Municipiul Timisoara prin Primar gi Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltérii si Administratiei,
prin care a fost aprobata finantarea realizarii obiectivelor de investifii.

2.4. Existenta, dupd caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea roména la
realizarea obiectivului de investitii
Nu este cazul.



2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei
Obiectiv general: este extinderea unei hale integral inchisi pentru mentenanta tramvaiclor noi.
Extinderea va asigura conditiile necesare de temperatura, umiditate si praf’ impuse de citre producator.,
Obiective specifice, in cadrul proiectului se propun a fi realizate:

- O hala integral inchisi, ce va asigura conditiile de temperaturi (minimum +5°C), umiditate si praf
impuse de citre producatorul strungului de rectificat profil bandaj si va avea dimensiunile
(lungime x l4time x indltime) necesare pentru reprofilarea dintr-o singurd trecere a bandajelor de
la toate rotile unui tramvai;

- O groapd de fundare (lungine x litime x adancime), ce trebuie dimensionati si sustind greutatea
de 18 tone a strungului la care se adaugd si o parte din greutatea de 38.800 kg a tramvaiului gol.

3. Estimarea suportabilititii investifiei publice
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii

Se estimeazd valoarea obiectivului de investitii “DALI+PT Hali integral inchisd pentru
mentenantd tramvaielor noi” la aproximativ 25.700,00 lei, reprezentand 3% din valoarea totals estimati
a proiectului, adics 850.000,00 Iei.
3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de
specificul obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor,
autorizatiilor si acordurilor previzute de lege

Pentru intocmirea documentatiei tehnico-economice, la faza DALI+PT, se aloci suma de
25.700,00 lei, fara TVA.

Plata serviciului de proiectare si asisten{d tehnicd din partea proiectantului, se va face dupi cum
urmeaza;

¢ Contravaloare intocmire documentaii necesare pentru obfinerea tuturor avizelor si acordurilor
favorabile, solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de prefuri — anexa la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publici a contractului de servicii);

 Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de
beneficiar (conform centralizatorului de prefuri — anexd la oferta depusi in cadrul procedurii de
achizifie publicd a contractului de servicii);

* Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
prefuri — anexd la oferta depusi in cadrul procedurii de achizifie publici a contractului de
servicii), dupd aprobarea de citre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici;
dacd proiectul este respins din vina exclusivi a proiectantului, plata contravalorii documentatiei
tehnico-economice faza DALI nu va maj fi efectuati;

* Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de
preturi — anexd la oferta depusi in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia;

¢ Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului
de preturi — anexa la oferta depusd in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea contractului de proiectare, platibila dupd receptia
la terminarea lucrarilor.

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii nerambursabile se
va mentiona programul operational/axa corespunzitoare, identificati)
Bugetul local.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al constructiei existente

Terenul inscris in Cartea funciari nr, 447772, nr. Cadastral 447772, care urmeazi a fi ocupat de
obiectivul de investitii este imobil din domeniul public al Municipiului Timisoara atribuit Tn concesiune
Societitii de Transport Public,

Cladirea va fi alipiti de Hala baza mixti 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflati in proprictatea
Societatii de Transport Public.




5. Particularitdti ale angm‘gsamentului/amglasamentelor propus(e) pentru_realizarea_obiectivului de
investifii:
a) Descrierea succinta a amplasamentuluﬂampiasamentelor propus(e) (localizare, suprafata
terenului, dimensiuni in plan)

Obiectivul de investitii este amplasat pe terenul intravilan din Municipiul Timigoara,
Bv.Dambovita, nr.67, inscris in Cartea Funciard nr. 447772, nr. Cadastral 447772 cu nr. de inventor
12086 1 12091.

La nr. de inventor 12086, sunt inregistrate 3 corpuri de cladire, independente, cu regimul de
iniltime parter(corp C2+C3) s1 un corp de birouri cu regimul de inaltime P+2E.

Suprafetele construite ale corpurilor sunt:

- Corp C2=2090 mp
- Corp C3=4189 mp
- Corp birouri=277 mp

Suprafata totald construitd aproximativa=6556 mp

Suprafata desfasurata totala aproximativa=7110 mp

La numarul de inventar 1209 este inregistratd o cladire cu regimul de inaltime parter, corpul C4,
suprafata construitd este de 174,6 mp.

Investifia vizeazd interventii la cladirile existente. Obiectivul investitiei cuprinde lucrari de
reabilitare cladiri si modernizare hald de reparatii tramvaie si baza mixté.

b) Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cii de acces posibile (

Terenul luat in studiu este ocupat de constructii industriale aflate in proprietatea STPT si
amenajiri de parcaje, platform betonate si linii de tramvai aflate in proprietatea/activul STPT, delimitate
astfel:

_la nord: Centrul Comercial ALFA/ strada Ardealul
~la sud: Strada Banatul

—]a est: B-dul Dambovita

—_la vest:Linie cale ferata CF Freidorf

Fxistdi doui accese amenajate pentru tramvaie: unul pentru intrarea ocazionalal din B-dul
Dambovita si principal din strada Ardealul.

Posibilul acces auto se va realiza din actualul acces din strada Banatul.

¢) Surse de poluare existente in zond

Nu exista informatii cu privire la posibile surse de poluare in zona, putdnd fi luate in calcul

eventual noxele provenite de la traficul rutier.
d) Particularitati de relief

Timisoara este situata in vestul {arii, relieful in zona amplasamentului fiind reprezentat de zona de
campie. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de campie nefiind intreruptd decét deg
albia slab addncitd a raului Bega (realizatd artificial, prin canalizare). In detaliu insa, relieful orasului si al
imprejurimilor sale prezintd o serie de particularitdti locale, exprimate altimetric prin denivelari modeste
care nu depégesc 2-3 m.

e¢) Nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei si posibilititi de asigurare a utilitatilor

Retelele edilitare existente vor putea fi identificate odatd cu obtinerea avizelor eliberate de ctre
detinitorii de gospodarii subterane, insa solutia finald de amplasare a retelelor de utilitati va fi stabilitd de
catre proiectant.

In zona propusd (fosta platforma industriala Solventul) nu existd retele de utilitati publice (apa,
canal, telecomunicatii, energie electrica, gaze naturale etc.). Pe traseul nou construit se vor proiecta
utilitdtile tehnico-edilitare, iar pe strazile existente acestea se vor reproiecta.

f) Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare,
in misura in care pot fi identificate

Retelele edilitare care necesitd relocare vor putea fi identificate odati cu obtinerea avizelor
cliberate de citre detinitorii de gospodarii subterane, insa solutia finala de amplasare a retelelor de
utilitati va fi stabilita de cétre proiectant.
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g) Posibile obligatii de servitute - Nu este cazul.

h) Conditioniri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor
constructii existente in amplasament, asupra ciirora se vor face lucriri de interventii, dupi
caz
Eventualele conditiondri constructive vor fi identificate de citre proiectant cu ocazia infocmirii

DALI (studiu topografic, studiu geotehnic, alte studii de specialitate, dupi caz, vizate de citre Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliara) pentru determinarea efectelor unor interventii asupra structurii de
rezistenta.

i) Reglementiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate -
plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent;

Se va respecta caracterul arhitectural al zonei. Lucririle se vor realiza respectindu-se detaliile de
arhitecturd, documentatiile de urbanism aprobate si intreaga legislatie in vigoare.

1) Existenta de monumente istorice/de arhitecturi sau situri arheologice pe amplasament sau
in zona imediat invecinati; existena conditionirilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

In corelare cu prevederile din CU/informatii din avize, Proiectantul va identifica si va semnala
posibila existentd a unor situri arheologice pe amplasament si/sau a unor zone protejate.

Dacd se vor identifica situri arheologice pe amplasament dupi inceperea executiei lucrarilor,
acestea vor i sistate si se va instiinta autoritatea competentd pentru a efectua cercetrile arheologice ce se
impun.

6. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional

a) Destinatie si functiuni

Cladirea va fi alipita de Hala baza mixti 2, nr. Cadastral 447772-C1, aflatd in proprietatea
Societatii de Transport Public Timisoara. Functional, cladirea va asigura spatiul de montare si
functionarea strungului de rectificat profil bandaj.

Structura de rezisten{d, alcituirea constructivi si functionald, instalaiile si refelele de utilitagi
necesare vor fi stabilite de citre proiectant astfel incét constructiile si indeplineasci conditiile de gabarit,
temperaturd (minimum +5°C), umiditate si praf impuse de citre producitorul strungului de rectificat
profil bandaj §i sd raspunda cAt mai convenabil cerinfelor PSI privind gradul de rezisten{d la foc si a
riscului de incendiu.

Lucrérile se vor executa cu asigurarea tuturor conditiilor tehnice aferente, in conformitate cu
reglementarile specifice.

b) Caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate
Cerinte minime privind constructia:

- Cladirea va fi in regim de tnatime P fnalt;

- Finisajele trebuie sa corespunda tipului de activitafi care se desfisoars in spatiile cladirii:

* Pardoselile trebuie s fie anticorozive si antiderapante;
* Hidroizolatii etanse;
e Tamplarii etange, rezistente la foc;

- Forma si dimensiunile halei (lungine x lafime x indltime) vor fi stabilite astfel incat si asigure
spafiul necesar pentru montajul strungului dar si si asigure reprofilarea dintr-o singurd trecere a
bandajelor de la toate rotile unui tramvai;

- In vederea unei viitoare dezvoltiri a unui sistem de transport de tip tren-tramvai, hala va fi
dimensionatd astfel incét sa permita si preluarea pentru interventii a vagoanelor de tren-tramvai:

- Forma i dimensiunile de gabarit (lungime x latime x adéncime) ale gropii de fundare se vor
dimensiona conform diagramei de inciircare s1 prescriptiilor;

- Se va realiza calea de rulare necesari intrarii/iesirii tramvaiului pe/de pe strungul de bandaje
conform prescriptiilor;

- Se vor prezenta mai multe variante de executic a proiectului (minimum 2), varianta finali va fi
stabilitd de comun acord cu beneficiarul.
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¢) Durata minima de functionare apreciatd corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse
Minim 16-24 ani cu intretinere curentd si periodicd specificd.
d) Nevoi/solicitari functionale specifice
Documentatia tehnico-economici va respecta toate cerintele legislatiei in vigoare in domeniu. Se
vor prezenta inclusiv descrierea modului de interventie si a modului de intrefinere a investitiei. De
asemenea, vor fi incluse informatii cu privire la modul in care se va asigura respectarea legislagiei
aplicabile, dupa caz.
De asemenea, sunt necesarel2 elevatoare adaptate tramvaielor noi cu pupitru de comanda i un
pod rulant cu comanda de la sol.
Cele 12 elevatoare vor avea sarcina minimd 5 tone/coloand, baterii si incarcdtor pe fiecare
coloans, precum si suport special pentru vagoane pentru fiecare coloand.
Podul rulant cu comanda de la sol va fi prevdzut cu un panou de control electric, un buton de
control si un buton de urgente in caz de incendiu.

7. Justificarea necesititii elabordrii documentatiei tehnico-economice

Investitiile in infrastructura de transport reprezintd o contribujie importantd la rezolvarea
problemelor economice si sociale la nivel local, la protectia sinatitii, imbundtatirea calitatii viegil si
stimularea dezvoltirii economice. Pentru a contribui la dezvoltarea echilibratd a municipiului trebuie sa se
realizeze investitii semnificative in infrastructura de transport urban, in vederea reducerii gradului de
poluare, pentru scurtarea distantelor de transport si implicit pentru reducerea consumului de carburant.

Avand in vedere faptul ¢ proiectele cu care acesta este integrat sunt deja in executie (,,innoirea(
flotei de framvaie-etapa I”, cod SMIS 123654, ,,Innoirea flotei de tramvaie-etapa 11”, cod SMIS 129030
si .Innoirea flotei de tramvaie-etapa IIT”, cod SMIS 129031), realizarea documentafie tehnico-economice
si executia prezentului proiect sunt o prioritate pentru Municipiul Timisoara.

Prin Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019, furnizorul BOZANKAYA OTOMOTIV MAK.
IML. ITH. VE THR A.S, s-a obligat si furnizeze mai multe echipamente necesare intrefinerii tramvaielor
noi. Astfel, odati cu livrarea primului tramvai, vor fi furnizate dispozitive, echipamente, scule specifice
tipului de tramvai ofertat, necesare pentru reparatia si mentenanta tramvaielor la S.T.P.T., un strung de
rectificat profil bandaj si accesoriile i dispozitivele necesare functionarii acestuia, precum si un
profilograf electronic in vederea masuririi, montorizarii si controlului profilului bandajului.

Termenul pentru livrarea primului tramvai se apropie, astfel se impune demararea tuturor
procedurilor necesare pentru a pune la dispozitia furnizorului un spatiu de productie pentru livrarea
tuturor echipemantelor prevazute in Contractul de furnizare nr. 103/26.07.2019/Caietul de sarcini.

Mai mult furnizorul are in vedere livrarea strungului de rectificat profil bandaj, accesoriile si
dispozitivele necesare functionarii acestuia. Acest strung este unul performant, cu o greutate de
aproximativ 18 tone, ca atare este necesari asigurarea logisticii pentru montarea acestuia in conditii de
sigurantd, in spatiu inchis, fara praf.

Avand in vedere cele de mai sus, este necesard demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea (
contractului de servicii de proiectare — faza DALI+PT.
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CONTRACT DE PRESTARE DE SERVICII
LS frssinsiones din ..o,

Preambul

In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a HG nr.
395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si
completarile ulterioare, se incheie prezentul contract, intre:

1. Pirti contractante
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timigoara, bv. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256.408300, fax. 0256.490635, reprezentat prin Dominic Samuel Fritz — Primar in calitate de achizitor, si

............................. cu sediul n ............., Str. oo, or........, inregistrati la Oficiul Registrului Comertului cu nr.
SENR (1 1 tel/fax: ..., e-mail: .......... , reprezentati de .............. in calitate de prestator a intervenit
prezentul contract,

2. Definitii
2.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) contract - actul juridic care reprezintd acordul de vointd al celor doui parti incheiat intre o autoritate
contractantd, in calitate de achizitor, si un prestator de servicii, 1n calitate de prestator;
b) achizitor si prestator - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
¢) pretul contractului - pretul platibil prestatorului de citre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea
integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
d) servicii - activitati a caror prestare face obiectul contractului;
e) produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in anexa/anexele la
prezentul contract si pe care prestatorul are obligafia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform
contractului;
f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Tema de proiectare si in
propunerea tehnica;
g) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreazi greselii sau vinii acestora, care
nu putea fi previzut la momentul incheierii contractului si care face imposibild executarea si, respectiv, indeplinirea
contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendi i, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale, restrictii apdrute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivi ci enuntiativd. Nu
este considerat fortd majord un eveniment asemenea celor de mai sus, care, firi a crea o imposibilitate de
executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.
h) zi - zi calendaristicd; an - 365 de zile.

3. Aplicabilitate

3.1. Contractul de servicii intra in vigoare de la data semnirii contractului de cele dous parti, si este valabil
pand la indeplinirea integrala si corespunzitoare a obligatiilor de catre ambele parfi, iar Contractul opereaza valabil
intre par(i, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea
conventionald sau legali a oricirui efect pe care il produce.

3.2. In prezentul conftract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de
plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

CLAUZE OBLIGATORII

4. Obiectul si pretul contractului

4.1. Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de proiectare aferent obiectivului de investitii: “DALI+PT Hali
integral inchisd penfru mentenanta tramvaielor noi” precizat la punctul 4.2, in perioada conveniti sl in
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract,

4.2. Prestatia consta in:

a) Elaborarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie (inclusiv studiu topografic, studiu
geotehnic, documentatii cadastrale, ctc.) si a documentatiei pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor
stabilite prin Certificatul de Urbanism;

b) Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucririlor si obtinerea Autorizatiei de construire;

¢) Elaborare proiectului tehnic de executie;

d) Asistentd tehnici de specialitate din partea proiectantului pe toata durata de derulare a procedurii de
atribuire a contractului de_ executie lucrdri, pe parcursul executiei lucrdrilor pand la finalizarea
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implementarii proiectului si predarea proiectului As Built pe specialitati, respectiv pand la receptia la
terminarea lucririlor si receptia finala.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre achizitor, este de
SR T m— v lei, fird TVA. Plata serviciului de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului,
se va realiza dupa cum urmeaza:

o Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de preturi — anexd la oferta depusi in cadrul
procedurii de achizitie publica a contractului de servicii);

e Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de beneficiar
(conform centralizatorului de prefuri — anexa la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a
contractului de servicii),

o Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de prefuri — anexa
la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii), fard TVA, dupa aprobarea de
ciitre Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico- economici; dacd proiectul este respins din vina exclusivi a
proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuata,

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), fard TVA;

o Contravaloarea serviciilor de asistenfa tehnicd din partea proiectantului (conform centralizatorului de
prefuri —anexd la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), dar nu mai putin
de 10% din valoarea contractului de proiectare, platibild dupd receptia la terminarea lucrérilor. (

5.2. Pretul contractului rdmane ferm si nu se acceptd ajustarea pretului contractului pe durata deruldrii
contractului.

6. Durata contractului
6.1. Prestatorul se obligd sa presteze serviciul de intocmire a DALI si PT pentru “Hali integral inchisa

pentru mentenanta tramvaielor noi”, in termen de 180 zile, din care:
- 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere pentru intocmirea DALI;
- 60 de zile pentru obtinere Autorizatie de construire;
- 60 zile de la transmiterea de céatre Achizitor a comenzii pentru Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale
Detaliilor de Executie. Transmiterea comenzii se face doar dupa aprobarea DALI de catre Consiliul Local
Timisoara.
- timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

6.2. Perioada necesara obtinerii avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul de Urbanism va fi exclusa din
termenul de prestare.

6.3. Contractul produce efecte pand la achitarea integrald a serviciului prestat, respectiv pand la finalizarea
contractului de executie lucrari.

6.4. Executarea contractului incepe dupd data constituirii garantiei de buna executie.

6.5. Contractul produce efecte pand la receptia finala a lucrarilor. (

7. Documentele contractului

7 1. Urmatoarele documente sunt anexe si se constituie in parte integrald a contractului:

a) Tema de proiectare ;

b) Oferta cu propunerile tehnice i financiare postata in SEAP;

¢) Garantia de buna executie constituitd conform art.11 din contract.

d) Lista cu subcontractanti (daca este cazul);

e) Contract de subcontractare nr. ................ , incheiat cu 8.C: .oiinniciniinn (daca este cazul)

f) Acord de asociere incheiat la datade ......... ,CU e, (daci este cazul)

g) Angajament de sustinere din partea ..... (daca este cazul)

h) Polita de asigurare totala pentru toate riscurile devine anexa a contractului in termen de 15 zile de la
semnarea acestuia.

8. Standarde

8.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre prestator in propunerea
sa tehnica, fard a putea fi inferioare celor solicitate de achizitor in Tema de proiectare. Serviciile prestate in baza
Contractului vor respecta si standardele, normativele si legislagia in vigoare.

9. Caracterul confidential al contractului

9.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informatii se realizeaza cu
respectarea termenelor si procedurilor prevazute de reglementrile legale privind liberul acces la informatiile de
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interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informafii sunt clasificate sau protejate de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii.

10. Drepturi de proprietate intelectuala

10.1. Prestatorul are obligatia de a despdgubi achizitorul impotriva oriciror:

a) reclamatii si acfiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete,
nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in
legdtud cu prestarea serviciilor;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incilcare rezultd din respectarea Temei de proiectare intocmitd de catre achizitor.

10.2. (1) Prestatorul cesioneazi exclusiv achizitorului drepturile patrimoniale asupra documentatiei care face
obiectul prezentului contract.

(2) Drepturile patrimoniale care se cesioneazi exclusiv, sunt cele prevazute la art,13 din Legea nr.8/1996
completatd si modificata.

Cesiunea drepturilor patrimoniale se realizeazi pe o perioadd de 10 ani pe teritoriul Romaniei. Remuneratia
aferentd drepturilor patrimoniale cesionate este inclusa in pretul contractului, achizitorul neavand de suportat alte
costuri/cheltuieli.

(3) Intreaga documentatie tehnici mentionata la punctul 4.2 din prezentul contract, va deveni §i ramane in
proprietatea achizitorului fara costuri suplimentare.

(4) Prestatorul poate retine o copie a documentatiei tehnico economice, dar nu o poate folosi in afara
prezentului contract fard aprobarea scrisa prealabild a achizitorului.

CLAUZE SPECIFICE

11. Garantia de buni executie a contractului

11.1 Prestatorul se obligd si constituie garantia de bund executie a contractului, in maxim 5 zile lucritoare de
la semnarea contractului.

11.2 Cuantumul garantiei de bund executie este de ------------- lei, reprezentind 10% din valoarea fara TVA a
contractului.

11.3 Garantia de buni executie se constituie de citre prestator in scopul asigurarii autoritatii contractante de
indeplinirea cantitativa, calitativd si in perioada convenitd a contractului. Achizitorul accepti constituirea garantiei
de buni executie prin (operatorul va alege una din variante}:

- virament bancar.

- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de
asigurdri, in conditiile legii, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie si prevada dacd plata
garantiei se va executa conditionat sau neconditionat conform prevederilor art. 40 din HG 395/2016.

- refineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest sens prestatorul are obligatia de a
deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont
disponibil distinet la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG 395/2016, cont care trebuie alimentat
la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 0,5% din pretul acestuia fard TVA. Pe parcursul indeplinirii
contractului, achizitorul urmeazi si alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite
contractantului pand la concurenta sumei stabilitd drept garantie de bunid executie in documentatia de atribuire.
Achizitorul va dispune ca banca si ingtiinteze prestatorul de varsiméantul efectuat, precum si de destinatia lui.
Contul astfel deschis este purtiitor de dobindi in favoarea prestatorului. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii
asupra garanfiei de buna executie, oricdnd pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in
cazul in care prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

11.4 Achizitorul se obliga si elibereze garantia pentru participare numai dupd ce prestatorul a facut dovada
deschiderii contului la dispozitia achizitorului, in vederea constituirii garantiei de buna executie.

11.5.Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul, cuantumul si conditiile stabilite, sau neconstituirea
unei noi garantii de bund executie in cazul in care aceasta a fost executatd integral ori necompletarea garantiei in
cazul in care a fost executati partial di dreptul achizitorului sd solicite rezolutiunea/rezilierea contractului, fard
punere in intarziere sau indeplinirea unei formalititi prealabile de citre achizitor, acesta avand dreptul de a pretinde
plata de daune-interese.

11.6. In situatia executarii garantiei de buni executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi
corespunzitor garantia de buni executie, in termen de cel mult 5 zile lucrdtoare de la executarea acesteia de citre
achizitor.

11.7.Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat,
daca prestatorul nu Isi executd, executa cu intarziere sau executd necorespunzitor obligatiile asumate prin prezentul
contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica
acest lucru prestatorului, precizind totodata obligatiile care nu au fost respectate.
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11.8. Achizitorul se obliga sa restituie garantia de bund executie dupa cum urmeaz:

- valoarea garantiei de buni executie aferentd DALIL, in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii
documentatiei tehnico-economice si aprobirii acesteia in Consiliul Local, daci nu a ridicat pana la acea data
pretentii asupra ei;

- valoarea garantiei de buna executie aferentd proiectului tehnic, detaliilor de executie, caietelor de sarcini in
termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucririlor executate in baza
proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

12. Responsabilitatile prestatorului

12.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevdzute in contract cu profesionalismul si
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa tehnica.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale,
instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si pentru contract,
in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevézuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din
contract.

12.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu graficul de prestare
convenit. Totodatd este rdspunzator atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cét si
de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului.

12.3. Prestatorul va presta serviciile in conformitate cu graficul de prestare convenit cu reprezentantii
Achizitorului, care urméresc derularea contractului.

12.4. Prestatorul va informa Serviciul Proiecte Edilitare al achizitorului despre toate impedimentele sau
problemele aparute in cursul desfasuririi serviciului si este raspunzator de serviciile prestate

12.5. Prestatorul, pe perioada deruldrii contractului, va asigura realizarea serviciului la standardele prevazute(
de Tema de proiectare si de oferta tehnicd depusa.

12.6. Prestatorul are obligatia de a acorda asistentd tehnici de specialitate pe parcursul realizarii lucririlor. in
cazul existentei unor modificiri in executie fata de proiectul initial, prestatorul va pune la dispozitia achizitorului
plansele modificate.

12.7. Prestatorul in calitatea sa de elaborator al proiectului va intocmi si va prezenta in fata comisiei de
receptie punctul sdu de vedere privind executia lucrarilor.

12.8. Prestatorul se obligd si predea documentatia tehnico-economica vizatd de un specialist, verificator de
proiecte atestat.

12.9. Preturile unitare ofertate, in lei, nu se vor modifica pe perioada contractului.

12.10. Prestatorul se obligd sd remedieze si si completeze, fard costuri suplimentare pentru achizitor, in
termen de cel mult 7 zile de la sesizarea scrisd a acestuia, toate deficientele, lipsurile si/sau neconformititile
prestatiilor efectuate.

12.11. Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fati de documentatia tehnico-economici
aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si
proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata
a investitorului gi/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

12.12. Prestatorul, se obligd si asigure asisten{a tehnica pe intreaga perioada de executie a lucririlor necesare,
realizdrii obiectivului pentru care au fost contractate serviciile de proiectare, atat la fazele principale (predarea(
amplasamentului, fazele determinante conform graficului de executie, receptia la terminarea lucririlor si receptia
finala a lucrdrilor, participarea la intocmirea cartii tehnice), cét si in orice altd situatie ce impune prezenta si avizul
proiectantului conform prevederilor legale in vigoare.

12.13. Potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construtii, cu modificirile si completirile ulterioare,
asumandu-si toate responsabilitafile ce decurg din continutul Contractului cét si a prevederilor legale in vigoare,
Prestatorul (proiectantul) are cel putin urmatoarele obligafii si rdspunderi:
a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
b) asigurarea prin proiecte si detalii de execufie a nivelului de calitate corespunzitor cerintelor, cu respectarea
reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
¢) prezentarea proiectelor elaborate in fafa specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de citre investitor,
precum si solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;
d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucririlor, exploatarea, intretinerea si
reparafiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor precum si
documentatia privind postutilizarea constructiilor daca s-a stabilit astfel;
e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrérile aferente cerinfelor si participarea pe
santier la verificarile de calitate legate de acestea;
f) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care
trebuie sd asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmirirea aplicirii pe santier a solutiilor
adoptate, dupi insugirea acestora d%e specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
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g) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei i la receptia lucrarilor executate;

h) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei
constructiilor sau a lucririlor de interventie la constructiile existente;

i) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe
specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucririlor.

12.14. Prestatorul va respecta prevederile prezentului Contract, precum si cele ale Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, asumédndu-gi toate responsabilititile si garantiile ce decurg att din continutul contractului
cat si a prevederilor legale in vigoare.

12.15. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs
solicitérilor venite din partea Achizitorului, solicitiri ce rezulti din natura prezentului Contract, inclusiv, dar fard a
se limita, la obligatia ce ii revine de a rispunde la solicitirile de clarificare ale Achizitorului. Termenele de raspuns
la solicitiri nu vor depasi 5 zile lucritoare si dupa caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incilca termenele si
conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

12.16. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare, ori de cate ori este
nevoie, in conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, fira
costuri sumplimentare in sarcina Achizitorului.

12.17. In perioada de executie a lucririlor, Prestatorul va transmite Achizitorului rapoarte de activitate privind
serviciile de asistenta tehnica prestate (daca este cazul). Inainte de receptia la terminarea lucrarilor, Prestatorul va
transmite Achizitorului, Raportul la terminarea lucrérilor privind asistenta tehnicd acordati pe parcursul executiei
lucrérilor si va prezenta in fafa comisiei de receptie punctul de vedere privind executia lucrédrilor (Referatul de autor
al Proiectantului). La receptia finald, Prestatorul va transmite Achizitorului, Raportul final privind asistenta tehnica
acordatd in perioada de garantie, daca este cazul.

11.18 Proiectul va respecta prevederile reglementirilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea si executia
lucrérilor si alte standarde mentionate in caietul de sarcini. Actele normative vor fi cele cele in vigoare la data
proiectarii.

13. Responsabilitatile achizitorului

13.1. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Prestatorului informatii pe care acesta le consideri
necesare pentru indeplinirca Contractului.

13.2. La inceperea contractului, reprezentantii celor doua péri vor stabili de comun acord un grafic de prestare
a serviciului.

13.3. Achizitorul, prin reprezentantul siu desemnat din cadrul Serviciului Proiecte Edilitare, va urmari
efectuarea prestatiilor, constituirea garantiei de buni executie si va aviza plata facturilor pentru serviciul efectuat pe
faze de proiectare.

13.4. Sa pliteasca serviciul prestat in conditiile stabilite de acest contract.

14. Receptie si verificari

14.1. Achizitorul va verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile
din oferta tehnica, din Tema de proiectare, precum si cu legislatia in vigoare.

14.2. Urmdrirea indeplinirii clauzelor contractuale va fi efectuata de citre persoana desemnatd din cadrul
Serviciului Proiecte Edilitare.

14.3. Procesul verbal de receptie nu il va exonera pe prestator de raspunderea pentru viciile de executie
cauzate de realizarea necorespunzatoare a documentatiei de citre acesta.

15. incepere, finalizare, intirzieri, sistare

15.1. Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor dupd emiterea ordinului de incepere al
serviciilor.

15.2. (1) Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazuta la punctul 6.1, stabilita
de comun acord cu persoana desemnati la punctul 14.2., iar modificarile solicitate de Achizitor S vor executa in
maxim 7 zile, de la sesizare.

(2) In cazul in care:

a) orice motive de intdrziere ce nu se datoreazi prestatorului: sau

b) alte circumstante ncobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incilcarea contractului de cétre
prestator Indreptitesc prestatorul sa solicite prelungirea perioadei de interventie, partile vor revizui, de comun
acord, perioada de prestare $i vor semna un act aditional.

15.3. Dac pe parcursul indeplinirii contractului prestatorul nu respectd termencle de prestare, acesta are
obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, achizitorului. Modificarea termenelor de prestare asumate se face cu
acordul pirtilor, prin act aditional.
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15.4. Cu exceptia prevederilor art. 24.2 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire
conform clauzei 15.3, o intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati
prestatorului potrivit prevederilor clauzei 20.1.

16. Modalitati de plata

16.1. Pretul stabilit pentru serviciu este cel evidentiat la punctul 5.1.

16.2. Plata serviciilor se va face astfel:
(1) Contravaloare intocmire documentaii necesare pentru obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile,
solicitate prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa in cadrul
procedurii de achizitie publicd a contractului de servicii);
(2) Contravaloare expertize gi/sau studii realizate la faza de proiectare DALI, si acceptate de beneficiar (conform
centralizatorului de prefuri — anexa la oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de
servicii);
(3) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusi in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), se va face dupa aprobarea de cétre
Consiliul Local Timisoara a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei; dac# proiectul este respins din vina
exclusivi a proiectantului, plata contravalorii documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi efectuata.
(4) Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT (conform centralizatorului de prefuri — anexi la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publica a contractului de servicii), se va efectua dupd acceptarea si
realizarea receptiei acesteia.
Daca documentatia este respinsd din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii acesteia nu va mai fi
efectuata.
(5) Contravaloarea serviciilor de asistenfa tehnica din partea proiectantului (conform centralizatorului de prefuri {
anexi la oferta depusa in cadrul procedurii de achizifie publica a contractului de servicii), dar nu mai putin de
10% din valoarea contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin,
Prestatorul va putea emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucréri executate si facturate pe baza situatiilor
de lucrdri ale antreprenorului, verificate §i acceptate de Prestator, §i confirmata de dirigintele de santier.

163. Achizitorul are obligatia de a efectua plata cétre prestator in maxim 30 de zile de la acceptarea
facturii de citre achizitor. Acceptarea facturilor se face dupd confirmarea, de cétre persoana desemnati conform art.
14.2., a faptului ca prestatorul si-a indeplinit obligatiile contractuale pentru care solicitd plata. In caz de neplatd in
termenul mai sus prevazut, Prestatorul are dreptul si solicite Achizitorului plata dobanzii legale penalizatoare,
aplicata la valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult decat valoarea contractului.

17. Actualizarea pretului contractului
17.1. Pretul serviciului este ferm stabilit in lei, conform punctului 5.1. si nu se actualizeazd pe perioada
contractului.

18. Amendamente

18.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime
ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

19. Subcontractanti /Terti sustiniitori / Asociati (dacd este cazul)

19.1. (1) In aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractanti are obligatia de a stabili

clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creana in favoarea subcontractantilor legata de partea/pértile din
contract care sunt indeplinite de cétre acestia.
(2) In vederea determinarii valorii creanfei, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea
subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre
acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste
aspecte.

19.2. inlocuirea/implicarea subcontractantilor de cétre contractant in perioada de implementare a contractului
poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitafi au fost indicate in ofertd ca fiind
realizate de subcontractanti,

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semndrii contractului de achizitie publici in conditiile in care
lucrarile/serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost prevdzute in ofertd fard a se indica initial opfiunea
subcontractarii acestora,

¢) renuntarea/retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publici.
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19.3. In situatiile previzute la 19.2, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita prezentarea contractelor
incheiate intre contractant si subcontractantii declarati ulterior, care si confind obligatoriu, cel putin urmatoarele
elemente:

a) activititile ce urmeaza a fi subcontractate;
b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;
¢) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

19.4. In situatiile previzute la art. 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a prezenta o declaratie pe propria
raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de citre
contractant la oferta, aferentd activititii supuse subcontractirii.

19.5. Contractele mentionate la art. 19.3 si declaratiile mentionate la art. 19.4 vor fi prezentate cu cel putin 15
zile inainte de momentul inceperii executirii lucrarilor/prestirii serviciilor de citre noii subcontractanti.

19.6. In situatiile previzute la art. 19.2, noii subcontractanti au obligatia de a transmite certificatele si alte
documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situafii de excludere si a resurselor/capabilittilor
corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publici.

19.7. fnlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre contractant in perioada de implementare a contractului
se realizeazd cu acordul autorititii contractante.

19.8. Situatia prevazuta la art. 19.2 nu reprezinti modificare substantiald, asa cum este aceasta definita la art.
221 din L. 98/2016.

19.9. (1) In situatia previzuti la art. 19.2 lit. a), valoarea aferentd activitatilor subcontractate va fi cel mult
egald cu valoarea declarati in cadrul ofertei ca fiind subcontractati, la care se poate adduga numai ajustarea
preturilor existente in contract.

(2) In situatia prevazutd la art. 19.2 lit, a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie si modifice obiectul
contractului de subcontractare anterior.

(3) Obiectul si valoarea noului confract de subcontractare nu vor contine lucrdrile executate/serviciile prestate de
catre subcontractantul initial $i nici valoarea aferenti acestora.

19.10. In situatia prevazutd la art. 19.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanti pe
durata executirii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a
contractului de achizitie publica in conditiile art. 221 din L 98/2016.

19.11. Situatia prevazuta la art. 19.2 lit. b) nu reprezinti o modificare substantiala asa cum este aceasta definiti
la art. 221 din L 98/2016, daca se indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de calificare/selectie sau in
privinfa aplicirii criteriului de atribuire raportat la momentul evalugrii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifici pretul contractului dintre autoritatea contractantd si
contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesari pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de
achizifie publicd, fapt ce presupune ci scopul contractului, precum si indicatorii principali ce caracterizeazi
rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

19.12. In situatia prevazutd la art. 19.2 lit.c), in cazul in care un contract de subcontractare este denuntat
unilateral/reziliat de catre una din parti, contractantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitifii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu unul nou in conditiile art.19.2 lit.a).

19.13. (1) in cazul in care prestatorul intdmpina dificultiti pe parcursul executdrii contractului de achizifie
publica, iar sustinerea acordati de unul sau mai multi terti vizeaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si profesionald, achizitorul va solicita ofertantului ca prin actul
incheiat cu terful/tertii sustindtor(i) si garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor si contractantul principal/prestator vor asigura cd achizitorul poate
aplica aceasta obligatie.

(2) Achizitorul va trebui, de asemenea, sa includ in contract, printr-un act aditional, clauze specifice care si
permitd autoritd{ii contractante si urmdreasci orice pretentie la daune pe care contractantul ar putea si o aibi
impotriva tertului/tertilor sustindtor/sus{indtori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm,
cum ar fi, dar fird a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului citre autoritatea contractanta, cu titlu
de garantie.

20. Penalititi, daune-interese

20.1. (1) In cazul in care, din vina sa exclusivi, prestatorul nu reuseste sa-si execute obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitafi, o suma echivalentd cu o
cota procentuald de 0,5 din pretul contractului pe ficcare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectivi a
obligatiilor.
(2) Penalitatile de intarziere vor fi percepute si in ipoteza in care, ca urmare a respingerii justificate a proiectului de
catre Achizitor, termenul de predare a P,r()iecmlui este depasit din cauza revizuirilor necesar a fi operate.
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(3) Prestatorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din oferta tehnicd. Personalul-cheie este
personalul in privinta cdruia au existat cerinfe minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Prestatorului si personalul-cheie al acestuia vor fi mentinuti pe toatd durata derularii contractului,
cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cind este necesard inlocuirea
din alte motive independente de Prestator. inlocuirea acestui personal din alte motive decat cele anterior mentionate
duce la perceperea de penalitati in cuantum de 10.000 lei/eveniment.

20.2. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre prestator, in mod culpabil §i repetat,
da dreptul partii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, prin reziliere, fard somatie, punere in
intarziere sau interventia instantei de judecatd si de a pretinde plata de daune — interese.

20.3. Achizitorul isi rezervi dreptul de a renunta oricdnd la contract, printr-o notificare scrisd adresatd
prestatorului, fird nici o compensatie. fn acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

20.4. In cazul in care se constati omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice achizitorul se poate
indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperdrii eventualelor prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pand la
valoarea contractului de prestare servicii.

21. Asigurari

21.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea prestérii serviciilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea apérea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu
si reprezentantii imputernicifi s verifice, si testeze sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse Achizitorului si sau faa de terfe persoane fizice/juridice. Asigurarea se va incheia cel putin la
valoarea prezentului contract inclusiv TVA.

(2) Polita de asigurare va fi incheiatd de cétre Prestator (lider, daci este cazul) si nu de fiecare membru individual(
al asocierii/grupului de ofertanti.

(3) Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportatd de
catre prestator.

(4) Prestatorul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de céte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si
recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(5) Prestatorul are obligaia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurdri pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sd prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

21.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in
privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de prestator,
cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina persoanei achizitorului, a agenfilor sau a angajatilor
acestuia.

22. incetarea, denuntarea unilaterali si rezilierea contractului

22.1 (1) Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului
autoritatii contractante de a solicita constatarea nulitdtii absolute a contractului de achizifie publica, in conformitate
cu dispozitiile dreptului comun, autoritatea contractanta are dreptul de a denunta unilateral un contract de achizitie
publici in perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii: (
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea
sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr. 98/2016;

b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incilcare grava a obligatiilor
care rezultd din legislatia europeand relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene.

(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor,

- prin ajungerea la termen a contractului sau epuizarea valorii acestuia.

222. (1) Orice modificare a unui contract de achizitie publicd in cursul perioadei sale de valabilitate altfel
decét in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 se realizeaza prin organizarea unei noi
proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.

(2) In situatia nerespectarii dispozitiilor alin. (1), autoritatea contractanti are dreptul de a denunta unilateral
contractul de achizitie publica initial.

22.3. Dacd nu se vor obtine/se vor obtine conditionat/negativ avizele si acordurile solicitate prin Certificatul
de Urbanism, autoritatea contractantd poate decide ci nu este posibild implementarea proiectului, ca urmare
contractul privind intocmirea documentatiei tehnico-economice faza DALIL va inceta. in acest caz, prestatorul are
dreptul numai la plata corespunzitoare pentru intocmirea documentatiilor depuse pentru obtinerea avizelor si
acordurilor.
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22.4. Neobtinerea de citre prestator a tuturor avizelor si acordurilor favorabile solicitate prin Certificatul de
Urbanism in conformitate cu Tema de proiectare duce la incetarea contractului privind intoemirea DALI propriu
zisi. In acest caz, prestatorul are dreptul numai la plata corespunzatoare pentru intocmirea documentatiilor
necesare obtinerii avizelor si acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism.

22.5. in cazul in care DALI nu a fost aprobata de plenul Consiliului Local Timisoara, contractul se consideri
desfiintat de plin drept, fara somatie, punere in Intdrziere sau interventia instantei de Judecata, fara nici o obligatie
din partea achizitorului.

22.6. (1) Neexecutarea in termen si/sau in mod necorespunzitor de cétre prestator a obligatiilor contractuale
asumate, dupa ce fusese notificat in acest sens de citre achizitor, da dreptul achizitorului si solicite rezilierea de
plin drept a contractului, de la data stabilita pentru indeplinirea obligatiei, fira interventia instanfelor judecitoresti
si fard vreo alta formalitate.

2) In situatia rezilierii contractului ca urmare a neindeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datoreazi
Achizitorului daune-interese in cuantum egal cu valoarea garantiei de buni executie, pe care Achizitorul o retine. in
situatia in care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decit cuantumul garantiei de buni
executie, Achizitorul solicita, iar executantul este obligat si plateasca diferenta in termen de 10 zile de la primirea
notificarii Achizitorului. In orice situatie, Achizitorul pastreazi dreptul recuperdrii prejudiciului produs de
Executant, in fata instantelor judecatoresti competente.

22.7. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunia unilateral contractul, in cel mult 30 de zile de 1a aparitia unor
circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului i care conduc la modificarea clauzelor
contractuale in asa masurd incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contra interesului public.

22.8. Incetarea in orice mod a prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre pirtile contractante.

22.9. Prevederile prezentului articol nu inlitura rdspunderea pértii care in mod culpabil a cauzat lncetarea
contractului.

23. Cesiunea
23.1. Prestatorului 1i este permisa cesiunea creantelor nascute din prezentul contract cu acordul seris al
achizitorului,
23.2. Obligatiile niscute din prezentul contract, riman in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial .

24, Forta majora

24.1. Forta majora este constatati de o autoritate competenta.

24.2. Forta majord exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract,
pe toatd perioada in care aceasta actioneazi.

24.3. Indeplinirea contractului va fi suspendatd in perioada de actiune a fortei majore, dar fird a prejudicia
drepturile ce li se cuveneau partilor pani la aparifia acesteia.

24.4. Partea contractanti care invoci forfa majori are obligatia de a notifica celeilalte parfi, imediat si in mod
complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor,

24.5. Dacié forta majord actioneazi sau se estimeazi ci va actiona o perioada mai mare de 60 de zile, fiecare
parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fird ca vreuna dintre
parti sd poata pretinde celeilalte daune-interese.

25. Solutionarea litigiilor

25.1. Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputd care se poate ivi intre ef in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.

25.2. Dacd dupd 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si prestatorul nu reusesc sd
rezolve in mod amiabil o divergenti contractuald, fiecare poate solicita ca litigiul sa se solutioneze de citre
instantele judecatoresti competente din Timigoara.

26. Limba care guverneazi contractul
26.1. Limba care guverneazi contractul este limba roméans.

Art. 27. Clauze generale referitoare Ia protectia datelor cu caracter personal

27.1. Partile colecteazi si prelucreazi datele personale ale acestora in conformitate cu legislatia in vigoare, n
modalitati care asiguri confidentialitatea si securitatea adecvatid a acestor date, in vederea asigurdrii protectiei
impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

27.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Partile aplica prevederile Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
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ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.

27.3. Scopul prelucrérii: datele cu caracter personal ale Pértilor, comunicate in cadrul prezentului contract, vor
fi prelucrate de acestea doar in scopul executérii prezentului contract.

27.4, Categorii de date: datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executdrii prezentului
contract sunt urmatoarele: (de exemplu: nume si prenume, adresa, serie si numir carte de identitate, cod numeric
personal, numir de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).

27.5. Datele personale ale Pirtilor, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de acestea
institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care le revin.

27.6. in situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Partilor in alte scopuri decét cele
prevazute la art. 27.5, Partile se vor informa si ii vor solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

27.7. Prestatorul asigurd dreptul Achizitorului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la
rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei
in vigoare.

27.9. Datele personale ale Pargilor sunt pastrate pe intreaga perioadd de executare a contractului si ulterior
incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.

28. Comuniciri

28.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisi
in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.

28.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditid
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29. Legea aplicabila contractului
29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.

Prezentul contract s-a incheiat in 3 exemplare, din care 1 exemplar a fost predat prestatorului.
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ... (denumirea operatorului economic) in
calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustindtor/ subcontractant al candidatului/ofertantului,
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca prin oferta depusa, nu
mi aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este acesta definit la art 59 din Legea
98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane cu funcfii de decizie in cadrul autoritdfii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane carc sunt
sot/sotie, rudd sau afin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu persoane
cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire.

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau incheia

orice alte intelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de
achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori angajati/fosti angajati ai
autoritatii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care
autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile
contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni
de 1a incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel
cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legatura cu prezenta procedura:
Fritz Dominic Samuel— Primar;

Latcau Ruben - Viceprimar;

Tabara-Amanar Cosmin Gabriel— Viceprimar;

Creiveanu Matei - Administrator Public;

Stanciu Steliana - Director economic;

Chis Culita — Director General

Radu Corina Valerica —Sef Serviciul Achizitii Publice

Suli Caius Sorin - Sef Serv. Juridic

Dubles Victoria-Slavita - Consilier Birou Evidenta Patrimoniu;

Rosenblum Alina Ramona - Sef Birou Finantare Scoli;

Costa Eliza-Angela -Consilier Biroul Locuinte;

Dolha Nicoleta Ramona -Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;
Andron Liviu -Consilier Biroul Contabilitate;

Jurca Melinda Eniko -Consilier Biroul Evidenta Patrimoniu;

Szekely Emilia -Consilier Biroul Finantare Scoli;

Bozan Cristina Lucia-Consilier Juridic;



Consilieri locali: Ambrus Raul; Barabas Lorenzo Flavius; Boldura Vlad Andrei; Caldararu Lucian; Craina
Marius — Lucian; Diaconu Dan Aurel; Gonzalez Garrido Jorge; Ilca Cornel — Florin; Iliescu Roxana —
Teodora; Lapadatu Andra Anca; Lulciuec Adrian Razvan; Maris Daniela Mirela; Merean Ovidiu; Mester
Andrei; Militaru Elena — Rodica; Mosiu Simion; Munteanu Ana — Maria; Negrisanu Razvan — Gabriel;
Resitnec Dan; Romocean Paula — Ana; Sandu Constantin Stefan; Stana Razvan — lon; Szilagyi Aida — Sorina;
Toanca Radu Daniel; Szatmari loan Stefan.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si
finalizarea procedurii de atribuire:

Culitda CHIS - Director General D.D.P.P.R.U.

Loredana SIBIAN - Sef Serviciu Proiecte Edilitare

Colojoara Adrian - Sef Serviciul Transport

Cristina Gavra - Sef Birou Transport si Siguranta Circulatiei
Simona MOLDOVAN - consilier Serviciu Proiecte Edilitare

Nastasia POP - Sef Birou Generare si Management

Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmarii declaratiilor, orice alte documente in
sustinerea celor declarate.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratic nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii .................... Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )




OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemmnatul(a) e reprezentant imputernicit al

R T S s R e A A ceeener o (denumirea/numele si sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ca nu ma aflu in situatia previzuta la art. 164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotdrare definitiva a
unei instante judecdtoresti pentru comiterca uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art. 289-
204 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie ( art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18"1-18"5 din Legea nr.
78/2000) , acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004) , spilarea banilor, (art. 29 din
Legea nr. 656/2002) , traficul §i exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
fraudd, ( art. 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunititilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al erganului
de administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici 0 persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ¢i informatiile furnizate sunt complete §i corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificarii §i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Diatacompletanil «ssmmmioimnepmnsans
Operator economic

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile previzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant imputernicit al ..........ccooeveeeenen,

..................................................................... (denumirea/numele  operatorului  economic) in
calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect servicii de
................................................................ , la data de ..........cc...coeene. (zi/luna/an), organizatd de

MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a
sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ca:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguriri sociale
citre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale In vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare Judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.

De asemenea, declar pe propria raspundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art. 51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de
obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munci.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciard sau in incetarea
activitatii;

¢) nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeazi denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauzi;

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauzi;

f) nu am participat la la pregatirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate
anterior, iar aceste incalcdri nu au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese
sau alte sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritatii
contractante in scopul verificérii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare si
selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca si influentez in mod nelegal procesul decizional al autoritatii
confractante, sa obtina informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul
procedurii de atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativd asupra
deciziilor autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisel, selectarea
subscrisel sau atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-cadru citre subscrisa.

Subsemnatul declar ¢& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autorifatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmérii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

iu;eleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii ..c.ceevervrvrrerrerenen, Operator economic,

(semndtura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Caire
MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Examinind documentatia de atribuire, subsemNatil.......coooimieiees , rteprezentanti ai ofertantului
cereveees (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele
cuprinse in documentatia mai sus mentionatd, sa prestam serviciile - DALI+PT Hald integral inchisi pentru

mentenanta tramvaielor noi, pentru suma de e T . (suma in litere si in cifre) RON fara TVA,
la care se adauga taxa pe veloarea addugatd in valoare de .......ccocierieenne. (suma in litere i in cifre) RON fara
TVA.

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd castigitoare, sa prestam serviciile conform
documentatiei postate in SEAP.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabild pentru o durata de 70 zile, si ea va raméne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, fmpreund cu comunicarea
transmisi de dumneavoastra, prin care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, vor constitui un contract

angajant intre noi.

4. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra cste stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim
garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

5. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o puteti

primi.
Datd s
(nume, prenume,semndturd si stampila)
in calitate de ..ovvvereiciii s legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



Operator economic,

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI conform CAP 8 din tema de proiectare nr. SC2021 -
16.786/29.07.2021

Centralizatorul de preturi va fi structurat pe fiecare activitate prevazuta in tema de proiectare.

(nume, prenume,semndturd si stampila)

0 calitate e suummscsimsmissmssmmnsmsassns legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele
...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Operator economic,

(denumirea/numele)



Modul de prezentare a ofertei tehnice

privind atribuirea contractului de servicii - DALI+PT Hald integral inchisd pentru mentenanfa

tramvaielor noi

Etapele de derulare ale contractului si metodologia de prestare a serviciilor

3.1. Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu geotehnic, documentatii cadastrale, etc.) sia

documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism;

3.2. Elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrarilor si obtinerea Autorizatiei de construire;

3.3. Elaborare proiectului tehnic de executie;

3.4. Asistenta tehnici din partea proiectantului pe toata durata de derulare a procedurii de atribuire a

contractului de executie lucriri, pe parcursul executiei si receptiei la terminarea lucrarilor, precum si la

receptia finala;

Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de incepere astfel:

- DALL studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru autorizarea lucrérilor de construire: maxim 60

de zile de la ordinul de incepere pentru DALI;
- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de incepere pentru PT ;
- Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

Prin prezenta documentatie, subsemnatul.........ccooovniniininninins

....... (nume si prenume in clar a persoanei

guitorizate), reprezentatit al ..o.oeasamompsmrsisaiss (denumirea oferiantului), confirm realizarea serviciilor

mentionate mai sus.

Mai jos detaliez concret modul de realizare a acestui contract,

autoritatea contractanta prin caietul de sarcini.

in functie de cerintele minime impuse de

Cerinte minime tema de proiectare nr. SC2021 -
16.786/29.07.2021

Modul de indeplinire al cerintelor
caietului de sarcini de catre ofertant (se
va completa de catre ofertant)

Elaborarea DALI (inclusiv studiu topografic, studiu
geotehnic, documentatii cadastrale, studiu de trafic etc.) si a
documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor si
avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism

intocmirea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventiei.

Documentatia de avizarea a lucrarilor de interventiei, atét
partile scrise cat si partile desenate, se va face cu respectarea
continutului-cadru  prevazut in  HG 907/2016.  Structura
documentatiei va include si o descriere a lucrarilor de organizare
santier (descriere sumard, demoldri, devieri de retele, céi de acces
provizorii, alimentare cu apd, energic electricd, termica,




telecomunicatii, etc.);

~

Intocmirea  documentatiilor, ~efectuarea demersurilor ~si
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor de amplsament cerute
prin Certificatul de urbanism si a celor necesare pentru obtinerea
Autorizatiei de construire;

Elaborarea  documentatiilor, parcurgerea procedurii de
evaluarea a impactului asupra mediului si obtinerea Punctului de
vedere/Actului administrativ al autoritdtii competente pentru
protectia mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de
compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de
mediu in documentatia tehnico- economic;

Caracteristici tehnice ale investitiei:

Se vor avea in vedere caracteristicile tehnice stipulate la cap, 2.3
lit. b) si urmétoarele cerinte (acestea nefiind limitative):

Retelele de utilitati:

- Proiectantul, pe baza avizelor primite de la detinitorii de
gospoddrii subterane, va cuprinde in Devizul General si va
corela de comun acord cu acestia, valoarea cheltuielilor
necesare pentru modificarea traseului retelelor existente sau
pentru introducerea retelelor necesare. Se vor descrie
solutiile  tehnice adoptate ~ pentru  modificarea
amplasamentului retelelor de iluminat, gaz, apd, canalizare,
ete. insotite de avizul detinatorului retelei, precum si de
devizul si proiectul (DALI + PT) necesar modificarii
amplasamentului acestora, avizat de catre detinitorul
utilitdtilor, dacd este cazul, elaborate de proiectanti de
specialitate si avizate de verificatori de proiect, conform
legislatiei in vigoare;

- Intocmirea documentelor in vederea obtinerii tuturor avizelor
necesare, precum si a celor privind eventuale relociri de
retele de utilitati.

Spatii verzi.

- Daci este cazul, se vor amenaja/reamenaja zonele verzi, iar
pentru intocmirea documentatiilor referitoare la spatiile verzi
se va mentine contactul cu Directia de Mediu din cadrul
Primériei Timisoara, in vederea conformarii cu eventualele
cerinte specifice. Amenajarea zonelor verzi se va realiza de
citre agenti de specialitate.

Scurgerea/dirijarea apelor meteorice:




- Se va acorda o atentie deosebitd fenomenelor legate de
prezenta apei, ludndu-se mdsuri corespunzatoare pentru
amenajarea scurgerii apelor pluviale.

Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament:

- Se va avea in vedere neutralizarea deseurilor rezultate
(moloz);

- In timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma
acestor activitati de constructii montaj (moloz, gunoi menajer
la organizarea de santier, etc) vor fi incércate in camion si se
vor depozita la locuri special amenajate, avand In vedere cé
societatea care va executa lucrdrile are obligatia ca la
terminarea lucrrii sd indeparteze degeurile si sa refaca
suprafetele.

Crearea de facilitafi/adaptarea infrastructurii  pentru
persoanele cu dizabilitdti:

- Se va asigura accesibilitatea, circulatia §i traversarea pentru
toate grupele de vérsta, persoane cu vedere redusé, persoane
cu dizabilitati, in conditii de siguranta si independent.

Durata minimd de functionare,apreciatd corespunzdtor
destinatiei/functiunilor propuse:

- La punerea in functiune a obiectivului, se va stabili durata
normald de functionare, in conformitate cu HG 2139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe.

Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de
protectia mediului §i a patrimoniului;

- Documentatia tehnico-economicd va respecta toate
conditiile tehnice impuse prin certificatul de urbanism,
normele de protectie a mediului, a patrimoniului, ISU,
sdnatate, etc., asigurindu-se corelarea propunerilor cu
prevederile planurilor de amenajare teritoriald existente
(PUG, PIDU, PMUD etc.).

Elaborarea documentatiei.

- Documentatia tehnicd va fi sustinutda de proiectant in toate
situatiile (obtinere avize, Comisia Tehnico-Economicd a
autoritatii contractante pentru verificare i avizare,
autorizatic de constructie, etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de
cheltuieli, conform H.G. nr. 907/27.02.2016, Anexa 7, iar
valoarea cheltuiclilor din capitolele/subcapitolele Devizului
general se exprima in lei, cu specificarea datei la care au
fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de




mvestitii se va face la faza de proiectare ~-DALI, de citre
proiectant;

- Se va specifica insugirea proiectului de proiectant printr-o
mentiune din care sa rezulte ¢d documentatia (piesele scrise
si desenate) poate fi folosita in exclusivitate pentru scopul in
care este in mod special furnizati, conform prevederilor
contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului,
protectia muncii §i siguranta circulatiei rutiere, in vigoare la
data Intocmirii proiectului;

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren,
urméand a se Intocmi un Proces-Verbal Intre proiectant si
beneficiar in care vor fi cuprinse modificirile, observatiile si
concluziile rezultate cu ocazia deplasarii la fata locului;

- Dupa receptionarea DALI acesta se supune aprobarii
Consiliului Local Timigsoara. Numai dupé aprobarea DALI
in Consiliul Local se va comanda proiectantului intocmirea
proiectului tehnic, caietului de sarcini si detaliilor de
executie;

- In documentatia tehnico-economic va fi inclusd tema de
proiectare emisa de beneficiar;

- Documentatia tehnico-economicd va avea paginile
numerotate.

DALI (partile scrise si desenate) va fi elaborat in 2 (doud)
exemplare si va fi pus la dispozitia beneficiarului si pe suport
electronic, in fisiere nu mai mari de 10Mb.

DALI poate sd cuprinda si alte lucrdri pe care proiectantul le
considerd necesare pentru punerea in sigurantd a obiectivului
afectat, respectind legislatia si reglementirile tehnice in vigoare si
va contine indicatorii tehnico-economici aferenti.

De asemenea DALI va mai cuprinde :

o

Studiul topografic

Studiul geotehnic

Expertiza tehnica

Alte studii de specialitate, dupi caz

Avize i acorduri de principiu — solicitate prin certificatul
de urbanism.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea
avizelor, acordurilor cuprinse In Certificatul de urbanism, pe care
0 va depune in numele beneficiarului la organele competente. La
solicitarea proiectantului, beneficiarul lucrérii va acorda asistenté
pentru obtinerea de avize §i acorduri. Costul avizelor se va
suporta de citre beneficiar o singurd data. In situatia in care unul

Lo

sau mai multe avize nu sunt obtinute exclusiv din vina
proiectantului, acesta va suporta costul/costurile generate de o
noud solicitare a acestuia/acestora.

In cazul in care sunt necesare ocupiri de terenuri, prestatorul
va evalua sumele necesare despagubirii titularilor ca urmare a
exproprierii, In conformitate cu prevederile Legii nr.255/2010.
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Totodata, pentru stabilirea cadrului documentar optim pentru
activitatea de expropiere, proiectantul va tine seama si de celelalte
obligatii conexe activitatii de expropiere pe care acesta trebuie sa
le prevada in proiect §i in deviz, conform reglementarilor privind
unele obligatii prealabile lucrarilor de executie de drumuri.

Piese desenate:

- plan de amplasare in zona (1:25000 — 1:5000);
- plan general (1:2000 — 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar — cu identificarea proprictarilor (se vor prezenta
extrase CF);

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de
identificarii certe a limitelor de proprietate;

- planuri §i sectiuni generale de arhitecturd, rezistents, instalatii
inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitatilor ce concura
la realizarea proiectului (daca este cazul);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupa
caz.

Elaborare Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor
de construire si obtinerea Autorizatiei de construire

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire va fi
intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 —
privind autorizarea executirii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucririlor de constructii.

Pentru obfinerea Autorizatici de Construire se vor
reactualiza, dacd este cazul, avizele obtinute la faza DALI
solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga
documentatie pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG
907/2016 (Anexa 9).

Lucrérile de executie vor demara numai dupi obtincrea
Autorizatiei de Construire.

Elaborare proiect Tehnic de executie, Caiete de Sarcini,
Detalii de Executie

Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza DALI etapi in care s-
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au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrarii si in care au fost obtinute toate avizele si
acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai
dupé aprobarea de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a
parametrilor tehnico-economici stabiliti in DALL

Proiectul tehnic trebuie si fie astfel elaborat incat sd nu
depiseasca costul lucrarilor stabilit in faza de DALL si fie clar, s
asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si
cuprinde: memoriul tehnic general §i pe specialitati, breviare de
caleul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrari, parti desenate
si detalii de executie.

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele
prefabricate, utilajele tehnologice §i echipamentele vor fi definite
prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de
fabrica, producitori, furnizori sau la alte asemenea recomandari
ori precizdri care sa indice preferinte sau sa restrangd concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi
prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din
breviarele de calcul sinu vor fi date in mod determinist, in scopul
de a favoriza un anumit furnizor (producator).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de
calitate de specialisti verificatori de proiecte atestati in conditiile
legii.

fn proiectul tehnic se va specifica faptul ¢a In timpul
executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma activitétilor de
constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de gantier)
se vor depozita la locul ales de societatea care va executa
lucrarile, avand in vedere ci aceasta are obligatia ca la terminarea
lucrdrii sa indepérteze deseurile si sa refacd suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate §i sanatate
in munci elaborat conform H.G. nr.300/02.03.2006 - privind
cerintele minime de securitate si sandtate pentru santierele
temporare sau mobile si Legii nr. 319/ 14.07.2006 a securitatii si
s&ndtatii in munca, cu actualizrile si completdrile ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat in 4 (patru) exemplare, avand
paginile numerotate si va fi predat beneficiarului si in format
electronic.

Piese desenate
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(0 Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca
de Date Urbane din Priméria Municipiului Timigoara

e  Plan general (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane
din Primaria Municipiului Timigoara

e Planul de situatie cu situatia reald din teren in care se vor
reprezenta constructiile adiacente drumului proiectat, precum
si accesele proiectate la fiecare constructie.

e  Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale,
dupa caz.

e Planuri de arhitectura, - planurile nivelurilor, vederi,
sectiuni,etc.

e  Planurile de situatic vor contine cote de nivel §i punctele in
care se realizeazi sondaje pentru determinarea sistemului
rutier actual.

e  Planul parcelar vizat OCPI

e  Planul topografic

e Detalii de executie.

Asistenta tehnici de specialitate din partea proiectantului
se va asigura pe toata durata de derulare a procedurii de atribuire
a contractului de executie lucrari (pentru formularea de raspunsuri
la clarificri si in calitate de expert cooptat), pe toata perioada de
executie a lucririlor si in perioada de garantie si intrd in tarifarea
proiectarii.

Asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul
derulirii lucrarilor

Asistenta tehnicd din partea proiectantului se va asigura pe
parcursul deruldrii procedurii de achizitie pentru contractul de
executie lucrdri de realizare a obiectivului de investitii, pe toatd
perioada de exccutie a lucrérilor si in perioada de garantie i va fi
cuprinsi in contractul de servicii de proiectare.

Pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publicd pentru
contractul de executic lucriri de realizare a obiectivului de
investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitarile de
clarificari inaintate de operatorii economici si va fntocmi raportul
de specialitate. De asemenea, la solicitarca Autoritatii
Contractante, un reprezentant al proiectantului va fi numit expert
cooptat in comisia de evaluare a ofertelor.

Pe durata implementirii proiectului, conform prevederilor
Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, proiectantul va
acorda asistentd technicd beneficiarului s constructorului,

incluzand:

a) asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor
contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiel
lucrérilor;

b) precizarea prin proiect a categoriei de importantd a
constructiei;

¢) asigurarea prin proiecte §i detalii de executie a nivelului de
calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor
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tehnice si a clauzelor contractuale;

d) prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor
verificatori  de proiecte atestati, precum si solutionarea
neconformitatilor i neconcordantelor semnalate;

¢) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice
privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile,
precum si, dupd caz, a proiectelor de urmirire privind
comportarea in timp a constructiilor,

f) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate
pentru lucrérile aferente cerintelor si participarea pe santier la
verificarile de calitate legate de acestea;

g) modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daca situatiile
concrete impun aceastd masurd. Modificarea de solutii se va face
cu aprobarea §i avizul verificatorului de proiect §i cu acceptul
beneficiarului;

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in
executie, din vina proiectantului, precum si urmirirea aplicdrii pe
santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de catre
specialisti verificatori de proiecte atestati;

i) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei, la
receplia lucrdrilor executate si la receptia final;

Jj) asigurarea participarii obligatorii a proiectantului
coordonator de proiect si, dupi caz, a proiectantilor pe
specialitati, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la
fazele determinante de verificare si control al calitatii lucrarilor
executate la receptia la terminarea lucririlor si la receptia finala.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri suplimentare fatd
de documentatia tehnico-economica, aprobatd, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane
fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la
sesizarea justificatd a beneficiarului in baza unui raport de
expertiza tehnici elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectul As Built, pe specialititi, inclusiv elaborarea
devizului general actualizat la terminarea lucririlor

Proiectantul va elabora i va preda beneficiarului, inainte de
efecturea receptiei la terminarea lucrarilor, proiectul tehnic de
executie actualizat la data finalizarii acestora — “as-built” si
devizul general actualizat la terminarea lucririlor, in conformitate
cu prevederile H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 - pentru modificarea
Hotardrii Guvernului nr.  273/1994  privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucririlor de constructii si instalatii
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aferente acestora.

De asemenea proiectantul va elabora instructiuni privind moedul
de exploatare, reparare, intretinere si urmarirea comportarii in
timp a cladirilor.

Proiectul As-Built (AB) — documentatia tehnicd se realizeaza pe
parcursul executarii lucrérilor si se actualizeazi post-construire in
conformitate cu realitatea de pe santier. In aceastd documentatie
se introduc proiectele cu ultima revizie, dispozitiile de santier,
piese desenate de detaliu cuprinzind informatii generale de
amplasament, pozitionarea tuturor retelelor pe specialitati
(specificatii tehnice, cotele de nivel, diametre de tevi, etc ).
Desenele vor fi predate beneficiarului si in format electronic
(AutoCAD).

Cerinte de personal. Programul personalului

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a
asigura personalul necesar care si acopere Intreaga duratd a
contractului.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea
corectd a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea
in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si/sau
intr-o fazéd ulterioard a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de
personal suport suplimentar (non-cheie) fatd de expertii cheie
specificati mai jos, acesta va raspunde pentru asigurarea
necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea
sarcinilor, in acord cu cerintele minime definite in prezenta tema
de proiectare. Prestatorul este liber sd isi stabileasca strategia
proprie privind personalul, astfel inct si se asigure pe toata
durata contractului.

1. Inginer constructii civile

- detine Diploma de Inginer avand studii absolvite cu
diploma de licentd/diplomai de absolvire sau echivalent a
unei Facultati/Universitati in domeniul constructiilor
civile sau similar;
experienta profesionalda in calitate de inginer in
constructii civile care trebuie sa fi fost dobanditd prin
implicarea in cel putin un contract de elaborare si/sau
actualizare si/sau revizuire si/sau completare de DALI
si/sau Proiecte Tehnice pentru proiectare si/sau executia
lucrarilor de reparatii curente, reparatii capitale si de
Investitii.

Responsabilitati

- Va raspunde de toate aspectele legate de proiectarea
constructiei, de solutiile propuse, de interpretarea datelor

15




rezultate din studiile efectuate si de alegerea celei mai bune
solutii pentru realizarea proiectului;

- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiar
sau de Seful de proiect sau de Autoritatile implicate in
realizarea acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate
prin Tema de proiectare, Prestatorul va include in oferta, pentru
categoriile de personal mentionate la pct. A, numele si prenumele
persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si
recomanddri/alte documente relevante care atestd experienta
personalului nominalizat,

Avand In vedere ca experienta acestor experti reprezinta totodata
si factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru
obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
Instructiunile citre Ofertanti, se vor depune impreund cu oferta
documentele solicitate pentru acestia in cadrul fiecrui factor de
evaluare.

In cadrul ofertei tehnice se va prezenta:

- Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat
de institutiile de Invatdmant superior recunoscute de statul
romén, sau echivalent pentru cetatenii din alte téri;

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

- Recomandare/fisa de post/contract de muncé/orice alte
documente similare/Document constatator emis de
Beneficiar din care sd rezulte clar numele
proiectului/contractului, calitatea pe care a avut-o in
derularea acestuia (inginer constructii civile sau pozitii
echivalente cu acestea ca responsabilitati) si calitatea
serviciilor prestate de cétre acesta.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii
Autorititii Contractante. Expertii pentru care au fost prevazuti
factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin
un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

Specialist Geotehnicd si Fundatii

- detine Diploma de Inginer avind studii absolvite cu
diplomai de licentd/ diplomd de absolvire sau echivalent
al unei Facultati/Universitati in domeniul/ specializarea
Inginerie  geologicd/ CFDP  si/sau  Constructii
Hidrotehnice, sau similar;

- experienta profesionald a persoanei care are calitatea de
specialist trebuie sa fi fost dobanditd prin implicarea in
cel putin un contract pentru elaborare studiu geotehnic
aferent unui/unor DALI si/sau Proiecte Tehnice pentru
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proiectare si/sau executia lucrarilor de reparatii curente,
reparatii capitale si de investitii;

Responsabilitati

- Va raspunde de toate aspectele legate de realizarea caietelor
de sarcini/cerintelor pentru investigatiile de teren,
intocmirea studiilor geotehncie, interpretarea datelor
geotehnice, proiectarea fundatiilor speciale si monitorizare
geotehnicd, de solutiile propuse, si de alegerea celei mai
bune solutii pentru realziarea proiectului;

- Varealiza orice alte sarcini necesare indeplinirii obiectivului
acestui contract asa cum sunt ele instructate de Beneficiarul
sau de Seful de proiect sau de Autorititile implicate in
realizare acestui proiect in conformitate cu prevederile
legale;

In vederea demonstrarii indeplinirii cerintelor minime solicitate
prin Tema de proiectare, Prestatorul va include In oferta, pentru
categoriile de personal mentionate la pet. A, numele si prenumele
persoanei, copii ale documentelor care atestd studiile si
recomandari/alte documente relevante care atesti experienta
personalului nominalizat.

Avénd in vedere ca experienta acestor experti reprezinta totodata
si factori de evaluare in vederea atribuirii contractului, pentru
obtinerea punctajelor potrivit algoritmului de calcul mentionat in
Instructiunile catre Ofertanti, se vor depune Impreund cu oferta
documentele solicitate pentru acestia in cadrul fiecarui factor de
evaluare.

In cadrul ofertei tehnice se va prezenta:

— Diplomi de inginer sau alt document echivalent eliberat
de institutiile de fnvatdméant superior recunoscute de statul
roman, sau echivalent pentru cetatenii din alte tari;

— Declaratia de disponibilitate, semnata de titular;

— Recomandare/fisa de post/contract de muncé/orice alte
documente similare/Document constatator emis de
Beneficiar din care s& rezulte clar numele
proiectului/contractului, calitatea pe care a avut-o in
derularea acestuia (specialist in geotehnici si fundatii sau
pozitii echivalente cu acestea ca responsabilitati) si
calitatea serviciilor prestate de cétre acesta.

In cazul inlocuirii, toti expertii cheie vor fi supusi aprobarii
Autoritdtii Contractante. Expertii pentru care au fost prevazuti
factori de evaluare vor putea fi inlocuiti doar de experti care obtin
un punctaj egal sau mai mare cu cel din oferta.

Personal suport/Experti non-cheie
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Pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul
contractului si/sau intr-o fazd ulterioara a proiectului, Prestatorul
va avea nevoie de personal suport suplimentar (non-cheie), astfel:
topograf, expert evaluator imobile, specialist analiza cost-
beneficiu si modelare financiard, specialist trafic, inginer
proiectant lucrdri de reparatii curente, reparatii capitale si de
investitii.

Alti experti necesari

Dacd este cazul, Prestatorul poate avea in vedere pentru
indeplinirea prezentului contract si alti experti decat cei solicitati
de Beneficiar.

Pentru toti expertii nominalizati de Prestator trebuie s& nu existe
conflicte de interese in responsabilititile care le revin.

Costurile aferente mobilizirii acestor experti sunt considerate a fi
incluse in pretul ofertat, Prestatorul neputdnd solicita ulterior
semndrii contractului sume suplimentare pentru decontarea
serviciilor prestate de acesti experti.

Procedurile de selectare folosite de Prestator pentru alegerea
acestor experti ulterior semndrii contractului vor fi transparente si
se vor baza pe calificarile profesionale si experienta de lucru.

De asemenea, in timpul deruldrii contractului, Prestatorul va
asigura serviciile Verificatorilor atestati pentru fiecare domeniu
dupi caz pentru verificarea documentatiilor aferente proiectului.

Facilititi asigurate de citre prestator

Prestatorul va asigura suportul si echipamentul necesar intregului
personal, in vederea desfasurarii activitatii in mod corespunzator.
In special, Prestatorul se va asigura ci existd suficient personal
administrativ, de secretariat, permitdnd astfel echipei sd se
concentreze asupra principalelor lor responsabilitati. Prestatorul
se va asigura, de asemenea, cd membrii personalului sdu sunt
echipati adecvat cu softuri/calculatoare/laptop-uri si imprimante si
alte echipamente tehnice necesare pentru furnizarea de servicii.

RISCURI
In pregatirea Ofertei, Ofertantii trebuie sd aiba in vedere cel
putin riscurile descrise in continuare.

Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada
deruléarii Contractului, identificate de Autoritatea Contractanta in
etapa de pregatire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

i. intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce
urmeazd a fi puse la dispozitie de cétre Autoritatea
Contractanta sau Contractant, dupa caz;
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ii.  aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si
comunicare intre diferiti factori interesati si anume:

Contractant, autoritatile  competente, Autoritate
Contractanta;
iii.  existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele

puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta,
neidentificate  pand la momentul initierii acestei
proceduri;

iv.  nelncadrarca in termenul stabilit pentru finalizarea
serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceastd
procedurd;

v.  aparitia de solicitiri specifice ale autoritatilor competente
referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de
investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru
anumite caracteristici/activititi stabiliti de autoritatile
competente sunt mai stricti decdt parametrii propusi de
Contractant;

vi.  adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in
functie de progresul activitatilor;

vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea
Contractantd nu sunt suficiente sau sunt incomplete
pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul
Caiet de Sarcini;

viii.  depasirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin
Propunerea Tehnica.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta

nu va aceepta solicitdri ulterioare de reevaluare a conditiilor din

Propunerea Financiard si/sau Tehnicé, respectiv de modificari la

contract, dacd Oferta Contractantului nu a inclus diligentele

necesare, respectiv includerea de misuri pentru eliminarea sursei

de risc sau diminuarea impactului acestuia
Misurile de gestionare a riscurilor identificate:

e Prestator:

- introducerea de clauze contractuale care previd
penalititi de neindeplinire a caluzelor contractuale —
0,5% din pretul contractului pe fiecare zi de intiriere,
pina la stingerea obligatiilor;

- constituirea garantiei de bunid executie in scopul
asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in termen a contractului;

- realizarea de sedinte saptamanale/lunare, saun ori de
cate ori este nevoie, in vederea identificirii Ia timp a
problemelor care pot conduce la  aparitia unor
eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre
diferiti factori interesati, depasiri ale termenelor
previzute in contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul
documentatiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractantd se poate indrepta impotriva
prestatorului in vederea recuperirii eventualelor
prejudicii, prejudiciu ce se va ridica pina la valoarea
contractului de prestare servicii.

e Autoritatea contractanti:
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- introducerea de clauze contractuale care previd
penalititi de neindeplinire la termen a contractului —
plata dobinzii legale penalizatoare, aplicati Ia
valoarea plitii neefectuate, dar nu mai mult decat
valoarea contractului.

MODALITATI DE PLATA

Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga
perioadd de derulare a contractului.

Plata serviciului de proiectare si asistentd tehnicd din partea
proiectantului, se va face dupd cum urmeaza:

o Contravaloare intocmire documentatii necesare pentru
obtinerea tuturor avizelor si acordurilor favorabile, solicitate
prin Certificatul de Urbanism (conform centralizatorului de
prefuri — anexd la oferta depusa in cadrul procedurii de
achizitie publicd a contractului de servicii);

e Contravaloare expertize si/sau studii realizate la faza de
proiectare DALI, si acceptate de beneficiar (conform
centralizatorului de preturi — anexd la oferta depusi in cadrul
procedurii de achizitie publica a contractului de servicii);

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza DALI
(conform centralizatorului de preturi — anexd la oferta depusa
in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupa aprobarea de catre Consiliul Local Timisoara a
indicatorilor tehnico-economici; dacd proiectul este respins
din vina exclusivd a proiectantului, plata contravalorii
documentatiei tehnico-economice faza DALI nu va mai fi
efectuata;

e Contravaloarea documentatiei tehnico-economice faza PT
(conform centralizatorului de preturi — anexa la oferta depusa
in cadrul procedurii de achizitie publicd a contractului de
servicii), dupd acceptarea si receptia acesteia,

¢ Contravaloarea serviciilor de asistentd tehnicd din partea
proiectantului (conform centralizatorului de preturi — anexa la
oferta depusa in cadrul procedurii de achizitie publicd a
contractului de servicii), dar nu mai putin de 10% din valoarea
contractului de proiectare. Sub rezerva indeplinirii
corespunzatoare a obligatiilor ce ii revin, Prestatorul va putea
emite facturi partiale, corelate cu procentul de lucréri
executate i facturate pe baza situatiilor de lucrari ale
antreprenorului, verificate si acceptate, si confirmatd de
dirigintele de santier.

Termen de elaborare - maxim 180 zile de la ordinul de
incepere astfel:

- DALLI, studii, avize si acorduri de principiu, proiect pentru
autorizarea lucréarilor de construire: maxim 60 de zile de la
ordinul de incepere pentru DALI;

- Obtinere Autorizatie de construire : 60 de zile

- Proiect tehnic de executie: maxim 60 de zile de la ordinul de
incepere pentru PT;

| - Timpul alocat pentru asigurarea asistentei tehnice nu este
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inclus in perioada de 180 zile definitd mai sus.

Receptia documentelor

- DALI studiile, avizele si acordurile de principiu si
proiectul pentru autorizarea lucrarilor de construire vor fi
receptionate intr-un termen de 15 zile de la data depunerii
acestuia; DALI va fi aprobat prin hotatarea Consiliului
Local al Municipiului Timisoara, data la care se considera
acceptat;

- Proiectul Tehnic, Caietele de sarcini si ale Detaliilor de
Executie vor fi receptioanate intr-un termen de 15 zile de
la data depunerii acestuia;

- Asistenta tehnicd va fi asiguratd pe toatd perioada de
derulare a contractului de executie lucrari, receptia acestei
etape va avea loc intr-un termen de 30 zile de la data
termindrii lucrarilor.

Data completarii

Operator economic

(semndiura autorizatd si stampila )
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