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CAIET DE SARCINI
privind contractarea si prestarea serviciilor de proiectare (faza DALI+PT) si asistent3 tehnici din partea
in vederea realizdrii obiectivului de investitie ,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34"

NECESITATE S| OPORTUNITATE

Prin proiectul propus se doreste realizarea de reparatii capitale asupra imobilelor situate pe Str.Stefan
Cel Mare nr.34, Timisoara.

La nivel european, criza economicd recenta a sporit ingrijorérile cu privire la accesibilitatea unei locuinte,
in special pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale. Problema infrastructurii, fie ci este vorba despre cea
institutionala, medicald, educationald, edilitara, este una care prezintd o mare problem3 pentru zona GAL
Timisoara cu un accent major pe zona marginalizatd 3 - Traian. P4nd acum au fost intreprinse extrem de
putine actiuni de imbunatatire a infrastructurii edilitare, iar rezultatul acestor actiuni nu a fost unul destul de
versatil pentru o uniformizare a conditiilor sociale. Problemele de locuire cu care se confrunti persoanele
expuse riscului de sdracie si excluziune sociald sunt deosebit de grave si au un impact negativ asupra vietii
acestora si asupra comunitatii.

Proiectul sprijind efectiv grupul tintd prin cresterea imaginii pozitive a teritoriului Zona urban3
functionala in vecindtatea ZUM Traian, conduce la cresterea educatiei moral-civice si uniformizarea
conditiilor sociale.

De asemenea, se amelioreaza concret situatia grupului tintd prezentatd in SDL: ,locuintele prezintd un
caracter invechit, identificam o lipsa a proceselor de reabilitare, care nu au mai fost efectuate in unele cazuri
chiar de cateva generatii, acest aspect ducand la o situatie gravad care pune in pericol viata si sandtatea
locatarilor.”

Prin solutia propusa se asigurd grupului tinta conditii normale de trai, locuinte adecvate si combate
starea de sdracie.

1) ETAPELE DE DERULARE ALE CONTRACTULUI S| TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR

1.1 Descrierea serviciilor si a etapelor ce fac obiectul contractului

Obiectul contractului este reprezentat de servicii de proiectare (faza DALI+ PT), precum si asistentd
tehnica din partea proiectantului in vederea realizdrii obiectivului de investitii ,Reparatii capitale imobil
Str.Stefan Cel Mare nr.34”. Serviciile care vor fi prestate in cadrul contractului vizeaz3 succint urmatoarele,
pentru fiecare imobil in parte:

Etapal;
Elaborarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (DALI, elaborarea documentatiei

tehnico-economice in baza tuturor studiilor de specialitate (documentatii topo-cadastrale, expertiza,
audit energetic si documentatii tehnice suport si obtinerea completa a avizelor/acordurilor de la faza
DALI prevazute in Certificatul de Urbanism si conform HG nr.907/2016);

Etapa all-a:
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® Elaborarea Documentatiei tehnice pentru Autorizarea Executarii Lucririlor de Construire (DTAC)
verificata de verificatori (elaborarea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii tuturor
avizelor/acordurilor necesare realizirii investitiei, conform Certificatului de Urbansim faza DTAC. Acest
serviciu va cuprinde inclusiv depunerea si obtinerea in numele Municipiului Timisoara a documentatiilor
tehnice necesare Ia institutiile emitdtoare de avize/acorduri);

* Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PTh) si a Detaliilor de executie (DDE) si DTOE/POE
{verificarea documentatiei de proiectare: proiect tehnic de executie (PTh) si Detalii de executie (DDE);

Etapa a lll-a Asistentd tehnici din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada

desfasurdrii achizitiei lucrarilor de executie si pe toatd durata de executie a lucrdrilor si de receptie la

terminarea lucrdrii. Elaborarea proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizdrii lucrdrilor ,as

built”, realizarea auditulul energetic la final si documentatia privind urmdrirea comportérii in timp a

constructiilor,

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora si preda, conform cerintelor termenelor precizate din
prezentul caiet de sarcini si vor trebui acceptate de cdtre beneficiar.

1.2 intalnirile contractuale pentru defintivarea solutiilor

Pe parcursul elaborgrii documentatiei solicitate, proiectantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului,
fiind obligatorie consultarea cu beneficiarul pentru agrearea solutiei tehnice propuse si modalitatea de
dezvoltare a acesteia, astfel va avea loc:

- minim o sedintd dup& semnarea contractulyi = u kick off meeting” cu discutii pe forma de colaborare
si elaborare a documentatiilor tehnico-economice pornind de Ia elementele cuprinse in tema de proiectare
si nota conceptuald;

- minim o sedinta in cadrul etapei DAL| - pentru stabilirea agreerea conceptului;

- minim o sedinta in cadrul etapei DTAC/ PT - pentru solutie si detalii;

Tn functie de situatie, se vor organiza atat sedinte la sediul beneficiarului, cat siin mediul on line.

1.3 Asteptari ale Beneficiarului in realizarea contractului

Achizitorul se asteapti ca in urma prestarii serviciilor necesare elabordrii DALI+PT, sj se defineascs
documentatii tehnico-economice solide, temeinic analizate si pregétite tehnic, juridic, financiar, social,
economic, conform avizelor obtinute etc.

Prestatorul are obligatia de a rezolva observatiile Comisiei Tehnico-economice din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara privind documentatia ntocmits si solutiile proiectate in termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data notificirii din partea beneficiarului.

Prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine documentatiile in sedintele de avizare ale
Comisiilor Consiliului Local (dupd caz), precum si in sedinta Consiliului Local in care se va prezenta spre
aprobare documentatia de avizare a lucririlor de interventie cu indicatorii tehnico-economici aferenti
obiectivului de investitii.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia de a
aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificuluj contractului,
De asemenea, Prestatorul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile
care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaboririi DALI, PT vor include, dar nu se
vor limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Proiectarea va fi realizats de citre proiectanti si specialisti in domeniu atestati de catre organele
competente in acest sens. Proiectantul are obligatia sd intocmeascy documentatiile pentry obtinerea
avizelor (fard costuri suplimentare pentru beneficiar), s obtini in numele beneficiarului si s§ anexeze
documentelor proiectate toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor aferente
documentatiilor de proiectare.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse In certificatul de urbanism, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine. Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediatd a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea
romana in vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele acordurile si autorizatiile necesare
realizarii obiectivului de investitii.

Pentru obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati si alte entitati autorizate in emiterea avizelor
solicitate prin certificatul de urbansim » In cazul in care sunt necesare studii de specialitate si orice alte tipuri
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de studii sau este obligatorie incheierea unor contracte cu proiectanti acreditati sau institutii legale abilitate
(in cazul studiilor de arheologie) de specialitate, aceastd sarcing ii revine Prestatorului, iar acestea vor fi
suportate de cdtre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiara, Prestatorul tre buie
sa aibd in vedere si va fi responsabil referitor la faptul ¢ unele institutii si autorititi emit initial avize,
acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de indeplnirea anumitor conditii sau completdri s§ fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea  tuturor
aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Costurile acestor studii vor fi incluse in articolul din oferta financiara aferent capitolului Documentatie de
avizare a lucrarilor de interventie, Proiect tehnic,dupd caz, cu precizarea ¢ pot fi obtinute avize care fac
referire la mai multe faze, in cazul in care emitentul este de acord. Prestatorul va fi responsabil pentru
asigurarea resurselor aditionale (dacd sunt necesare in vederea indeplinirii scopului Proiectului), fira a
solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Desfasuarea serviciilor de proiectare in vederea elaboririi documentatiilor tehnico-economice si a
asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrarilor avea la bazi legislatia si toate reglementirile tehnice
in vigoare (standardele europene si nationale, normative specifice, etc), prestatorul va purta intreaga
responsabilitate pentru indeplinirea corects si de calitate a cerintelor descrise in cuprinsul caietului de
sarcini.

1.4.Termene de prestare a serviciilor

Termenul total pentru prestarea serviciilor este de 6 luni, exceptand serviciile de asistenta din partea
proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, astfel:

1. Documentatia de avizare a lucririlor de interventie, expertize, studii, avize si acorduri de principiu
faza DALI: maxim 3 luni de la ordinul de incepere pentru DALI

2. Proiect pentru autorizarea lucrdrilor de construire (inclusiv DTOE/POE), obtinere Autorizatie de
construire, avize si acorduri de principiu faza PT, Proiect tehnic de executie: maxim 3 luni de la ordinul de
incepere pentru PT,

2) METODOLOGIA DE LUCRU S| DE PRESTARE A SERVICIILOR CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1) Descrierea succinti a activitatilor din cadrul etapelor (3 etape) de prestare a serviciilor de
proiectare, livrabilele si durata de realizare a acestor
Nr. Activitate _ Durata estimati (luni) de prestare a activitatilor si livrabile
crt. ' :

| Etapa 1 - Elaborare DALI, pentru fiecare imobil in parte, conform continutului cadru — Anexa 5 din HG
| | nr.907/2016: 3 luni de la emiterea Ordinului de I-nce_pei‘e’_a__serv:_iciilor..(ordi'nu! se emife:dupé:_:.cq:nstituilje'g-
sannfichdebundexecifiel Tl 0l L e d e e e

11 Elaborarea documentatiilor-suport si | Livrabile:
cheltuieli pentru obtinerea de avize, -Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
acorduri si autorizatii (corespunde liniej avizelor/acordurilor/autorizatiilor si toate avizele obtinute de I

3.5.2 din Devizul general) faza DALl : 1 ex.original si 1 copie + 1 exemplar in format
Cuprinde toate cheltuielile necesare electronic (scan .pdf)
pentru elahorarea tuturor

documentatiilor i obtinerea propriu
zisd a avizelor/acordurilor, in baza HG
nr.907/ 2016 si a Certificatului de

urbansim

1.2 Elaborare expertize+studii de | -Expertizare tehnici a structurilor, inclusiv intocmirea de citre
specialitate in baza HG nr.907/ 20156 si a | expertul tehnic a raportului de expertiza tehnic3.
Certificatului de urbansim -Studiile de teren necesare dar firga se limita in mod exhaustiy

la cele enumerate: documentatii topo-cadastrale, studiu geo-
tehnic, alte studii de specialitate necesare, inclusiv studiile
impuse pentru obtinerea avizului/acordulyi din partea Directiej
Judetene pentru Cultura Timis.

- Audit energetic initial;

Tindnd cont de complexitatea integratd a interventiilor asupra
obiectivului de investitie, Prestatorul va avea in vedere ¢3 pot
apdrea situatii neprevizute prin care emitdtorii de avize
prevazute in Certificatul de Urbansim vor putea cere studii sau
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documentatii tehnice suplimentare.
Livrabile:

-Expertizd tehnici+Audit energetic+Studii de teren/specialitate
de la faza DALI - 1 ex.original si 1 copie + 1 exemplar in format
electronic (scan .pdf)

Elaborare DAL in baza
expertizelor+studiilor de specialitate

Elaborare DALl conform continutului cadru — Anexa 5 din HG
nr.907/2016 in baza conceptului acceptat de citre Beneficiar
Livrabile:

-Documentatie de Avizare a Lucrdrilor de Interventie (DALI)
finalizatd in baza conceptului si a avizelor obtinute la faza DAL :
1 ex.original si 1 copie + 1 exemplar in format electronic (scan
.pdf)

Prezentarea proiectului de investitie in
cadrul  Comisiei  tehnico-economice
(CTE)

Prezentare proiect la faza DALl cu indicatorii tehnico-economici
in fata CTE

Definitivarea DALl in baza observatiilor Comisiei Tehnico-
economice din cadrul PMT privind documentatia Tntocmiti si
solutiile proiectate in termen de maximum 5 zile calendaristice
de la data notificérii din Livrabile:-DAL| avizatin CTE

Prezentarea proiectului de investitie in
baza conceptului de dezvoltare in cadrul
plenului sau comisiile de specialitate, la
solicitarea Beneficiarului

Proiect de investitie prezentat, dupd caz, in comsiile de
specialitate ale CL si raspunsuri Ia observatiile/clarificirile
consilierilor locali din plen

Livrabile:

-HCL de aprobare DALI cu indicatorii tehnico-ecomomici

Aprobarea in plen

Aprobare in plen a indicatorilor tehnico-economici
Livrabile:
- DALl cu indicatorii tehnico-economici aprobatiin plen CLT

Finalizarea primei etape

Finalizare administrativi pan3 la acceptarea finala de catre
Beneficiar si finantator.
Livrabil: Raport intermediar la faza DAL|

Etapa se consider3 finalizat3 in momentul aprobarii indicatorilor tehnico-economici in plenul Consiliului Local, dar

Beneficiarului si a finantatorului, dup3 caz, fard niciun cost suplimentar.

incepere,

Dupd acceptarea de citre finantator a DALI-ului, se va transmite raportul intermediar de activitate la faza DAL].
Receptionarea propriu-ziss, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate se va efectua in
maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate intermediar de citre Achizitor.

Serviciile prestate in etapa | se pot comasa, dar in final durata va fi de maximum 3 [uni de la emiterea ordinului de

2]

serviciilor pentru etapaall-a,

| Etapa a-lla — Elaborare PT+DD+PAC/DTAC+POE/DTOE, pentru fiecard imobil in parte:, conform

continutului cadru ~ Anexa 10 din HG 0r.907/2016: 3 luni de Ia ___emif.ér'ea__ Ordinului de fncepere 3

Elaborarea documentatiilor  tehnice
necesare in vederea obtineri avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor (corespunde
liniei 3.5.4 din Devizul general)

Cuprinde toate cheltuielile necesare
pentru elaborarea documentatiilor si
obtinerea propriu zis3 a avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor finale de la
detindtorii de utilititi, in baza HG
nr.907/ 2016 si conform Certificatului de

. Li\)rabile:

-Documentatiile tehnice necesare in vederea  obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriza;iilor si toate avizele obtinute de [a
faza PT.

Urbanism

Elaborare proiect pentru autorizarea Livrahile:
executarii lucrarilor (PAC/DTAC,
POE/DTOE)

PAC/DTAC si POE/DTOE conform continutului cadru — Anexa 9
din HG nr.907/2016: 1 ex.original vizat spre neschimbare sil
copie + 1 exemplar in format electronic (scan .pdf)

2.3

Elaborare Proiect tehnic si Detalii de
executie

Livrabile:
PTh si DDE conform continutului cadru - Anexa 10 din HG
nr.907/2016 : 3 ex.originale +1 exemplar in format electronic
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i | (scan .pdf)
Verificarea tehnicd de calitate g Livrabile:
proiectului tehnic si a detalilor de PTh/DDE+ PAC/DTAC verificat de citre verificatorii de proiect +

executie referate de specialitate ale verificatorilar
3 ex.originale +1 exemplar in format electronic {scan .pdf)
Finalizarea celei de a Ila etape Finalizare administrativi pans [a acceptarea finald de citre

Beneficiar si finantator.

Livrabil: Raport intermediar |3 faza PT, dupd emiterea
autorizatiei de construire

Prestatorul va avea in vedere c3 pot apdrea situatii neprevizute prin care autorititile emititoare de avize Si
acorduri, conform Certificatului de Urbansim pot cere avize sau studii suplimentare.,

Prestatorul va opera toate modificirile necesare in documentatiile tshnice tindnd cont de observatiile transmise din
partea Beneficiarului si a finantatorului fir niciun cost suplimentar.

Etapa se considerd finalizat3 in momentul verificdrii si acceptirii de citre finantator a documentatiei tehnico-
economice si se poate proceda |a receptionarea si plata celeide a (| a etape din contract.

Dupad acceptarea de citre finantator a PT-ului, se va transmite raportul intermediar de activitate la faza PT.
Receptionarea propriu-zisd, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate se va efectua Tn
maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate intermediar de ctre Achizitor,

I Total Etapele I+11 6 luni
3) ' Etapa a-llla — Asistent tehnica din partea proiectantului . -
31 Asistenta tehnicd pe pericada de Asistenta tehnicd va incepe de la data emiterii ordinului de
executie a lucrarilor incepere a executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea
acestora.

Asistenta tehnic3 se va asigura pe toatd durata de executie a
lucrdrilor de construire. Durata prestarii  serviciilor se
prelungeste pand la momentul finalizarii obiectivului de
investitii, in conditiile legji nr.88/2016 si a actelor normative
care deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale,

Livrabile:

-Raport de activitate la jumitatea perioadei de executie
acoperind toate specialititile acoperite prin contract: 2 exin
original

- Referatul pe specialitati al proiectantului cu privire la modulin
care a fost executatd lucrarea I3 receptia la terminarea
lucrdrilor conform HG nr.273/1994 cu  actualizirile Si
completdrile de rigoare - 1 ex in original;

-Raport de activitate la finalizare executiei lucrdrilor, dupi
efectuarea receptie lucrdrilor, conform HG nr.273/1994 cu
actualizdrile si completirile de rigoare: 2 ex.in original

Recepticnarea propriu-zisd, respectiv semnarea procesului
verbal de receptie a serviciilor prestate se va efectua in
maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate |a
jumdtatea perioadei de executie a lucrdrilor si in maximum 5
zile de la acceptarea raportului de activitate final dupa
efectuarea receptiei la terminarea lucrérilde catre Achizitor,
L3.2 ‘ Finalizarea celei de 3 Illa etape ’ Livrabil: Raport final la finalizarea contractului: 2 ex.in original

2.2) Descrierea in detaliu a activitatilor din cadrul etapelor (3 etape) de prestare a serviciilor de
proiectare, livrabilele si durata de realizare a acestora

Autoritatea Contractants intentioneazs inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea contractului.

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este conform situatiei de mai jos, incluzand toate etapele
necesare finalizdrii obiectivului de investitii descrise in detaliu, dupd cum urmeazs:

22 e
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ETAPA | - Elaborarea Documentatiei de avizare a lucririlor de interventie — DALI, pentru fiecare imobhil
in parte: (inclusiv expertiza tehnica, audit energetic, studiu topografic, documentatii cadastrale, studiu
geotehnic etc) si a documentatilor pentru obtinerea tuturor acordurilor §$i avizelor stabilite prin
Certificatul de Urbanism. DALI va fi elaborat in conditiile de avizare stipulate prin certificatul de urbanism
siin baza HG nr. 907/20156;

Termenul pentru aceasta etapa este de maxim 3 luni de la ordinul de incepere emis de beneficiar aferent
acestei etape.

Documentatia de avizare a lucririlor de interventie se va intocmi in conformitate cu Hotirarea
Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,

in elaborarea documentatiei, proiectantul va avea in vedere urmatoarele:

- Documentatia tehnici va fi sustinutd de proiectant in toate situatiile (obtinere avize, Comisia
Tehnico-Economica a autoritatii contractante pentru verificare si avizare, plenul Consiliului Local , dupd caz,
etc.);

- Devizul general se va structura pe capitole si subcapitole de cheltuieli, conform H.G. nr.
907/27.02.2016, Anexa 7, iar valoarea cheltuielilor din capitolele/subcapitolele Devizului general se exprim3
in lei, cu specificarea datei la care au fost evaluate;

- Delimitarea obiectelor de investitie din cadrul obiectivului de investitii se va face la faza de
proiectare — DALI, de citre proiectant;

- Se va specifica insusirea proiectului de proiectant printr-o mentiune din care s rezulte ca
documentatia (piesele scrise si desenate) poate fi folosit3 in exclusivitate pentru scopul Tn care este in mod
special furnizata, conform prevederilor contractuale;

- Proiectantul va respecta toate normele de protectia mediului, protectia muncii i siguranta
circulatiei rutiere, in vigoare la data intocmirii proiectului:

- Cerintele impuse prin tema de proiectare nu sunt limitative, proiectantul are obligatia sa includs in
proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare si legislatiei in vigoare.

- Tema de proiectare va fi completatd cu date din teren, urmand a se intocmi un Proces-Verbal intre
proiectant si beneficiar in care vor fi cuprinse modificdrile, observatiile $i concluziile rezultate cu ocazia
deplasarii la fata locului;

- Sevaaveain vedere obligativitatea demonstririi rezonabilitatii costurilor de investitie. Th acest sens,
Proiectantul va prezenta odati cu documentatia si documentele justificative pentru fundamentarea
costurilor de investitie din cadrul Devizului General si Devizelor pe obiect, respectiv a documentelor care
demonstreaza rezonabilitatea costurilor propuse in Devizul General si Devizelor pe obiect;

- Dupa receptionarea proiectului la faza DAL acesta se supune aprobdrii Consiliului Local Timisoara.
Numai dupd aprobarea acestuia in Consiliul Local se va emite ordinul de incepere proiectantului in vederea
intocmirii proiectului tehnic, caietului de sarcini si detaliilor de executie;

- Documentatia tehnico-economics va avea paginile numerotate.,

DALI (partile scrise si desenate) vor fi elaborate in 1 {un) exemplar in original si va fi pus la dispozitia
beneficiarului in format tiparit si pe suport electronic (2 copii — editabil si pdf), in fisiere individuale nu mai
mari de 50Mb. Documentatia tehnic de pe suport electronic, va fi varianta scanatj a variantei tiparite
(parte scrisd si desenati), cu semnaturile si stampilele aferente. DALI se va transmite prin wetransfer si se va
preda pe DVD si stick USB. De asemenea, vor fi predate si plansele in format dwg.

DALI poate sa cuprindi si alte lucriri pe care proiectantul le considerd necesare pentru punerez in
sigurantd a obiectivului afectat, respectand legislatia si reglementirile tehnice in vigoare si va contine
indicatorii tehnico-economici aferenti.

Studii de teren si studii de fundamentare cuprinse in DALI ;

- Documentatia topo-cadastral3

- Studiul geotehnic

- Expertiza tehnica

-Audit energetic

-Alte documentatii suport de specialitate solicitate, dupj caz, de catre avizatori
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- Avize si acorduri de principiu — solicitate prin certificatul de urbanism — faza DTAC, Avizele si acordurile
(inclusiv documentatia anexd care a stat [a bazele obtinerii avizelor/acordurilor) vor fi predate in original
autoritatii contractante odat3 cu predarea documentatiei tehnico-economice.

Proiectantul va elabora documentatia pentru obtinerea avizelor, acordurilor cuprinse in Certificatul de
urbanism, pe care o va depune in numele beneficiarului la organele competente si va primi o imputernicire
in acest sens din partea beneficiarului. Se va avea in vedere cj solicitdrile/cererile necesare obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiei se va face de cdtre proiectant dar in numele beneficiarului, respectiv a
Municipiului Timisoara. Prin urmare, Proiectantul se va asigura c avizele/acordurile sunt emise pe numele
beneficiarului, adicd a Municipiului Timisoara, titularul investitiei,

Proiectantul va transmite in prealabil documentatia tehnicd-suport care urmeazi a fi depuséd in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor/autoriza‘;iei. La solicitarea proiectantului, beneficiarul va acorda asistentd
pentru obtinerea de avize siacordurij,

Piese desenate:

- plande amplasare in zon3 (1:10000 — 1:5000);

- plangeneral {1:2000 - 1:500);

- plan topografic;

- plan parcelar - cu identificarea proprietarilor (se vor prezenta extrase CF);

- plan de amplasare si delimitare imobil vizat OCPI in vederea de identificirii certe a limitelor de
proprietate;

= planuri si sectiuni generale pentru toate specialitdtile proiectului (de arhitecturs, rezistentd,
instalatii inclusiv planuri de coordonare 3 tuturor specialitatilor ce concur3 la realizarea proiectului);

- planuri speciale, planuri longitudinale, profile transversale, dupd caz.

Documentatia topo-cadastrald se va depune in format digital, in sistem de coordonate Stereo 70, .*DXF,
versiunea AutoCAD 12 si va fi structurat pe straturi (layere) care vor avea urmstoarea structurd, acolo unde

e cazul:

Parcela Limitd proprietate 4[ Linie
NrPostal Numdr Postal | Text
Subparc Limitda subparceld (zone verzi, carosabil, Linie
trotuar, parcari, gard)
Cladire J Limitd constructie (suprafata construits) ] Linie
Control I Caroiaj la scari standard 1:500, 1:1000, 1:2000, Punct + Linie
1:5000 (primit de la primarie)
Strada | Limits strada Linie
InsStrada f Denumire strada Text
LinCF | Linie cale ferata | Linie
ContHidr ] Limita contur hidrografic ‘ Linie
Conducta Conducte si cabluri la suprafatd si subterane cy Linie + Simbol
simboluri corespunzitoare
ElementeEdil Elemente edilitare gésite pe teren Simbol + Punct

Stalpi (lluminat, telefon, inalts tensiune)

Cdmine de vizitare (canalizare, apa,
electricitate, telecomunicatii, gaz)

Hidrant

Fantana

Rigold

Aerisire gaz

Copac

Prin elaborarea DALI prestatorul, fir3 a se limita la datele si informatiile cuprinse in tema de proiectare,
va analiza, fundamenta si propune minimum doua scenarii sau optiuni tehnico-economice diferite in cadrul
documentatiilor tehnico-economice, recomandand, justificat si documentat, scenariul sau optiunea optim3
pentru realizarea obiectivului de investitie din punct de vedere tehnic si al rezonabilitatii costurilor.
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Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord permis si orice
aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrdri, dar nu mai tarziu de expirarea
contractului de servicii.

Partea scrisd va fi intocmitd in conformitate cu urmitoarele precizari:

*  Varespecta structura prevederilor din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

* vafi corelatd cu partea desenats;

® Vva prezenta starea tehnica, din punctul de vedere al asigurdrii al cerintelor esentiale de calitate in
constructii si/sau instalatii, potrivit legii;

®* seva elabora pe baza concluziilor raportului de expertiza, ludndu-se in calcul scenariul reomandat
de citre elaboratorul expertizei tehnice;

* vareda concluziile raportului de expertizs tehnica;

® va respecta recomandarea expertului asupra solutiilor optime din punct de vedere tehnic Si
economic;

® va cuprinde o descriere a lucririlor de bazi si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma
realizarii lucrdrilor de baza.

* va fi prezentatd situatia existi a utilitatilor si analiza de consum, dup# caz.

®  Devizul general si pe obiect respecta metodologia si structura in conformitate cu HG nr.907/201s,
anexa 6;

*  Devizele estimative sunt clare, complete si realiste si strdns corelate intre ele si cu piesele desenate;

® Numdrul de locuri de muncd create in faza de executie va fi corelatd cu extrasele privind
consumurile de fortd de munci si utilaje;

*  Sevor prezenta principalii indicatori tehnico-economici {minimali si maximali) ai investitiei:

©  Valoarea totala {INV), inclusiv TVA (mii lei), din care — constructii -montaj (C+M)

©  Durata de realizare (luni) a investitiei va fi corelat3 cu extrasele privind consum de fort3 de muncs si
utilaje;

o Devizele pe obiect, vor fi intocmite conform HG nr.907/2016

o Vor fi prezentate specificatii si descrieri tehnice pentru organizarea de santier, demoldri, devieri de
retele, cai de acces provizorii, alimentare cu apd, energie electricd, termics, telecomunicatii

* Vor fi prezentate descrieri tehnice pentru toate specialitatile: arhitecturd, rezistents, instalatii
interioare si exterioare, retele edilitare, tehnologii, amenajari peisagere, alte in functie de necesitti etc,
dupa caz;

*  Piesele scrise vor fi corelate si vor respecta concluziile din expertizele tehnice pentru elementele de
DALI;

* Partea desenatd, fiecare plansg, va fi intomcit3 in conformitate cu metodologia previzuti in HG
nr.907/2016.

® Sevaaveainvedere obligativitatea demonstririi rezonabilitatii costurilor de investitie. Tn acest sens,
Proiectantul va prezenta odati cu documentatia si documentele justificative pentru fundamentarea
costurilor de investitie din cadrul Devizului General si Devizelor pe obiect, respectiv a documentelor care
demonstreaza rezonabilitatea costurilor propuse in Devizul General si Devizelor pe obiect.

ETAPA a-lla- Elaborarea proiectului/documentatiei pentru autorizarea lucrarilor (PAC/DTAC),
Documentatia tehnica pentru organizarea lucririlor de executie (P.0.E/D.T.0.E.), si obtinerea Autorizatiei
de construire si a Proiectului tehnic de executie verificat, pentru fiecare imobil in parte.

Termenul pentru aceastd etapi este de maxim 3 luni de |a ordinul de incepere emis de beneficiar aferent
acestei etape. Acestd etapd va cuprinde:

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire care va fi fntocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 - privind autorizarea executirii lucririlor de constructii, republicata, cu modificirile si
completdrile ulterioare si a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii.
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Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, dacd este cazul, prin grija Proiectantului, se vor reactualiza
avizele obtinute la faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie
pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016 (Anexa 9).

Documentatia tehnics in vederea obtinerii autorizatiei de construire si Documentatia tehnics pentru
organizarea lucririlor de executie (P.0.E/D.T.0.E.), se vor realiza conform Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, actualizatd si a Normelor Metodologice din 12
octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
aprobate de Ordinul nr 839/2009 siatuturor prevederilor legale aplicabile,

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul avand obligatia de a intocmi toate documentatiile
tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor respectiv executia lucrdrilor, punerea in functiune si
receptia obiectivului de investitii.

in cazul in care prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun, docu mentatiile se
vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ etc.

Acolo unde legislatia din domeniu o impune, documentatiile vor fi prezentate autoritatii
contractante verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru toate cerintele esentiald
obligatorii conform legislatiei in vigoare.

Proiectul pentru autorizatia de construire s Proiectul tehnic vor fi elaborate conform continutuluj
cadru al documentatiilor tehnico-economice in baza HG nr.907/2016 corespunzitor cantitatilor de lucriri
stabilite in DALI si tinind cont de urmatoarele:

-elaborarea proiectului tehnic cuprinzand parti scrise si desenate, in conformitate cu prevederile Legii
nr.50/1991 republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare si ale HG nr.907/2016, precum si cu toate
reglementarile tehnice incidente;

-ajustarea, completarea si/sau modificarea Proeictului Tehnic si a detaliilor de executie ca urmare a
recomandarilor verifictorilor de proiect;

-memoriile tehnice pe specialititi vor fi corelate cu Memoriul tehnic general;

-costurile vor fi esalonate si corelate cu graficul de realizare a investitiei. Costurile cu investitia vor fi
propuse tindnd cont de rezonabilitatea costurilor , prospectdrii pietelor de specialitate de la nivel national si
european propunand materiale care nu confers exclusivitate sau la care la furnizorul/distribuitorul detine
monopolul si poate denatura concurenta loiala Tn acest sens;

-graficul de realizare a investitiei va fi corelat cu calendarul activittilor din cererea de finantare;

-centralizatorul pe obiectivul de investitii (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe categorii de
lucrdri (Formularul F2) cu devizul general si cu bugetul proiectului;

-formularele F 1 si F2 vor fi corelate intre ele si cu Listele de cantitati de lucréri pe categorii de lucréri si
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotsri (Formularele F 3 si F4);

-piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise (memorii tehnice pe specialitati si
caietele desarcini si formularele F1, F2, F3);

-prestatorul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 cu modificirile si completdrile ulterioare,
trebuie sa asigure in costul contractulyi verificatorii autorizati necesari pentru controlul proiectarii realizate
de de sine (incepand cu DALI+PT+DDE+ PAC/DTAC+POE/DTOE+PO) si pe durata realizari lucrérilor (unde se
va acorda asistentd tehnicd in calitate de proiectant), documentatii de obtinere avize;

-pentru proiectul tehnic (ce va include si devizul general) voe trebui realizate toate studiile si
investigatiile necesare;

-prestatorul va avea obligatia de a elabora si livra beneficiarului toate documentele prevazute de lage
pentru obtinerea autorizatiei de construire;

-proiectul tehnic va reda/prelua solutia tehnicd si recomandats in DAL Solutia poate fi imbunatatits la
faza de PT, conform HG nr.907/2016;

Proieictul tehnic va respecta continutul cadrul prevdzut in HG nr.907/2016 si vor cuprinde Programul de
Control al calitatii lucrdrilor in faze determinante, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, republicats cu modificarile si completirile ulterioare, vor cuprinde cerintele la care
sunt verificate proiectele.

Proiectul tehnic trebuie si fi astfel elaborat incat sa fie clar , s& asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si s corespunds cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
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Proiectul tehnic trebuie si permit3 elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusa, cu respectarea strict a prevederilor proiectului tehnic, fard sa fie necesars
supllimentarea cantitatilor de lucriri si fard a se depdsi costul lucrarii stabilit in faza DALI,

Proiectul tehnic se elaboreaz3 in baza documentatiei tehnico-economice de la faza DALI si a scenariului
ales, In care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucririi.

Proiectul tehnic trebuie s permiti elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnnologa de lcuru propusi, fird a se depdsi costul lucrdrii stabilit la faza anterioard de proiectare.
Proiectul tehnic va avea la vaza toate STAS-urile si normativele legale in vigoare.

Proiectul tehnic va contine de asemenea, stabilirea categoriei de importantd a constructiei,
antemadsurdtoare, listd de cantititi, cntralizatorul obiectivului, programul pe faze, programul de urmarire in
timp a lucrarilor, respectiv graficul de realizare 3 investitiei,

Fundamentarea rezonabiliitii costurilor va fi realizata prin:

Vor fi prezentate documente justiticative care au stat la baza stabilirii costului aferent (oferte de pret
pentru echipamente, liste de cantitdti si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective, dar care
nu fac trimitere cétre un operator economic care detine monopol pe piata de specialitate);

Pentru echipamentele care urmeazi a fi achizitionate vor fi prezentate oferte de pret, in care s se
precizeze clar dacd aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupa caz, dacd este/nu este
inclusd si intretinerea acestor echipamente in exploatare

Detaliile de executie vor contine toate informatiile scrise si, cat si toate plansele la nivel de detaliu in
profile curente, ce detaliazi documentatia intocmit3 la faza Proiect Tehnic, astfel incit executantul s3 poata
desfasura lucrdrile fird a mai avea nevoie de planse, cote, descrieri sau orice alte documentatii
suplimentare.

Detaliile de executie, dupi elaborare, se vor fnainta citre Beneficiar insotite de Referatul
verificatorului/verificatorilor de proiect si de semndtura si stampila verificatorului / verificatorilor pe piesele
scrise si piesele desenate.

Proiectantul se va deplasa la fata locului pentru verificarea situatie existente in teren.

Municipiul Timisoara isi rezervi dreptul de a recupera de Ia Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate de erorile si lipsa de profesionalism in realizarea documentatiej tehnico-economice,
precum si din nerespectarea obligatiilor precizate in prezentul caiet de sarcini sau stipulate in legislatia in
vigoare,

Proiectul tehnic care se va intocmi in conformitate cu Hotirarea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare i continutul  cadru  al documentatiilor  tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

Proiectul tehnic se elaboreazs pe baza Documentatie de avizare g lucrarilor de interventie, etapd in care
s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii $i in care au fost
obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupj aprobarea de Consiliul Local al
Municipiului Timisoara, a indicatorilor tehnico-economici (minimali si maximali) stabiliti in faza DALI.

Proiectul tehnic trebuie s3 fie astfel elaborat incat sd nu dep&seasca costul lucrdrilor stabilit in faza DALI,
sd fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare $i cuprinde: memoriul tehnic
general si pe specialitati, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrdri, parti desenate si
detalii de executie.

Tn elaborarea proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere urmatoarele:

- Cerintele impuse prin tema de proiectare nu sunt limitative, proiectantul are obligatia sd includi in
proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare si legislatiei in vigoare.

- Proiectantul va avea responsabilitatea s3 elaboreze documentatia tehnico-economici asigurandu-se
cd investitia realizats va fi functionald din toate punctele de vedere, respectand normativele in vigoare de
functionare si ca la finalizarea execufiei lucrdrilor, aceasta va putea fi receptionatd de comisia de receptie,
conform legislatiei in vigoare.

- Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

- Proiectantul va avea obligatia de a asigura corelarea intre documentatia tehnico-economics, piesele
scrise §i piesele desenate, prezentarea antemasurdtorilor clare, cantitati de lucrdri si preluarea acestora in
Formularele F3 si va rdspunde pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizats.
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- Proiectantul va respecta prevederile Hotdrarii nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizatd*) privind
supravegherea sanatatii lucrdtorilor si a Hotdrarii nr. 300 (*actualizatd*) din 2 martie 2006 privind cerintele
minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare sau mobile.

- precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

- asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzitor cerinteler, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformititilor si neconcordantelor semnalate;

- elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupd caz, a proiectelor de urmérire privind comportarea in timp a
constructiilor.

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucririle aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificirile de calitate legate de acestea;

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele, dotarile etc vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri Ia marci de fabrica, producstori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care si indice preferinte sau s restrings concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date In mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producitor).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte
atestati in conditiile legii.

Tn proiectul tehnic se va specifica faptul ca in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma
activitdtilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor depozita la locul
ales de societatea care va executa lucrdrile, avand in vedere c3 aceasta are obligatia ca la terminarea lucririi
sd indeparteze deseurile si s3 refacs suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate si sinitate in muncd elaborat conform H.G.
nr.300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate §i sandtate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sdndtdtii in muncs, cu actualizirile si completirile
ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat intr-un exemplar in original (1) exemplare si 2 copii, avand paginile
numerotate si va fi predat beneficiarului si in format electronic.

Piese desenate

- Plan de amplasare in zon3 {1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primiria
Municipiului Timisoara

- Planul parcelar vizat OCPI

- Planul topografic

- Plangeneral (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primdria Municipiului Timisoara

- Planul de situatie cu situatia reald din teren

- Planuri, sectiuni, vederi, scheme functionale etc pentru toate specialitatile proiectului;

- Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, dupd caz.

- Planurile de situatie vor contine cote de nivel si punctele in care se realizeaza sondaje pentru
determinarea sistemului rutier actual,

- Fise tehnice pentru toate dotarile, echipamentele prezute prin proiect.
Detalii de executie

In conformitate cu prevederile HG 925/1995 pentruy aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor $i a constructiilor si ale Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, proiectantii vor prezenta Proiectul tehnic + DDE spre aprobare
verificatorului/verificatorilor de proiect atestati. in vederea asigurdrii faptului c3 proiectul respecta
ansamblul cerintelor stabilite de lege, documentatia tehnic3 va fi avizat3 si de catre expertii tehnici care
au elaborat Expertizele tehnice aferente obiectivului de investitie.
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Obs: Verficatorii de proiecte atestati vor fi obligatoriu alte persoane decat proiectantii de
specialitate si expertul tehnic, proiectantul fiind raspunzator de asigurarea acestei cerinte.

Operatorul economic desemnat castigator al procedurii de achizitie rdspunde solidar cu verificatorii de
proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale
proiectuiui in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 actualizats.

Verificatorii atestati propusi vor trebui s3 acopere toate specialitdtile impuse de complexitatea
proiectului.

Dupa etapa de verificare a documentatiilor, verificatorul de proiect va fl disponibil pe perioada
implementarii proiectului.

Cerinte si conditii

Verificatorii de proiecte vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in
termenele prevdzute de acesta.

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia sireglementdrile tehnice in vigoare.

Verificatorii de proiect trebuie sj fie independenti fata de proiectant.

Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toata documentatia pusa la dispozitie doar in scopul
solicitat si cu pdstrarea confidentialitatii.

Tn ceea ce priveste procedurile de verificare, verificatorul de proiect va respecta si raspunde in
fata legii in baza prevederilor urm&toarelor acte normative;

* Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucririlor
$i a constructiilor -Anexa la H.G. nr. 925 /1995 actualizats cu modificdrile si completirile ultericare;

*  Indrumator pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor de executie, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat cu Ordinul MLP AT nr,

77 /N/1996.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, verificatorul de proiect va analiza:
-completitudinea pieselor scrise si desenate ale proiectului;

-modul de Tndeplinire a criteriilor de satisfacere 3 cerintelor esentiale de calitate;
-respectarea prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile proiectului.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si beneficiarul cu privire la orice aspect de
neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale.

Verificarea tehnicd a documentatiei se va materializa in elaborarea Referatului de verificare, semnarea
si stampilarea documentatiei tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate, conform legislatiei in vigoare.

Referatul de verificare a proiectului va fi intocmit conform prevederilor Tndrumatorului privind
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare s expertizare tehnica de calitate a proiectelor tehnice
de executie, a executiei lucririlor sia constructiilor (Ordin MLPAT nr. 77/N/1996).

Pe parcursul verificarii documentatiilor verificatorul de proiect va semnala beneficiarului si
proiectantului problemele identificate in documentatie, astfel incat proiectantul si poatd aduce
modificarile/completarile necesare Ia documentatia existents si proiectul tehnic s3 respecte cerintele
legale.

In faza asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor, dispozitiile de
santier (DS) privind modificarea unor solutii prevdzute in proiect, vor fi vizate de verificatorul de
proiect (daca va fi cazul, doar in conditiile finantatorului impuse prin instructiunile autorittii de
management), fard niciun cost suplimentar.

ETAPA llla - Asistenta tehnici din partea proiectantului pe parcursul evalusrii si pana la acceptarea
Proiectului Tehnic de citre beneficiar si finantator, pe toat3 durata de derulare a procedurii de atribuire a
contractului de executie lucriri, pe parcursul executiei si receptiei la terminarea lucrarilor, precum si la
receptia final3;

Asistenta tehnica va demara la data emiterii ordinului de incepere a lucrdrilor si numai dupa obtinerea
Autorizatiei de Construire,
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Asistenta tehnicd parcursul evaluérii si pana la acceptarea Proiectului Tehnic de citre OI-ADR Vest;

- Daca in perioada de evaluare tehnics si financiard a proiectului de citre finantator, Beneficiarului
(Municipiul Timisoara) i se va solicita operarea unor modificdri in documentatia tehnico-economica
elaboratd, Proiectantul se obligd s3 analizeze situatia impreuna cu beneficiarul si, in cazul in care situatia o
va impune, Proiectantul va opera fird niciun cost suplimentar modificarile solicitate, operand in partea din
documentatie influentatd de modificirile intervenite,

- Proiectantul se obligd sd ofere in termen de maxim 5 (cinci) zile toate informatiile, detaliile,
clarificarile, etc. de naturd tehnici sau financiard, cerute in etapele procesului de evaluare, de citre
finantator.

Asistenta tehnicd pe parcursul derulirii procedurii de achizitie pentru contractul de executie lucrari de
realizare a obiectivului de investitii

- Pe parcursul derulérii procedurii de achizitie publicd pentru contractul de executie lucriri de
realizare a obiectivului de investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitarile de clarificiri inaintate de
operatorii economici.

- La solicitarea Autoritatii Contractante, un reprezentant al proiectantului poate fi numit la solicitarea
beneficiarulu, ca expert cooptat in comisia de evaluare a ofertelor, unde va analiza ofertele din punct de
vedere tehnico-economic si va intocmi Raportul de specialitate al expertului cooptat.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe parcursul deruldrii lucrarilor

Pe durata implementarii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea in
constructii, proiectantul va acorda asistenta tehnici beneficiarului si constructorului, incluzand:

- asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor;

- modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daca situatiile concrete impun aceastd misura.
Modificarea de solutii se va face cu aprobarea st avizul verificatorului de proiect si cu acceptul beneficiarului;

- stabilirea modului de tratare a defectelor apdrute in executie, din vina proiectantului, precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupd insusirea acestora de citre specialisti verificatori de
proiecte atestati;

- participarea la intocmirea crtii tehnice a constructiei, la receptia lucrdrilor executate si la receptia
finala:

- asigurarea participarii obligatorii a proiectantulu coordonator de proiect si, dupid caz, a
proiectantilor pe specialitdti, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante de
verificare si control al calitatii lucrdrilor executate la receptia la terminarea lucrarilor gi la receptia final.

Cheltuielile generate de efectuarea reproiectirii complete (avize, documentatii, etc) din cauza aparitiei
unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economici elaboratd, aprobata, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a
beneficiarului in baza unui raport de expertizi tehnics elaborat de un expert tehnic atestat.

Asistenta tehnica din partea proiectantului {(pentru toate specialitatile), se va realiza pe toata durata de
executie a lucrdrilor si va acoperi si perioada de receptie la terminarea lucrarilor. Prin aceasts activitate, se
urmdreste respectarea prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de citre antreprenor. Prestatorul va
emite solutii tehnice, precizéri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in concordantd cu situatia din
teren.

Asistenta tehnica din partea proiectantilor (pentru toate specialitatile), conform legislatiei in vigoare Tsi
va produce efectele pand la receptia finali a lucrdrilor, conform legislatiei specifice in domeniu aflata n
vigoare la momentul receptiei finale.

Se va acorda pe toata perioada cuprinss intre predarea documentatiilor obiect al prezentului contract si
pand la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor pentru obiectivul de investitii mai
sus mentionat. Pe parcursul perioadei de asistenta tehnicd, Prestatorul va consilia Achizitorul cu privire la
toate aspectele tehnice in legatura si ce derivd din documentatiile realizate in cadrul contractului.

Asistenta tehnicd se va acorda pentru toate specialitatile din proiect.

Asistenta tehnica cuprinde inclusiv activitatea de raspuns la clarificdrile solicitate de citre posibilii
ofertanti pe perioada de derulare a procedurii de achizitie a lucrérilor.

Asistenta tehnica pe santier implici verificarea curents a calitatii executiei lucrérilor de construire si
a modului de respectare a proiectului, cel putin de doud ori pe lund sau de céte orj este nevoie, pe toata
durata lucréarilor;
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In aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a ciror
rezolvare nu modifica proiectul si autorizatia de construire. Asistenta tehnicj curentd va fi consemnati fntr-
un registru de note si dispozitii de santier aflat in permanentd la punctul de lucru.

in cazul completdrilor sau modificarilor de solutii se vor intocmi dispozitii de santier, care dupa caz vor fi

vizate si de verificatorii tehnici de proiecte. Dupd caz, se va intocmi si documentatia necesara autorizirii
lucrdrilor prevdzute in dispozitiile de santier.

Asistenta tehnicd pe parcursul executiei obiectivului va cuprinde si urmatoarele:

*  participare la predarea amplasamentului lucririi:

* participarea la fazele de control prevazute in programul de control al calititii lucrdrilor;

*  participarea proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe specialititi la
toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;

*  participarea la oricare din situatiile din perioada de executie sau de postgarantie din care rezult3
lucrdriascunse, neprevizute sau suplimentare cu respectarea legislatiei in vigoare;

* emiterea de dispozifii de santier cu toate anexele necesare (in maxim 5 zile lucritoare de la
impunerea necesitatii acestora);

® participarea proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe specialititi la
toate fazele de executie stabilite prin proiect sila receptia finald a lucrdrilor;

¢ elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren;

® revizuirea documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri), dupd caz, in conformitate cu
Instructiunile finantatorului ;

® intocmirea listelor de cantitati aferente lucrérilor suplimentare si/sau a notelor de renuntare;

* la solicitarea scrisd a Achizitorului, va emite puncte de vedere in termen de maxim 3 zile lucritoare
de la cerere cu privire la documentatiile elaborate, punerea in aplicare a acestora si situatia din teren;

* intocmirea Capitolului D al C&rtii Tehnice a Constructiei - Instructiuni de post utilizare;

* participarea la intocmirea cértii tehnice a constructiei si la receptia lucrdrilor executate, alaturi de
dirigintele de santier;

* fintocmirea Referatului pe specialitati al proiectantului cu privire la modul in care a fost executats
lucrarea la receptia la terminarea lucrdrilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei. , Punctul
de vedere al proiectantului” se va intocmi de Prestator respectand prevederile H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificdrile si completdrile ulterioare, modificatd de H.G. nr.343/2017.

Prestatorul are obligatia de a acorda asistentd tehnicd cu privire la documentatia intocmiti la
solicitarea autoritatii contractante si sa opereze orice modificiri solicitate pe parcursul perioadei de
verificare a proiectului tehnic de citre finantator.

Alte cerinte privind prestarea serviciilor de proiectare tehnic3

Toate documentatiile elaborate se vor supune verificdrii si avizarii Beneficiarului, elaboratorul avand
obligatia realizarii completarilor/modificirilor ce se impun in termenul comunicat de Beneficiar.

Orice modificari/remedieri/completiri/actualizirile ulterioare ale documentatiilor impuse de avizatori/
institutii abilitate/ Achizitor/ factorii implicati vor fi realizate in maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea
Achizitorului.

Toate costurile si intarzierile survenite ca urmare a schimbadrilor asupra proiectului initial elaborat
de cdtre Proiectant, vor fi in responsabilitatea acestuia.

n calitate de »Proiectant”, asa cum este definit in legislatia in domeniul constructiilor, trebuie si se
asigure ca urmatoarele obligatii sunt indeplinite, acestea includ, dar nu se limiteazs |a:

* proiectarea lucrdrilor in conformitate cu legislatia in vigoare:

* asistenta tehnica la fata locului pentru rezolvares tuturor neconformtatilor si neregulilor, ori de cite
ori este necesar;

* participarea in calitate de Proiectant la inspectiile de control al calitatii de pe santier care se
desfasoara in conformitate cu Programul de control al calitatii aprobat de catre reprezentantii ISG;

* stabilirea modului de tratare si remediere a tuturor defectelor care apar la Lucrdriin timpul
executiei, daca un astfel de defect se datoreaza unei erori de proiectare si monitorizarea implementirii
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solutiilor adoptate n acest sens pe santier, revizuind in acest sens fdrd niciun cost documentatia tehnico-
economica, in conformitate cu Instructiunile AM.

METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR SI PLANIFICAREA RESURSELOR TEHNICE S| UMANE.

Metodologie

in vederea indeplinirii contractului se impune stabilirea unei metodologii de prestare a serviciilor, care sa
defineascd urmatoarele tinind cont de etapele de prestare a serivciilor de proiectare si de asistentd tehnics
ce fac obiectul contractului de prestiri servicii:

- modul de intelegere a obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare a activititilor contractului, inclusiv descrierea detaliat3 a sub-activitatilor care
compun activitatile prevazute in tema de proiectare, in succesiunea logicd a acestora;

- identificarea riscurilor si ipotezelor identificate, in corelare cu activitatile si sub-activitatile
contractului, precum si cu rezultatele asteptate;

- lidentificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de
depdsire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare, tehnice si/sau umane).

Planificarea resurselor tehnice si umane

Pentru indeplinirea contractului este necesars planificarea adecvatd a resurselor tehnice si umane in
corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfdsurate in cadrul contractului, prin realizarea unui
plan de lucru care va cuprinde:

- activitatile si sub-activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor, descrierea detaliatd a acestora,
etapele/stadiile considerate esentiale, punctele de control si validare, precum si rezultatele si efectele
estimate pentru fiecare activitate indeplinita;

- perioada, frecventa si durata activitatilor propuse, luandu-se in calcul si perioada organizarii;

- resursele umane specializate, atibutiile si responsabilitatile acestora, astfel incit s§ se asigure
indeplinirea in cele mai bune conditii a activitdtilor contractului si obtinerea rezultatelor asteptate;

- facilitatile suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc.) pe care ofertantul le pune la
dispozitie.

CERINTE PRIVIND PERSONALUL S| BAZA TEHNICO-MATERIALA

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga duratd a contractului.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in tema de proiectare si caietul de sarcini.

Caietul de sarcini si Tema de proiectare se adreseazs echipelor de specialisti, cu diploma recunoscuta de
statul romén, formate din: arhitecti (cu drept de semngturs, inscrigi in Tabloul National al Arhitectilor,
conform Legii nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect actualizate); ingineri de diferite
specialitati (civile, electrice, sanitare, termice, etc.), economisti, verificatori de proiecte atestati, etc.

Pe parcursul elabordrii documentatiei seful de proiect se va consulta in permanentd cu reprezentantii
beneficiarului, precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei.

Prestatorul trebuie s3 se asigure ci expertii sunt dotati din punct de vedere logistic in mod
corespunzator. In special, trebuie s3 asigure suficiente resurse administrative , de secretariat si de
interpretariat pentru a permite expertilor sa se concentreze asupra principalei lor responsabilitati.

Prestatorul va asigura mijloace de transport atat opentru expertii sii, in vederea indeplinirii sarcinilor
legate de implementarea proiectului » precum si echipamentul de lucru (calculatoare , imprimante,
copiatoare, scanere). Prestatorul va fi responsabil de toate arajamentele de cazare pentru personalul sau
(dupa caz), pe toatd durata serviciilor.

RISCURI
in pregitirea Ofertei, Ofertantii trebuie s3 aibd in vedere cel putin riscurile descrise in continuare:
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* intdrzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeazi a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractanta sau Contractant, dupa caz;

* aparitia unor eventuale dificultdti de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractanta;

e existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractanta, neidentificate pand la momentul initierii acestei proceduri;

* neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezulta din aceasts
procedura;

* aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului  de investitii, inclusiv situatia  in  care parametrii pentru  anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autorititile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

e adaugarea de activitati/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

® datele si informatiile comunicate de citre Autoritatea Contractanti nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

e depdsirea duratei de realizare a activititilor asumati prin Propunerea Tehnica.

Prestatorul are obligatia de a lua toate mdasurile necesare pentru evitarea concretizarii urméatoarelor
riscuri i a consecintelor acestora:

° Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
contractant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

° Riscul ca solutia tehnica sa nu fie aprobati de Achizitor chiar daci aceasta respecta criteriile
minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atdta timp cat solutiile tehnice propuse presupun
servicii si lucrdri care in acceptiunea Achizitorului il dezavantajeazi. Tn cadrul comisiei tehnice- dacy este
cazul — Achizitorul in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului i se vor transmite
observatii si comentarii asupra solutiilor tehnice care il dezavantajeaza ca si Achizitor si viitor administrator
al investitiei.

Avand in vedere fazele de proiectare previzute conform HG nr.907/2016 si care fac obiectul contractului,
in etapa de elaborare a Proiectului Tehnic si Detalii de Executie, Prestatorul va intocmi o documentatie in
conformitate cu prevederile HG 907/2016 si Legea 10/1995 republicatd pe care o va propune spre avizare si
punere in acord Achizitorului cu solutiile tehnice propuse la faza DALL - ‘ '

Dupd transmiterea documentatiei tehnice in vederea receptionarii ei de cdtre Achizitor, Prestatorul va
demonstra si asigura Achizitorului de indeplinirea prevederilor HG 907/2016 la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
republicatd. Tn cazul in care documentatia tehnica este aprobati de cdtre Achizitor, Prestatorul isi va asuma
in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016 la nivelul documentatiei tehnice propuse
spre avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicata.

° Schimbdri legislative. Prestatorul va reproiecta, daci este cazul, atunci cand exist3
reglementari tehnice care s-au revizuit dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Achizitorului.

o Risc de intarziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie: obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii

o Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul caietului de sarcini sa apara
modificdri in legislatia si reglementérile tehnice aplicabile in domeniul mediului, iar pentru schimbirile
apdrute pe parcurs, Prestatorul trebuie s ting cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

° Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea autoritatilor romane,

o Riscul neavizdrii de catre autoritatea contractanti a rapoartelor si livrabilelor datoritd
continutului necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfisurarea activitatilor
specifice de elaborare a Proiectului Tehnic. Tn aceast3 situatie vina va fi consideratd a Prestatorului si nu va
putea fi impusa Achizitorului

o Riscul privind intérzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.
® Riscul ca informatiile puse dispozitia proiectantului de citre Achizitor s fie incomplete sau
partial incorecte
° Riscul de forta majora
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Prestatorul Tsi va asuma riscurile generale identificate mai sus de Achizitor prin participarea sa la
procedura de achizitie publicd precum si prin semnarea contractului $i nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora. Pretul ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va avea nicio
pretentie de orice naturd (materialg, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Prestatorul are obligatia de a ncheia, in termen de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare, o asigurare de rispundere profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea
aparea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu §i reprezentanti
imputerniciti sa verifice, testeze sau s3 receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile aduse
Achizitorului si/sau fatd de terte persoane fizice/juridice, asa cum prevede Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii, actualizatd. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea prezentului contract. Dovada platii
primelor de asigurare se prezintd ori de cite ori autoritatea contractantd solicitd acest lucru. Obligatia
Prestatorului este de a pdstra valabili asigurarea pe toata perioada de derulare a contractului.
Neprezentarea dovezilor solicitate/iesirea din perioada de valabilitate a politei poate atrage suspendarea
platilor efectuate de catre autoritate contractants.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnica, respectiv de modificiri la contract, daca
Oferta Prestatorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia. ‘

Masurile de gestionare a riscurilor identificate:

Prestator:

- introducerea de clauze contractuale care previd penalitati de neindeplinire a clauzelor contractuale
—0,5% din pretul fard TVA al contractului pe fiecare zi de intdrziere, pand la stingerea obligatiilor;

- constituirea garantiei de bunj executie in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa,
calitativd si in termen a contractului;

- realizarea de sedinte saptdmanale/lunare, sau ori de cate ori este nevoie, in vederea identificirii la
timp a problemelor care pot conduce la aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre
diferiti factori interesati, dep3siri ale termenelor prevdzute in contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractantd se poate indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperarii eventualelor prejudicii,
prejudiciu ce se va ridica pana la valoarea contractului de prestare servicii.

Autoritatea contractanti/Beneficiar:

- introducerea de clauze contractuale care previd penalitdti de neindeplinire la termen a contractului
— plata dobanzii legale penalizatoare, aplicati la valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult decat valoarea
contractului.

MONITORIZAREA REALIZARII ACTIVITATILOR SI A REZULTATELOR PE PERIOADA DERULARII
CONTRACTULUI

Prestatorul elaboreaza Rapoarte de activitate in conformitate cu cerintele stabilite mai jos.

Formatul si continutul Raportului de Activitate privind serviciile prestate va fi agreat cu Autoritatea
Contractantd imediat dupa semnarea Contractului la kick-off meeting.

Raportul de Activitate va contine, minim, urmatoarele informatii:

1) Stadiul activitatilor utilizind ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, a activitatilor planificate
pentru etapele contractuale si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de
investitii;

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicdnd procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmitoare de raportare, cit si
cumulat pana in momentul realizérii raportirii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii evolutiei
generale a activitdtilor in cadrul Contractului includ, dar fird a se limita la etapa din elaborarea
documentatiilor tehnico-economice, disciplind si /sau subContractant si tert, in functie de continutul
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Propunerii Tehnice si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul
Raportului de Progres de catre parti;

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene de
predare);

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt necesare
Prestatorului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmdatoare de raportare sau care
impiedica Prestatorul in fndeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceastd listd va include
elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizarii activitdtilor si a
termenului de predare, precum sia continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabili desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remedire preconizata;

f)  Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic.

2) Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o lista a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate;

b) stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si explicatiile
privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele care nu au fost
finalizate in pericada de raportare raman in lista pana la finalizare;

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afli actiunile corective
indentificate anterior.

d)  Stadiul utilizdrii sumelor alocate pentru cheltuieli incidente in Contract (daci este cazul);

e) Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate;

f)  Planificarea solicitarilor de platd conform cap. Modalitdti de Plata si clauze contractuale (facturi ce
urmeaza a fi emise In urmatoarele perioade de implementare a Contractului).

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in
cadrul documentatiilor solicitate, conform caietului de sarcini. Prestatorul va rdspunde pentru prestatia sa si
va justifica corespunzator solutiile tehnice alese, potrivit prevederilor si conditiilor contractuale.

Prestatoul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitarilor venite din partea Beneficiarului, solicitidri ce derivad din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu conditia ca acestea sd fie comunicate in mod expres de cdtre Beneficiar citre Prestator, ca
fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului contractului.

Prestatorul va rdspunde in timp util, respectiv in termenele limita stipulate de citre finantator, pe
parcursul perioadei de consultare Tn pregdtirea, verificarea si evaluarea documentatiei tehnico-economice
ce face obiectul proiectul de Regenerare urband — Zona Traian.

Autoritatea contractantd/Beneficiarul este responsabil(d) pentru:

1) punerea la dispozitia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;

2) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru deularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a
progreasului contractului;

3) desemnarea si comunicarea cdtre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Prestatorului;

4) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

5) achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Prestator si acceptate de citre autoritatea
contractantd/beneifcir, in baza facturilor emise de cétre acesta;

6) organizarea recceptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor prestate in conformitte
cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

7) notificarea din timp util a prestatorului in vederea asigurdrii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrdrilor pentru care a intocmit proeictectul pana la receptia finald a lucrarilor;

8) documentarea in scirs a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
contractului,prin raporare la prevederile legale, in reglementdrile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului caiet de sarcini, dupa caz.
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Gestionarea relatiei dintre Prestator si Autoritatea Contractantd/Beneficiar
Gestionarea relatiei dintre Prestator si Autoritatea Contractantd/Beneficiar se va desfasura dupé
urmatorul calendar:

e intdlniri ad-hoc (imediat) la solicitarea Prestatorului sau a autortitdti contractante /beneficiar in
vederea identificdrii necesitati unei schimbdri de solutie. Eventualele schimbari de solutie solicitate de citre
Prestator trebuie sa prezinte urmadtoarele informatii: descrierea necesitatii unei schimbari volumul de
muncd , impactul in ceea ce priveste planificara activitdtilor din punct de vedere al timpului si al altor
elemente cu impact, riscuri asociate cererii de schimbare, modul in care urmeaza sa fie abordate schimbarile
incluse in cerere si motivul care a condus la aceasta schimbare.

e Corespondenta dintre Prestator si Beneficiar se va realiza prin intermediul responsabilului de
contract care va asigura comunicarea permanentd cu echipa Prestatorului, evidenta tututor documentelor
referitoare la derularea contractului , monitorizarea permanenta si evaluarea periodicd a gradului de
indeplinire a ohiectivelor contractului.

o Incazulin care in care una dintre parti devine constient3 de aparitia in perioada imediat urmitoare
a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea sd afecteze buna desfiasurare a contractului, se vor
transmite notificari prin itnermediul mijloacelor de comunicare disponibie pentru ambele parti: adrese
oficiale, telefon, fax, email.

e Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in contract sunt analizate in cadrul sedintelor de
monitorizare a progresului activitatilor.

Prestatorul are obligatia de a prezenta pe parcursul deruldrii contractului rapoarte privind obligatiile
sale contractuale, dupd cum urmeaza;

1. Raport de inceput in care vor fi evidentiate , in mod detaliat in care vor fi evidentiate in mod
detaliat serviciile privind implementarea activitatilor conform contractului (activitdti , resurse, termene de
predare, etc.

Raportul de inceput se va prezenta un plan general si detaliat pentru fiecare din activitatile, serviciile
solicitate in acest caiet de sarcini, pe care Prestatorul le va realiza si in care va descrie metodologia propusa
de abordare n elaborarea DALI, un program/grafic/calendar de implementare a serviciilor si al resurselor
tehnico-materiale si de personal care vor fi angajate , cu termenele particulare, realizirile
asteptate/momentele critice, orice probleme/riscuri/constringeri potentiale de implementare identificate
cu recomandari pentru solutionarea - acestora , prezentarea dovezilor privind disponibilitatea si
operabilitatea resurselor de personal specializat, echipamentelor tehnice , tehnologice in vedrea derularii
serviciilor , etc.

Beneficiarul va analiza planul general si detaliat al activitatilor , serviciilor prezentate, va recomanda
revizia acestor planuri, pe care Prestatorul va trebui sa le implementeze si sa le transmita. Beneficiarul se va
asigura ca Prestatorul , prin planurile prezentate este in mdsura sa inceapa derularea cu succes conform
obiectivelor si rezultatelor asteptate.

Va fi acordata o atentie deosebitd si planurilor detaliate privind investigatiile de teren , astfel incit s3
existe un grad de Tncredere ridicat ca, prin implementarea planurilor rpezentate, aceste investigatii si studii
isi vor atinge scopul principal de minimizare si eliminare a riscurilor geotehnice, topografice, etc.

Planurile detaliate vor trebui de asemenea sa prezinte un grafic ridicat de corelare intre activitatile,
serviciile care se vor presta si la niveul de functionalitate, operabilitatea resurseor tehnico-materiale,
tehnologice si a resurselor umane de specialitate disponibile pe toata perioada deruldrii si realizarii
activitatilor, serviciilor.

Planurile detalite prezentate vor sta la baza procedurilor si activitdtilor de monitorizare si control ale
Beneficiarului asupra activitatilor, serviciilor realizate de cdtre Prestator.

Raportul de va preda la o luna de la semnarea contractului de prestari servicii dupd efectuarea
aprofundarilor din teren.

2. Raport intermediar |la predarea DALI

Raportul va cuprinde activitatile realizate pana la aprobarea DALI cu indicatorii tehnico-economici in
plenul Consiliului Local siva contine si referiri la minutele ale intalnirilor de lucru.

3. Raportintermediar la predarea Proiectului Tehnic, dupa obtinerea autorizatiei de construire

Raportul va cuprinde activitatile realizate pentru ducerea la indeplinire a activititilor solcitate de
Beneficiar si derulate de cdtre prestator siva contine si referiri la minutele ale intalnirilor de lucru.

i T o
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4, Rapoarte in procesul de asistentd tehnica din partea proiectantului la fazele determinante @ 1
raport la jumitatea perioadei de executie a lucrarilor si un raport dupa efectuarea receptiei la terminarea
lucrarilor de executie

5. Raport final privind realizarea tuturor serviciilor asumate prin contract

Raportul final este o centralizare a tututor activitdtilor realizate si mentionate in rapoartele anterioare
(inceput, intermediare si la finalizarea rapoartelor de asistenta tehnica)

Rapoartele vor fi inaintate prin e-mail in format electronic atat editabil (word, excel), cat siin format
pdf. Ulterior aprobdrii Beneficiarului, Prestatorul va transmite un exemplar al raportului pe support hartie,
precum si un format pdf semnat olograf sau cu semnaturd electronica, conform legislatiei Tn vigoare.

Beneficiarul , in termen de maximum 5 zile de la primirea rapoartelor sau documentelor
mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu
indicarea motivelor in cazul respingerii acestora sau a solicitdrii unor modificari si/sau completari.

Toate documentele elaborate in cadrul contractului de catre Prestator vor fi predate in format
neeeditabil (pdf) si in format editabil (excel, doc, dwg, etc).

MODALITATI DE PLATA
Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Prestatorul este obligat s3 depund la termen documentatia in vederea receptionarii si, dupa caz, sd
transmitd documentatia tehnico-economicd actualizatd, conform recomanddrilor de imbunatatire a
documentatiei in baza HG nr.907/2016 in vederea obtinerii avizului favorabil din partea finantatorului. Plata
se va efectua etapizat conform cu esalonarea prevazutd la art. 3.1 din Contractul de achizitie,astfel:

e contravaloarea Etapei I, conform centralizatorului de preturi, anexd la contract, in maximum 30 de

zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici, de
citre Consiliul Local Timisoara si acceptarea DALI cu recomandadrile finantatorului, in conditiile de receptie
stipulate n contract;
Etapa se consider3 finalizatd in momentul aprobdrii indicatorilor tehnico-economici in plenul Consiliului Local, dar
receptionarea si plata primei etape din contract se va efectua dupi ce Prestatorul, dupi caz in functie de situatie, va
opera toate modificirile necesare in documentatiile tehnice tindnd cont de observatiile transmise din partea
Beneficiarului si a finantatorului fira niciun cost suplimentar

e contravaloarea Etapei a ll-a, conform centralizatorului de preturi, anexa la contractul de achizitie,
in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupd acceptarea
Proiectului Tehnic (Proiectul tehnic verificat de verificatori tehnici atestati si avizat de experti tehnici,
inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrarilor, detalii de executie
si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor) cu recomandarile finantatorului, dupa caz, in conditiile de
receptie stipulate in contract;

e  contravaloarea Etapei a lll-a, conform centralizatorului de preturi, anexa la contractul de achizitie,
reprezentdnd contravaloarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrérilor pan la receptia la terminarea acestora (elaborare documentatie As built, la finalizarea executiei
lucrarilor), in baza rapoartelor de activitate si ale proceselor verbale de receptie a serviciilor prestate, in
conditiile de receptie stipulate in contractul de achizitie. Prestatorul va lua in considerare cd valoarea
facturatd se va calcula sub formad de procent de:

-50% din valoarea fird TVA a contractului ofertatd pentru etapa a llla pentru serviciile de asistenta
tehnica prestate la jumatatea perioadei de executie a lucrdrilor;

50% din valoarea fard TVA a contractului ofertatd pentru etapa a llla pentru serviciile de asistenta
tehnica prestate dupd efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte

Inspector
Ro CANCEAL
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ROMANIA SE APROBA

ROMANIA Se aprob3
JUDETUL TIMIS PRIMA
MUNICIPIUL TIMISOARA Domigic FRIT;

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE :

Serviciul Documentatii Proiecte
Nr.inregistrare:SC 2021 - 3442 (,‘J/{ G 12.202!

NOTA CONCEPTUALA
in vederea parcurgerii etapelor de realizare, executie si implementare a obiectivului de investitie ,Reparatii
capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”
faza DALI+PT si asistent3 tehnica din partea proiectantului

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus:

Denumirea obiectivului de investitii: Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34 - faza DALI+PT si
asistenta tehnicd din partea proiectantului

a. Ordonator principal de credite/investitor: Municipiul Timisoara;

b. Ordonator de credite (secundar/tertiar): Nu este cazul;

¢. Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara.

2. Necesitatea i oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurta prezentare privind:
a)deficiente ale situatiei actuale:

Imobilele clddire-casd din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr.34, avand destinatia apartamente/locuinte
prezinta avarii profunde si se afl3 in stadiu avansat de degradare existand riscul prabusirii bucatilor de tencuialj
pe trotuarul unde se deplaseaza cetdtenii fapt care constituie un pericol public si riscul ca degradérile si devini
un pericol pentru cei care locuiesc in imobil. Pentru punerea in siguranta se impune ca in perioada imediat
urmatoare sa se efectueze o expertizare si proiectare a solutiilor stabilite de citre expert .

a) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Lucrdrile de reparatii capitale sunt necesare si oportune pentru punerea in siguranta a imobilului, implicit a
cetatenilor,

Serviciile de proiectare si asistentd tehnici din partea proiectantului ,Reparatii capitale imobil Str.Stefan
Cel Mare nr.34" — faza DALI+PT si asistentd tehnic3 din partea proiectantului. Suprafata desfasurati a
obiectivului este de aproximativ.750 mp.

b) impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii:

Nerealizarea lucrdrilor de interventie va avea ca efect imediat, deteriorarea iremediahils a cladirii, dar si
cresterea riscului de producere a unor evenimente care ar afecta siguranta cetatenilor.

2.2, Existenta, dupd caz, a unei strategii, a unui martor plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte

normative, in cadrul carora se poate incadra obiectivul de investitii propus:
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Elaborarea documentatiei pentru realizarea obiectivului de investitii “Reparatii capitale imobil Str.Stefan

Cel Mare nr.34 - faza DALI+PT” este prevazutd in Programul de investitii, pe anul 2021.

2.3. Existenta, dupd caz, a unor acorduri internationale ale statului care obligd partea roman3 la realizarea
obiectivului de investitii:
Nu este cazul
2.4. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei:
Prin realizarea acestei investitii se doreste readucerea imobilului la o imagine corespunzitoare normelor

actuale si eliminarea riscului de incidente, urmare a degradarilor si neconformititilor apérute in exploatare.

3. Estimare investitie
3. 1.Estimarea suportabilitatii investitiei publice:

a). Costurile estimate pentru lucrdrile de reabilitare a imobilului situate la adresa Stefan cel Mare nr.34
sunt de aproximativ 2.192.196,00 lei — TVA inclusd {respectiv 440.200,00 euro calculat la cursul de schimb de
4,98 lei/eur), calculat astfel:

620 m” x 710 eur/ m’ x 4,98 lei/eur = 2.192.196,00 lei — TVA inclusa

Pentru estimarea acestor costuri au fost luate in considerare lucrdri similare executate de Primiria
Municipiului Timisoara, corelate cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii
conform HG 907/2016.

Cheltuielile cu serviciile de proiectare (ET+AE+DALI+PT) au fost estimate la 3% din valoarea estimati a
lucrarilor de reabilitare, respectiv:

3,6% x 532.500 eur x 4,98 lei/eur = 80.000 lei — TVA inclusa

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei tehnico-economice aferente
obiectivului de investitie, precum si pentru elaborarea altor studii de specialitate in functie de specificul
obiectivului de investitii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor
prevazute de lege sunt:

Serviciile de proiectare gi asisten{a tehnica din partea proiectantului pentru DALI+PT Reparatii capitale
imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34 sunt estimate la valoarea de 67.226,89 lei fard TVA ( 80.000 lei cu TVA inclus)
vor cuprinde:

a)Expertiza+Audit energetic+Elaborare Documentatie Autorizare Lucrari de Interventie (D.A.L.L);

b)Elaborare: Proiectului tehnic, Proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor + Proiect Tehnic de
executie+ Detalii de executie+Caiet de sarcini+Plan SSM+Deviz martor+Verificare;

c) Asistenta de specialitate din partea proiectantului (dupi caz expert cooptat pe perioada desfasurarii
achizitiei lucrdrilor de executie) pe perioada executiei lucrarilor+ As built+ Certificat Energetic la finalul executiei.

3.3. Sursa de finantare este bugetul local al Municipiului Timisoara.

4. Informatii privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente:

Regimul juridic: proprietar Municipiului Timisoara — Domeniul Public — conform CF;

Regimul economic:

a. Folosinta actuald: Imobilul - casa din Timigoara, str. Stefan cel Mare nr.34, avind destinatia de

apartamente.
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b. Destinatia conform PUG: Zona de institutii si servicii publice;

Regimul tehnic:

a. Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018- Sit istoric,zona de protective
istorica, zona de institutii publice si servicii propuse.

C.  Lucrdrile de reabilitare fatadd imobil se vor realiza cu respectarea caracterului arhitectural al imobilului
si al zonei. Lucrdrile nu vor afecta domeniul public, proprietatile invecinate si servitutile inscrise in CF nr.
413017. Scurgerile si colectarea apelor pluviale se vor realiza in canalizare proprie. Se vor respecta: HCL
455/2014,1114/96,RLU, HG 525/96, OMS 119/2014,

d. Utilitati existente in zona : apa, canal, electricitate, gaz.

Circulatia pietonald si a vehiculelor, accese auto si parcaje necesare in incintd conform PUG

5. Particularitati ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de
investitii: In prezent se poate constata cd la imobilul clddire - casa din Timigoara, str. Stefan cel Mare nr.34
avand ca destinatie apartamente prezintd degradari existand riscul prabusirii bucatilor de tencuiala pe trotuarul
unde se deplaseaza cetetenii, fapt care constituie un pericol public. Pentru punerea in sigurantd se impune cain
perioada imediat urmdtoare sa se efectueze o expertizare si proiectare a solutiilor stabilite de citre expert de
specialitate, conform legii.

Serviciile de proiectare (DALI+PT) si asistenta tehnica din partea proiectantului se vor efectua pentru
obiectivul de investitie Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34, finscris in CF nr. 432961 nr.top.
50973 Timisoara cu o suprafata desfdsuratd a obiectivului de aproximativ 750 mp.

a. Descrierea succinta a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Corp cladire casa compus din :

- P avand suparafata construita SC=395mp

- etaj avand suparafata construita SC=355mp

- suparafata desfasurata a obiectivului este de 750 mp.

b. Relatiile cu zone Tnvecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:

Accesul se face din str. Stefan cel Mare.

¢. Surse de poluare existente in zona:

Poluarea aerului in special prin pulberi in suspensie, datorita conditiilor de trafic.

d. particularitati de relief:

Municipiul Timisoara, are ca zona de relief Campia de Vest, in zona de divagare a raurilor Timis i
Bega. Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cdmpie nefiind intrerupts decat de albia slab
adancitd a raului Bega (realizata artificial, prin canalizare). Tn detaliu insa, relieful orasului si al imprejurimilor
sale prezintd o serie de particularitati locale, exprimate altimetric prin deniveldri, modeste, care nu depésesc 2-3
m.

e. nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei si posibilitdti de asigurare a utilitatilor:

= alimentare cu ap3;

= alimentare cu energie electric3;

= alimentare cu gaz;

= alimentare cu agent termig;

= canalizare;

27 2 e e
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f. existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura
in care pot fi identificate:
Se vor lua in considerare prevederile avizelor detinatorilor de utilitati si se vor propune solutii de
optimizare daca este cazul.
g. posibile obligatii de servitute:
Nu este cazul.
h. conditiondri constructive determinate de starea tehnicd si de sistemul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrdri de interventii, dupa caz:
Tn conformitate cu Certificatul de Urbanism 2900/07.10.2021 .
i. reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:
in conformitate cu Certificatul de Urbanism 2900/07.10.2021 si intreaga legislatie in vigoare.
j. existenta de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat Tnvecinatd; existenta conditionarilor specifice Tn cazul existentei unor zone protejate sau de protectie:
Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorile existente vor fi restaurate sau refacute

identic pe baza documentara conform cerintelor din Certificatul de urbanism — Regim tehnic.

6. Descrierea succintd a obiectivului de investitii propus, din punct de vedere tehnic si functional:
Proiectul propus are ca scop reparatii capitale la imobilul situat in Timisoara, Stefan cel Mare, nr. 34.
a) destinatie si functiuni:

Se pdstreaza destinatia si functiunea actuala — casa cu apartamente.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:

Proiectul propune lucrari de reabilitare integrala a cladirii.

c) durata minima de functionare apreciatd corespunzator destinatiei/functiunilor propuse:

La punerea in functiune a obiectivului, se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de
la 40 ani la 60 ani, in conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele
normale de functionare a mijloacelor fixe.

7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupad caz, a:
- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii.
Nu este cazul.
- expertizei tehnice si, dupa caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize
relevante, inclusiv analiza diagnostic, in cazul interventiilor la constructii existente.
Da este cazul.
- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restrictiile si permisivitatile

asociate cu obiectivul de investitii, fn cazul interventiilor pe monumente istorice sau in zone protejate: nu este

cazul.
DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
| Serviciul Documentatii Proiecte
Director gxecutiv pt.Sef Serviciu Inspector specialitate
Ve
Adria CONU Adira ) Roxana CANCEAL
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DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
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TEMA DE PROIECTARE
in vederea parcurgerii etapelor de realizare, executie si implementare a
obiectivului de investitie ,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”
faza DALI+PT si asistenta tehnica din partea proiectantului

1.DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investitie: “DALI+PT Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”
Ordonator principal de credite: Municipiul Timisoara;

Ordonator de credite (secundar, tertiar): Nu este cazul;

Beneficiarul investitiei: Municipiul Timisoara;

Amplasament:, str. Stefan cel Mare nr.34, Timisoara;

Surse de finantare: Buget local, fonduri publice;

Fazele supuse contractarii: DALl +PT+ asistenta tehnica din partea proiectantului

_'~..IG'1U1-L‘-U.)I\J&—"

a) Elaborare Documentatie Autorizare Lucréri de Interventie (D.A.L.L) - inclusiv Expertiz3 tehnics imohil,
audit energetic, documentatie topo-cadastrals, studiu geotehnic, studii arheologice si documentatii tehnice
suport si obtinerea completd a avizelor/acordurilor de la faza DAL prevazute in Certificatul de Urbanism si
conform HG nr.907/2016);

b) Elaborare: Proiect pentru autorizarea executirii lucririlor + Proiect pentru organizare executie lucrari
inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire + Proiect Tehnic de executie + Detalii de executie + Caiet de
sarcini + Plan SSM + Deviz martor;

c) Asistentd de specialitate din partea proiectantului (dupd caz, in calitate de expert cooptat pe
perioada desfasurdrii achizitiei lucrarilor de executie) pe perioada executiei lucrdrilor + As built + Certificat
Energetic la finalul executiei.

Tema de proiectare exprima intentiile investitionale si nevoile functionale ale beneficiarului investitiei,
evidentiate in nota conceptuald, determinand conceptia de realizare a obiectivului de investitii, in functie de
conditiondrile tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protectie a mediului natural si a
patrimoniului cultural sau alte condition&ri specifice obiectivului de investitii.

Astfel vor rezulta urmatoarele livrabile:

a. Elaborare Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii, avand la baz continutul-cadrul al
documentatiei tehnica-economice previzut in Anexa 5 din HG 907/2016 actualizatd, inclusiv Expertiza
tehnica imobil, audit energetic si documentatii tehnice suport si obtinerea completd a avizelor/acordurilor
de la faza DALI prevazute in Certificatul de Urbanism si conform HG nr.907/2016);

b. Elaborare Documentatie Tehnicd pentru pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C)
inclusiv. Documentatia Tehnicd pentru organizarea executiei ( D.T.0.E/POE) (conform HG 907/2016
actualizatd, incluziv toate avizele solicitate prin Certficatul de Urbanism - faza DTAC, avand la bazi
continutul-cadrul al documentatiei tehnico-economice prevazut in Anexa 9 din HG 907/2016 actualizata;
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¢. Elaborare Proiect Tehnic de Executie, conform HG 907/2016 actualizatd avand la baza continutul-
cadrul al documentatiei tehnico-economice prevazut in Anexa 10 din HG 907/2016 actualizats;

d. Asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada depunerii proiectului tehnic spre verificare
la finantator, pe perioada achizitiei lucrarilor in calitate de expert cooptat (dacd autoritatea contractantd
considerd necesar) si pe perioada exacutiei lucrdrilor. Elaborarea proiectul tehnic de executie actualizat la
data finalizarii lucrarilor ,as built” si documentatia privind urmarirea comportdrii in timp a constructiilor.

Proiectantul va avea in vedere faptul ca cele descrise in Tema de Proiectare sunt elementele tehnice
principale de la care se porneste in dezvoltarea implementarii obiectivului de investitie, ele putind fi
imbundtatite Tn functie de reglementdrile obligatorii impuse de legislatia si normativele in vigoare la data
elabordrii documentatiei tehnico-economice, conform HG nr.907/2016.

2. NECESITATE SI OPORTUNITATE

La nivel european, criza econcmicd recenta a sporit ingrijorarile cu privire la accesibilitatea unei
locuinte, Tn special pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale. Problema infrastructurii, fie ca este vorba
despre cea institutionald, medicala, educationald, edilitard, este una care prezintd o mare problema pentru
zona GAL Timisoara cu un accent major pe zona marginalizatd 3 - Traian. Pand acum au fost intreprinse
extrem de putine actiuni de Tmbunatatire a infrastructurii edilitare, iar rezultatul acestor actiuni nu a fost
unul destul de versatil pentru o uniformizare a conditiilor sociale. Problemele de locuire cu care se confrunta
persoanele expuse riscului de sdracie si excluziune sociala sunt deosebit de grave si au un impact negativ
asupra vietii acestora si asupra comunitatii.

Imaginea publicd a comunitatii este afectatd de multi factori precum, infractionalitate sporitd, lipsa
educatiei si conditiile de locuire precare, lipsa unei imbindri active cu populatia majoritara, dezordinea si
mizeria din cartierele defavorizate.

Problema pe care o resimte populatia marginalizatd ( persoanele expuse riscului de sardcie si
excluziune sociald ) cu privire la imaginea pe care o are in raport cu populatia majoritard este una care nu
poate fi rezolvata decat in timp indelungat, dar sperdm sa contribuim la solutie prin prezenta propunere de
proiect.

Proiectul sprijind efectiv grupul tinta prin cresterea imaginii pozitive a teritoriului Zona urbana
functionald in vecindtatea ZUM Traian, conduce la cresterea educatiei moral-civice si uniformizarea
conditiilor sociale.

De asemenea, se amelioreaza concret situatia grupului tinta prezentata in SDL: ,locuintele prezinta
un caracter invechit, identificam o lipsa a proceselor de reabilitare, care nu au mai fost efectuate in unele
cazuri chiar de cdteva generatii, acest aspect ducand la o situatie gravd care pune Tn pericol viata si
sanatatea locatarilor.”

Prin solutia propusa se asigura grupului tinta conditii normale de trai, locuinte adecvate si combate
starea de saracie.

3.DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

3.1. Informatii privind regimul juridic, economic §i tehnic al terenului si/sau al constructiei existente,
documentatie cadastrala:

Regimul juridic:

Pentru nr. 34

1) Teren situat in intravilan.

2) Proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public - conform extras CF.

3) Sarcini asupra imobilelor: drept de servitute in fav. SC URSUS BREWERIES SA conform CF;

4) Imobilul, inscris in extrasul CF anexat, este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii
ori in zona de protectie a acestora.

Regimul economic:
Pentru nr. 34:
1) Folosinta actuald: teren intravilan; categoria de folosinta: curti constructii; S(teren)= 851 mp, si

constructie conform CF anexat.
2) Destinatie conform PUG: Zond propusa de institutii publice si servicii, zona de protectie istorica.
3) Zona B.

2 2 e /f Q
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Regimul tehnic:

1) Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL HCL 619/2018 - Zond propusa de
institutii publice si servicii, zona de protectie istoricd. Regim de indltime max admis conf. HG 525/96, POT
max conf. HG 525/96, Spatii verzi conf. HG 525/96.

2) Lucrérile propuse se vor realiza cu respectarea RLU si Cod Civil. Indiferent de natura interventiei (
structurald, tehnico-edilitard, spatiald sau de imagine ) ea va fi facutd in spiritul cladirii si intregii zone n
scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul , personalitatea, identitatea si substanta originala.
Interventiile la fatade si acoperis vor fi executate unitar respectandu-se arhitectura existentd.Toate
elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente vor fi restaurate sau refacute
identic pe bazi documentard. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Cromatica fatadelor va
pastra caracterul traditional. Lucrarile nu vor afecta domeniul public, proprietatile invecinate si servitutea
inscrisa in CF. Scurgerea si colectarea apelor pluviale se va realiza in canalizare proprie.

Se impune respectarea legislatiei romanesti de urbanism si amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001
privind Amenajarea teritoriului si urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991 (republicata) — privind
Autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii; OMS 119/2014; Legea 422/2001 rep. privind protejarea
monumentelor istorice, Legea nr. 7/1996( republicata) si (actualizata) privind Cadastrul si publicitatea
imobiliara; 0.U. nr. 78/ 2000 (actualizata) privind Regimul deseurilor; O.U. nr. 195/ 2005( actualizata) privind
Protectia mediului; Legea nr. 10/ 1995 ( actualizatd) privind Calitatea in constructii; HG 525/ 1996(
republicata) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism; H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii a documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG nr. 43/1997 privind Regimul
juridic al drumurilor; QUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007
privind Reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; continut cadru conf. HG 907/2016,
Legea nr. 213/ 1998 — privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si legislatia in vigoare, Legii
265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera. Documentatia se va intocmi
conform HG 28/2008 preluat de HG 907/2016, actualizat, privind aprobarea continutului-cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii §i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Se vor respecta: HCL 455/2014, L114/96, RLU , HG 525/96, OMS 119/2014, Legea 422/2001 rep., Codul
Civil si legislatia in vigoare.3) Utilitdti existente in zona : apd, canal, gaz, electricitate. 4) Circulatia pietonala si
vehicule, accese auto si parcaje necesare in zona conf. RLU. 3) Utilitdti existente in zona : apd, canal,
electricitate, gaz. 4) Circulatie pietonala si a vechiculelor, accese auto si parcaje necesare in zona : conf. RLU.

3.2. Particularitati ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investitii, dupa caz:

Tn prezent se poate constata ca la imobilul din Timisoara, str. Stefan cel Mare nr.34 avand ca destinatie
casa cu locuinte sociale este intr-o stare avansata de degradare, fiind necesare interventii la fatada, soclu,
tamplarie, finisaje interioare etc.

a. Descrierea succintd a amplasamentului propus (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Suprafata terenului este de S teren= 851 mp
Corp cladire P+1 compus din :

- P avand suparafata construita SC=395mp;

- etaj avand suparafata construita SC=355mp;

b. Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile:
Accesul se face din str. Stefan cel Mare.

c. Surse de poluare existente in zona:
Poluarea aerului in special prin pulberiin suspensie, datorita conditiilor de trafic.

d. particularitdti de relief:

Municipiul Timisoara, are ca zona de relief Cdmpia de Vest, in zona de divagare a raurilor Timis si Bega.
Relieful zonei Timisoarei este plat, netezimea suprafetei de cdmpie nefiind intreruptd decat de albia slab
adancité a raului Bega (realizatd artificial, prin canalizare). In detaliu insd, relieful orasului si al imprejurimilor
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sale prezinta o serie de particularitatilocale, exprimate altimetric prin deniveldri, modeste, care nu depisesc
2-3m.

e. nivel de echipare tehnico-edilitara al zonei §i posibilitati de asigurare a utilitatilor:

" alimentare cu apa;

* alimentare cu energie electrica;

* alimentare cu gaz;

* alimentare cu agent termic;

" canalizare;

* comunicatii.

f. existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in
madsura in care pot fi identificate: Se vor lua in considerare prevederile avizelor detinatorilor de utilititi si se
vor propune solutii de optimizare daca este cazul.

g. posibile obligatii de servitute: Servitute de trecere pentru exploatarea retelelor de api si canalizare
asupra top 7155 si top 7156 in favoarea URSUS BREWERIES SA.

h. conditiondri constructive determinate de starea tehnica si de sistemul constructiv al unor constructii
existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrari de interventii, dupd caz:
in conformitate cu Certificatul de Urbanism.

i. reglementdri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent:
In conformitate cu Certificatul de Urbanism si intreaga legislatie in vigoare.

j. existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona
imediat invecinatd; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de
protectie:Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorile existente vor fi restaurate
sau refacute identic pe baza documentara conform cerintelor din Certificatul de urbanism — Regim tehnic.

3.3 Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

Prin proiectul propus se doreste realizarea de reparatii capitale asupra imobilelor situate pe Str.Stefan
Cel Mare nr.34, Timisoara.

a) destinatie si functiuni:
Se pastreazd destinatia si functiunea actuald — case cu locuinte sociale.

b) caracteristici, parametri si date tehnice specifice, preconizate:
Proiectul propune lucrdri de reparatii capital la imobilele situate pe Str.Stefan Cel Mare nr.34.

Suprafata terenului este de S teren= 851 mp
Corp cladire P+1:

- Suprafata construita la sol SC=395mp;

- Suprafata desfasurata SC=355mp;

Se va tine cont de toate cerintele prevazute la capitolul regim tehnic din Certificatul de Urbanism si/sau
alte avize impuse prin autoritdtile competente in avizare, pe domeniile: protectia mediului, urbanism, ISU,
sanatate, etc.

Tn elaborarea documentatiei trebuie sa tind cont in principal, dar nu limitativ, de urmétoarele:
respectarea aspectelor de ordin tehnic, urbanistic, etc., in conformitate cu legislatia in vigoare;

— integrarea corectd in tesutul urban existent si respectarea normelor estetice de arhitecturs;
stabilirea unui ansamblu de constructii si instalatii care sa indeplineasca conditiile tehnice, normele
si normativele in vigoare pentru realizarea tututor functiunilor;

|

¢) Durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse:
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la punerea in functiune a obiectivului, se va stabili durata normald de functionare in limitele
intervalului de la 40 ani la 60 ani, in conformitate cu HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

d) Nevoi/solicitdri functionale specifice: crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru
persoanele cu dizabilitdti:

Crearea de facilititi/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati: se va asigura pe cat
posibil accesibilitatea pentru toate grupele de varsta, persoane cu vedere redusa, persoane cu dizabilitati, in
conditii de sigurantd si independent. n vederea respectarii egalitatii de sanse si a nediscriminarii, circulatia
orizontald si verticald (in interiorul imobilului) se va desfasura facil.

e) Corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectia mediului si a patrimoniului:

Se va tine cont de toate cerintele prevazute la capitolul regim tehnic din Certificatul de Urbanism si/sau
alte avize impuse prin autoritdtile competente in avizare, pe domeniile: protectia mediului, monumente,
urbanism, ISU, sanatate, etc.

f) Stabilirea unor criterii clare in vederea solutionarii nevoii beneficiarului:

in cadrul conceptului propus de interventie la o cladire in zona de protectie istoricd, proiectantul
trebuie sa tina cont in principal, dar nu limitativ, de urmatoarele:

— integrarea corecta in tesutul urban existent si respectarea normelor estetice de arhitecturd moderna

— expresivitatea plastica si coerenta elementelor propuse

— integrarea in contextul istoric/ social/ cultural/economic al Municipiului Timisoara

~ calitatea functionald a spatiului propus (social si ambiental) atat in interior cat si in exterior

- eficienta solutiei propuse si fezabilitatea acesteia

~ respectarea aspectelor de ordin tehnic, economic, urbanistic, etc. in conformitate cu cerintele CU si
a legislatiei in vigoare

— stabilirea unui ansamblu de constructii si instalatii care sd indeplineasca conditiile tehnice, normele
si normativele in vigoare pentru realizarea tututor functiunilor.

4.SITUATIA PROPUSA:

Prin proiectul propus se doreste realizarea de reparatii capitale asupra imobilulelor situate pe Str.Stefan
Cel Mare nr.34, Timisoara:

s+ realizarea tuturor masurilor de consolidare ce rezultd in urma expertizei tehnice, tinand cont de
cerintele normelor actuale de proiectare;

o izolare termicd a cladirii, prin detalii si tehnologii aplicabile cladirilor istorice;

¢ desfacere/refacere finisaje fatada;

s se vor pastra caracteristicile elementelor decorative initiale in cadrul lucrarilor de reabilitare (fatada
exterioard, acoperis, usi de acces, etc) aceste urmand sa se readuca la starea initiala;

o inlocuire/reconditionare tamplarie exterioard/interioara;

» se vor studia doua scenarii posibile: igienizare si izolare termica pod sau amenajare mansarda in pod
existent;

o daci este cazul, reabilitare sarpanta si invelitoare, cu respectarea actualelor dimensiuni geometrice;

o dacd este cazul, inlocuirea jgheaburilor si a burlanelor;

o refacerea hidroizolatiilor la nivelul soclului si a placii pe sol, refacerea trotuarelor;

¢ demolarea anexelor, unde este cazul ( unele sunt intabulate, altele nu - lucrdri extratabulare) pentru
revenirea la imaginea si geometria initiala a cladirii;

e+ re-compartimentari interioare pentru o mai buna configuratie a apartamentelor;

s desfacere/refacere finisaje pereti interiori;

s refacere finisaje pardoseli;

+ facilitatea accesibilititii pentru toate categoriile de persoane, indiferent de gradul de handicap, la
nivel parter;

s interventii conforme cu scenariul la foc ( dacd este cazul);

o rimtronca 202
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o inlocuirea/refacerea instalatiei electrice, se va asigura iluminatul natural si artificial conform
normativelor in vigoare;

s inlocuire/refacere instalatii sanitare, se vor reamenaja grupurile sanitare conform normativelor in
vigoare;

o inlocuire/refacere instalatii termice;

» daci este cazul, instalatia de climatizare/ventilatie va fi dimensionatd corespunzdtor pentru
asigurarea confortului termic interior;

e amenajarea curiilor interioare,

Orice operator economic participant interesat va putea efectua vizita amplasamentului investitiei.

Proiectantul va avea obligatia de a asigura corelarea intre documentatia tehnico-economicd, piesele
scrise si piesele desenate, prezentarea antemasurdtorilor clare, cantitati de lucrari si preluarea acestora in
Formularele F3 si va raspunde pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.

Categoriile de lucrdri mentionate mai sus nu sunt exhaustive, in urma expertiziei tehnice respectivdupa
vizita la fatd locului a specialistilor/expertilor contractati existdnd posibilitatea aparitiei unor categorii
suplimentare de lucrari.

Interventiile solicitate prin proiect vor fi de naturd ,functionald”, nu vor afecta caracteristicile generale
ale constructiei si vor respecta concluziile raportului tehnic de expertiza, avizul DIC Timis si toate avizele
impuse prin Certificatul de Urbanism.

Situatia propusd va avea in vedere respectarea minim a urmatoarelor prevederi legale si norme in
vigoare cu privire la :

o normele de proiectare a constructiilor si a instalatiilor din punct de vedere al cerintelor de siguranta
Tn exploatare ;

o proiectarea cladirilor din punct de vedere al eficientei energetic ;

o proiectarea clidirilor gi instalatiilor pentru indeplinirea conditiilor de siguranta la foc , antiefractie ,
supraveghere si PSI, fard a exclude alte instalatii considerate necesare la data proiectarii .

o nivelul de echipare, de finisare si de dotare, exigente tehnice ale constructiei in conformitate cu
cerintele functionale stabilite prin reglementari tehnice, de patrimoniu gi de mediu in vigoare: Se vor
respecta normativele si standardele in vigoare privind lucrarile de constructii.

o durata minima de functionare, apreciata corespunzator destinatiei si functiunilor propuse: Conform
normativelor si standardelor in vigoare.

e corelarea solutiilor tehnice cu conditiondrile urbanistice, de protectie a mediului si a patrimoniului:

Reglementirile urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan
urbanistic general- si regulamentul local de urbanism aferent, cu respectarea cerintelor prevadzute la
capitolul Regim tehnic din Certificatul de urbanism.

Prin proiectare se vor lua toate masurile conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, prin care
se impune obligativitatea realizarii si mentinerii pe intreaga duratd de existentd a constructiilor, a
urmatoarelor cerinte fundamentabile aplicabile: rezistentd mecanica si stabilitate, securitate la incendiu,
igiens, sanatate si mediu inconjurator, siguranta si accesibilitate in exploatare, protectie impotriva
zgomotului, economie de energie si izolare termica.

5. REZULTATE ASTEPTATE

Realizarea obiectivului, va avea ca rezultat o constructie cu identitate arhitecturald, ridicand astfel
standardul de urbanism al zonei si va avea un impact pozitiv asupra populatiei. Prin realizarea investitiei
respectiv realizarea lucrarilor de ,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34", se vor elimina
riscurile de incidente ca urmare a deteriordrii fatadelor si sarpantei si nu in ultimul rand se va pune in
valoare potentialul istoric si arhitectural al clddirii.

De asemenea, realizarea investitiei va avea ca rezultat obtinerea de spatii de locuit adecvate conditiilor
normale de trai.

6. ADRESABILIATE

W
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Tema de proiectare se adreseazd echipelor de specialigti, cu diploma recunoscuta de statul roman,
formate din: arhitecti (cu drept de semndturd, inscris in Tabloul National al Arhitectilor, conform Legii
nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect), ingineri specialitatea constructii civile, auditori
energetici, experti tehnici atestati etc.

Pe parcursul elaborarii documentatiei seful de proiect se va consulta in permanenta cu reprezentantii
beneficiarului precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei. Seful de proiect va trebui
s3 coordoneze si s& se asigure ci toate specialitdtile ce fac obiectul documentatiilor tehnico-economice se
vor corela la nivel de date tehnice si solutii tehnico-economice propuse si aprobate.

8. LEGISLATIE

la elaborarea tuturor documentatiilor tehnice si economice se vor respecta si fard a se limita la acestea:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HG 907/2016 privind aprobarea continutul-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investitii si lucrari de interventii;

H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii
aferente acestora, actualizat;

HCL nr. 455/10.10.2014 privind aprobarea Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din
Municipiul Timisoara;

HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si a constructiilor;

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legii nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor;

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice actualizata;

HOTARARE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
privind achizitiile publice;

Legea nr. 50/1991- privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicata si actualizats;

legea nr. 422/2001- privind protejarea monumentelor istorice cu modificarile si completarile
ulterioare; 3

Ordin nr. 2495/2010 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejdrii monumentelor istorice

HOTARAREA NR. 131/2017-privind modificarea Art. 1 din Hotdrdrea Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al Municipiului
Timisoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificata

HCL nr. 161/2013 privind aprobarea Regulamentului de identitate arhitecturala a Municipiului
Timisoara

9. DOCUMENTATIA PUSA LA DISPOZITIA OFERTANTILOR

Certificat de Urbanism nr. 2900 din 07.10.2021
Extras de carte funciara nr. 432961

Releveu cladire

Imagini stare curenta imobil.

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte

Inspector
Roxana CANCEAL

Director xecutiv
Adria

Q‘ ACONU

" >
2 2F mmm 2 4

03 Tema de proiectare nr.34



CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
servicii de proiectare (DALI+PT) si asistentd tehnicd din partea proiectantului in vederea realizarii
obiectivului de investitie ,Reparatii capitale imobil str.Stefan Cel Mare nr.34”

Preambul

Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si
completirile ulterioare si ale Hotdrarii de Guvern nr. 395/2016 cu modificérile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, intre urmatoarele

PARTI CONTRACTANTE:
MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd. C. D. Loga nr. 1, cod fiscal 14756536, tel.
0256-408.367, fax 0256-408380, legal reprezentat prin Primar, dl. Dominic Fritz, in calitate de Achizitor,

pe de o parte

si

....................................... o seditl 111 10C. wwecrmimermeny S worererirenveen Aoty TELR «cvrveveenennny TAKD cisiniaiinn 5
SIEI  swssoamnmes ., inregistrati la Oficiul Registrului = Comertului ..cccooonne. sub nr.
§ S Fi v ssamans foveriennns , cod unic de Inregistrare .........s . atribut - fiscal .......... , cont bancar
13) SUNUUTTURURURS (50 1 , reprezentatd prin administrator, domnul/doamna

.............................................................................. in calitate de Prestator, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul contractului este reprezentat de servicii de prmectdre (faza DALI+PT), precum si
asistentd tehnici din partea proiectantului in vederca realizdrii obiectivului de investifii ,Reparatii
capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34” '

1.2. Prestatorul se obliga sd presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu
documentatia de atribuire i oferta depusa.

1.3. Documentatule elaborate in baza prezentuhu Contract se vor utiliza exclusiv in vederea realizarii
obiectivului de investitic publicd ,,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”.

1.4. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce deriva din obiectul contractului se transfera si
devin proprietatea Achizitorului. '

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1. Pretul prezentului contract il reprezinti suma de fara TVA, conform
centralizatorului de preturi, la care se adaugd cota legald de TVA conform legii. Pretul este ferm pe
perioada de derulare a contractului.

3. DURATA SI VALABILITATEA CONTRACTULUI

3.1 Esalonarea duratei contractului

(1) Prezentul Contract intrd in vigoare la data semndrii lui de catre ultima parte i este valabil pana la
mdepllmrea integrald si corespunzatoare a obligatiilor de citre ambele parti, iar Contractul opereaza
valabil intre pirti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrdrii sale in vigoare si
pini la epuizarea conventionald sau legald a oricarui efect pe care il produce.

(2) Serviciile prestate in cadrul prezentului contracte se deruleaza in trei etape dupa cum urmeaza:

a) Etapa I: 3 luni de la emiterea ordinului de Incepere a etapei |

b) Etapa II: 3 luni de la emiterea ordinului de incepere a etapei II

¢) Etapa III: pe perioada de executie a lucrarilor si pana le receptia la terminarea lucrarilor

MUNICIPIUL TIMISOARA



3.1.1. Prestatorul se obligd si intocmeascd §i sd predea documentatiile ce fac obiectul prezentului
contract, in conformitate cu cele previzute in caietul de sarcini, in trei etape, dupa emiterea ordinului
de Tncepere a serviciului de catre Achizitor, dupd cum urmeaza:

a) Etapa a-la — Elaborare DALI, conform continutului cadru — Anexa 5 din HG
nr.907/2016:
a. Documentatii-suport si obtinerea de avize, acorduri §i autorizatii
b. Expertiza tehnica+Audit energetict+Studii de teren/specialitate de la faza DALI in
baza HG nr.907/ 2016 si a Certificatului de urbansim
¢. DALI cf HG 907/2016, elaborat in baza documentatiilor de la pet. a. si b.
b) Etapa a-Ila — Elaborare PT+DD+PAC/DTAC+POE/DTOE , conform continutului
cadru — Anexa 10 din HG nr.907/2016:
a. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/
autonzatnlor si toate avizele obtinute de la faza PT
b. Proiect pentru autorizarea executdrii lucrarilor (PAC/DTAC, POE/DTOE), vizat spre
neschimbare si Autorizatie de construire
¢. Proiect tehnic si Detalii de executie, verificat conform legislatiei in vigoare
¢) Etapa a-1Ila — Asistenti tehnici din partea proiectantului: '
a. Asistenta tehnicd pe perioada de executie a lucrarilor; '
b. Certificat de performantd energetici la finalul executiei lucrarilor;
¢. Documentatia As-Built
d. Documentatie privind urmarirea comportarii in timp a constructiei.

3.2 Contractul intrd in vigoare la data semndrii de ambele pérti si produce efecte in conformitate cu

prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 actualizata, privind calitatea in constructii.

3.3 Serviciile vor incepe a fi prestate doar dupd emiterea de citre Achizitor a Ordinului de incepere.

3.4 Termenele de prestare a serviciilor se considerd termene contractuale, nerespectarea acestora

conducind la aplicarea de penalitdti in sarcina Prestatorului, conform art. 18.

4. DEFINITII

in prezentul Contract urmitorii termeni vor fi mterpretatt astfel:

“Pirtile contractante” sunt Achizitorul gi Prestatorul aga cum sunt acestea definite in prezentul contract;

,Achizitor” - este beneficiarul serviciilor de proiectare in baza contractului, precum si succesorii legali ai

acestuia. Achizitor are acelasi inteles cu Beneficiar si Autoritatea Contractantd/Entitatea Contractantd in

intelesul legislatiei achizitiilor:

,LPrestator” - este persoana Jundlca/ ﬁztca sau orice asociere de persoane juridice, legal constituita,

responsabila cu realizarea obiectului contractului;

,,Contract” - acordul de vointd cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in

scris Tntre unul sau mai multi operatori economici, numit Prestator §i una ori mai multe autoritati

contractante, numit Achizitor in vederea indeplinirii integrale si corespunzétoare a tuturor obligatiilor sale

asumate prin Contract;

,,Pretul Contractului” —pretul fara TVA, platibil Prestatorului de citre Achizitor, in baza Contractului,

pentru indeplinirea integrald si corespunzitoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin Contract;

,Standard”- orice reglementare sau specificatie tchnicd adoptatd ca standard international, standard

european sau standard national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetatd

sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia tehnicd, in fiecare faza de proiectare si

se executd lucrdrile de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucrérilor executate;

»~Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecarui produs,

serviciu sau lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, Intr-o maniera corespunzétoare indeplinirii necesitatii

autoritdtii contractante;

,»Forta majori” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedica sa

fie executate obligatiile ce le revin pértlor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de cétre una

dintre Parti, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinutd a

rispunde, eveniment sau circumstantd pe care Partile nu ar fi putut sd le prevada inainte, care nu pot fi

atribuite vreunei Parti si care, odatd apdrute, nu au puty fi evitate sau depdsite de citre Parti, potrivit

prezentului contract si sunt constatate de o autoritate cogpetentd;

,» Subcontractant’ - inseamnd orice operator economjc tare nu este parte a prezentului contract si care
55 2
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executd/presteazd si/sau furnizeaza anumite pérti ori elemente ale serviciilor/lucrdrilor sau ale constructiei
ori indeplinesc activititi care fac parte din obiectul prezentului contract rdspunzind in fafa
Prestatorului/Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
,,Penalitate contractuald” - despagubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind plitibild de
citre una din pirtile contractante catre cealaltd parte, in caz de neindeplinire, indeplinire
necorespunzitoare sau cu intdrziere a obligatiilor din contract (majordri de intirziere si/sau daune-
interese);

,Documentatia de avizare a lucririlor de interventii” este documentatia tehnico-economicd, similara
studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza expertizei tehnice a constructiei/constructiilor existente si,
dupd caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de specialitate in raport cu specificul investiiei, conform
continutului cadrul a documentatiei tehnice prevazute in HG nr.907/ 2016;

,,Proiect tehnic” inseamni totalitatea pieselor scrise si desenate, conform HG nr.907/2016 actualizata,
precum si varianta electronicd (scanatd si editabild) elaborate, editate si dispuse intr-o formd coerentd de
citre Prestator, absolut necesare pentru elaborarea proiectului tehnic a obiectivului de investitii finantat
din fonduri publice. Proiectul tehnic de executie constituie documentatia prin care pro1ectantul dezvolta,
detaliaza si, dupi caz, optimizeazi, prin propuneri tehnice, scenariul/optiunea aprobat(a) in cadrul DALI;
componentd tehnologici a solutiei tehnice poate fi definitivatd ori adaptatd tehnologiilor adecvate
aplicabile pentru realizarea obiectivului de investitii, la faza proiectare-proiect tehnic de executie, in
conditiile respectdrii indicatorilor tehnico-economici aprobati si a autorizatiei de construire/desfiintare;
,Proiectant” - este elaboratorul Proiectului Tehnic, a Documentatici de Avizare a Lucririlor de
Interventii, conform HG nr.907/2016, a expertizelor tehnice, studiilor de teren, documentatiilor tehnice
suport si obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor. Acesta poate fi Prestatorul insusi sau Impreund cu
subcontractant/ti al/ai acestuia;

,,Obiectiv de investitii” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizarii
unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigurd
satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei si de investitor; in sintagma "obiectiv de
investitii" se cuprmde dupad caz, oblectwul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau interventie
la constructie existenta. :

,,Ordin de incepere”: notificare emisa de cdtre Achizitor si adresatd Prestatorului in vederea inceperii
indeplinirii serviciilor care fac obiectul contractului.

»Zi” - zi calendaristic; an - 365 dezile.

5. APLICABILITATE SI INTERPRETARI

5.1. Prezentul Contract intrd in vigoare la data semnarii lui de cétre ultima parte si este valabil pand la
indeplinirea integrali si corespunzitoare a obligatiilor de cdtre ambele parti sau pand la epuizarea
conventionald sau legald a oricdrui efect pe care il produce.

5.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
6.1. Documentele contractului cuprind:

a) Nota co_nceptuala nr. / si Tema de proiectare nr. / :
b) Caietul de sarcini nr. / - inclusiv clarificdrile si/sau masurile de remediere
aduse pani la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, dacd este cazul;

¢) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard; inclusiv clarificirile din perioada de
evaluare, daci este cazul;

d) Garantia de buni executie a contractului;

¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert dac este cazul;

f) Contractele incheiate cu subcontractantii, dacd este cazul;

g) Acord de asociere - daci este cazul;

h) Alte documente/formulare relevante, daca este cazul.

7. STANDARDE
7.1.  Serviciile prestate in baza Contractului vor res
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vigoare,

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC
8.1. (1) Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeaza cu respectarea termenelor si
procedurilor previzute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu
poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de
proprietate intelectuald, potrivit legii sau declarate astfel, de citre operatorul economic, in conditiile legii
achizitiilor publice.
(2) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte contractant nu are dreptul de a
face cunoscutd respectiva prevedere fard acordul seris al celeilalte parti, cu doud exceptii:

e informatia era cunoscutd pirtii contractante inainte ca ea si fi fost primitd de la cealaltd parte

contractanta
e partea contractantd a fost obligatd in mod legal s dezviluie informatia.

9, DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

9.1. 1In relatia dintre Pirti, Prestatorul isi va pastra dreptul de autor si alte drepturi de proprictate
intelectuald asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de catre acesta (sau in
numele acestuia) pand la data aprobdrii lor de catre Achizitor, datd la care devin proprietatea acestuia.

9.2 De la data aprobdrii de cétre Achizitor a documentatiilor tehnice, Prestatorul cesioneazd exclusiv
drepturile de autor si alte de proprietate intelectuald/industriald (inclusiv drepturile patrimoniale) catre
Achizitor. Prestatorul, dupd momentul cesiunii, nu mai poate emlte pretentii financiare suplimentare fata
de pretul stabilit in prezentul contract.

9.3. In puterea legii si prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizeaza Achizitorul si copieze, sd
foloseascd si sa transmitd documentele de proiectare/ alte documente elaborate de citre Prestator (sau in
numele acestuia), inclusiv modificarile aduse acestora. -

9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si nu
va face referire la aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru terti si nu va divulga nicio
informatie furnizatd de beneficiar, fard acordul scris prealabil al acestuia.

9.5. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuald
ori industriald dobindite in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a
beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aga cum va considera de cuviinta,
fard limitare geograficd ori de altd naturd, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de
proprietate intelectuald ori industriala.

9.6. Prestatorul arc obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva oricdror:

a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuald
(brevete, programe, marci inregistrate etc.), in legdturd cu prestarea serviciilor; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel
de incélcare rezultd din respectarea documentatiei emise de catre Achizitor.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DE SERVICIL
10. 1 (D Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de bund executie a contractului in cuantum de
: _ lei, conform legii si prezentului contract pentru realizarea corespunzitoare a contractului.
Dovada C‘onsutuml garantiei de bund executie se comunicé de indata, fird depdsirea termenului convenit
pentru constituire, Achizitorului.
(2) Cuantumul garantiei de bund executie a contractului reprezintd 10% din valoarea contractului fard
TVA si se constituie in maximum 5 zile lucritoare de la data semndrii contractului de ambele parti.
Perioada pentru care se constituic garantia de buna executie trebuie si acopere Intreaga duratd de
valabilitate a contractului. In cazul in care pe parcursul executdrii contractului se suplimenteazi valoarea
acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua valoare a
contractului.
(3) Garantia de bund executie se constituie prin virameyit bancar sau printr-un alt instrument de
garantare emis de o institutie de credit din Romania sau di a}t stat sau de o societate de asiguréri, in
conditiile legii, si devine anexa la contract.
Garantia de bund executic se constituie de catre Prestator in scopul asigurdrii Achizitorului de
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indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Achizitorul accepta constituirea
garantiei de bund executie, conform HG 395/2016, dupa caz, prin:

e virament bancar in contul Municipiului Timigsoara, cod fiscal 14756536, cont
ROI12TREZ6215006XXX00334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara;

e instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roménia sau din alt stat sau de o
societate de asigurdri, in conditiile legii, care devine anexa la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-
(5) din HG 395/2016 aplicandu-se corespunzator.

e retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. [n acest sens contractantul are
obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia un cont de disponibil distinet la dispozitia autoritdtii contractante, cont care
trebuie alimentat la inceputul deruldrii contractului cu cel putin 1% din pretul acestuia fard TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeaza s alimenteze acest cont de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pani la
concurenta sumei stabilitd drept garantic de buna executic in documentatia de atribuire.
Autoritatea contractantd va instiinta achizitorul despre varsamantul efectuat, precum si despre
destinatia lui. Contul astfel deschis este putdtor de dobandd in favoarea contractantului.

(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fard ambiguititi modalitatea de constituire a earantiei de bund

executie (una dintre variantele mai sus mentionate si care este irevocabild pe perioada de valabilitate a
contractului). _
(4) In cazul care Prestatorul nu constituie garantia de bund executie sau nu prelungeste valabilitatea
acesteia, Achizitorul este indreptatit s rezilieze contractul fard indeplinirea niciunei formalitdfi $i fard
interventia vreunei instante judecitoresti. Notificarea emisé in acest sens ficand dovada deplind impotriva
Prestatorului. _
(5) Restituirea garantiei de bund executie a Contractului se va face in conformitate cu prevederile art. 42
din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
10.2. Achizitorul va executa Garantia de Bund Executie, in situatia in care:
(a)  Prestatorul nu reuseste si remedieze/completeze o lipsa a documentatiei tehnico-economice in
termenele prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc.
(b)  Oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin Contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
Garantiei de Bund Executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului cét si
emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile care nu au fost respectate, cét si modul de
calcul al prejudiciului. S B

10.3 (1) Prestatorul se¢ va asigura ci Garantia de Bund Executie este valabild §i in vigoare pana la
finalizarea contractului. b
(2) In acest sens, cu 7 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda
Achizitorului dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

(3) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia atit Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile
care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului
este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), ¢) de mai jos. Achizitorul este indreptatit sa
emitd pretentii i si retind garantia de bund executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Prestatorul nu reuseste sd prelungeasci valabilitatea garantiei de buna executie, asa cum este descris in
paragraful anterior, situatie in care poate revendica intreaga valoarc a garantiei de bund executie;

(b) Prestatorul nu realizeazd remedierile in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii
Achizitorului privind remedierea, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei
de buni executic urméind ca din cuantumul acesteia sd suporte contravaloarea remedierilor, diferenta
rimasi neutilizati urmand a se transforma in garantic de bund executie retinutd intr-un cont al
Achizitorului; '

(c) Prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garantiei de buna
exccutic urmand ca din cuantumul acesteia sda sy tte contravaloarea executdrii/executdrii
corespunzitoare, diferenta rimasa neutilizatd urménd a se tr"c} Sforma in garantie de bund executie retinuta
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intr-un cont al Achizitorului;

10.4 Dacd pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de bund
executie constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucrdtoare de la executare sd
reintregeascd garantia raportat la restul rdmas de executat. [n situatia in care Prestatorul nu indeplineste
aceastd obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite o notificare de reziliere, fard
indeplinirea unei alte formalitati, cu /0 zile inainte de data rezilierii.

Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implicd reducerea proportionala a garantiei de
buna executie;

10.5 Tn cazul in care Prestatorul este o asociere de operatori economici instrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprinde menfiunea expresé ca instrumentul de garantare acoperd, in mod
similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare
declarand ci va plati din garantia de bund executie sumele prevdzute de dispozitiile legale si contractuale
in situatia cind oricare dintre membrii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.

11. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta, in conditiile legislatiei romane, serviciile prevazute in
contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, ‘fard erori sau omisiuni
ale proiectului care s& genereze ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate si care
pot leza obligatiile financiare ale Achizitorului.

(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de §i pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract fard
costuri suplimentare.

(3) Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele si/sau performantele solicitate prin
caiet de sarcini si prezentate in propunerea tehnicd, anexe la contract, normativele si legislatia in vigoare.
(4) Prestatorul se obligd sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea tehnici si agreat dupd semnarea contractului (kick off meeting).

11.2. (1) Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu Contractul
de prestare convenit. Totodatd este raspunzitor atat de siguranta tuturor operatiunilor i metodelor de
prestare utilizate, cét si de calificarea personalului folosit pe toata durata Contractului, conform propunerii
sale din oferta tehnica. T

(2) Personalul- cheie este personalul in privinta ciruia au existat cerinfe minime stabilite in documentatia
de atribuire a contractului. Personalul cheie va fi mentinut pe toatd durata deruldrii contractului, cu
exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cind este necesara
inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. incetarea raporturilor civile/de muncd cu
societatea din cauze medicale/boali, sau deces).

(3) Orice inlocuire a personalului-cheic se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu.cele stabilite in documentatia de atribuire, cu acordul prealabil al Achizitorului, in
conformitate cu prevederile art. 162 din HG nr.395/2016. In cazul in care un membru al personalului-
cheie se impune a fi inlocuit, Prestatorul va propune un inlocuitor care indeplineste aceleasi conditii
impuse initial si care sunt necesare elabordrii documentatiei ce face obiectul prezentului contract la
standardele si conditiile impuse de legislatia in vigoare.

11.3. La elaborarea documentatici tchnice, Proiectantul, in calitatea sa de Prestator, va tine cont de
prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificdrile si completarile
ulterioare, precum si de toate avizele necesare a fi obtinute in aceasta etapa.

11.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitatile si garantiile ce decurg atat din continutul
contractului, cét si a prevederilor legale in vigoare.

11.5. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza de proiectare —
Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii - ori de céte ori este nevoie (ca urmare a observatiilor
responsabililor de contract, comisiei tehnico-economice din cadrul primdriei sau dacd au apdrut
modificari legislative pe parcursul elabordrii documentatiei), /i conformitate cu prevederile HG nr.
907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, fard costuri suplimentare in sarcina
Achizitorului. 71
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11.6. Proiectul va respecta prevederile reglementarilor tehnice si legislatiei referitoare la proiectarea
executiei lucririlor si alte standarde mentionate in caiet de sarcini. Actele normative vor fi cele in vigoare
la data proiectarii.

11.7. Prestatorul va avea obligatia de a obtine in numele Municipiului Timisoara toate avizele si
acordurile care trebuie obtinute in baza certificatului de urbanism emis de Municipiul Timisoara. In acest
sens, va fi imputernicit de cétre Achizitor si-l reprezinte in relatiile cu celelalte institutii de la care sunt
necesare obtinerea avizelor si acordurilor necesare — faza DALL

11.8. Avizele si acordurile (inclusiv documentatia anexd care a stat la bazele obtinerii avizelot/
acordurilor) vor fi predate in original autoritatii contractante odaté cu predarea documentatiei tehnice.
11.9. Prestatorul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a
da curs solicitirilor venite din partea Achizitorului, solicitari ce rezulta din natura prezentului Contract,
inclusiv dar firi a se limita la obligatia ce 1i revine de a raspunde la solicitarile de clarificare ale
Achizitorului ca urmare a deruldrii procedurilor de achizitie a caror documentatie de atribuire contine
documentatiile tehnico-economice livrate in baza prezentului contract. Termenele de rdspuns la solicitdri
nu vor depisi 5 zile lucritoare si dupd caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incdlca termenele si
conditiile previizute de legislatia privind achizitiile publice.

11.10. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii, asumandu-si toate responsabilitdtile si garantiile ce decurg atat din continutul
contractului cit si a prevederilor legale in vigoare.

11.11. Proiectantul are obligatia de elabora documentatia tehnico-economicd in baza HG nr.907/2016.
11.12. Proiectantul are obligatia de a elabora documentatia tehnico-economici in baza HG nr.907/2016
doar in baza studiilor de teren si de specialitate impuse de legislatia in vigoare si a certificatelor de
urbanism. g

11.13 Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fati de documentatia tehnico-
economici aprobatd, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitdti, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii
proiectului, la sesizarea justificatd a Achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un
expert tehnic atestat. _ b

11.14 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea
asigurarii acestora este prevdzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.

11.15 Obligatii privind Codul de conduiti

Prestatorul va actiona intotdeauna loial, impartial i ca un consilier de incredere pentru Achizitor conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine s faca
afirmatii publice in legturd cu serviciile prestate fdrd sd aibd aprobarea prealabild a Achizitorului,
precum si si participe in orice activititi care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu
acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fard a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta
aceastd obligatie in mod clar tertilor, dacd va fi cazul.

11.16 Obligatii privind Conflictul de interese

(1)Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectiva si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apdrea in
mod special ca rezultat al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legiturilor de
rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legituri ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in
timpul indeplinirii prezentului contract trebuie notificat in seris Achizitorului, in termen de 5 zile de la
aparilia acestuia.

(2) Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afld intr-o situatic care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va
inlocui, in termen de 5 zile si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, orice membru al
personalului sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste
intr-o astfel de situatie.

(3) Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentului contract de achizitie publica,
persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul  de  verificare/evaluare  a
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitfe /aferente acestuia, pe parcursul unet
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub gahctiunea nulitdtii contractului respectiv
pentru cauza imorald. 20
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11.17. Riscuri
(1) Prestatorul are obligatia de a lua toate mésurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor
riscuri si a consecintelor acestora:

e Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
contractant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate Tn urma unor activitati de proiectare defectuoase.

e Riscul ca solutia tehnicd si nu fie aprobatd de Achizitor chiar dacd aceasta respecta
criteriile minime impuse de legislatia si normele tehnice in vigoare, atata timp cat solutiile tehnice
propuse presupun servicii si lucrari care in acceptiunea Achizitorului il dezavantajeaza. In cadrul comisiei
tehnice- daci este cazul — Achizitorul in momentul sustinerii spre avizare a proiectului, Prestatorului 1 se
vor transmite observatii §i comentarii asupra solutiilor tehnice care il dezavantajeazd ca si Achizitor si
viitor administrator al investitiei.

Dupd transmiterea documentatiei tehnice in vederea receptionarii ei de catre Achizitor,
Prestatorul va demonstra si asigura Achizitorului de indeplinirea prevederilor HG 907/2016 la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 republicati. In cazul in care documentatia tehnicd este aprobatd de ctre Achizitor,
Prestatorul isi va asuma in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016 la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 republicata. - B

e Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta, dacd este cazul, atunci cind exista
reglementiri tehnice care s-au revizuit dupd depunerea ofertelor, la solicitarea Achizitorului;

e Risc de intdrziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie: obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completdri de studii;

e Riscul ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate in cadrul caictului de sarcini sd apara
modificiri in legislatia si reglementirile tehnice aplicabile in domeniul mediului, iar pentru schimbarile
apirute pe parcurs, Prestatorul trebuie sd tind cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului;

e Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea autorititilor romane;

e Riscul neavizirii de citre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor datoritd
continutului necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intdrzieri in desfésurarea activitatilor
specifice de elaborare a Proiectului Tehnic. In aceasta situatie vina va fi consideratd a Prestatorului si nu
va putea fi impusa Achizitorului;

e Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului;

e Riscul ca informatiile puse dispozitia proiectantului de citre Achizitor sd fie incomplete
sau partial incorecte;

e Riscul de fortd majord
(2) Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate mai sus de Achizitor prin participarea sa la
procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora. Preful ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va avea nicio
pretentie de orice naturd (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.

(3) Pe parcursul deruldrii proiectului pot aparea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfasurarca activitdtii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parfi, potrivit
prevederilor legale si/sau contractuale.
11.18 Prestatorul are obligatia de a incheia, in termen de 5 zile lucritoare de la data primirii ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare, o asigurare de raspundere profesionald ce va cuprinde toate riscurile
ce ar putea apdrea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu si
reprezentanti imputernicifi si verifice, testeze sau sd receptioneze serviciile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse Achizitorului si/sau fatd de terte persoane fizice/juridice, asa cum prevede Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, actualizatd. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea
prezentului contract. Dovada platii primelor de asigurare se prezintd ori de cate ori autoritatea
contractanti solicitd acest lucru. Obligatia Prestatorului este de a péstra valabild asigurarea pe toata
perioada de derulare a contractului. Neprezentarea dovezilor solicitgte/iesirea din perioada de valabilitate
a politei poate atrage suspendarea platilor efectuate de cétre autoritate contractanta. 5
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12. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului orice facilititi si/sau informatii pe care acesta le
considerd necesare pentru indeplinirea Contractului, in masura dispuneril.

12.2. Achizitorul, prin reprezentantul/-ii siu/sdi desemnat/ti din cadrul echipei desemnate la nivelul
Primiriei Municipiului Timisoara, va urmiri efectuarea prestatiilor, va urméri constituirea garantiei de
buni executie si va aviza spre platd factura emisd de catre Prestator pentru serviciul efectuat. Pe parcursul
derulirii contractului de achizitie publicd, Achizitorul are obligatia de a se implica activ prin
reprezentantul sdu in colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Primdriei Municipiului Timisoara
pentru a rezolva toate problemele ce pot apidrea pe intreaga duratd a prestérii serviciilor care sunt in
responsabilitatea beneficiarului si de care depinde indeplinirea obligatiilor contractuale ale Prestatorului.
12.3. Achizitorul va furniza, dupd caz, Prestatorului toate autorizatiile §i avizele obfinute pana la
momentul semnirii contractului, conform prevederilor legale, dacd nu s-a previzut altfel in Caietul de
Sarcini, anexd la prezentul contract.

12.4. Achizitorul va asigura asistenta, dacd este cazul, pentru obtinerea de cétre Prestator a oricaror
acorduri, avize si autorizatii sau aprobiri necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul indeplinirii
prevederilor contractului.

12.5. Achizitorul se obligd sa receptioneze serviciile prestate, in masura in care acestea sunt realizate in
conformitate cu prevederile contractuale.

13. RECEPTIE SI VERIFICARI :
13.1. Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a servwnlor si a documentelor pe
parcursul elabordrii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din Tema de proiectare s
Caietul de sarcini/documentatia de atribuire respectiv cu prevederile prezentului contract.

13.2. In urma verificarilor periodice efectuate pe parcursul elabordrii documentatiei tehnice — faza
DALI+PT, Achizitorul poate formula observatii si eventuale recomandari pe care Prestatorul trebuie si le
opereze si si le cuprindi in documentatia tehnicd completd, conform HG nr.907/ 2016. [n cazul in care in
cadrul procedurilor de receptii a serviciilor se fac observatii cu privire la serviciul prestat, Prestatorul va
proceda la remedierea observatiilor.

13.3. Achizitorul prin reprezentantu sai nommaluah si ca urmare a colabordrii cu celelalte
compartimente de specialitate ale primariei, are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a
serviciilor si documentele pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora péntru a stabili conformitatea lor cu
cerintele din caietul de sarcini/documentatia de atribuire. Verificdrile efectuate periodic, vor fi in
concordantd cu graficul convenit la inceputul contractului (kick-off meeting) si sedintele de pe parcursul
derularii contractului, dupd caz. Acestea se pot numi verificdri de parcurs.

13.4. (1) Reprezentantii Achizitorului responsabili cu urmdrirea prezentului contract, vor efectua
receptia serviciilor de proiectare prestate in baza termenclor de finalizare stipulate la art. 3.1.1 din
contract. Receptia acestor servicii se va concretiza intr-un Procesul Verbal de receptie a serviciilor de
proiectare prestate, intocmit pentru fiecare etapd contractuala.

(2) Documentatiile tehnice ce fac obicctul ctapei I se predau Achizitorului dupd cum este precizat in
caictul de sarcini, anexd la prezentul contract.

(3) In intervalul de la data preddrii documentatiei tehnico — economice care face obiectul etapei [ si pana
la data intrunirii comisiei de tehnico-economice, Achizitorul prin reprezentantii sai la nivel mstltulmnal
va realiza venﬁcarea de conformitate, formuland intrebiri de clarificare transmise in scris Prestatorului.
Verificarea finald si receptia documentatiei tehnico-economice care face obiectul etapei I se va face de
citre reprezentantul/-tii Achizitorului dupd ce documentatia tehnico-economicd a fost avizatd in comisia
tehnico-economicd si aprobata ulterior in plenul Consiliului Local Municipiului Timigoara.

(4) Procesul verbal de receptie a serviciilor prestate se va semna in maximum 5 zile de la acceptarea
raportului de activitate final la faza DALI de cétre Achizitor.

(5) Documentatiile tehnice ce fac obiectul ctapei 1l se predau Achizitorului dupd cum este precizat in
caietul de sarcini, anexd la prezentul contract.

(6) In intervalul de la data predarii documentatici tehnico — economice care face obiectul etapei Il si pand
la data acceptarii de citre finantator a acesteia, Achizitorul si respectiv finantatorul, prin reprezentantii séi
la nivel institutional, va realiza verificarea de conformitate, formuldndfintrebéri de clarificare transmise in
scris Prestatorului.

Receptia finald a documentatiei tehnico-economice care face

eptul etapei Il se va face de citre
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reprezentantul/-tii Achizitorului dupd ce Prestatorul a operat toate modificarile necesare in documentatiile
tehnice tindnd cont de observatiile transmise din partea Achizitorului si a finantatorului iar documentatia
tehnico-economici a fost acceptata de catre finantator .

(7) Serviciile de asistentd tehnica prestate in etapa a Il a se receptioneaza de citre Achizitor pe baza
rapoartelor de activitate intocmite de cdtre Prestator la termenele previzute In caietul de sarcini sl a
documentatiilor predate la finalizarea perioadei de executie a lucrdrilor.

(8) Verificarea finald si receptia documentatiilor care fac obiectul etapei III se va face de catre
reprezentantul/-tii Achizitorului dupd efectuarea receptiei la terminarea lucrarilde catre Achizitor.

13.5. Procesele verbale de receptie intocmite pentru fiecare etapd contractuald nu il va exonera pe
Prestator de raspunderea pentru viciile de proiectare cauzate de realizarea necorespunzitoare a
documentatiei de citre acesta.

14. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarca serviciilor de proiectare doar dupd emiterea de
citre Achizitor a Ordinului de incepere a serviciilor, in conformitate cu graﬁcul convenit, dupd
constiuirea garantiei de buna executie.
14.2  Serviciile prestate in baza Contractului trebuie finalizate in termenul convemt de parti, conform
art. 3 (Durata contractului) din prezentul Contract.
143 O Iintarziere in indeplinirea Contractului dd dreptul Achizitorului de a solicita penalititi
Prestatorului potrivit prevederilor art. 18 (Penalitati, daune-interese). '
14.4 (1) Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in penoada prcvazuta la punctul 3.1,
stabilitd de comun acord, iar modificirile solicitate de Achizitor se vor executa in maxim 7 zile, de la
sesizare, in functie de situatiile prezentate in caietul de sarcini, anexd la contractul de achizitie.
14.5. (1) In cazul in care intervin:
a) orice motive de intirziere ce nu se datoreaza Prestatorului;
b) alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni, altfel decat prin incdlcarea contractului de
catre Prestator, indreptatesc Prestatorul sa sol1c1tc prelungirea termenelor prevdzute la art. 3 privind
perioadele de prestare a serviciilor.

(2) In cazurile mentionate mai sus partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare,
situatie in care vor semna un act aditional la contract.
14.6 Daca pe parcursul indeplinirii contractului, Prestatorul nu respectd termenele/graficul de prestare a
serviciilor, indiferent de motiv, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului.
Modificarea termenelor de prestare fﬁra prelung1rea duratei contractului se face cu acordul partllor printr-
o notificare.
14.7 Cu exceptia pr evedenlor art. 20 §i in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire,
conform clauzei 14.5, o intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita
penalitdti Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 18.1.
14.8 In cazul in care, cu ocazia receptiei serviciilor prestate, Achizitorul constatd anumite lipsuri,
deficiente sau neconcordante intre proiectul intocmit si oricare dintre: tema de proiectare, prevederile
legale in vigoare, normele tehnice, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim 7
zile lucritoare. In cazul in care acest termen va fi depasit, Prestatorul se obligd si pliteasca penalitati de
intarziere conform art.18.1, precum si plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului cauzat
propomonal cu vina stab1hta
14.9 In cazul in care documentatia tchnicd aferentd obiectivului de investitie »Reparatii capitale imobil
Str.Stefan Cel Mare nr.34” va fi folosita in vederea accesarii de fonduri nerambursabile, Prestatorul va
adapta documentatia tehnici in conformitate cu cerintele de finantare impuse de finantator, fird niciun
cost suplimentar.

15. MODALITATI DE PLATA
15.1 Prestatorul este obligat si depuni la termen documentatia in vederea receptiondrii si, dupd caz, sa
transmitd documentatia tehnico-economicd actualizatd, conform recomanddrilor de fmbundtatire a
documentatiei in baza HG nr.907/2016.
15.2 Plata se va efectua dupa receptionarea serviciilor prevazute la art{ 3.1 conform procesului de receptie
previzut la art. 13.4 din contract.

e contravaloarea Etapei I, conform centralizatorului de pretyr},\anexa la contract, in maximum 30
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de zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupd aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
de citre Consiliul Local Timisoara si acceptarea DALI cu recomandarile finantatorului, in conditiile de
receptie stipulate n contract:

Etapa se considerd finalizati in _momentul aprobirii indicatorilor tehnico-economici in plenul
Consiliului Local, dar receptionarea si_plata primei etape din contract se va efectua dupa ce
Prestatorul, dupi caz in functie de situatie, va opera toate modificdrile necesare in documentatiile
tehnice tinind cont de observatiile transmise din partea Beneficiarului si a finantatorului fira
niciun cost suplimentar

o contravaloarea Etapei a II-a, conform centralizatorului de preturi, anexd la contractul de
achizitie, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupd
acceptarea Proiectului Tehnic (Proiectul tehnic verificat de verificatori tehnici atestati si avizat de experti
tehnici, inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrrilor, detalii
de executie si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor) cu recomanddrile finantatorului, dupa caz, in
conditiile de receptie stipulate in contract;

e contravaloarea Etapei a ITI-a, conform centralizatorului de prefuri, anexd la contractul de
achizitie, reprezentand contravaloarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie
a lucrdrilor pand la receptia la terminarea acestora (elaborare documentatie As built, la finalizarea
executiei lucrdrilor), in baza rapoartelor de activitate si ale proceselor verbale de receptie a serviciilor
prestate, in conditiile de receptie stipulate in contractul de achizitie.

15.3 (1) Plata serviciilor prestate se va efectua pe baza facturii emise de citre Prestator, dupd
receptionarea fird obiectiuni a serviciilor prestate, in baza art. 13.4. Factura se va emite numai cu acordul
Achizitorului, dupd verificarea si acceptarea cantitativd si calitativd a serviciilor real prestate, n
conformitate cu art.13. X '

(2) Serviciile pe care Prestatorul le presteaza in afara celor previzute in contract, fard a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de citre acesta din urmd.

(3) Plata serviciilor de asistentd tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executic a lucrarilor si de
receptic la terminarea lucrarilor se va face doar dupd semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor
prestate de citre ambele pérti in baza raportului de activitate Intocmit de Prestator, anexa la acesta. Un
raport de activitate va fi intocmit la jumatatea perioadei de executie si unul final dupa efectuarea receptiei
la terminarea lucririlor. Prestatorul va lua in considerare cd valoarea facturata se va calcula sub formd de
procent de:

- 50% din valoarea fard TVA a contractului ofertatd pentru etapa a Illa pentru serviciile de asistenta
tehnici prestate la jumdtatea perioadei de executie a lucrdrilor;

- 50% din valoarea fird TVA a contractului ofertatd pentru etapa a Illa pentru serviciile de asistentd
tehnica prestate dupd efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.

15.4 Achizitorul se obligd si pliteasca pretul citre Prestator in cel mai scurt termen dupd primirea facturii
emise de citre Prestator. Prin cel mai scurt termen, se intelege cd plata se va face in termen de 30 zile de
la primirea facturii de citre Achizitor.

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
16.1. Pretul contractului este ferm pe toatd perioada de derulare a contractului conform punctului 2.1 si
ofertei Prestatorului; aceste preturi nu se actualizeaza pe perioada contractului.

17.  MODIFICARI SI AMENDAMENTE

17.1 Modificarea contractului de achizitie publicd, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in
conditiile prevazute in legislatia achizitiilor, in conformitate cu art.221 (1) din Legea nr.98/2016
actualizati. Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul in care Prestatorul nu
intelege si respecte prevederile legale privind modificarea contractelor.

18. PENALITATI, DAUNE-INTERESE
18.1 in cazul in care, din vina sa exclusivi, Prestatorul nu reuseste s isi indeplineasca obligatiile asumate
in termenele scadente stipulate la art. 3.1 din contract, Achizitorul are tdptul de a deduce din valoarca
fara TVA a contractului, ca penalitdti, o suma echivalentd cu un proc ot de 0,1% / zi din cuantumul
obligatiilor neindeplinite in termen, calculatd pentru fiecare zi de intdziere, incepand cu ziva imediat
urmitoare termenului de scadentd si pana la data indeplinirii obligati
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18.2 in cazul in care Achizitorul nu onoreaza facturile in termenul prevézut la punctul 15.4, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitdti 0,1%/ zi de intarziere din valoarea fard TVA neachitatd, pana la stingerea
efectiva a obligatiilor.

18.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cdtre una dintre parti, in mod culpabil
si repetat, di dreptul pirtii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese in conditiile contractului.

18.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresata
Prestatorului, fard nici o compensatie, dacd acesta intrd in faliment, inainte de finalizarea contractului, cu
conditia ca aceastd anulare sd nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la actiune sau despdgubire pentru
Prestator. In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde doar plata aferentd pentru partea din contract
indeplinitd pani la data denuntdrii unilaterale a contractului.

19. INCETAREA CONTRACTULUI REZILIEREA CONTRACTULUI

19.1.  Prezentul contract inceteaza in urmitoarele situatii :

a)  prin executarea de citre ambele pérti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului contract
si legislatiei aplicabile; :

b)  prin acordul partilor consemnat in scris;

c) prin denuntare unilaterald in conditiile previzute la art. 19.6 s1 19.7.

d)  prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executa sau executa necorespunzator obligatiile
contractuale.

19.2, In situatia rezilierii, din cauza neexecutarii totale sau partlale ori executdrii necorespunzatoare
de citre Prestator a obligatiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de
clauzi penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate.

19.3. in situatia in care executarea partiald a obligatiilor contractuale face imposibild realizarea
obiectului contractului in integralitatea sa, chiar dacd a fost receptionatd o parte din contract conform
dispozitiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauza penald in
cuantum egal cu intreaga valoare a obligatiilor contractuale stabilite prin contract.

19.4. Incetarea in orice mod a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre partile contractante.

19.5. Partile sunt de drept in intérziere prm simplul fapt al nerespectérii clauzelor prezentului contract.
19.6. Achizitorul i isi rezervi dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare, in cel mult 15 zile de
la aparitia unor circumstante care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului, sub conditia
notificarii Prestatorului cu cel putin 3 zile inainte de momentul stabilit ca datd a denuntarii.

19.7. Fird a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractului sau dreptului
Achizitorului de a solicita constatarea nulitatii absolute a acestuia in conformitate cu dispozitiile dreptului
comun, Achizitorul are dreptul de a denunjua unilateral contractul in perioada de valabilitate a acestuia in
una dintre urmatoarele situatii:

a)  Prestatorul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de achizitie potrivit legislatiei achizitiilor ;

b)  contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Prestatorului avand in vedere o incidlcare gravd a
obligatiilor care rezultd din legislatia europeand relevantd gi care a fost constatata printr-o decizie a Curtil
de Justitie a Uniunii Europene;

C) in cazul modificirii contractului in alte conditii decét cele prevazute de prevederile legale In
vigoare.

19.8. Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterald a contractului, fard efectuarea vreunci alte
formalititi si fird interventia instantei de judecatd, in situatia in care Prestatorul subcontracteaza sau
cesioneazd drepturile $1 obhgatule sale cu incilcarea prevedenlor legislatiei 1n vigoare.

19.9. Daunele interese pe care Achizitorul este in drept si le pretindd de la Prestator se retin din garantia
de buni executie. Dacd valoarea daunclor interese depdseste cuantumul garantiei de buni executie,
Prestatorul are obhga‘ga de a pliti diferenta in termen de 30 de zile de la notl icarea Achizitorului.

20. FORTA MAJORA
20.1.  Forta majord este constatatd de o autoritate competentd.
20.2.  Forta majord exonereaza pirtile contractante de indeplinireal lobkgatiilor asumate prin prezentul
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Contract, pe toatd perioada in care actioneaza aceasta sub rezerva constatdrii ei potrivit legii.

20.3.  Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a forfei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce i se cuveneau pérfilor pand la aparitia acesteia.

20.4. Partea contractantd care invoci forfa majord are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat i
in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozifie, in vederea limitarii
consecintelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti.

20.5. Daca forta majord actioneazi sau se estimeazi cd va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fard
ca vreuna dintre parti si poata pretinde celeilalte daune-interese.

21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR -

21.1.  Achizitorul si Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild orice
neinfelegere sau dlsputa care se poate ivi intre ei, in cadrul sau in legaturd cu indeplinirea contractului.
212. In ipoteza in care partile nu reusesc o solutionare amiabild, fiecare dintre acestea poate solzclta ca
disputa si se solutioneze de citre instantele judecatoresti competente, de la sediul achizitorului.

22, LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
22.1. Limba care guverneaza contractul este limba roména.

23. ASIGURARI /
23.1. (1) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea pr tam serv101110r o asigurare de
raspundere civila profesionald, incheiatd cu o societate de asigurare, de valoare cel putin egala cu valoarea
contractului fard TVA.

(2) Polita de asigurare va fi incheiatd de citre Prestator (hder daca este cazul) si nu de fiecare membru
individual al asocierii/grupului de ofertanti si va fi valabild pe infreaga durata a contractului.

23.2. Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatid de cdtre Prestator. '

23.3. Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau polifele
de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24. LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
24.1. Contractul va fi mterpretat conform legilor din Romaénia.

25. SUBCONTRACTAREA TERT SUSTINATOR

25.1. Subcontractarea ;

25.1.1.La incheierea contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea citre Achizitor a contractelor incheiate de citre Prestator cu subcontractantii nominalizati in
ofertd sau declarati ulterior, astfel incdt activititile ce revin acestora, precum si sumele aferente
presta;iilor sé ﬁe cuprinsé' in Contract devenind anexe ale acestuia Ele trebuie sd cuprindd obligatoriu
contact, act_1v1taple ce urmeazi a fi subcontractate valoarea aferentd prestatiilor, optiunea de a fi platiti
direct de citre Achizitor, opfiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului.

25.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
contractului in conformitate cu cele previzute expres de legislatia in vigoare privind achiziiile publice.
Schimbarea subPrestatorului nu poate modifica pretul contractul si va fi notificatd Achizitorului sub
rezerva acceptirii acestuia din urma.

25.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in pericada de
implementare a contractului, cu conditia ca schimbarea s nu reprezintc o modificare substaniala a
acestuia, si doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi
subcontractanti, va fi inaintatd de ciitre Prestator in vederea obtinerii acordului Achizitorului intr un
termen rezonabil si care nu va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul inceperii activitagii de
citre noii subcontractanti.

25.1.4. In situatia previzuta la art. 25.1.2., Prestatorul poate inlocui/implica subcontractantii in perioada
de implementare a contractului, in urmatoarele situatii:
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a)  inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai céror activitti au fost indicate in ofertd ca
fiind realizate de subcontractanti;

b)  declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnrii contractului, in conditiile in care lucrérile ce
urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd, fard a se indica initial optiunea subcontractdrii
acestora.

¢)  renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract.

25.1.5. In vederea obtinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

- o declaratie pe proprie rdspundere prin care isi asuma prevederile temei de proiectare si a propunerii
tehnice depusa de cdtre Prestator la oferta, pentru activitétile supuse subcontractarii;

_ contractele de subcontractare incheiate intre Prestator si noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu, dar firi a se limita la acestea, informatii cu privire la activitdtile ce urmeazd a fi
subcontractate, datele de contact si reprezentantii legali, valoarea aferentd activitatii ce va face obiectul
contractului; :

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabilititilor corespunzitoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica.

25.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueazi in nici o situatie
raspunderea Prestatorului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

25.1.7. in vederea finalizirii contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Prestatorul se obligd si cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Prestatorul obligindu-se, totodata, sa introducd in contractele sale cu subcontractantii clauze in
acest sens. Intr-o asemenea situatic contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunca contractului de subcontractare nu diminueaza, in nici o situatie, rispunderea Prestatorului fatd de
Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

25.1.8 Prestatorul este pe deplin raspunzitor fatd de Achizitor de modul in care isi indeplineste contractul.
SubPrestatorul este pe deplin fatd de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa de contract.
Prestatorul i subPrestatorul raspund solidar fata de Achizitor.

25.2. Plata directa citre subcontractanti _ . '

25.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzdtoare partii/partilor din contract indeplinite de citre
subcontractanti dacd acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiilor legale
aplicabile privind achizitiile publice. ;

25.2.2. In aplicarea prevederilor art. 25.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii
lor in ofertd si oricum nu mai tarziu de data incheierii contractului, sau la momentul introducerii acestora
in Contract, dupd caz, optiunea de a fi platiti direct de cétre Achizitor. in acest caz, factura se va emite
direct de citre subcontractant. .

25.2.3. Achizitorul efectuéazi plitile directe citre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia
acestora este confirmatd prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si
subcontractant sau de ‘Achizitor si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Prestatorul blocheaza
confirmarea executirii obligatiilor asumate de subcontractant. ’

25.2.4. In aplicarea prevederilor art. 25.1.7 acordul partilor se va materializa prin incheierea unui act
aditional la contract intre Achizitor, Prestator si Subcontractant, atunci cind contractul de subcontractare
este cesionat Achizitorului.

253..  Tertul Sustinator (daci este cazul)

25.3.1. Prezentul contract reprezinti si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incélcarea
obligatiilor ce 1i revin tertului sustinitor in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu
de garantic, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul consimte ca Achizitorul se poate substitui in
toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm, putind urmdiri orice pretentie la
daune pe care acesta ar putea sd o aibd impotriva tertului sustindtor pentru nerespectarea obligatiilor
asumate de catre acesta.

25.3.2. in cazul in care Prestatorul este in imposibilitatea deruldrii prezentului contract, respectiv pentru
partea de contract pentru carc a primit sustinere din partea terfului in baza angajamentului ferm, tertul
sustindtor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care/face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu tertul sustindtor reprezinta o modificare
substantiald a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fard organizarea unei alte proceduri de achizitie.
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ART. 26 CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

26.1. Prestatorul colecteazia si prelucreaza datele personale ale Achizitorului (Beneficiarului) in
conformitate cu legislatia in vigoare, In modalitati care asigurd confidentialitatea si securitatea adecvatd a
acestor date, in vederea asigurdrii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva
pierderii, a distrugerii sau a deterioririi accidentale.

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplicd prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia
datelor) si ale legislatiei nationale.

26.3. Scopul prelucririi: Datele cu caracter personal ale Beneficiarutui, comunicate in cadrul prezentului
contract, vor fi prelucrate de Prestator in scopul executarii prezentului contract la care Beneficiarul este
parte contractanta.

26.4. Categorii de date: Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii
prezentuim contract sunt urmétoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie §1 numar carte de identitate,
cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posté electronicd, cod bancar).

26.5. Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de
Prestator institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care i revin acestuia.

26.6. In situatia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri dect
cele previzute la art. 26.3, Prestatorul va informa beneficiarul si fi va solicita acordul scris cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

26.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare i acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere,' la restrictionare si opozitie in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de catre Prestator pe intreaga perioadd de executare
a contractului si ulterior incetirii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea

documentelor.

27. COMUNICARI s
27.1. - (1) Orice comunicare mtre parti, refentoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie

transmisa in scris.
- (2) Orice document SCI‘lS trebme mreglstrat atdt in momentul transmiterii, cat i in momentul

primirii. 5
27.2.- Comunicdrile intre par'u se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmdrii in scris a

primirii comunicarii. Comumcarea intre parti se va putea efectua si prin mljloaue electronice de
comunicare, dar cu utlhzarea semniturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in

vigoare.

Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare de valoare juridicd egald, din care 2 exemplare in
original pentru Achizitor si un exemplar original pentru Prestator.

ACHIZITOR PRESTATOR
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Carte Funciard Nr. 432961 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
CAD: 50973 851 fost top.7157/2
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr | Categorie |intra | Suprafata
Crt| folosinta |vilan (mp)

1| cuti Tpa| gs1 - - -
constructii

Tarla Parcela Nr. topo Observatii / Referinte

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de citre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliard cu codul nr. 272.

Data solutionarii, Asistent Registrator, Referent,
24-08-2021 FLAVIA TOLCEA

Data eliberarii,

1 (parafa si semnéatura) (parafa si semnétura)

" Semnat digital de Flavia-
F | a VI a - Mihaela Tolcea
DN: c=RO, 0=OFICIUL DE
CADASTRU SI PUBLICITATE
° IMOBILIARA TIMIS, cn=Flavia-
M I h a e I a Mihaela Tolcea,
serialNumber=TFM17,

givenName=Flavia-Mihaela,
sn=Tolcea, 2.5.4.97=10149310

TO I C e a Data: 2021.08.24 11:44:07

+03'00'
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[I Carte Funciara Nr. 432961-C1 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara
.’;f EXTRAS DE CARTE FUNCIARA z"i':a 21;208
yg'?'" PENTRU INFORMARE Luna | 08
¥ 64 Anul | 2021

bl Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara TIMIS
thnnenint,  Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timisoara

A. Partea |. Descrierea imobilului
Adresa: Loc. Timisoara, Str Stefan Cel Mare, Nr. 34, Jud. Timis
Electronic: 432961-C1; Nr. Topo: -; Suprafata: -
Parti comune: terenul construit si neconstruit fundatia , fatadele, podul si accesul la pod , acoperisul cu
invelitoarea de tigla , cosurile de fum , gardul imprejmuitor , intrarea uscata si poarta de intrare , casa scarii
si culoarul de acces la etaj - toate instalatiile si dependintele folosite in comun
Partile comune particulare: Wc- ul de la parter si holul de acces pentru ap.nr.1, 2 si 8, WC-ul de |a etaj
pentru ap. 9 si 12.

Nr. CF vechi: 141938

Observatii: -
Tron . Nr. [Cod| Nr.Cf | Supraf. | Cota Cota "
son [>car@ el Ap. | U.l. | individ | utila parti | teren Ohservati
1 1 [432961- camera, bucatarie, magazia nr 2 in curte cu s
C1l-U1l total 28,99 mp la care revine 4,44% pcg si 33%
pci particulare si 38/851 parti din terem
2 2 [432961- 2 camere, bucatarie,camara si magaziile nr 11 si
C1-U2 14 in curte, cu s total 68,53 mp la care revine
10,50% pcg si 34% pci particulare si 89/851 parti
din terem
3 3 |432961- 1 camera, bucatarie,camara, baie, si magazia nr
C1-U3 3in curte, cu s total 64,40 mp la care revine
9,87% pcg si 34% pci particulare si 84/851 parti
din terem
4 4 |432961- 1 camera, bucatarie, antreu, si in curte Wc si
C1l-ua magazia nr 13, cu s total 42,64 mp la care revine
6,54% pcg si 34% pci particulare si 56/851 parti
din terem
5 5 [432961- 1 camera, bucatarie, antreu,baie, Wc, siin curte
C1-Us magazia nr 10, cu s total 87,32 mp la care revine
13,40% pcg si 34% pci particulare si 114/851
parti din terem
i 6 6 |432961- 2 camere, bucatarie, antreu,baie, camara, si in
C1-U6 curte la parter magaziile nr 8 si 9, cu s total
105,84 mp la care revine 16,22% pcg si 138/851
parti din terem
i 8 7 [432961- camera, antreu, si in curte la parter magazia nr 1,
C1-U7 cu s total 32,96 mp la care revine 5,05% pcg,
33,00% pci particulare, si43/851 parti din terem
i 9 g8 [432961- camera, bucatarie, camara, si in curte magazia nr
C1-Us8 4, cu s total 39,97 mp la care revine 6,13% pcg ,
50,00% pci particulare si 52/851 parti din terem
i 10 9 |432961- 2 camere, bucatarie,baie, antreu, si in curte
(FOS C1-U9 magaziile nr 7 si 12 si la parter bucatarie, cu s
T total 123,23 mp la care revine 18,90% pcg, si
10+1 161/851 parti din terem
1)
i 12 | 10 [432961- camera, bucatarie,camara si in curte magaziile nr|
C1-U1l0 5 si 6 si la parter bucatarie, cu s total 58,36 mp la
care revine 8,95% pcg, 50% pci particulare si
76/851 parti din terem
B. Partea Il. Proprietar si acte
CONSTRUCTIE
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale I Referinte —I
NU SUNT
Unitate individuala 432961-C1-U1
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale | Referinte
NU SUNT

40526 / 21/03/2007
Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);
B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146239)

Al

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Pagina 1 din4




Carte Funciara Nr. 432961-C1 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara

Unitate individuala 432961-C1-U2

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

| Referinte

NU SUNT

40526 / 21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146240)

Unitate individuala 432961-C1-U3

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

NU SUNT

40526 / 21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146241)

Unitate individuala 432961-C1-U4

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

NU SUNT

40526 /21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146242)

Unitate individuala 432961-C1-U5

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

NU SUNT

40526 / 21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146243)

Unitate individuala 432961-C1-U6

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

NU SUNT

40526 /21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146244)

Unitate individuala 432961-C1-U7

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

NU SUNT

40526/ 21/03/2007

Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota
initiala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146245)

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii
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Carte Funciard Nr. 432961-C1 Comuna/Oras/Municipiu: Timisoara

Unitate individuala 432961-C1-U8
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale | Referinte

NU SUNT
40526 / 21/03/2007
Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 !nquulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota Al

initiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146246)

Unitate individuala 432961-C1-U9
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
NU SUNT
40526 / 21/03/2007
Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);
B1 'ln_tg:élir/i, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota Al
ini

1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146247)

Unitate individuala 432961-C1-U10
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

NU SUNT
40526 / 21/03/2007
Act De Donatie nr. 24369/2005 (si apartamentare nr 40526/2007);

B1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, cota Al

initiala 1/1
1) CONSILIUL LOCAL TIMISOARA
Observatii:(provenita din conversia CF 146248)

C. Partea lll. Sarcini

CONSTRUCTIE
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U1
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U2
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
arantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U3
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U4
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U5
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de Referinte
garantie si sarcini

NU SUNT
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Unitate individuala 432961-C1-U6
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
arantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U7
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de Referinte
garantie si sarcini ng

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U8
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de
arantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U9
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de Referinte
garantie si sarcini i

NU SUNT

Unitate individuala 432961-C1-U10
Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de

garantie si sarcini Referinte

NU SUNT

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozittile in vigoare din cartea funciara originala, pastrata de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.

S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliari cu codul nr. 272.

Data solutionarii, Referent/Asistent-
FLAVIA TOLCEA

(parafa si semndatura)

Data eliberarii,
1/

—_— ® Semnat digital de Flavia-
F I a VI a — Mihaela Tolcea
DN: c=RO, 0=0FICIUL DE

CADASTRU SI PUBLICITATE

° IMOBILIARA TIMIS, cn=Flavia-
M I h a e a Mihaela Tolcea,

serialNumber=TFM17,
givenName=Flavia-Mihaela,

sn=Tolcea, 2.54.97=10149310
O C e a Data: 2021.08.24 11:44:31

+03'00"
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executirii lucririlor de constructii,

republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM

de la data de pana la data de

Dupa aceasta datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitantul urmand sa obtina, in

conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,

L.S. ARHITECT SEF,

Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct / prin posta.

Semnat digital de

ROMANIA
JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL _I'\_/'”L\J/I'I\'S'%'Z'?li\'-
PRIMARIA MUNICIPIULUI
TIMISOARA TIMISOARA Data: 2021.10.07
PRIMAR 15:29:03 +03'00"
Nr. CUG2021-000395 din
24.09.2021

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 2900 din 07.10.2021
in scopul: DALI+PT REPARATII CAPITALE IMOBIL-SCUTIT DE TAXA

Ca urmare cererii adresate de MUNICIPIUL TIMISOARA PRIN DIRECTIA INCUBATOR DE
PROIECTE cu domiciliul in judetul Timis municipiul Timisoara satul - sectorul - cod postal: strada B-dul
C.D. Loganr. 1 bl. sc. et. ap. telefon/fax 0256408348 e-mail adriana.deaconu@primariatm.ro inregistrata la
nr. CUG2021-000395 din 24.09.2021

pentru imobilul — teren si/sau constructii — situat in judetul Timis municipiul TIMISOARA satul -
sectorul - cod postal strada STEFAN CEL MARE nr. 34 bl. sc. et. ap. sau identificat prin extras CF nr.
432961 Timisoara, nr. cadastral 50973 (CF vechi 141938); CF nr. 432961-C1, nr. cadastral 432961-C1; plan de
situatie sc. 1:500, plan de incadrare in zona sc. 1:5000,

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. / , faza PUG, aprobatd prin Hotararea
Consiliului Local Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin HCL 619/2018,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicatd, cu modificirile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

1) Teren situat in intravilan. 2) Proprietar MUNICIPIUL TIMISOARA, domeniul public - conform extras CF . 3)
Sarcini asupra imobilelor: drept de servitute in fav. SC URSUS BREWERIES SA conform CF; 3) Imobilul,
inscris in extrasul CF anexat, este inclus 1n listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona de protectie
a acestora.

2. REGIMUL ECONOMIC

1) Folosinta actuala: teren intravilan; categoria de folosinta: curti constructii; S(teren)= 851 mp, si constructie
conform CF anexat.

2) Destinatie conform PUG: Zona propusa de institutii publice si servicii, zona de protectie istorica. 3) Zona B.



3. REGIMUL TEHNIC

1) Conform PUG aprobat prin HCL 157/2002 prelungit prin HCL HCL 619/2018 - Zona propusé de institutii publice si servicii, zona de
protectie istorica. Regim de indltime max admis conf. HG 525/96, POT max conf. HG 525/96, Spatii verzi conf. HG 525/96.
2) Lucrarile propuse se vor realiza cu respectarea RLU si Cod Civil. Indiferent de natura interventiei ( structurald, tehnico-edilitara,
spatiald sau de imagine ) ea va fi facutd in spiritul cladirii §i intregii zone in scopul de a-i pune la maxim in valoare potentialul ,
personalitatea, identitatea si substanta originald. Interventiile la fatade si acoperis vor fi executate unitar respectindu-se arhitectura
existenta. Toate elementele de detalii arhitecturale valoroase, inclusiv accesorii existente vor fi restaurate sau refacute identic pe baza
documentara. Se va respecta caracterul arhitectural al imobilului. Cromatica fatadelor va pastra caracterul traditional. Lucrarile nu vor
afecta domeniul public, proprietatile invecinate si servitutea inscrisa in CF. Scurgerea si colectarea apelor pluviale se va realiza in
canalizare proprie.
Se impune respectarea legislatiei romanesti de urbanism si amenajarea teritoriului, Legea nr. 350/2001 privind Amenajarea teritoriului si
urbanismul; Codul Civil; Legea nr. 50/ 1991(republicata) — privind Autorizarea executarii lucrarilor de constructii; OMS 119/2014;
Legea 422/2001 rep. privind protejarea monumentelor istorice, Legea nr. 7/1996( republicata) si (actualizata) privind Cadastrul si
publicitatea imobiliara; O.U. nr. 78/ 2000 (actualizata) privind Regimul deseurilor; O.U. nr. 195/ 2005( actualizatd) privind Protectia
mediului; Legea nr. 10/ 1995 ( actualizatd) privind Calitatea in constructii; HG 525/ 1996( republicata) privind aprobarea
Regulamentului General de Urbanism; H.G. nr. 1072/2003 privind avizarea de catre Inspectoratul de Stat in Constructii a
documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea OG
nr. 43/1997 privind Regimul juridic al drumurilor; OUG 114/2007; Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007
privind Reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; continut cadru conf. HG 907/2016, Legea nr. 213/ 1998 —
privind Proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si legislatia in vigoare, Legii 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei
pe infrastructura rutiera. Documentatia se va intocmi conform HG 28/2008 preluat de HG 907/2016 act. privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii §i lucrari de interventii.
Se vor respecta:HCL 455/2014, L114/96, RLU , HG 525/96, OMS 119/2014, Legea 422/2001 rep., Codul Civil si legislatia in
vigoare.3)Ultilitati existente in zona : apa, canal, gaz, electricitate.4)Circulatia pietonala si vehicule, accese auto si parcaje necesare in
zona conf. RLU. 3) Utilitati existente in zona : apa, canal, electricitate, gaz. 4) Circulatie pietonala si a vechiculelor, accese auto si
parcaje necesare in zona : conf. RLU.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat pentru D.A.L.I. si Obtinere AC - Lucrari tip b) -
Constructii pentru locuinte - Reparatii capitale imobil

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE SI NU

CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTII.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

in scopul elaboririi documentatiei pentru autorizarea executirii lucririlor de constructii — de construire/de desfiintare — solicitantul
se va adresa autorititii competente pentru protectia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Bv.Liviu Rebreanu nr. 18-18A

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a
Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriald de
mediu pentru ca aceasta sd analizeze si s decidd, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse
evaluarii impactului asupra mediului.

in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfisoara dupi emiterea
certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii la autoritatea administratiei publice
competente.

in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenti pentru protectia mediului
stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea
investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.
In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia
mediului in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a
procedurii de evaluare adecvata.
in urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorititii competente
pentru protectia mediului

In situatia in care autoritatea competentd pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii impactului asupra mediului si/sau a
evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la
mentinerea cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI INSOTITA
DE URMATOARELE DOCUMENTE:
a) Certificatul de urbanism (copie);
b) Dovada Titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la
zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, In cazul in care legea nu dispune altfel (copie

legalizatd);
¢) Documentatia tehnica — D.T., dupa caz (2 exemplare originale)
XID.T.A.C. [ID.T.0.E. [] D.T.AD.

d) Avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism (copie):
d.1) Avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
Alte avize/acorduri:

X emise de PMT: aviz de principiu Mediu
Urban si Gestiune Deseuri
[] telefonizare X aviz tehnic Delgaz Grid (daca este cazul)

[] salubrizare ]

[] transport urban

[] alimentare cu api [] gaze naturale

[ ] canalizare
[] alimentare cu energie electrici
[] alimentare cu energie termica

d.2) Avize si acorduri privind:

[] securitatea la incendiu [] protectia civild [] sdnitatea populatiei

d.3) Avize / acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):
Aviz Comisia de Monumente, aviz I.S.C conf. H.G. nr. 1072/2003 - daca este cazul
d.4) Studii de specialitate (1 exemplar original):
Documentatie intocmita conform art. 9 cu Anexa 1 din Legea 50/91 rep. si verificata conform L10/95 si H.G. 925/95
(proiectantii vor preciza in proiectele pe care le elaboreazd cerintele pe care trebuie sd le indeplineasca cu privire la
verificarea proiectelor); dovada ludrii in evidentd a proiectului de arhitectura de catre OAR — conf. HG 932/2010; cererea pt.
AC intocmita si semnatd, stampilatd de catre titularul unui drept real asupra imobilului conf. L. 50/91 rep.si act., acorduri ce
rezultd din situatia juridica Inscrisa in CF la data depunerii documentatiei, acord Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse
cu referire la nr. proiect; acord notarial vecini direct afectati cu referire la numar proiect - dacd sunt necesare masuri de
interventie asupra imobilelor invecinate, expertiza tehnica, studiu geotehnic (dacad este cazul) plan de situatie vizat de
0O.C.P.I actualizat la data depunerii documentatiei - cu evidentierea servitutii inscrise in CF, extras CF teren + constructii
original si la zi , fotografii color imobil evidentiind fatadele 1la data depunerii documentaieci, DTOE, paletar
culori+documentatie intocmita conf HCL 455/2014, copie HCL.
e) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

scutit de taxa
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.

PRIMAR,
Dominic-Samuel Fritz

p- SECRETAR GENERAL,
Caius Sorin Suli

ARHITECT SEF,
CONSILIER Gabriel Almajan
Ramona Ursei 1

; | b
= 1 1L
-~ LA
ot

|
A x
T o

Achitat taxa de 13 lei, conform chitantei nr. 0 din 24.09.2021.
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului prin email
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatia generarii unui conflict de interese,
conform prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant Tmputernicit al ....................... (denumirea operatorului economic) in
calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria raspundere, sub
sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ci prin oferta depusa la procedura de achizitie directa
a contractului de prestari servicii de proiectare (faza DALI+PT) si asistentid tehnicii din partea
proiectantului, in vederea realizirii obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel

Mare nr.34 ,Cod CPV: 71240000-2- Servicii de arhitectura, de inginerie si de planificare; 79933000-3-

Servicii de asistenia de proiectare, nu ma aflu in situatia generarii unui conflict de interese, astfel cum este

acesta definit la art 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritéifii
contraclante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
sop/sofie, rudd sau gfin pand la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relafii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autorititii contractante sau al furnizorului de servicii de achizifie
implicat in procedura de atribuire.

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus al ofertantului, este organizat

ca si societate pe actiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtitor, va declara si urmatoarele:

- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau
incheia orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie publicd, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitirilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori
angajafi/fogti angajati ai autorititii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire cu care autoritatea contractanti/furnizorul de servicii de achizifie implicat in
procedura de atribuire a incetat relaiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publici, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori
rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii_de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau Tn legaturd cu prezenta
procedura:

Dominic Fritz -Primar;

Ruben Latcau-Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabara Améanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu-Administrator public;

Steliana Stanciu-Director Directia Economica’;

Caius—Sorin Suli -Pt. Secretar;

Mihaela Maria Dumitru -Sef Biroul Contencios;

Alin Stoica-Consilier Juridic;

Cristina Lucia Bozan-Consilier Juridic;

Ariana Mariana Seitan-Consilier Juridic;

Victoria-Slavita Dubles-Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe:

Alina Ramona Rosenblum- Sef Biroul Finantari Buget Local;

Eliza-Angela Costa-Consilier Serviciul Locuinte;

Liviu Andron - Consilier Biroul Contabilitate;




Nicoleta Ramona Dolha-Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;

Melinda Eniko Jurca- Consilier Biroul Evidenta Mijloace Fixe;

Adriana Deaconu- Diector Directia Incubator Proiecte;

Daniela Ghinea -Sef Serviciul Finantari Nerambursabile;

Adina Suiu -Sef Serviciu Documentatii Proiecte;

Roxana Caneal-Inspector de specialitate Serviciu Documentatii Proiecte;

Lucretia Schipor-Pt. Sef Birou Achizitii Publice;

Corina Diana Coroian - Consilier Achizitii Publice

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo Flavius Barabas; Vlad Andrei Boldura; Lucian Caldararu; Marius
Lucian Craina; Emanuel David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel Florin Ilca; Roxana
Teodora Iliescu; Andra-Anca Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean;
Andrei Mester; Elena Rodica Militaru; Simion Mosiu;Ana Maria Munteanu; Razvan Gabriel Negriseanu;
Paula Ana Romocean; Constantin Stefan Sandu; Razvan lon Stana; loan Stefan Szatmari; Aida Sorina
Szilagyi; Radu Daniel Toanca;

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirmérii declaraiilor, orice alte
documente in sustinerea celor declarate.

[nteleg ca in cazul in care aceastd declarafie nu este conformd cu realitatea sunt pasibil de incilcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic

(semnditura autorizald si stampila )



ACORD DE SUBCONTRACTARE

Prezentul acord de subcontractare are ca temei art. 55 din Legea 98/2016
La procedura de achizitie a contractului de prestari servicii de proiectare (faza DALI+PT) si asistenta
tehnicii din partea proiectantului, in vederea realizirii obiectivului de investitie »Reparatii capitale
imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34 ,Cod CPV: 71240000-2- Servicii de arhitectura, de inginerie si de
planificare; 79933000-3-Servicii de asistenta de proiectare

1. Parti contractante:

Acest  contract este incheiat intre  S.C. .. cu sediul in
................................. (adresa,tel. fax)., reprezentata. PHN .o v
Director General si oo Director Economic, denumita in cele ce
urmeaza contractant general

si

S0 s Ve v M S R e S cusediulin ........oooeveiiiiiinnnnn, (adresa,tel. . fox)

Reprezentata prin .......ooceevereseessunanes Director@eneral Sit cupsvsvmimmna s Director Economic,

denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:
Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt...........oooovviiniiieenn de:

Art.2. Cota procentuala realizata de subcontractant este ............. %, echivalentula .................. lei din
valoarea fara TVA a contractului

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de ................... (zile) de la primirea de catre contractantul general
a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea serviciilor executate in perioada respectiva.
45 PIAE & eompmammomsmmemuns sy s se va face in limita asigurarii finantarii serviciilor. de catre

beneficiarul Municipiul Timisoara
Art.4. Durata de prestare a serviciilor este in conformitate cu contractul.
Art.S. Durata garantiei de buna executie este in conformitate cu contractul

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile
legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor si neincadrarea din vina subcontractantului,
in durata de prestare angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii
penalitatide ................. % pe zi intarziere din valoarea serviciilor nerealizate la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de
................ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care
contractantul le are fata de investitor conform contractului de prestari servicii de proiectare (faza
DALI+PT) si asistenti tehnicd din partea proiectantului, in vederea realizarii obiectivului de investitie
,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”;

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se
vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

(contractant) (subcontraciant)
(Nota:La incheierea contractului de achizitie publica, se va prezenta contractul/contractele incheiat/e intre ofertant §i
subcontractant/ subcontractantii nominalizafi in ofertd, in concordanta cu oferta. C ontractul/contractele de
subcontractare se vor constitui in anexe ale contractului.)



ACORD DE ASOCIERE
in vederea participdrii la procedura de atribuire a contractului de prestari servicii de proiectare (faza
DALI+PT) si asistentii tehnici din partea proiectantului, in vederea realizdrii obiectivului de investitie
»Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34"

1. Parfile acordului:

B s G R TR AR ; TEPIEZentath PEMl  weomsisiss s in calitate de

(denumire operator economic, sediu, telefon)
si

T T ;. reprezentatd Prine s , In calitate de (denumire
operator economic, sediu, telefon)

2. Obiectul acordului:
2.1 Asociatii au convenit s desfigoare in comun urmétoarele activitai:

a) participarea la procedura de achizitie directa, organizati de Municipiul Timisoara pentru atribuirea
contractului de prestari servicii de proiectare (faza DALI+PT) si asistentd tehnicd din partea
proiectantului, in vederea realizirii obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel
Mare nr.34”

b) derularea in comun a contractului de achizifie publicd in cazul desemndrii ofertei comune ca fiind
castigdtoare.

2.2. Alte activitafi ce se vor realiza in comun:

2.3.Contributia financiara/tehnicd/profesionald a fiecarei parti la indeplinirea contractului de achizifie
publica este:

................... DOSAE, oo e AR A R BTV

2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitatile comune desfdsurate de asociatii se va
efectua proportional cu cota de participare a fiecdrui asociat, respectiv:

................... B, o rcememmn i S R R S R RS

3. Durata asocierii:

3.1. Durata asocierii constituite in baza prezentului acord este egald cu perioada derulrii achzitiei directe §i
se prelungeste corespunzitor cu perioada de indeplinire a contractului

(in cazul desemndrii asocierii ca fiind céstigatoare a procedurii)

3.2. In cazul ofertei depusa in comun, executarea contractului, atrage dupa sine raspunderea solidara.

4. Conditiile de administrare si conducere a asociafiei:

4.1.Se imputerniceste S.C. ... avand calitate de lider al asociatiei pentru intocmirea ofertei
comune, semnarea si depuncrea acesteia in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord.
4.2.Se imputerniceste S.C. ...ooiiiiiiiienns avind calitate de lider al asociatiel pentru semnarea

contractului in numele si pentru asocierea constituitd prin prezentul acord, (in cazul desemndrii asocierii
ca fiind céstigatoare a procedurii).
5. Incetarea acordului de asociere:
5.1. Asocierea 1si inceteazi activitatea ca urmare a urmétoareleo cauze:
a) expirarea duratei pentru care s-a incheiat acordul;
b) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzitoare a activitdtilor previzute la art. 2 din acord.
¢) alte clauze prevazute de lege.



6. Comunicdri:
6.1.Orice comunicare intre parti este valabil indeplinitd dacd se va face in scris si va fi transmisa la

adresa‘adresele......coooveiincnieciiiiiniieee , previdzute la art. .........

6.2.de comun acord, asociatii pot stabili si alte modalitati de cominicare

7. Litigii.

7.1.Litigiile intervenite intre parti se vor solufiona pe cale amiabila, iar in caz de nerezolvare vor fi
solutionate de cétre instanta de judecatd competenta.

8. Alte clauze
Prezentul acord a fost incheiat intr-un numir de ...... exemplare, cite unul pentru fiecare parte, azi....... ( data

semmndrii lui).

Liderul asociatiei:
S
ASOCIATI ...,

ASOCIAT 2 ..o



L.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdlre

MUNICIPIUL TIMISOARA
BV. C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,

Examinand documentatia de atribuire anexata anuntului publicitar , subsemnatul ... :
reprezentant al Ofertantulii ... (denumirea/numele
ofertantului), — avand  sediul  in e e 73] g o |8
....... O . SRR - (e CUL.covviiiriceeeee. . HR
inmairiculare in Registrul Comertului ne oferim ca, in conformitate
cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa_prestam servicii de proiectare
(faza DALI+PT) si asistentii tehnicd din partea proiectantului, in vederea realizirii obiectivului de
investitie ,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34 ,Cod CPV: 71240000-2- Servicii de
arhitectura, de inginerie si de planificare; 79933000-3-Servicii de asistenta de proiectare, pentru suma
(i (T w.lei (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), la care se adauga taxa pe
valoarea addugatd in valoare de ........coeceennes (suma in litere $i in cifre).

Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu cerintele Temei de proiectare si a Caietului de sarcini;

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 3 luni, §i ea va rimane obligatorie
pentru noi si poate fi acceptatd oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreund cu comunicarea transmisa de
dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cdstigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.

Am finteles si consim{im ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilita ca fiind cstigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire,

respectiv in 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

(nume, prenume,semndrurd)

galitate: de  ssmpsrampsmensrmmeme legal autorizat si semnez oferta pentru si in numele

................................................... (denumirea/numele operatorului economic)



realiziirii obiectivului de investitie ,,Reparatii capitale imobil Str.Stefan Cel Mare nr.34”,

CENTRALIZATOR PRETURI
Servicii de proiectare (faza DALI+PT) si asistenti tehnici din partea proiectantului, in vederea

Nr.
crt.

Activitate

Livrabile

Valoare fara
TVA
-lei-

TVA
-lei-

Valoare cu
TVA
-lei-

Etapa [: Elaborare

DALI

Documentatii-suport §i
cheltuieli pentru obtinerea de
avize, acorduri §i autorizatii
(Linia 3.2 Deviz)

Expertize tehnice (Linia 3.3
Deviz)

Audit energetic (Linia 3.4 Deviz)

Studii de specialitate {(Linia 3.1
Deviz)

Documentatie pentru avizarea
lucrdrilor de inteventie (Linia
3.5.3 Deviz)

TOTAL ETAPA

Etapa a-ll-a -
Elaborare
PT+DD+PAC
/DTAC+POE/DTOE

Documentatii tehnice in
vederea obtinerii de avize,
acorduri, autorizatii, inclusiv
PAC/DTAC si POE/DTOE

(linia 3.5.4 Deviz)

Verificare tehnica
(linia 3.5.5 Deviz)

Proiect tehnic si detalii de
executie
(linia 3.5.6. Deviz)

TOTAL ETAPAII

Etapa a-lll-a -
Asistenta  tehnica
din partea
proiectantului

Asistentd tehnicd din partea
proiectantului, inclusiv
documentatie As-Built

(linia 3.8. Deviz)

Certificare energetica la
finalizarea lucrarilor de executie
(Linia 3.4 Deviz)

TOTAL ETAPA IlI

TOTAL GENERAL ( 1+11+11)

OFERTANT/PRESTATOR




