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Se aproba

CAIET DE SARCINI
privind contractarea si prestarea serviciilor de proiectare (faza DTAC+PT+DDE) si asistenta tehnica din
partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului de investitie ,Scoala Gimnaziala nr.15, Timisoara -
Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultand imobil Parter + 1
Etaj, spatii pentru invatdmant (sala functionald si clase) si reabilitare termica Corp A — cladire scoala
P+1E”, cod SMIS 155705

NECESITATE S| OPORTUNITATE
Proiectul propus are ca scop reabilitarea termica a corpului A , extinderea etajarea si schimbarea
destinatiei corpului B, Scoala Gimnaziald nr.15 din Timisoara, str.Chisodei nr.1/A.

La nivel european, criza economica recenta a sporit ingrijorarile cu privire la accesibilitatea la educatie,
in special pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale. Problema infrastructurii, fie ca este vorba despre cea
institutionala, medicald, educationald, edilitard, este una care prezinta o mare problema pentru zona GAL
Timisoara.

Imaginea publicad a comunitatii este afectata de multi factori precum, infractionalitate sporita, lipsa
educatiei si conditiile de locuire precare, lipsa unei imbinari active cu populatia majoritara, dezordinea si
mizeria din cartierele defavorizate.

Problema pe care o resimte populatia marginalizata ( persoanele expuse riscului de sardcie si
excluziune sociala ) cu privire la imaginea pe care o are in raport cu populatia majoritara este una care nu
poate fi rezolvata decat in timp indelungat, dar sperdam sa contribuim la solutie prin prezenta propunere de
proiect.

Fondurile nerambursabile reprezintd o oportunitate aflata la dispozitia autoritatii publice locale de a
suplimenta fondurilor disponibile din bugetul local, in vederea solutionarii nevoilor existente a comunitatii
locale, conform competentelor si reponsabilitatilor ce ii revin conform OUG nr.57/2019. Indiferent de forma
de finantare a investitiei, autoritatile publice locale au obligatia de a interveni pentru a rezolva problemele
comunitatii locale, primordial sursei de finantare.

Proiectul contribuie la asigurarea complementaritatii interventiilor soft/hard la nivelul Planului de
actiune al SDL, asa cum este descris in Matricea de corespondenta privind complementaritatea interventiilor
subsumate listei indicative de interventii pentru care s-a solicitat finantare din POR 2014-2020 ( Anexa 20 a
SDL aprobate).

SITUATIA PROPUSA:

Prin proiectul DALI nr.273/2021 elaborat de SC ACTINGREEN SRL, aprobat prin HCL nr.177/2022, s-au
propus urmatoarele interventii la imobilul situat in Timisoar, str.Chisodei nr.1/A:

Corp A clddire scoala: - reabilitare termica cladire scoala gimnaziala P+1E, prin izolare/anvelopare cu
polistiren la peretii exteriori in suprafatd de cca. 1120mp, izolare planseu peste ultimul etaj (630mp), si
schimbarea finisajelor exterioare.

Din punct de vedere volumetric cladirea existenta nu se modificd, volumul ramanad neschimbat.
Singura modificare morfologica, fara impact major asupra volumetriei, este eliminarea elementelor
decorative de pe fatade din jurul golurilor si anveloparea termica exterioara.
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Corpul B anexa: - reabilitare, etajare si extindere imobil existent Parter, rezultdnd corp scoald in
regim de inaltime P+1E; - modificari interioare in scopul adapostirii a 4 sali noi de clasa si a unui spatiu
recreational/sala multifunctionald cu functiuni anexe: - grupuri sanitare pentru elevi pe sexe, casa de scara
care sa asigure circulatia intre nivele, depozit curatenie. Corpul B se va extinde pe latime in plan pana la
dimensiunile de 7,80m x 29.94m si va avea o suprafata construitd desfasuratd finala de 477,40 mp. Astfel
aceasta devine dintr-o cladire cu functiunea de atelier si magazii la parter, o clddire P+1E cu functiunea de
invétdmdént (4 Séli de clasé + spatiu recreatie/multifunctional + bdi si anexe).

Accesul in cladirea Corp B propusa se va realiza din curtea existenta a scolii dinspre terenul de sport si
str. Herculane, pastrandu-se ambele accese pe parcela atat cel principal in incinta scolii din str.Chisodei cat si
accesul secundar de pe str. Herculane. Constructia rezultata va avea pentru Corpul B, un regim de inaltime
de P+1E cu urmatoarele functiuni:

-La Parter: sala de clasal, sald de clasa 2, hol acces, hol distributie, casa scara spre etaj, grup sanitar
baieti, grup sanitar fete, grup sanitar persoane cu handicap,

-La Etaj: sala de clasa 3, sala de clasa 4, hol nivel, spatiu recreatie/sala multifunctionala, casa de
scard, depozitare materiale curatenie, grup sanitar profesori.

Pentru a putea asigura conditiile necesare pentru schimbarea functiunii, imobilul existent trebuie supus
unor lucrari constructive de modificari, extindere, etajare, recompartimentare interioara si exterioare
care constau in principal in:
Corp A
- Curatarea intregilor fatade existente de rezaliduri, extensii din planul fatadei
- anveloparea termica a cladirii cu polistiren
Corp B
- desfacerea compartimentarilor si finisajelor interioare existente
- consolidarea stucturii de rezistenta: subzidiri, extinderea fundatiilor, realizarea unei
infra/suprastructuri mixte de BA cu deschideri mari pentru acomodarea sdlilor de clasd, reteserea
zidariei parter, realizarea planseu nou din beton armat peste parter

- realizarea unei scdri noi de acces la etaj din B.A., dimensionatd pentru asigurarea normelor PSI

- realizarea etajului (structura/zidarie/planseu peste etaj) B.A.

- reconfigurarea golurilor de usi si ferestre pe fatadele parterului

- realizarea unei sarpante noi cu invelitoare din tabla lisa

- realizarea conform normelor, a stratificatiilor acoperisului/fatadelor pentru asigurarea cerintelor

legate de hidroizolare, izolare termica, fonoizolare, ignifugare, siguranta la foc.

- recompartimentarea interioard a cladirii pentru adapostirea unui numar de 4 sali de clasa, o sala

multifunctionald/spatiu recreatie si restul de spatii aferente acestora

- modernizarea fatadelor la nivel de izolatii termice si finisaje

- schimbarea tamplariilor in conformitate cu noile goluri si normelor de izolare termica si fonica

- reconsiderarea finisajelor exterioare in corelare cu noua functiune.

- reconsiderarea si modernizarea finisajelor interioare in corelare cu noua functiune.

- reconsiderarea si modernizarea instalatiilor termice, sanitare si electrice in corelare cu noua

functiune.

- mobilarea cladirii conform cerintelor din domeniul cladirilor pentru educatie in conformitate cu
ordinul MS 1456/2020 art.8 pentru aprobarea Normelor de igiend din unitatile pentru ocrotirea,
educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor

amenajarea exteriorului cladirii si a incintei in sensul asigurarii zonelor verzi necesare conform CU si
legislatiei in vigoare de 5% din suprafata parcelei.

- reconfigurarea acceselor auto si pietonale pe parcela, care sa asigure inclusiv accesul masinii de

pompieri de 3,8m latime, la cel putin 2 fatade ale fiecarei cladiri din incinta.

Din punct de vedere volumetric cladirea existenta Corp B isi modifica regimul de indltime din parter devine
o cladire cu parter si un etaj, iar in plan se extinde cu cca. 2.00m pe latime.

In consecintd, anexa existentd va fi recompartimentati astfel incat si asigure spatii pentru activitatea
scolara a unui numar de 96 de copii si 4 profesori in 4 Sali de clasa si ocazional in spafiu recreatie/spatiu
multifunctional.

- Parterul cladirii Corp B se propune a fi recompartimentat astfel incat sa adaposteasca o sala de clasa

si 0 sald multifuntionald

- Etajul cladirii Corp B se propune a fi recompartimentat astfel incat sa adaposteasca sali de clasa -
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spatiu recreatie/spatiu multifunctional.

Documentatia tehnico-economicé, faza DALI, pentru obiectivul de investitii ,Scoala Gimnaziala nr.15,
Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultand imobil
Parter + 1 Etaj, spatii pentru invatamant (sald functionald si clase) si reabilitare termica Corp A — clddire
scoald P+1E”, a fost intocmitd de cdtre SC ACTINGREEN SRL S.R.L.- Proiectant, elaborata prin grija unitatii de
invatdmant, si a fost preluatad de catre Municipiul Timisoara, in calitate de solicitant al finantdrii europene
nerambursabile, prin HCL nr.177/2022 si va fi pusa la dispozitie de cdtre beneficiar.

1.1 Descrierea serviciilor si a etapelor ce fac obiectul contractului
Obiectul contractului este reprezentat de servicii de proiectare (faza DTAC+PT+DDE) si asistenta tehnica
Din partea proiectantului in vederea realizdrii obiectivului de investitie ,Scoala Gimnaziald nr.15,
Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultind
imobil Parter + 1 Etaj, spatii pentru invitdmant (sal3 functionald si clase) si reabilitare termicd Corp A -
cladire scoald P+1E”, cod SMIS 155705. Serviciile care vor fi prestate in cadrul contractului vizeaza succint
urmatoarele, pentru fiecare imobil in parte:

Etapa a l-a:

e Elaborarea Documentatiei tehnice pentru Autorizarea Executarii Lucrdrilor de Construire (DTAC)
verificatd de verificatori (elaborarea documentatiilor tehnice in vederea obtinerii tuturor
avizelor/acordurilor necesare realizarii investitiei, conform Certificatului de Urbansim faza DTAC. Acest
serviciu va cuprinde inclusiv depunerea si obtinerea in numele Municipiului Timisoara a documentatiilor
tehnice necesare la institutiile emitdtoare de avize/acorduri);

e Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PTh) si a Detaliilor de executie (DDE) si DTOE/POE
(verificarea documentatiei de proiectare: proiect tehnic de executie (PTh) si Detalii de executie (DDE);

Etapa a ll-a Asistentd tehnica din partea proiectantului in calitate de expert cooptat pe perioada desfagurarii
achizitiei lucrdrilor de executie si pe toata durata de executie a lucrdrilor si de receptie la terminarea lucrdrii.
Elaborarea proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrdrilor ,as built”, realizarea auditulul
energetic la final si documentatia privind urmdrirea comportarii in timp a constructiilor.

Documentatiile tehnico-economice se vor elabora si preda, conform cerintelor termenelor precizate din
prezentul caiet de sarcini si vor trebui acceptate de cdtre beneficiar.

1.2 intalnirile contractuale pentru defintivarea solutiilor

Pe parcursul elaborarii documentatiei solicitate, proiectantul va colabora cu reprezentantii beneficiarului,
fiind obligatorie consultarea cu beneficiarul pentru agrearea solutiei tehnice detaliate si modalitatea de
dezvoltare a acesteia, astfel va avea loc:

- minim doud sedinte pe parcursul deruldrii contractului cu discutii pe forma de colaborare si
elaborare a documentatiilor tehnico-economice pornind de la elementele cuprinse in caietul de sarcini;

n functie de situatie, se vor organiza atat sedinte la sediul beneficiarului, cat si in mediul on line.

1.3 Asteptari ale Beneficiarului in realizarea contractului

Achizitorul se asteaptd ca in urma prestdrii serviciilor necesare elaborarii PT, sa se defineascd
documentatii tehnico-economice solide, temeinic analizate si pregdtite tehnic, juridic, financiar, social,
economic, conform avizelor obtinute si a DALI nr.273/2021 elaborata de SC ACTINGREEN SRL si aprobata
prin HCL nr.177/2022.

Prestatorul are obligatia de a rezolva observatiile ADR Vest privind documentatia intocmita si solutiile
proiectate in termenul de raspuns stipulat de finantator.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, prestatorul are obligatia de a
aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile specificului contractului.
De asemenea, Prestatorul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile
care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

2 2P mumEmac..

02 Caiet de sarcini Scoala 15



Serviciile pe care Prestatorul le va presta si realiza, in vederea elaborarii PT vor include, dar nu se vor
limita la acestea: activitati, investigatii, servicii de proiectare, analize, evaluari, studii, etc.

Proiectarea va fi realizatda de catre proiectanti si specialisti in domeniu atestati de catre organele
competente in acest sens. Proiectantul are obligatia sd intocmeasca documentatiile pentru obtinerea
avizelor (fard costuri suplimentare pentru beneficiar), sd obtind in numele beneficiarului si sa anexeze
documentelor proiectate toate avizele si acordurile necesare pentru realizarea tuturor fazelor aferente
documentatiilor de proiectare.

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in certificatul de urbanism, precum si conditiile
mentionate in avizele si acordurile pe care le va obtine. Prestatorul este responsabil pentru elaborarea
imediatd a oricaror documentatii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevazute de legea
romana fin vigoare si va obtine in numele Beneficiarului toate avizele acordurile si autorizatiile necesare
realizdrii obiectivului de investitii.

Pentru obtinerea avizelor de la furnizorii de utilitati si alte entitati autorizate in emiterea avizelor
solicitate prin certificatul de urbansim , in cazul in care sunt necesare studii de specialitate si orice alte tipuri
de studii sau este obligatorie incheierea unor contracte cu proiectanti acreditati sau institutii legale abilitate
(in cazul studiilor de arheologie) de specialitate, aceastd sarcina ii revine Prestatorului, iar acestea vor fi
suportate de cadtre Prestator si costul lor va fi evaluat si estimat in propunerea financiard, Prestatorul trebuie
sa aiba in vedere si va fi responsabil referitor la faptul cd unele institutii si autoritati emit initial avize,
acorduri, autorizatii preliminare urmand ca de ndeplnirea anumitor conditii sau completari sa fie emise
avize, acorduri, autorizatii finale. Prestatorul va fi responsabil de obtinerea tuturor
aprobarilor/avizelor/autorizatiilor finale si intocmirea documentatiei necesare pentru respectarea
conditionalitatilor din avize.

Costurile acestor studii vor fi incluse in articolul din oferta financiara aferent capitolului Documentatie de
avizare a lucrdrilor de interventie, Proiect tehnic,dupa caz, cu precizarea ca pot fi obtinute avize care fac
referire la mai multe faze, in cazul in care emitentul este de acord. Prestatorul va fi responsabil pentru
asigurarea resurselor aditionale (daca sunt necesare in vederea indeplinirii scopului Proiectului), fard a
solicita costuri suplimentare Beneficiarului.

Desfasuarea serviciilor de proiectare in vederea elaborarii documentatiilor tehnico-economice si a
asistentei tehnice pe perioada de executie a lucrdrilor avea la baza legislatia si toate reglementérile tehnice
in vigoare (standardele europene si nationale, normative specifice, etc), prestatorul va purta intreaga
responsabilitate pentru indeplinirea corectd si de calitate a cerintelor descrise in cuprinsul caietului de
sarcini.

1.4.Termene de prestare a serviciilor

Termenul total pentru prestarea serviciilor este de 14 luni, din care 2 luni estimate pentru elaborarea
Proiectului Tehnic si 12 luni estimate pentru serviciile de asistentd din partea proiectantului pe perioada de
executie a lucrdrilor, astfel:

1. Proiect pentru autorizarea lucrdrilor de construire (inclusiv DTOE/POE), obtinere Autorizatie de
construire, avize si acorduri de principiu faza PT, Proiect tehnic de executie: maxim 3 luni de la ordinul de
incepere.

2.1) Descrierea succinta a activitatilor din cadrul etapelor (2 etape) de prestare a serviciilor de
proiectare, livrabilele si durata de realizare a acestor

Nr. Activitate Durata estimata (luni) de prestare a activitatilor si livrabile
crt.
1) Etapa a-l-a — Elaborare PT+DD+PAC/DTAC+POE/DTOE, pentru fiecare imobil in parte:, conform

continutului cadru — Anexa 10 din HG nr.907/2016: 2 luni de la emiterea Ordinului de incepere a
serviciilor pentru etapa a l-a

1.1 Elaborarea  documentatiilor tehnice | Livrabile:
necesare in vederea obtinerii avizelor/ | -Documentatiile tehnice necesare fin vederea obtinerii
acordurilor/ autorizatiilor avizelor/acordurilor/autorizatiilor si toate avizele obtinute de la

Cuprinde toate cheltuielile necesare | faza PT.
pentru elaborarea documentatiilor si
obtinerea propriu zisa a  avizelor/
acordurilor/ autorizatiilor finale de la
detindtorii de utilitati, in baza HG
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nr.907/ 2016 si conform Certificatului de
Urbanism (corespunde liniei 3.5.4 din
Devizul general)

1.2 Elaborare proiect pentru autorizarea | Livrabile:
executarii lucrarilor (PAC/DTAC, | PAC/DTAC si POE/DTOE conform continutului cadru — Anexa 9
POE/DTOE) (corespunde liniei 3.5.6 din | din HG nr.907/2016: 2 ex.originale vizate spre neschimbare + 1
Devizul general) exemplar in format electronic (scan .pdf)

1.3 Elaborare Proiect tehnic si Detalii de | Livrabile:
executie (corespunde liniei 3.5.6 din | PTh si DDE conform continutului cadru — Anexa 10 din HG
Devizul general) nr.907/2016

Livrabile:

1.4 Verificarea tehnicd de calitate a | PTh/DDE+ PAC/DTAC verificat de catre verificatorii de proiect +
proiectului tehnic si a detaliilor de | referate de specialitate ale verificatorilor
executie (corespunde liniei 3.5.5 din | 2 ex.originale +1 exemplar in format electronic (scan .pdf)
Devizul general)

1.5 Finalizarea celei de a la etape Finalizare administrativd pand la acceptarea finald de cdtre

Beneficiar si finantator.

Livrabil: Raport intermediar la faza PT, dupa emiterea

autorizatiei de construire

Prestatorul va avea in vedere cd pot apdrea situatii neprevazute prin care autoritatile emitatoare de avize si
acorduri, conform Certificatului de Urbansim pot cere avize sau studii suplimentare.

Prestatorul va opera toate modificdrile necesare in documentatiile tehnice {inand cont de observatiile transmise din
partea Beneficiarului si a finantatorului fara niciun cost suplimentar.

Etapa se considera finalizatd in momentul finalizarii procesului de verificare a Proiectului Tehnic de catre finantator
dupa care se poate proceda la receptionarea si plata primei etape din contract.

Dupa acceptarea de catre finantator a PT-ului, se va transmite raportul intermediar de activitate la faza PT.
Receptionarea propriu-zisd, respectiv semnarea procesului verbal de receptie a serviciilor prestate se va efectua in
maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate intermediar de catre Achizitor.

Total Etapa |

2 luni , cu mentiunea c¢d perioada de obtinere a autorizatiei
de construire este consideratd perioada de prestare a
serviciilor

2) Etapa a-lla — Asistentd tehnici din partea proiectantului — estimate 12 luni de la emiterea ordinului de
incepere a lucrarilor
2.1 Asistenta tehnicd pe perioada de | Asistenta tehnica va incepe de la data emiterii ordinului de

executie a lucrarilor

incepere a executiei lucrarilor pana la receptia la terminarea
acestora.

Asistenta tehnica se va asigura pe toatd durata de executie a
lucrérilor de construire. Durata prestarii serviciilor se
prelungeste pana la momentul finalizdrii obiectivului de
investitii, in conditiile legii nr.98/2016 si a actelor normative
care deriva din aceasta, in baza conditiilor contractuale.
Livrabile:

-Raport de activitate acoperind toate specialitatile acoperite
prin contract dupd receptionarea la terminarea lucrarilor: 2
ex.in original sau cu semnatura electronica calificata

- Referatul pe specialitati al proiectantului cu privire la modul in
care a fost executatd lucrarea la receptia la terminarea
lucrdrilor conform HG nr.273/1994 cu actualizdrile si
completarile de rigoare - 1 ex in original;

-Raport de activitate la finalizare executiei lucrdrilor, dupa
efectuarea receptie lucrarilor, conform HG nr.273/1994 cu
actualizarile si completarile de rigoare: 2 ex.in original

- Documentatie “ As built” - 1 ex.original

- Certificat de performantd energetica la finalul executiei
lucrarilor si documentatia privind urmarirea comportarii in timp
a constructiilor: 2 ex.in original

Receptionarea propriu-zisd, respectiv semnarea procesului
verbal de receptie a servicillor prestate se va efectua in
maximum 5 zile de la acceptarea raportului de activitate dupa
efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilde catre Achizitor.
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2.2) Descrierea in detaliu a activitdtilor din cadrul etapelor (2 etape) de prestare a serviciilor de
proiectare, livrabilele si durata de realizare a acestora

Autoritatea Contractanta intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea contractului.

Durata de prestare a serviciilor de proiectare este conform situatiei de mai jos, incluzand toate etapele
necesare finalizarii obiectivului de investitii descrise in detaliu, dupa cum urmeaza:

Acestd etapa va cuprinde:

Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire care va fi intocmit in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 — privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificdrile si
completarile ulterioare si a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Pentru obtinerea Autorizatiei de Construire, dacd este cazul, prin grija Proiectantului, se vor reactualiza
avizele obtinute la faza DALI solicitate in Certificatul de Urbanism si se va elabora intreaga documentatie
pentru obtinerea acesteia, conform prevederilor HG 907/2016 (Anexa 9).

Documentatia tehnicd in vederea obtinerii autorizatiei de construire si Documentatia tehnica pentru
organizarea lucrdrilor de executie (P.0.E/D.T.O.E.), se vor realiza conform Legii nr.50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, actualizatd si a Normelor Metodologice din 12
octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
aprobate de Ordinul nr 839/2009 si a tuturor prevederilor legale aplicabile.

Documentatiile necesare obtinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, Prestatorul avand obligatia de a intocmi toate documentatiile
tehnice necesare pentru autorizarea lucrarilor respectiv executia lucrdrilor, punerea in functiune si
receptia obiectivului de investitii.

n cazul in care prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun, documentatiile se
vor realiza de persoane certificate/ atestate/ autorizate/ etc.

Acolo unde legislatia din domeniu o impune, documentatiile vor fi prezentate autoritatii
contractante verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati pentru toate cerintele esentiala
obligatorii conform legislatiei in vigoare.

Proiectul pentru autorizatia de construire si Proiectul tehnic vor fi elaborate conform continutului
cadru al documentatiilor tehnico-economice in baza HG nr.907/2016 corespunzator cantitatilor de lucrdri

stabilite in DALI nr.273/2021 elaborata de SC ACTINGREEN SRL si aprobata prin HCL nr.177/2022 si tinand

cont de urmatoarele:

-elaborarea proiectului tehnic cuprinzand parti scrise si desenate, in conformitate cu prevederile Legii
nr.50/1991 republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare si ale HG nr.907/2016, precum si cu toate
reglementadrile tehnice incidente;

-ajustarea, completarea si/sau modificarea Proeictului Tehnic si a detaliilor de executie ca urmare a
recomandarilor verifictorilor de proiect;

-memoriile tehnice pe specialitati vor fi corelate cu Memoriul tehnic general;

-costurile vor fi esalonate si corelate cu graficul de realizare a investitiei. Costurile cu investitia vor fi
propuse tinand cont de rezonabilitatea costurilor , prospectarii pietelor de specialitate de la nivel national si
european propunand materiale care nu conferd exclusivitate sau la care la furnizorul/distribuitorul detine
monopolul si poate denatura concurenta loiala in acest sens;

-graficul de realizare a investitiei va fi corelat cu calendarul activitdtilor din cererea de finantare;

-centralizatorul pe obiectivul de investitii (Formularul F1) va fi corelat cu centralizatoarele pe categorii de
lucrdri (Formularul F2) cu devizul general si cu bugetul proiectului;

2 2T ..
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-formularele F 1 si F2 vor fi corelate intre ele si cu Listele de cantitdti de lucrdri pe categorii de lucrari si
utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotéri (Formularele F 3 si F4);

-piesele desenate vor fi complete si vor corespunde cu partile scrise (memorii tehnice pe specialitati si
caietele desarcini si formularele F1, F2, F3);

-prestatorul, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 cu modificdrile i completarile ulterioare,
trebuie sd asigure in costul contractului verificatorii autorizati necesari pentru controlul proiectarii realizate
de de sine (incepand cu DALI+PT+DDE+ PAC/DTAC+POE/DTOE+PO) si pe durata realizéri lucrarilor (unde se
va acorda asistenta tehnica in calitate de proiectant), documentatii de obtinere avize;

-pentru proiectul tehnic (ce va include si devizul general) voe trebui realizate toate studiile si
investigatiile necesare;

-prestatorul va avea obligatia de a elabora si livra beneficiarului toate documentele prevazute de lege
pentru obtinerea autorizatiei de construire;

-proiectul tehnic va reda/prelua solutia tehnica si recomandatd in DALI. Solutia poate fi imbunadtatita la
faza de PT, conform HG nr.907/2016;

Proieictul tehnic va respecta continutul cadrul prevazut in HG nr.907/2016 si vor cuprinde Programul de
Control al calitétii lucririlor in faze determinante, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind
calitatea in constructii, republicatd cu modificarile si completarile ulterioare, vor cuprinde cerintele la care
sunt verificate proiectele.

Proiectul tehnic trebuie s& fi astfel elaborat incat sa fie clar , sd asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare si sa corespunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sd permitd elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnologia de executie propusé, cu respectarea strictd a prevederilor proiectului tehnic, fara sa fie necesara
supllimentarea cantitatilor de lucrdri si fard a se depdsi costul lucrdrii stabilit in faza DALI.

Proiectul tehnic se elaboreaza in baza documentatiei tehnico-economice de la faza DALI si a scenariului
ales, in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii.

Proiectul tehnic trebuie s3 permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si
tehnnologa de lcuru propusd, fard a se depasi costul lucrdrii stabilit la faza anterioard de proiectare.
Proiectul tehnic va avea la vaza toate STAS-urile si normativele legale in vigoare.

Proiectul tehnic va contine de asemenea, stabilirea categoriei de importantda a constructiei,
antemasuratoare, listd de cantitati, cntralizatorul obiectivului, programul pe faze, programul de urmarire in
timp a lucrarilor, respectiv graficul de realizare a investitiei.

Fundamentarea rezonabilidtii costurilor va fi realizata prin:

Vor fi prezentate documente justiticative care au stat la baza stabilirii costului aferent (oferte de pret
pentru echipamente, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si obiective, dar care
nu fac trimitere cdtre un operator economic care detine monopol pe piata de specialitate);

Pentru echipamentele care urmeazd a fi achizitionate vor fi prezentate oferte de pret, in care sa se
precizeze clar dacd aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupa caz, daca este/nu este
inclusa si intretinerea acestor echipamente in exploatare

Detaliile de executie vor contine toate informatiile scrise si, cat si toate plansele la nivel de detaliu in
profile curente, ce detaliazd documentatia intocmita la faza Proiect Tehnic, astfel incat executantul sa poata
desfisura lucrdrile fird a mai avea nevoie de planse, cote, descrieri sau orice alte documentatii
suplimentare.

Detaliile de executie, dupd elaborare, se vor inainta catre Beneficiar insotite de Referatul
verificatorului/verificatorilor de proiect si de semnétura si stampila verificatorului / verificatorilor pe piesele
scrise si piesele desenate.

Proiectantul se va deplasa la fata locului pentru verificarea situatie existente in teren.

Municipiul Timisoara isi rezerva dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intarzierile cauzate de erorile si lipsa de profesionalism in realizarea documentatiei tehnico-economice,
precum si din nerespectarea obligatiilor precizate in prezentul caiet de sarcini sau stipulate in legislatia in
vigoare.

Proiectul tehnic care se va intocmi in conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
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Proiectul tehnic se elaboreaza pe baza Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, etapad in care
s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile principale ale lucrarii 5i in care au fost
obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Demararea intocmirii proiectului tehnic se va face numai dupd aprobarea de Consiliul Local al
Municipiului Timisoara, a indicatorilor tehnico-economici (minimali si maximali) stabiliti in faza DALI.

Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa nu depaseasca costul lucrarilor stabilit in faza DALI,
sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si cuprinde: memoriul tehnic
general si pe specialitdti, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantitati de lucrari, parti desenate si
detalii de executie.

in elaborarea proiectului tehnic, proiectantul va avea in vedere urmatoarele:

- Cerintele impuse prin tema de proiectare nu sunt limitative, proiectantul are obligatia sa includa in
proiect toate detaliile tehnice necesare, conform normativelor de proiectare si legislatiei in vigoare.

- Proiectantul va avea responsabilitatea sa elaboreze documentatia tehnico-economica asigurandu-se
cad investitia realizatd va fi functionald din toate punctele de vedere, respectand normativele in vigoare de
functionare si ca la finalizarea executiei lucrarilor, aceasta va putea fi receptionatd de comisia de receptie,
conform legislatiei in vigoare.

- Toate documentatiile vor fi elaborate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

- Proiectantul va avea obligatia de a asigura corelarea intre documentatia tehnico-economica, piesele
scrise si piesele desenate, prezentarea antemasuratorilor clare, cantitati de lucrdri si preluarea acestora in
Formularele F3 si va rdspunde pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice conform Legii
nr.10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata.

- Proiectantul va respecta prevederile Hotdrarii nr. 355 din 11 aprilie 2007 (*actualizata*) privind
supravegherea sanatatii lucratorilor si a Hotarérii nr. 300 (*actualizata®) din 2 martie 2006 privind cerintele
minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile.

- precizarea prin proiect a categoriei de importantd a constructiei;

- asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor, cu
respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, precum si
solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

- elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea,
intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a
constructiilor.

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrdrile aferente cerintelor si
participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

La elaborarea proiectului, materialele, confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele, dotarile etc vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la alte
asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cét posibil)
rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit
furnizor (producator).

Proiectul tehnic intocmit se va verifica pentru cerintele de calitate de specialisti verificatori de proiecte
atestati in conditiile legii.

n proiectul tehnic se va specifica faptul ca in timpul executiei, materialele (deseuri) rezultate in urma
activitatilor de constructii montaj (moloz, gunoi menajer la organizare de santier) se vor depozita la locul
ales de societatea care va executa lucrarile, avand in vedere cd aceasta are obligatia ca la terminarea lucrarii
sa indeparteze deseurile si sa refaca suprafetele.

Proiectul tehnic va contine planul de securitate §i sandtate in muncd elaborat conform H.G.
nr.300/02.03.2006 - privind cerintele minime de securitate §i sanatate pentru santierele temporare sau
mobile si Legii nr. 319/14.07.2006 a securitatii si sanatatii in muncd, cu actualizarile si completarile
ulterioare.

Proiectul tehnic va fi elaborat intr-un exemplar in original (1) exemplare si 2 copii, avand paginile
numerotate si va fi predat beneficiarului si Tn format electronic.

Piese desenate

2 2dmunemia.
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- Plan de amplasare in zona (1:25.000 - 1:5000) emis de Banca de Date Urbane din Primaria
Municipiului Timisoara

- Planul parcelar vizat OCPI

- Planul topografic

- Plangeneral (1:5.000 - 1:500) emis de Banca de Date Urbane din Primdria Municipiului Timigoara

- Planul de situatie cu situatia reala din teren

- Planuri, sectiuni, vederi, scheme functionale etc pentru toate specialitatile proiectului;

- Planuri speciale, profile longitudinale, profiluri transversale, dupd caz.

- Planurile de situatie vor contine cote de nivel si punctele in care se realizeaza sondaje pentru
determinarea sistemului rutier actual.

- Fise tehnice pentru toate dotarile, echipamentele prevazute prin proiect.

- Detalii de executie.

In conformitate cu prevederile HG 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si
expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor si ale Legii 10/1995
privind calitatea in constructii, proiectantii vor prezenta Proiectul tehnic + DDE spre aprobare
verificatorului/verificatorilor de proiect atestati. In vederea asigurdrii _faptului c¢3 proiectul respect3
ansamblul cerintelor stabilite de lege, documentatia tehnica va fi avizata si de catre expertii tehnici care
au elaborat Expertizele tehnice aferente obiectivului de investitie.

Obs: Verficatorii de proiecte atestati vor fi obligatoriu alte persoane decdt proiectantii de
specialitate si expertul tehnic, proiectantul fiind raspunzator de asigurarea acestei cerinte.

Operatorul economic desemnat castigator al procedurii de achizitie raspunde solidar cu verificatorii de
proiecte in ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzdtor cerintelor esentiale ale
proiectuiui in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 actualizata.

Verificatorii atestati propusi vor trebui sd acopere toate specialitdtile impuse de complexitatea
proiectului.

Dupa etapa de verificare a documentatiilor, verificatorul de proiect va fl disponibil pe perioada
implementarii proiectului.

Cerinte si conditii

Verificatorii de proiecte vor asigura atingerea rezultatelor si indeplinirea obiectivelor contractului in
termenele prevazute de acesta.

Specialistii verificatori de proiecte atestati raspund in mod solidar cu proiectantul in ceea ce priveste
asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor esentiale ale Proiectului, precum si in ceea ce
priveste conformarea cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare.

Verificatorii de proiect trebuie sa fie independenti fata de proiectant.

Specialistii verificatori de proiect vor utiliza toata documentatia pusa la dispozitie doar in scopul
solicitat si cu pastrarea confidentialitatii.

In ceea ce priveste procedurile de verificare, verificatorul de proiect va respecta sirdspunde in
fata legii in baza prevederilor urmatoarelor acte normative:

e Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor -Anexa la H.G. nr. 925 /1995 actualizatd cu modificarile si completdrile ulterioare;

e Indrumétor pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor de executie, a executiei lucrarilor si a constructiilor aprobat cu Ordinul MLP AT nr.
77 /N/1996.

Tn cadrul procedurii de verificare a proiectelor, verificatorul de proiect va analiza:
-completitudinea pieselor scrise si desenate ale proiectului;

-modul de indeplinire a criteriilor de satisfacere a cerintelor esentiale de calitate;
-respectarea prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile proiectului.

Verificatorii de proiect vor informa proiectantul si beneficiarul cu privire la orice aspect de
neconformitate cu prevederile legale in vigoare a documentatiei supuse analizei sale.
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Verificarea tehnicd a documentatiei se va materializa in elaborarea Referatului de verificare, semnarea
si stampilarea documentatiei tehnice ale proiectului, piese scrise si desenate, conform legislatiei in vigoare.

Referatul de verificare a proiectului va fi intocmit conform prevederilor Indrumatorului privind
aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor tehnice
de executie, a executiei lucrdrilor si a constructiilor (Ordin MLPAT nr. 77/N/1996).

Pe parcursul verificarii documentatiilor verificatorul de proiect va semnala beneficiarului si
proiectantului problemele identificate in documentatie, astfel incat proiectantul sa poata aduce
modificarile/completarile necesare la documentatia existentd si proiectul tehnic sa respecte cerintele
legale.

in faza asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrdrilor, dispozitiile de
santier (DS) privind modificarea unor solutii prevdzute in proiect, vor fi vizate de verificatorul de
proiect (daca va fi cazul, doar in conditiile finantatorului impuse prin instructiunile autoritatii de
management), fara niciun cost suplimentar.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor va demara la data emiterii
ordinului de incepere a lucrdrilor si numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire.

Asistenta tehnicd parcursul evaludrii si pana la acceptarea Proiectului Tehnic de cdtre OI-ADR Vest;

- Dacd in perioada de evaluare tehnica si financiara a proiectului de cdtre finantator, Beneficiarului
(Municipiul Timisoara) i se va solicita operarea unor modificari in documentatia tehnico-economicd
elaboratd, Proiectantul se obliga sd analizeze situatia impreund cu beneficiarul si, in cazul in care situatia o
va impune, Proiectantul va opera fara niciun cost suplimentar modificarile solicitate, operand in partea din
documentatie influentata de modificarile intervenite.

- Proiectantul se obligd sa ofere in termenul de raspuns stabilit de cdtre finantator toate informatiile,
detaliile, clarificarile, etc. de natura tehnica sau financiard, cerute in etapele procesului de evaluare, de catre
finantator.

Asistenta tehnicd pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie pentru contractul de executie lucrdri de
realizare a obiectivului de investitii

- Pe parcursul deruldrii procedurii de achizitie publicda pentru contractul de executie lucrdri de
realizare a obiectivului de investitii, proiectantul va elabora raspunsuri la solicitarile de clarificdri inaintate de
operatorii economici.

- La solicitarea Autoritatii Contractante, un reprezentant al proiectantului poate fi numit la solicitarea
beneficiarulu, ca expert cooptat in comisia de evaluare a ofertelor, unde va analiza ofertele din punct de
vedere tehnico-economic si va intocmi Raportul de specialitate al expertului cooptat.

Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor

Pe durata implementdrii proiectului, conform prevederilor Legii nr.10/1995(A) privind calitatea in
constructii, proiectantul va acorda asistenta tehnica beneficiarului si constructorului, incluzénd:

- asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe
perioada executiei lucrarilor;

- modificarea solutiilor din proiectul tehnic, daca situatiile concrete impun aceasta madsura.
Modificarea de solutii se va face cu aprobarea si avizul verificatorului de proiect si cu acceptul beneficiarului;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, precum si
urmarirea aplicdrii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de
proiecte atestati;

- participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei, la receptia lucrdrilor executate si la receptia
finala;

- asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a
proiectantilor pe specialitdti, la toate fazele de executie stabilite prin proiect, la fazele determinante de
verificare si control al calitdtii lucrdrilor executate la receptia la terminarea lucrdrilor si la receptia finala.

Cheltuielile generate de efectuarea reproiectdrii complete (avize, documentatii, etc) din cauza aparitiei
unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-economicd elaboratd, aprobata, ca urmare a unor
erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe
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specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a
beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Asistenta tehnicd din partea proiectantului (pentru toate specialitatile), se va realiza pe toata durata de
executie a lucrarilor si va acoperi si perioada de receptie la terminarea lucrdrilor. Prin aceasta activitate, se
urmareste respectarea prevederilor din proiect si a normelor in vigoare de catre antreprenor. Prestatorul va
emite solutii tehnice, precizari sau clarificdri legate de aplicarea proiectului in concordantd cu situatia din
teren.

Asistenta tehnica din partea proiectantilor (pentru toate specialitdtile), conform legislatiei in vigoare fsi
va produce efectele pana la receptia finala a lucrdrilor, conform legislatiei specifice in domeniu aflata in
vigoare la momentul receptiei finale.

Se va acorda pe toata perioada cuprinsa intre predarea documentatiilor obiect al prezentului contract si
pana la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrdrilor pentru obiectivul de investitii mai
sus mentionat. Pe parcursul perioadei de asistenta tehnicd, Prestatorul va consilia Achizitorul cu privire la
toate aspectele tehnice in legdtura si ce deriva din documentatiile realizate in cadrul contractului.

Asistenta tehnica se va acorda pentru toate specialitatile din proiect.

Asistenta tehnicd cuprinde inclusiv activitatea de rdspuns la clarificarile solicitate de catre posibilii
ofertanti pe perioada de derulare a procedurii de achizitie a lucrarilor.

Asistenta tehnica pe santier implica verificarea curenta a calitatii executiei lucrarilor de construire si
a modului de respectare a proiectului, cel putin de doua ori pe lund sau de cate ori este nevoie, pe toata
durata lucrarilor;

In aceasta activitate se inscriu si stabilirea solutiilor pentru explicitarea sau completarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie si pentru remedierea unor abateri sau erori minore de executie a cdror
rezolvare nu modificd proiectul si autorizatia de construire. Asistenta tehnicd curenta va fi consemnata intr-
un registru de note si dispozitii de santier aflat in permanenta la punctul de lucru.

In cazul completérilor sau modificirilor de solutii se vor intocmi dispozitii de santier, care dupa caz vor fi
vizate si de verificatorii tehnici de proiecte. Dupa caz, se va intocmi si documentatia necesara autorizarii
lucrérilor prevazute in dispozitiile de santier.

Asistenta tehnica pe parcursul executiei obiectivului va cuprinde si urmatoarele:

e  participare la predarea amplasamentului lucrarii:

e  participarea la fazele de control prevazute in programul de control al calitatii lucrdrilor;

e participarea proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe specialitati la
toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor;

e  participarea la oricare din situatiile din perioada de executie sau de postgarantie din care rezulta
lucrdri ascunse, neprevdzute sau suplimentare cu respectarea legislatiei in vigoare;

e emiterea de dispozitii de santier cu toate anexele necesare (in maxim 5 zile lucrdtoare de la
impunerea necesitatii acestora);

e  participarea proiectantului coordonator de proiect si, dupd caz, a proiectantilor pe specialitati la
toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia finala a lucrarilor;

e elaborarea planurilor modificatoare datorate situatiei din teren;

e revizuirea documentatiei tehnico-economice (inclusiv avize/acorduri), dupa caz, in conformitate cu
Instructiunile finantatorului ;

e intocmirea listelor de cantitati aferente lucrdrilor suplimentare si/sau a notelor de renuntare;

e lasolicitarea scrisd a Achizitorului, va emite puncte de vedere in termen de maxim 3 zile lucratoare
de la cerere cu privire la documentatiile elaborate, punerea in aplicare a acestora si situatia din teren;

e intocmirea Capitolului D al Cartii Tehnice a Constructiei - Instructiuni de post utilizare;

e  participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate, aldaturi de
dirigintele de santier;

e intocmirea Referatului pe specialitati al proiectantului cu privire la modul in care a fost executata
lucrarea la receptia la terminarea lucrarilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei. ,Punctul
de vedere al proiectantului” se va intocmi de Prestator respectand prevederile H.G. nr. 273/1994 privind
aprobarea Regulamentului de receptie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu
modificarile si completérile ulterioare, modificatd de H.G. nr.343/2017.
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Prestatorul are obligatia de a acorda asistenta tehnicd cu privire la documentatia intocmita la
solicitarea autoritdtii contractante si sa opereze orice modificiri solicitate pe parcursul perioadei de
verificare a proiectului tehnic de catre finantator.

Alte cerinte privind prestarea serviciilor de proiectare tehnica

Toate documentatiile elaborate se vor supune verificarii si avizarii Beneficiarului, elaboratorul avand
obligatia realizarii completarilor/modificarilor ce se impun in termenul comunicat de Beneficiar.

Orice modificdri/remedieri/completari/actualizarile ulterioare ale documentatiilor impuse de avizatori/
institutii abilitate/ Achizitor/ factorii implicati vor fi realizate in maxim 3 zile lucratoare de la solicitarea
Achizitorului.

Toate costurile si intarzierile survenite ca urmare a schimbarilor asupra proiectului initial elaborat
de catre Proiectant, vor fiin responsabilitatea acestuia.

in calitate de ,Proiectant”, asa cum este definit in legislatia in domeniul constructiilor, trebuie si se
asigure ca urmdtoarele obligatii sunt indeplinite, acestea includ, dar nu se limiteaza la:

e proiectarea lucrdrilor in conformitate cu legislatia in vigoare:

* asistenta tehnica la fata locului pentru rezolvarea tuturor neconformtatilor si neregulilor, ori de cate
ori este necesar;

e participarea in calitate de Proiectant la inspectiile de control al calitatii de pe santier care se
desfdsoara in conformitate cu Programul de control al calitatii aprobat de catre reprezentantii I1SC;

e stabilirea modului de tratare si remediere a tuturor defectelor care apar la Lucrdriin timpul
executiei, dacd un astfel de defect se datoreaza unei erori de proiectare si monitorizarea implementarii
solutiilor adoptate in acest sens pe santier, revizuind in acest sens fara niciun cost documentatia tehnico-
economica, in conformitate cu Instructiunile AM.

Metodologie

n vederea indeplinirii contractului se impune stabilirea unei metodologii de prestare a serviciilor, care sa
defineasca urmatoarele tindnd cont de etapele de prestare a serivciilor de proiectare si de asistenta tehnica
ce fac obiectul contractului de prestari servicii:

- modul de intelegere a obiectivelor contractului si a sarcinilor stabilite prin tema de proiectare;

- modul de abordare a activitatilor contractului, inclusiv descrierea detaliata a sub-activitatilor care
compun activitatile prevazute in tema de proiectare, in succesiunea logicd a acestora;

- identificarea riscurilor si ipotezelor identificate, in corelare cu activitatile si sub-activitdtile
contractului, precum si cu rezultatele asteptate;

- identificarea potentialelor puncte de blocaj pentru fiecare activitate si prezentarea metodelor de
depdsire a acestora (inclusiv prin alocarea de resurse suplimentare, tehnice si/sau umane).

Planificarea resurselor tehnice si umane

Pentru indeplinirea contractului este necesara planificarea adecvata a resurselor tehnice si umane in
corelare cu specificul si complexitatea activitatilor desfasurate in cadrul contractului, prin realizarea unui
plan de lucru care va cuprinde:

- activitatile si sub-activitatile necesare pentru atingerea obiectivelor, descrierea detaliatd a acestora,
etapele/stadiile considerate esentiale, punctele de control si validare, precum si rezultatele si efectele
estimate pentru fiecare activitate indeplinita;

- perioada, frecventa si durata activitatilor propuse, luandu-se in calcul si perioada organizarii;

- resursele umane specializate, atibutiile si responsabilitatile acestora, astfel incat sa se asigure
indeplinirea in cele mai bune conditii a activitatilor contractului si obtinerea rezultatelor asteptate;

- facilitdtile suport (resurse tehnice, logistice, administrative, etc.) pe care ofertantul le pune la
dispozitie.

Pe parcursul deruldrii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa
acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul va asigura personal adecvat pentru indeplinirea sarcinilor, in acord cu cerintele minime
definite in tema de proiectare si caietul de sarcini.
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Caietul de sarcini se adreseaza echipelor de specialisti, cu diploma recunoscuta de statul roman, formate
din: arhitecii (cu drept de semndtura, inscrisi in Tabloul National al Arhitectilor, conform Legii
nr.184/2001(R) privind exercitarea profesiei de arhitect actualizate); ingineri de diferite specialitati (civile,
electrice, sanitare, termice, etc.), economisti, verificatori de proiecte atestati, etc.

Pe parcursul elaborarii documentatiei seful de proiect se va consulta in permanenta cu reprezentantii
beneficiarului, precum si ai institutiilor cu competente de avizare a documentatiei.

Prestatorul trebuie sa se asigure ca expertii sunt dotati din punct de vedere logistic in mod
corespunzator. In special, trebuie si asigure suficiente resurse administrative , de secretariat si de
interpretariat pentru a permite expertilor sa se concentreze asupra principalei lor responsabilitati.

Prestatorul va asigura mijloace de transport atat opentru expertii sai, in vederea indeplinirii sarcinilor
legate de implementarea proiectului , precum si echipamentul de lucru (calculatoare , imprimante,
copiatoare, scanere). Prestatorul va fi responsabil de toate arajamentele de cazare pentru personalul sau
(dupa caz), pe toata durata serviciilor.

SCURI
Tn pregétirea Ofertei, Ofertantii trebuie s& aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare:

e intarzieri in emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de catre
Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupa caz;

e aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autoritatile competente, Autoritate Contractant3;

e existenta de erori de proiectare/omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea
Contractantd, neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

e neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasta
procedura;

e aparitia de solicitari specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritdtile competente sunt mai stricti decat parametrii propusi de
Contractant;

e addugarea de activitdti/ solicitari de informatii noi, in functie de progresul activitatilor;

e datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;

e depdsirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.

Prestatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru evitarea concretizarii urmatoarelor
riscuri si a consecinfelor acestora:

° Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, definite de
contractant si rezultate ca urmare a unor investigatii/studii, etc. defectuoase sau de slaba calitate sau
rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

Avand in vedere fazele de proiectare prevazute conform HG nr.907/2016 si care fac obiectul contractului,
in etapa de elaborare a Proiectului Tehnic si Detalii de Executie, Prestatorul va intocmi o documentatie in
conformitate cu prevederile HG 907/2016 si Legea 10/1995 republicatd pe care o va propune spre avizare si
punere in acord Achizitorului cu solutiile tehnice propuse la faza DALI.

Dupa transmiterea documentatiei tehnice in vederea receptionarii ei de catre Achizitor, Prestatorul va
demonstra si asigura Achizitorului de indeplinirea prevederilor HG 907/2016 la nivelul documentatiei
tehnice propuse spre avizare precum si asumarea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995
republicaté. Tn cazul in care documentatia tehnicd este aprobata de citre Achizitor, Prestatorul isi va asuma
in continuare indeplinirea prevederilor si cerintelor HG 907/2016 la nivelul documentatiei tehnice propuse
spre avizare precum si insusirea acesteia in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 republicata.

° Schimbari legislative. Prestatorul va reproiecta, dacd este cazul, atunci cidnd exista
reglementari tehnice care s-au revizuit dupd depunerea ofertelor, la solicitarea Achizitorului.

° Risc de intdrziere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie: obtinute/actualizate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completari de studii

° Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul caietului de sarcini sa apara
modificari in legislatia si reglementdrile tehnice aplicabile in domeniul mediului, iar pentru schimbadrile
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apdrute pe parcurs, Prestatorul trebuie sd tind cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii documentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului.

® Riscul de intérzieri in obtinerea avizelor din partea autoritatilor romane,

° Riscul neavizarii de catre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor datorita
continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor
specifice de elaborare a Proiectului Tehnic. in aceast3 situatie vina va fi consideraté a Prestatorului si nu va
putea fi impusa Achizitorului

° Riscul privind intarzierea in mobilizare a personalului Prestatorului.

° Riscul ca informatiile puse dispozitia proiectantului de catre Achizitor sa fie incomplete sau
partial incorecte

° Riscul de forta majora.

Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate mai sus de Achizitor prin participarea sa la
procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora. Preful ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va avea nicio
pretentie de orice naturd (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.

Prestatorul are obligatia de a incheia, in termen de 5 zile de la data primirii ordinului de incepere a
serviciilor de proiectare, o asigurare de raspundere profesionald ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea
apdrea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu si reprezentanti
imputerniciti sa verifice, testeze sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau prejudiciile aduse
Achizitorului si/sau fatd de terte persoane fizice/juridice, asa cum prevede Legea 10/1995 privind calitatea in
constructii, actualizata. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea prezentului contract. Dovada platii
primelor de asigurare se prezinta ori de cate ori autoritatea contractantd solicita acest lucru. Obligatia
Prestatorului este de a pdstra valabild asigurarea pe toata perioada de derulare a contractului.
Neprezentarea dovezilor solicitate/iesirea din perioada de valabilitate a politei poate atrage suspendarea
platilor efectuate de catre autoritate contractanta.

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara si/sau Tehnicd, respectiv de modificari la contract, daca
Oferta Prestatorului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei
de risc sau diminuarea impactului acestuia.

Masurile de gestionare a riscurilor identificate:

Prestator:

- introducerea de clauze contractuale care prevad penalitati de neindeplinire a clauzelor contractuale
—0,1% din pretul fara TVA al contractului pe fiecare zi de intarziere, pana la stingerea obligatiilor;

- constituirea garantiei de bund executie in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa,
calitativa si in termen a contractului;

- realizarea de sedinte sdaptamanale/lunare, sau ori de cate ori este nevoie, in vederea identificarii la
timp a problemelor care pot conduce la aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre
diferiti factori interesati, depasiri ale termenelor prevazute in contract, etc.;

- in cazul in care se constatd omisiuni in cadrul documentatiei tehnico-economice, Autoritatea
Contractanta se poate indrepta impotriva prestatorului in vederea recuperdrii eventualelor prejudicii,
prejudiciu ce se va ridica pana la valoarea contractului de prestare servicii.

Autoritatea contractantd/Beneficiar:

- introducerea de clauze contractuale care prevad penalitati de neindeplinire la termen a contractului
— plata dobanzii legale penalizatoare, aplicata la valoarea platii neefectuate, dar nu mai mult decét valoarea
contractului.

Prestatorul elaboreaza Rapoarte de activitate in conformitate cu cerintele stabilite mai jos.

2 DR i
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Formatul si continutul Raportului de Activitate privind serviciile prestate va fi agreat cu Autoritatea
Contractanta imediat dupa semnarea Contractului la kick-off meeting.
Raportul de Activitate va contine, minim, urmatoarele informatii:

1) Stadiul activitatilor utilizand ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente, a activitatilor planificate
pentru etapele contractuale si a aspectelor relevante pentru fiecare disciplind aferentd obiectivului de
investifii;

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indicind procentul din totalul activitatilor
planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada urmatoare de raportare, cat si
cumulat pand in momentul realizarii raportarii. Obiectele vizate pentru realizarea raportarii evolutiei
generale a activitatilor in cadrul Contractului includ, dar fard a se limita la etapa din elaborarea
documentatiilor tehnico-economice, disciplind si /sau subContractant si tert, in functie de continutul
Propunerii Tehnice si pe baza continutului si nivelului de detaliere stabilit de comun acord pentru continutul
Raportului de Progres de catre parti;

c) un rezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitdti, respingeri si revizuire termene de
predare);

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt necesare
Prestatorului pentru a progresa in realizarea activitatilor din perioada urmatoare de raportare sau care
impiedicd Prestatorul in indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante. Aceasta listda va include
elementele care, daca nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizdrii activitdtilor si a
termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-economice.

e) Lista cu activitdtile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune, calendarul
solutionarii si modalitatea de recuperare/remedire preconizats;

f)  Analiza stadiului activitatilor de pe drumul critic.

2)  Situatia indeplinirii punctelor de reper/jaloanelor:

a) o listd a punctelor de reper/jaloanelor pentru perioada urmatoare de raportare. Lista cuprinde
datele planificate pe baza Planului de lucru actualizat, datele reale si cele preconizate;

b) stadiul actual al jaloanelor/punctelor de reper planificate pentru perioada de raportare si explicatiile
privind abaterile si actiunile preconizate pentru recuperare. Punctele de reper/ jaloanele care nu au fost
finalizate in perioada de raportare raman in listd pana la finalizare;

c) actiunile corective planificate sau recomandate si stadiul la care se afld actiunile corective
indentificate anterior.

d)  Stadiul utilizarii sumelor alocate pentru cheltuieli incidente in Contract (dacé este cazul);

e)  Rezumatul facturilor prezentate si platile efectuate, inclusiv datele calendaristice asociate;

f)  Planificarea solicitarilor de platd conform cap. Modalitati de Plata si clauze contractuale (facturi ce
urmeaza a fi emise in urmatoarele perioade de implementare a Contractului).

Prestatorul va fi responsabil de corectitudinea si acuratetea datelor, studiilor si solutiilor propuse in
cadrul documentatiilor solicitate, conform caietului de sarcini. Prestatorul va rdspunde pentru prestatia sa si
va justifica corespunzator solutiile tehnice alese, potrivit prevederilor si conditiilor contractuale.

Prestatoul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da
curs solicitarilor venite din partea Beneficiarului, solicitdri ce derivd din natura serviciilor care fac obiectul
Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Beneficiar catre Prestator, ca
fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului contractului.

Prestatorul va raspunde in timp util, respectiv in termenele limitd stipulate de cdtre finantator, pe
parcursul perioadei de consultare in pregatirea, verificarea si evaluarea documentatiei tehnico-economice
ce face obiectul proiectului.

Autoritatea contractantd/Beneficiarul este responsabil(3) pentru:
1) punerea la dispozitia prestatorului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
2) punerea la dispozitie a unui spatiu pentru deularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a
progreasului contractului;
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3) desemnarea si comunicarea cétre Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si
suportul oferit Prestatorului;

4) asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a contractului;

5) achitarea contravalorii prestatiilor executate de citre Prestator si acceptate de catre autoritatea
contractantd/beneifcir, in baza facturilor emise de catre acesta;

6) organizarea recceptiei preliminare si finale la terminarea tuturor prestatiilor prestate in conformitte
cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

7) notificarea din timp util a prestatorului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe durata executiei
lucrdrilor pentru care a intocmit proeictectul pana la receptia finald a lucrarilor:

8) documentarea in scirs a oricdrui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Prestator in cadrul
contractului,prin raporare la prevederile legale, in reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului caiet de sarcini, dupa caz.

Gestionarea relatiei dintre Prestator si Autoritatea Contractant3/Beneficiar
Gestionarea relatiei dintre Prestator si Autoritatea Contractantd/Beneficiar se va desfisura dupa
urmatorul calendar:

e intalniri ad-hoc (imediat) la solicitarea Prestatorului sau a autortitdti contractante /beneficiar in
vederea identificarii necesitati unei schimbari de solutie. Eventualele schimbari de solutie solicitate de citre
Prestator trebuie sa prezinte urmdtoarele informatii: descrierea necesittii unei schimbéri volumul de
muncd , impactul in ceea ce priveste planificara activitdtilor din punct de vedere al timpului si al altor
elemente cu impact, riscuri asociate cererii de schimbare, modul in care urmeaz3 s fie abordate schimbarile
incluse in cerere si motivul care a condus la aceasta schimbare.

e Corespondenta dintre Prestator si Beneficiar se va realiza prin intermediul responsabilului de
contract care va asigura comunicarea permanentd cu echipa Prestatorului , evidenta tututor documentelor
referitoare la derularea contractului , monitorizarea permanentd si evaluarea periodici a gradului de
indeplinire a obiectivelor contractului.

e In cazul in care in care una dintre parti devine constientd de aparitia in perioada imediat urméatoare
a unui eveniment sau a unei situatii care ar putea s afecteze buna desfisurare a contractului, se vor
transmite notificdri prin itnermediul mijloacelor de comunicare disponibie pentru ambele pérti: adrese
oficiale, telefon, fax, email.

e  Toate notificarile pe perioada derularii activitatilor in contract sunt analizate in cadrul sedintelor de
monitorizare a progresului activitatilor.

Prestatorul are obligatia de a prezenta pe parcursul deruldrii contractului rapoarte privind obligatiile
sale contractuale, dupa cum urmeaza:
1. Raport intermediar la predarea Proiectului Tehnic, dup3 obtinerea autorizatiei de construire
Raportul va cuprinde activitdtile realizate pentru ducerea la indeplinire a activititilor solcitate de
Beneficiar si derulate de catre prestator si va contine si referiri la minutele ale intalnirilor de lucru.
2. Rapoarte in procesul de asistenta tehnicd din partea proiectantului: 1 raport dupi efectuarea
receptiei la terminarea lucrarilor de executie.

Rapoartele vor fi inaintate prin e-mail in format electronic atét editabil (word, excel), cét si in format
pdf. Ulterior aprobarii Beneficiarului, Prestatorul va transmite un exemplar al raportului pe support hartie,
precum si un format pdf semnat olograf sau cu semnétura electronicd, conform legislatiei in vigoare.

Beneficiarul , in termen de maximum 5 zile de la primirea rapoartelor sau documentelor
mentionate in prezentul Caiet de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu
indicarea motivelor in cazul respingerii acestora sau a solicitérii unor modificéri si/sau completari.

Toate documentele elaborate in cadrul contractului de cdtre Prestator vor fi predate in format
neeeditabil (pdf) si in format editabil (pdf, excel, doc, dwg, etc).
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Pretul ofertat este ferm si nu poate fi modificat pe intreaga perioada de derulare a contractului.
Prestatorul este obligat sd depund la termen documentatia in vederea receptiondrii si, dupa caz, sa

transmitd documentatia tehnico-economicd actualizatd, conform recomandarilor de imbundtatire a

documentatiei in baza HG nr.907/2016 in vederea obtinerii avizului favorabil din partea finantatorului. Plata

se va efectua etapizat conform cu esalonarea prevazuta la art. 3.1 din Contractul de achizitie,astfel:

e contravaloarea Etapei a l-a, conform centralizatorului de preturi, anexa la contractul de achizitie, in

termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupd acceptarea Proiectului
Tehnic (Proiectul tehnic verificat de verificatori tehnici atestati si avizat de experti tehnici, inclusiv ob{inerea
Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a executiei lucrarilor, detalii de executie si caiet de sarcini,
Plan SSM si deviz martor) cu recomandarile finantatorului, dupa caz, in conditiile de receptie stipulate in
contract. Contravaloarea acestei etape va reprezenta maximum 95% din valoarea contractului.

e contravaloarea Etapei a ll-a, conform centralizatorului de preturi, anexa la contractul de achizitie,
reprezentand contravaloarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada de executie a
lucrdrilor pdnd la receptia la terminarea acestora (elaborare documentatie As built, certificatul de
performanta energeticd la finalizarea executiei lucrdrilor), in baza raportului de activitate si a procesului
verbal de receptie a serviciilor prestate dupa semnarea receptiei la terminarea lucrdrilor. Contravaloarea
acestei etape va reprezenta maximum 5% din valoarea contractului.

DIRECTIA INCUBATOR DE PROIECTE
Serviciul Documentatii Proiecte
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CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA
a serviciilor de proiectare (PT) si asistenta tehnicid din partea proiectantului in vederea realizirii
obiectivului de investitie din cadrul proiectului ,,Scoala Gimnaziali nr.15 Timisoara - Reabilitare
si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultind imobil Parter + 1
Etaj, spatii pentru invitimant (sald functionali si clase) si reabilitare termicd Corp A - clidire
scoald P+1E”, cod SMIS 155705

Preambul e :
Prezentul contract se incheie in temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publtoe cu modlﬂc ile si
completdrile ulterioare si ale Hotdrarii de Guvern nr. 395/2016 cu modlﬁcanle si completarlle
ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilar, refentoare la atribuirea
contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind.achizitii publlce intre
urmétoarele

PARTI CONTRACTANTE: -
, cod fiscal 14756536, tel.
Dominic Fritz, in calitate de

0256-408.367, fax 0256- 408380 legal reprezentat prm _Pr1mar__dl
Achizitor % e

si

....................................... ey tel L, TAXG
........... , e-mail: ..., Inregistratd la Oﬁc;u! Reg15trulu1 Comerfull ... SUb nr
Y S— Vesvommes fevonann , cod unic de mreg!strare i, atribut fiscal ... , cont bancar
3] SOUUOTTRRN B o T— ¥ i T reprézentatd prin administrator, domnul/doamna

................................................................... T | calitate de Prestator.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI ;

Obiectul contractului este reprezentat de servicii de proiectare (faza PT), precum si asistentd tehnica din

partea proiectantului in vederea reallzaru obiectivului de investitii din cadrul proiectului ,Scoala

Gimnaziali nr.15, Tlmlgoara Reabllltare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si

atelier parter rezultind lmobll Parter + 1 Etaj, spatii pentru invitimant (sali functionali si clase)

si reabilitare termlca Corp A cladlre scoala P+1E”, cod SMIS 155705 finantat prin POR 2014-

2020.

1.1. Prestatorul se obhga sa presteze serviciile prevazute in prezentul contract in conformitate cu

documentafia de atribuire sioferta depusa.

1.2. Documentagnle e laborate in baza prezentului contract se vor utiliza exclusiv in vederea realizirii
blectwulul de: mvestlpe publicd din cadrul proiectului ,,Scoala Gimnaziali nr.15, Timisoara -

Reabllltare $1 etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultind imobil

Parter + 1 Etaj, spatii pentru inviitimant (sali functionali si clase) si reabilitare termici Corp A

~ clidire scoala P+1E”, cod SMIS 155705, finantat prin POR 2014-2020.

1.3. Toate drepturile de autor, drepturile patrlmomale ce deriva din obiectul contractului se transferd si

devin proprietatea Achizitorului.

2. PRETUL CONTRACTULUI
2.1. Pretul prezentului contract il reprezinti suma de fara TVA, conform
centralizatorului de prefuri, la care se adauga cota legald de TVA conform legii. Pretul este ferm pe
perioada de derulare a contractului.

3. DURATA SI VALABILITATEA CONTRACTULUI
3.1 Esalonarea duratei contractului
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(1) Prezentul contract intrd in vigoare la data semndrii lui de cétre ultima parte i este valabil péni la
indeplinirea integrald si corespunzitoare a obligatiilor de cétre ambele pérti, iar Contractul opereazi
valabil intre pérti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrérii sale in vigoare si
pand la epuizarea conventionald sau legala a oricarui efect pe care il produce.

(2) Serviciile prestate in cadrul prezentului contracte se deruleaza in doud etape, dupa cum urmeaza:

a) Etapa I: 2 luni de la emiterea ordinului de incepere a etapei | — faza PT. Perioada de obtinere a
autorizatiei de construire nu constituie perioada de prestare a serviciilor de proiectare;

b) Etapa II: pe parcursul evaludrii si pana la acceptarea Proiectului Tehnic de cétre beneficiar si
finantator, pe toatd durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de executie lucréri, pe
parcursul executiei si receptiei la terminarea lucrarilor, precum si la receptia finala;

3.1.1. Prestatorul se obligd sd intocmeasca si sa predea documentatiile ce fac obiectul prezentulm
contract, in conformitate cu cele previdzute in caietul de sarcini, in doud etape, dupa emlterea ordinului
de incepere a serviciului de cétre Achizitor, dupd cum urmeazi:

a) Etapa I-a — Elaborare PT+DD+PAC/DTAC+POE/DTOE , conform contmutulul
cadru — Anexa 10 din HG nr.907/2016:

a. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
autorizatiilor si toate avizele obtinute de la faza PT;
b. Proiect pentru autorizarea executarii lucrdrilor (PAC/DTAC POE/DTOE), vizat
spre neschimbare si Autorizatie de construire
c¢. Proiect tehnic si Detalii de executie, verificat'confo
b) Etapa a-Ila — Asistenti tehnici din partea proi ctantului
a. Asistenta tehnici pe perioada de executie'a luct, :
b. Certificat de performanta energetlca la ﬁnalu[ executlel lucrarilor;
¢. Documentatia As-Built;

d. Documentatie privind urmarirea: comportaru in tlmp a constructiei.
3.2 Contractul intrd in vigoare la data semndrii de;ambele parti si produce efecte in conformitate

cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995, actuahzata prlvmd calitatea in constructii.
3.3 Serviciile vor incepe a fi prestate “doat ,-emiterea de cdtre Achizitor a ordinului de
incepere.
3.4 Termenele de prestare a serviciil
conducénd la aplicarea de penalit

aviz gﬁa‘cordumlor/

1eg1§_l_at161 in vigoare

r.se considerd termene contractuale, nerespectarea acestora
ti in sarcina Prestatorului, conform art. 18.

4. DEFINITII , : :
In prezentul Contract urm&torn termen'__ vor ﬂ interpretati astfel:
“Pirtile contractante” sun AChlthOl‘U] si Prestatorul asa cum sunt acestea definite in prezentul
contract; i 4

»Achizitor” - este beneﬁ01arul serviciilor de pr01ectare in baza contractului, precum si succesorii legali
ai acestuia. Achigitor are acelasi inteles cu Beneficiar si Autoritatea Contractant/Entitatea Contractantd
in Intelesul legislatiei achlzltulor

»Prestator” - este persoana juridicd/ fizici sau orice asociere de persoane juridice, legal constituitd,
responsabild cu ‘realizarea obiectului contractului;

»Contract” = acordui de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in
scris. “intre unul sau mai multi operatori economici, numit Prestator si una ori mai multe autoritati
contractante numit Achizitor in vederea indeplinirii integrale §i corespunzitoare a tuturor obligatiilor
sale asumate prin Contract;

»Preful Contractului” —pretul fard TVA, platibil Prestatorului de cétre Achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrald si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
»Standard”- orice reglementare sau specificatie tehnicad adoptatd ca standard international, standard
european sau standard national de citre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare
repetatd sau continud, in conformitate cu care se intocmeste documentatia tehnicd, in fiecare fazi de
proiectare si se executd lucrarile de constructie, obligatoriu pentru calitatea lucririlor executate;

»Specificatii tehnice” - cerinte, prescriptii, caracteristici de naturd tehnicd ce permit fiecirui produs,
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serviciu sau lucrare sd fie descris, in mod obiectiv, intr-o manierd corespunzitoare indeplinirii
necesitatii autoriti{ii contractante;

»Forta majord” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, care impiedici
sd fie executate obligatiile ce le revin partilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de citre una
dintre Pargi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este tinutd a
raspunde, eveniment sau circumstantd pe care Partile nu ar fi putut sd le prevada inainte, care nu pot fi
atribuite vreunei Pérti si care, odatd aparute, nu au putut fi evitate sau depisite de citre Parti, potrivit
prezentului contract §i sunt constatate de o autoritate competenti;

»Subcontractant’ - inseamna orice operator economic care nu este parte a prezentului contract si care
executd/presteazd gi/sau furnizeaza anumite parti ori elemente ale serviciilor/lucrdrilor sau ale
constructiei ori indeplinesc activitati care fac parte din obiectul prezentului contract raspu izand in fata
Prestatorului/Prestatorului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest s¢o
»Penalitate contractuald” - despigubirea stabilitd in contractul de prestari servicii ca fiind platlblla de
ciatre una din pdartile contractante catre cealaltd parte, in caz de nemdeplmtre 1ndep1m1re
necorespunzdtoare sau cu intarziere a obligatiilor din contract (majoriri de intarziere $1/sau daune-
interese); £

»Proiect tehnic” Inseamnd totalitatea pieselor scrise si desenate, conform HG r 0?/.20 6 actualizati,
precum si varianta electronicd (scanatd si editabild) elaborate, editate si dispuse intr-o forma coerenti de
céitre Prestator, absolut necesare pentru elaborarea proiectului tehnica obiectivului.de investitii finantat
din fonduri publice. Proiectul tehnic de executie constituie documeéntatiaprifi-care proxectantul dezvolta,
detaliazd si, dupa caz, optimizeazd, prin propuneri tehnice,; s¢enariul/ pglunea aprobat(d) in cadrul
DALIL;  componenta tehnologicd a solutiei tehnice poate fi deﬁmtlvaté ori adaptatd tehnologiilor
adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de mvestl’;ll la f"aza proiectare-proiect tehnic de
executie, in conditiile respectrii indicatorilor tehmco economlcl aprobati si a autorizatiei de
construire/desfiintare; : ‘

wProiectant” - este elaboratorul Proiectului Tehmc a Documentatlel de Avizare a Lucririlor de
Interventii, conform HG nr.907/2016, a expertizelor tehmce studiilor de teren, documentatiilor tehnice
suport si obtinerea av12eIor/acordurllor/autonzatl1!0r Acesta poate fi Prestatorul insusi sau impreuna cu
subcontractant/tl al/ai acestuia; -

»Obiectiv de investitii” - rezultatul scontat la mveshrea de capital pe timp limitat, ca urmare a
realiziirii unuia sau mai multor obiecte de investitii, situate pe un amplasament distinct delimitat, care
asigurd satisfacerea cerintelor formulate de beneficiarul investitiei si de investitor; in sintagma "obiectiv
de investitii" se cuprinde,. dupa i , objectivul nou de investitii, obiectivul mixt de investitii sau
interventie la constructie ex1stenta i

»Ordin de mcepere” notlf care emlsa de citre Achizitor si adresatd Prestatorului in vederea inceperii
indeplinirii servicijlor carc'-fac ob1ectul contractului.

wZi” - Zi calendarlstlca an - 365 de zile.

5. APLICABILITATE ST INTERPRETARI

5.1. Prezentul contract intrd in vigoare la data semnirii lui de catre ultima parte si este valabil pana la
indeplinirea. mtegrala si corespunzatoare a obligatiilor de citre ambele parti sau pana la epuizarea
conyentionald-sau legala a oricérui efect pe care il produce.

5.2. In: prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include
forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

53. Clauzele si expresiile vor fi interpretate prin raportare la intregul contract. In cazul in care se
constatd contradictii intre prevederile clauzelor contractuale si documentele achizitiei, se vor aplica
regulile specifice stabilite prin documentele achizitiei, ordinea de precedent fiind conform art. 6.1..

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Documentele contractului cuprind:

a) Caietul de sarcini nr. / - inclusiv clarificérile si/sau masurile de remediere
aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare, dacd este cazul;

b) Oferta, respectiv propunerea tehnica si propunerea financiard, inclusiv clarificarile din perioada de
evaluare, daci este cazul;

MUNICIPIUL TIMISOARA
Echipa de Im }ementare a Proiectului




¢) Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert daci este cazul;
d) Contractele incheiate cu subcontractantii, daci este cazul;

e) Acord de asociere - daci este cazul;

f) Alte documente/formulare relevante, daci este cazul.

7. STANDARDE

7.1. Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele, normativele si legislatia in
vigoare.

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC
8.1. (1) Accesul persoanelor la informatiile din contract se realizeazi cu respectarea t¢ menelor si
procedurilor previzute de reglementirile legale privind liberul acces la informatiile de i teres. -public i
nu poate fi restrictionat decét in masura in care aceste informatii sunt cla51ﬂcate Sau proteJat ;..,de un
drept de proprietate intelectuald, potrivit legii sau declarate astfel, de citre operatorul economlc in
conditiile legii achizitiilor publice. -
(2) In cazul in care s-a precizat confidentialitatea anumitor clauze, o parte conitr tanta nu.are dreptul de
a face cunoscuté respectiva prevedere fard acordul scris al celeilalte parti, cu doua € xceptn

e informatia era cunoscutd partii contractante inainte ca ea sd fir fost prrmlta de'la cealalta parte

contractanta o

e partea contractantd a fost obligata in mod legal sa dezvélui"é mfo;jpatia

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INT ELECTUALA
9.1. 1In relatia dintre Pérti, Prestatorul isi va pistra_dreptul: de autor si alte drepturi de proprietate
intelectuald asupra documentelor de proiectare elabora e/alte’ documem;e elaborate de cétre acesta (sau
in numele acestuia) pana la data aprobdrii lor de citre “Achizitor, dati la care devin propnetatea acestuia,
9.2 De la data aprobirii de citre Achizitor a documentapl or‘tehnice, Prestatorul cesioneazi exclusiv
drepturile de autor si alte de proprietate mtelectuala/ industriald (inclusiv drepturile patrimoniale) citre
Achizitor. Prestatorul, dupd momentul cesiunii, nu’‘mai poate emite pretentii financiare suplimentare
fata de _pretul stabilit in prezentul contract..

93. In puterea legii si prin semnarea contractulm Prestatorul autorizeazd Achizitorul si copieze, sa
foloseascd si sa transmitd documeéntele de prmectare/ alte documente elaborate de citre Prestator (sau in
numele acestuia), inclusiv modlﬂcarlle aduse acestora.

9.4. Prestatorul nu va publlca artlcole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului contract si
nu va face referire la aceste servicii in “cursul executdrii altor servicii pentru terti i nu va divulga nicio
informatie furnizata de: benef' ciar, fird acordul scris prealabil al acestuia.

9.5.  Orice rezultate ori drepturl “inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala
ori industriald dobandlte in executarea contractului de servicii vor fi proprietatea exclusivd a
beneficiarului, care: le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va considera de cuviinti,
fard llmitare geograﬁca ori de altd natur, cu exceptia situatiilor in care existd deja asemenea drepturi de
proprleta' mtelectuala ori industriala.

9.6 Prestatorul are obhgal;]a de a despagubi Achizitorul impotriva oricdror:

a) _,__eclama‘;ll si-actiuni in justifie ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete programe, marci inregistrate etc.), in legiturd cu prestarea serviciilor; si

b) daunc—mterese costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incilcare rezulti din respectarea documentatiei emise de citre Achizitor.

10. GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A CONTRACTULUI DE SERVICII
10.1. (1) Prestatorul are obligatia de a constitui garantia de buni executie a contractului in cuantum de

lei, reprezentand 5% din valoarea contractului fird TVA, conform legii si prezentului
contract pentru realizarea corespunzitoare a contractului. Dovada constituirii garantiei de buni executie
se comunicd de indata Achizitorului, fard depasirea termenului convenit pentru constituire.
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(2) Garantia de bund executie se constituie in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii
contractului de achizitie publicid. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificati a
contractantului, fard a depési 15 zile de la data semndrii contractului de achizitie publica.

(3) Perioada pentru care se constituie garanfia de buna executie trebuie si acopere intreaga durati de
valabilitate a contractului. In cazul in care pe parcursul executirii contractului se suplimenteazi
valoarea acestuia, Prestatorul are obligatia de a completa garantia de buna executie in corelare cu noua
valoare a contractului.

(4) Garantia de buna executie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare
emis in conditiile legii, astfel:
a) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit din Romania sau din alt stat;
b) asigurare de garantii emisi de: 4
i) o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania. sau mtr -un alt
stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisi in registrele : pubhcate pe site-ul
Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupi caz;
i) o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autoriz
Autoritatea de Supraveghere Financiara. : __
c) virament bancar in contul Municipiului Timisoara, .cod fiscal 14756536, cont
ROI2TREZ6215006XXX00334 deschis la Trezoreria Municipiului. ara;
d) refineri succesive din sumele datorate pentru facturi parflale ; cest-Sens confractantul are
obligatia de a deschide la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal.competent In administrarea
acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritdtii contractante cont care trebuie alimentat la
inceputul derularii contractului cu cel putin 0,5% din ‘pretul acestwa fara TVA. Pe parcursul
indeplinirii contractului, autoritatea contractantd urmeaza sa. alimenteze acest cont de dlspomb11 prin
refineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantu]m pand la concurenta sumei stabilita
drept garantie de bund executie in documentatia de’ atr1bu1re Autoritatea contractantd va instiinta
achizitorul despre varsaméntul efectuat, precum. si despre destmapa lui. Contul astfel deschis este
putdtor de dobénda in favoarea contractantlui. -
e) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar (m cazul in care valoarea garantiei de buna
executie este mai mica de 5.000 lei). ;
(Ofertantul trebuie sd specifice clar si fird ambfgmtatt modalitatea de constituire a garanftiei de bund executie
(ina dintre variantele mai sus mentzonate si care este irevocabild pe perioada de valabilitate a contractului).
(4) In cazul care Prestatorul nu censtltme garantia de bund executie sau nu prelungeste valabilitatea
acesteia, Achizitorul este: mdreptatlt 1 zilieze contractul fird indeplinirea niciunei formalitati si fara
interventia vreunei in nte 'udeca resti, notificarea emisd in acest sens ficind dovadi deplma
impotriva Prestatoru[u . &
(5) Restituirea garantlel de ‘bund executie a contractului se va face In conformitate cu prevederile art.
42 din HG nr. 395/20]6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractulul de achizitie publici/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice. 3
10.2. Achlzltorul va executa garantia de bund executie, in situatia in care:
(a) Prestatorui nu reusgeste sd remedieze/completeze o lipsd a documentatiei tehnico-economice in
termenele. prevazute in caietul de sarcini/instructiuni/procese verbale etc.
(b) Orlcand pe parcursul ndeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care
Prestatorul nu fsi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra
garanfiei de bund executie, Achizitorul are obligatia de a notifica pretentia Prestatorului cit si
emitentului instrumentului de garantare precizand obligatiile care nu au fost respectate, cét si modul de
calcul al prejudiciului.
10.3 (1) Prestatorul se va asigura c@ garantia de bund executie este valabild si In vigoare pini la
finalizarea contractului.
2) In acest sens, cu 7 zile inainte de data de expirare a garantiei, Prestatorul are obligatia de a preda
Achizitorului dovada prelungirii valabilititii acesteia.
(3) Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buni executie, Achizitorul are obligatia de a
notifica pretentia atét Prestatorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind obligatiile

d in qu}gma de citre
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care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului
este cel stabilit conform prevederilor de la literele a), b), ¢) de mai jos. Achizitorul este indrepttit si
emita pretentii §i sa retind garantia de buni executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a) Prestatorul nu reuseste s prelungeasci valabilitatea garantiei de buni executie, asa cum este descris
in paragraful anterior, situatie in care poate revendica intreaga valoare a garantiei de buni executie;

(b) Prestatorul nu realizeazd remedierile in termen de 5 zile lucritoare de la primirea solicitarii
Achizitorului privind remedierea, situatic in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a
garantiei de bund execufie urménd ca din cuantumul acesteia si suporte contravaloarea remedierilor,
diferenta raimasa neutilizatd urménd a se transforma in garantie de buna executie retinuti intr-un cont al
Achizitorului;

(¢) Prestatorul nu isi executd, executd cu intdrziere sau executd necorespunzitor obli gatiile sumate prin
prezentul contract, situatie in care Achizitorul poate revendica intreaga valoare a garanftel de buni
executie urmand ca din cuantumul acesteia si suporte contravaloarea exeoutan 1/executar11
corespunzatoare, diferenta rdmasa neutilizatd urmand a se transforma in garantle de buni executie
retinutd intr-un cont al Achizitorului;
10.4 Daci, pe parcursul executdrii contractului, Achizitorul executd partial sau total garantia de buna
executie constituitd, Prestatorul are obligatia ca, in termen de 5 zile lucratoare la executare, si
reintregeascd garantia raportat la restul rimas de executat. In situatia i in.care Prestatorul nu indeplineste
aceastd obligatie, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite notificare de reziliere, fira
indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii- |
Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu 1mphca educere: proportlonala a garantiei de
buna executie;
10.5 In cazul in care Prestatorul este o asociere de operatorl economici. mstrumentul de garantare va fi
emis pe numele asocierii si va cuprmde mentiunea expresé ca mstrumentul de garantare acoperd, in mod
similar toti membrii asocierii (cu nominalizarea.. acestma) “emitentul instrumentului de garantare
declardnd cd va plati din garantia de buni executie. sumele previzute de dispozitiile legale si
contractuale In situatia cand oricare dintre memb ii asocierii nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract. “

11. RESPONSABILITATILE PRESTATORULUI

11.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta,-in-conditiile legislatiei romane, serviciile previzute in
contract cu profesionalismul si.promptitudinea cuvenite angajamentului asumat, fird erori sau omisiuni
ale proiectului care sd genereze ulterior lucrdri suplimentare ce nu au caracter de imprevizibilitate si
care pot leza obligatiile ﬁnanmare ale ‘Achizitorului.

(2) Prestatorul are obllgatla de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele_.asemenea cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea
asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract fira
costuri 5up11mentare

(3) Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele si/sau performantele solicitate prin
caiet de sarcml si prezentate in propunerea tehnicd, anexe la contract, normativele si legislatia in
vigoare.".
), Prestatorul se obllga sd presteze serviciile in conformitate cu graficul de prestare prezentat in
propunerea. ehnica si agreat dupé semnarea contractului.

11.2. (l)‘Prestaiorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor in conformitate cu contractul
de prestare convenit. Totodata este raspunzitor atit de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de
prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toatd durata contractului, conform
propunerii sale din oferta tehnica.

(2) Personalul- cheie este personalul in privinta ciruia au existat cerinte minime stabilite in
documentatia de atribuire a contractului. Personalul cheie va fi mentinut pe toati durata derulirii
contractului, cu exceptia situatiilor in care se solicitd inlocuirea din motive intemeiate sau atunci cand
este necesard inlocuirea din alte motive independente de Prestator (ex. incetarea raporturilor civile/de
munca cu societatea din cauze medicale/boald, sau deces).
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(3) Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele stabilite in documentatia de atribuire, cu acordul prealabil al Achizitorului, in
conformitate cu prevederile art. 162 din HG nr.395/2016. In cazul in care un membru al personalului-
cheie se impune a fi inlocuit, Prestatorul va propune un inlocuitor care indeplineste aceleasi conditii
impuse initial si care sunt necesare elaboririi documentatiei ce face obiectul prezentului contract la
standardele si conditiile impuse de legislatia in vigoare.

11.3. La elaborarea documentatiei tehnice, Proiectantul, in calitatea sa de Prestator, va tine cont de
prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati, cu modificérile si completérile
ulterioare, precum si de toate avizele necesare a fi obtinute in aceasta etapé

11.4. Prestatorul va respecta prevederile prezentului contract, precum si cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea 1n constructii, asuméandu-gi toate responsabilititile si garantiile ce decurg atit dm continutul
contractului, cét si a prevederilor legale in vigoare. & Ty
11.5. Prestatorul are obligatia de a actualiza Devizul general intocmit la faza“ de prmectare -
Documentatia de avizare a lucririlor de interventii - ori de cite ori este nevoie (ca urmare a
observatiilor responsabililor de contract, comisiei tehnico-economice din cadrul pnmarlel sau dacd au
aparut modificiri legislative pe parcursul elaboririi documentatiei de la faza PT), thig nformltate cu
prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-ca al (;locumentatlllor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii ﬂnantate dm fonduri publice, fara
costuri suplimentare in sarcina Achizitorului. E s ;

11.6. Proiectul va respecta prevederile reglementirilor tehnice. §;1 leg1slat1e1 referitoare la proiectarea
executiei lucrdrilor si alte standarde mentionate in caiet de. sar_ ini. Actele normative vor fi cele in
vigoare la data proiectarii. L8 -

11.7. Prestatorul va avea obligatia de a obtine in numele: Mumc:pmlm Timisoara toate avizele si
acordurile care trebuie obtinute in baza certificatului“desurbanism emis de Municipiul Timisoara. in
acest sens, va fi imputernicit de citre Achizitor si-l.reprezinte in relatiile cu celelalte institutii de la care
sunt necesare obtinerea avizelor si acordurilor necesare _‘a'za PT.

11.8. Avizele si acordurile (inclusiv documentatla anexd care a stat la bazele obtinerii avizelor/
acordurilor) vor fi predate in original autoritatii contractante odata cu predarea documentatiei tehnice.
11.9. Prestatorul va depune toate d:hgen’g_ele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru
a da curs solicitdrilor venite din partea h121torulu1 solicitdri ce rezultd din natura prezentului
Contract, inclusiv dar fird a se limita la obligatia‘ce 1i revine de a rdspunde la solicitarile de clarificare
ale Achizitorului ca urmare a“deruldrii procedurilor de achizitie a ciror documentatie de atribuire
contine documentatiile tehnico-econ ice livrate in baza prezentului contract. Termenele de rdspuns la
solicitari nu vor depasi 5 lee lucritoare’si dupd caz, nu vor pune Achizitorul in situatia de a incilca
termenele si condl‘;ule prevazute de Ieglslatla privind achizitiile publice.

11.10. Prestatorul ya respecta prevederlle prezentului contract, precum si cele ale Legii 10/1995 privind
calitatea 1n construc;u asumandu -si toate responsabilititile si garantiile ce decurg atat din continutul
contractului cat'sia prevedenlor legale in vigoare.

11.11. Proiectantul are obligatia de elabora documentatia tehnico-economici in baza HG nr.907/2016.
11.12. Prmectantul are obligatia de a elabora Proiectul Tehnic in baza HG nr.907/2016 sia D.A.L.L
aprobat. *
11,13 Che]tulellle generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia tehnico-
ecohomicd aprobata ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de pr01ectanb’pr01ectantu1
coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu
verificatorii proiectului, la sesizarea justificatd a Achizitorului in baza unui raport de expertiza tehnicd
elaborat de un expert tehnic atestat.

11.14 Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane,
materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de si pentru contract, in mésura n care necesitatea
asigurdrii acestora este previzuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.

11.15 Obligatii privind Codul de conduita

Prestatorul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor
conform regulilor si/sau codului de conduitd al profesiei sale, precum si cu discrefia necesard. Se va
abtine sa faca afirmatii publice in legaturd cu serviciile prestate fard sd aibd aprobarea prealabild a
Achizitorului, precum si sa participe in orice activitdti care sunt in conflict cu obligatiile sale
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contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul in niciun fel, fira a avea acordul prealabil
scris al acestuia §i va prezenta aceasta obligatie in mod clar tertilor, daci va fi cazul.

11.16 Obligatii privind Conflictul de interese

(1)Prestatorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea
compromite executarea obiectivd si impartiald a prezentului contract. Conflictele de interese pot apirea
in mod special ca rezultat al intereselor economice, afinititilor politice ori de nationalitate, al legéturilor
de rudenie ori afinitate, sau al oricdror alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut
in timpul indeplinirii prezentului contract trebuie notificat in scris Achizitorului, in termen de 5 zile de
la aparitia acestuia.

(2) Prestatorul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea si
salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese, Prestatorul
va inlocui, in termen de 5 zile si fard vreo compensatie din partea Achizitorului, once membru al
personalu[ur sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din terltonu ‘care se regaseste
intr-o astfel de situatie.

(3) Prestatorul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii prezentulm contraot dc achlzltle
publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul:.de vérlf are
candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul procedurii de achizitie aferente aces’cu pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiu nuhtatxi contractului respectiv
pentru cauza imorali. '
11.17. Riscuri

(1) Prestatorul are obligatia de a lua toate misurile necesare pen ru evitarea concretizirii urmatoarelor
riscuri i a consecintelor acestora:

e Riscul si consecintele aferente unor detalii a* solutu or: tehmce gresite sau neadaptate,
definite de contractant i rezultate ca urmare a unor-investigatii/studii, etc. defectuoase sau de slaba
calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare defectuoase.

e Dupi transmiterea documentatiei tehnice:in vederea receptionarii ei de catre Achizitor,
Prestatorul va demonstra si asigura Achizitorului de mdeplmlrea prevederilor HG 907/2016 la nivelul
documentatiei tehnice propuse spre avizare precum i asumarea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 republicati. In cazul in care documentatla tehnicd este aprobatd de cdtre Achizitor,
Prestatorul isi va asuma in continuare mdeplmlrea prevederilor si cerintelor HG 907/2016 la nivelul
documentatlel tehnice propuse spre avizare precum si insugirea acesteia in conformitate cu prevederile
Legii 10/1995 republicatd.

e Schimbari leglslauv Prestatorul va reproiecta, dacd este cazul, atunci cdnd existd
reglementiri tehnice cares-au rev1zu1t dupa depunerea ofertelor, la solicitarea Achizitorului;

e Risc de:intirz ere in prestarea serviciilor ca urmare a faptului ca pentru solutiile finale
trebuie: obtmute/actuallzate avize si/sau realizate revizuiri de solutii tehnice si/sau completiri de studii;

o Rlscul ‘ca pe parcursul deruldrii serviciilor solicitate in cadrul caietului de sarcini si apara
modificéri in leglslatla si.reglementirile tehnice aplicabile in domeniul mediului, iar pentru schimbrile
apdrute pe parcurs, Prestatorul trebuie si tind cont de acestea si va face toate demersurile in vederea
obtinerii. ocumentelor de reglementare in domeniul protectiei mediului;

Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea autorititilor roméne;

e “Riscul neavizirii de cétre autoritatea contractantd a rapoartelor si livrabilelor datoritd
contmutulm necorespunzitor al acestora si care poate conduce la intarzieri in desfasurarea activitatilor
spemﬁce de elaborare a Proiectului Tehnic. In aceasta situatie vina va fi consideratd a Prestatorului si nu
va putea fi impusa Achizitorului;

* Riscul privind Intdrzierea in mobilizare a personalului Prestatorului;

e Riscul ca informatiile puse dispozitia proiectantului de catre Achizitor si fie incomplete
sau partial incorecte;

e Riscul de fortd majora
(2) Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate mai sus de Achizitor prin participarea sa la
procedura de achizitie publicd precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in
cazul aparitiei acestora. Pretul ofertei include riscurile generale prezentate iar Prestatorul nu va avea
nicio pretentic de orice naturd (materiald, financiard, etc.) in cazul aparitiei acestora.
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(3) Pe parcursul derulrii proiectului pot apérea si alte riscuri cu caracter specific care pot conduce la
intarzieri in desfagurarea activititii Prestatorului si care vor fi solutionate de catre parti, potrivit
prevederilor legale si/sau contractuale.

11.18 Prestatorul are obligatia de a incheia, in termen de 5 zile lucritoare de la data primirii ordinului de
incepere a serviciilor de proiectare, o asigurare de rispundere profesionald ce va cuprinde toate riscurile
ce ar putea aparea privind derularea prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu si
reprezentanti imputerniciti sd verifice, testeze sau sa receptioneze serviciile, precum si daunele sau
prejudiciile aduse Achizitorului si/sau fatd de terte persoane fizice/juridice, asa cum prevede Legea
10/1995 privind calitatea in constructii, actualizati. Asigurarea se va incheia cel putin la valoarea
prezentului contract. Dovada platii primelor de asigurare se prezintd ori de céte ori autoritatea
contractantd solicitd acest lucru. Obligatia Prestatorului este de a pistra valabild asigur; ea” pe toata
perioada de derulare a contractului. Neprezentarea dovezilor solicitate/iesirea din périoada de
valabilitate a politei poate atrage suspendarea plitilor efectuate de citre autoritate contractanta.

12. RESPONSABILITATILE ACHIZITORULUI %
12.1.  Achizitorul va pune la dispozitia Prestatorului orice facilititi si/sau mformatn
considerd necesare pentru indeplinirea contractului, in masura dispunerii. 7
12.2.  Achizitorul, prin reprezentantul/-tii sdu/sii desemnat/ti din cadru_l echlpel‘ esemnate la nivelul
Primériei Municipiului Tlmlgoara va urmari efectuarea prestatiilor, va urmari constituirea garantiei de
bund executie si va aviza spre plati factura emisa de catre Pxestat_ pentru serviciul efectuat. Pe
parcursul deruldrii contractului de achizitie publica, Achizitorul are obllgatla de a se implica activ prin
reprezentantul sdu in colaborare cu celelalte compartlmente" din cadrul Primariei Municipiului
Timisoara pentru a rezolva toate problemele ce pot apérea pe. intreaga. durata a prestarii serviciilor care
sunt in responsabilitatea beneficiarului si de care depmde 1hdep11mrea obligatiilor contractuale ale
Prestatorului.
12.3. Achizitorul va furniza, dupi caz, Prestatorulm toate autorizatiile si avizele obtinute pand la
momentul semndrii contractului, conform prevederllor Iegale ‘dacd nu s-a previzut altfel in Caietul de
Sarcini, anexd la prezentul contract.

12.4. Achizitorul va asigura asistenta, daca este cazul pentru obtinerea de céitre Prestator a oricéror
acorduri, avize si autorizatii sau aprobiri- necesare potrivit legislatiei in vigoare, in scopul indeplinirii
prevederilor contractului. 7

12.5. Achizitorul se obliga s& receptioneze servncnle prestate, in mésura in care acestea sunt realizate
in conformitate cu prevederlle contractuale

e care acesta le

13. RECEPTIE SI VERIFICARI -

13.1.  Achizitorul are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a serviciilor si a documentelor pe
parcursul elabordrii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu cerintele din Caictul de
sarcini/documentatia de aChIZItle respectiv cu prevederile prezentului contract.

13.2. Inurma verlﬁcarllor periodice efectuate pe parcursul elabordrii documentatiei tehnice — faza PT,
Achizitorul poate formula observatu si eventuale recomandari pe care Prestatorul trebuie s le opereze
sisd le CUprmda in documentatla tehnicd completd, conform HG nr.907/ 2016. In cazul in care in cadrul
procedurllor de receptii a serviciilor se fac observatii cu privire la serviciul prestat, Prestatorul va
proceda la‘temedierea observatiilor.

13.3." Achizitorul prin reprezentantii sii nominalizati si ca urmare a colabordrii cu celelalte
compartimente de specialitate ale primariei, are dreptul de a verifica periodic modul de prestare a
serviciilor si documentele pe parcursul furnizarii/intocmirii acestora pentru a stabili conformitatea lor cu
cerintele din caietul de sarcini/documentatia de atribuire. Verificirile efectuate periodic si sedintele de
pe parcursul deruldrii contractului, dupi caz. Acestea se pot numi verificéri de parcurs.

13.4. (1) Reprezentan{ii Achizitorului responsabili cu urmirirea prezentului contract vor efectua
receptia serviciilor de proiectare prestate in baza termenelor de finalizare stipulate la art. 3.1.1 din
contract. Receptia acestor servicii se va concretiza intr-un Procesul Verbal de receptie a serviciilor de
proiectare prestate, intocmit pentru fiecare etapd contractuala.

(2) Documentatiile tehnice ce fac obiectul etapei I se predau Achizitorului dupa cum este precizat in
caietul de sarcini, anexa la prezentul contract.
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(3) In intervalul de la data predirii documentatiei tehnico — economice care face obiectul etapei I si
pand la data acceptdrii de citre finantator a acesteia, Achizitorul, respectiv finantatorul, prin
reprezentantii sii la nivel institutional, va realiza verificarea de conformitate, formuland intrebari de
clarificare transmise in scris Prestatorului.

Verificarea si receptia finald a documentatiei tehnico-economice care face obiectul etapei [ se va face de
catre reprezentantul/-tii Achizitorului dupé ce documentatia tehnico-economicé a fost acceptatd de cétre
finantator in urma procesului de verificare a acesteia.

(4) Procesul verbal de receptie a serviciilor prestate se va semna in maximum 5 zile de la acceptarea
raportului de activitate intermediar la faza PT de catre Achizitor .

(5) Serviciile de asistentd tehnicéd prestate in etapa a Il a se receptioneazi de catre Achizitor pe baza
rapoartelor de activitate intocmite de catre Prestator la termenele prevédzute in caietul de sarcml sia
documentatiilor predate la finalizarea perioadei de executie a lucrarilor. %

(6) Verificarea finala si receptia documentatiilor care fac obiectul etapei II se va. face ‘de catre
reprezentantul/-tii Achizitorului dupd efectuarea receptiei la terminarea lucrérile de catre Achizitor.”

13.5. Procesele verbale de receptie intocmite pentru fiecare etapd contractuald nu il va exonera pe
Prestator de radspunderea pentru viciile de proiectare cauzate de reallzarea necorespunzatoare a
documentatiei de citre acesta.

14. INCEPERE, FINALIZARE, INTARZIERI, SISTARE
14.1 (1) Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor:¢ ’
cétre Achizitor a Ordinului de incepere a serviciilor, dupa consth' ea gara tiei dé buni executie.
14.2  Serviciile prestate in baza contractului trebuie ﬁnallzate ermenul“convenit de parti, conform
art. 3 (Durata contractului) din prezentul contract. .
14.3 O intirziere in indeplinirea contractului da: dreptul ‘Achizitorului de a solicita penalititi
Prestatorului potrivit prevederilor art. 18 (Penalititi, daune mterese)
14.4 (1) Prestatiile efectuate in baza contractului se vor realiza in perioada prevazuta la punctul 3.1,
stabilitd de comun acord, iar modificérile solicitate de Abhizifor se vor executa in maxim 7 zile, de la
sesizare, in functie de situatiile prezentate in caietul de sarc1m anexa la contractul de achizitie.
14.5. (1) in cazul in care intervin: 5
a) orice motive de intarziere ce nu se datoreaza Prestatorulu1
b) alte circumstante neobisnuite, susceptlblle de.a surveni, altfel decat prin incilcarea contractului de
catre Prestator, indreptatesc Prestatorul sa solicite prelungirea termenelor prevazute la art. 3 privind
perioadele de prestare a serviciilor. !

(2) In cazurile men‘glonate mai sus partile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare,
situatie in care vor semna unact admonal la contract.
14.6 Daci pe parcursul mdephmru contractului, Prestatorul nu respecta termenele/graficul de prestare a
serviciilor, indiferent. de motiy, acesta are obligatia de a notifica acest lucru, in timp util, Achizitorului.
Modificarea termene]or de prestare fard prelungirea duratei contractului se face cu acordul pértilor,
printr-o notlﬁcare T
14.7 Cu exceptla prevedenlor art. 20 si in afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o
prelungire;. conform clauzei 14.5, o intdrziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a
solicita penahta{t Prestatorului potrivit prevederilor clauzei 18.1.
14.8 in. cazul In care, cu ocazia receptiei serviciilor prestate, Achizitorul constatd anumite lipsuri,
deﬁmen;e sau neconcordante intre proiectul intocmit si oricare dintre: caietul de sarcini, prevederile
legale n yigoare, normele tehnice, va acorda Prestatorului un termen de remediere a acestora de maxim
7 zile lucritoare. In cazul in care acest termen va fi depasit, Prestatorul se obliga sd plateasca penalitdti
de intdrziere conform art.18.1, precum si plata de daune interese calculate la nivelul prejudiciului cauzat
proportional cu vina stabilita.
14.9 Prestatorul are obligatia de opera modificérile aferente documentatiei tehnico-econimice faza PT
aferentd obiectivului de investitie din cadrul proiectului ,,Scoala Gimnaziald nr.15, Timisoara -
Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter rezultind imobil
Parter + 1 Etaj, spatii pentru inviitimant (sald functionali si clase) si reabilitare termici Corp A
- clidire scoald P+1E”, cod SMIS 155705 ca urmare a observatiilor si recomandérilor finantatorului
pe perioada de verificare a proiectului tehnic, fard niciun cost suplimentar.
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15. MODALITATI DE PLATA

15.1 Prestatorul este obligat sa depuna la termen documentatia in vederea receptionarii si, dupi caz, sa
transmitd documentatia tehnico-economicd actualizatd, conform recomandirilor de imbunititire a
documentatiei in baza HG nr.907/2016.

15.2 Plata se va efectua dupa receptionarea serviciilor prevdzute la art. 3.1 conform procesului de
receptie prevazut la art. 13.4 din contract, astfel:

* contravaloarea Etapei a I-a, conform centralizatorului de preturi, anexi la contractul de
achizitie, in termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea facturii la sediul Achizitorului, dupa
acceptarea Proiectului Tehnic (Proiectul tehnic verificat de verificatori tehnici atestati si avizat de
experti tehnici, inclusiv obtinerea Autorizatiei de construire + Proiect de organizare a. execufiei
lucrérilor, detalii de executie si caiet de sarcini, Plan SSM si deviz martor) cu recomandanle
finantatorului, dupi caz, in conditiile de receptie stipulate in contract;

e contravaloarea Etapei a IlI-a, conform centralizatorului de preturi, anexd Ia contractul de
achizitie, reprezentand contravaloarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perloada de
executie a lucrarilor pana la receptia la terminarea acestora (elaborare documentatie:As built, certificat
de performanta energeticé la finalizarea executiei lucririlor, documentatie privind comportarea in timp
a lucrdrilor), in baza rapoartelor de activitate si ale proceselor verbale de receptr; iserviciilor prestate,
in conditiile de receptie stipulate in contractul de achizitie. Ee &£
15.3 (1) Plata serviciilor prestate se va efectua pe baza facturu em;se de catre Prestator, dupa
recepfionarea fara obiectiuni a serviciilor prestate, in baza art;"13.4. Facturasse va emite numai cu
acordul Achizitorului, dupa verificarea si acceptarea cantttatlva ,$_ cahtatwa a serviciilor real prestate, in
conformitate cu art.13. _
(2) Serviciile pe care Prestatorul le presteazi in afara celor prevazute' in contract, fird a avea acceptul
Achizitorului, nu vor fi platite de cétre acesta din urma. %=
(3) Plata serviciilor de asistentd tehnicad din partea: prmectantulm pe perioada de executie a lucrarilor si
de receptie la terminarea lucrarilor se va face doar dupa semnarea procesului verbal de receptie a
serviciilor prestate de cétre ambele parti in baza raportulul de activitate intocmit de Prestator, anexi la
acesta.

15.4 Achizitorul se obligd sa pliteasca p’re;ul citre Prestator in cel mai scurt termen dupa primirea
facturii emise de cétre Prestator. Prin cel mai. scurt termen, se infelege cd plata se va face in termen de
30 zile de la primirea facturii de catre Achizitor. "

16. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
16.1. Pretul contractului este ferm pe toatd perioada de derulare a contractului conform punctului 2.1 si
ofertei Prestatorului; aceste pregun nu se actualizeazd pe perioada contractului.

17. MODIFICARI SI AMENDAMENTE

17.1 Modificarea contractului de achizitie publica in cursul perioadei sale de valabilitate se face in
conditiile previzute in leg1slat1a achizitiilor publice, in conformitate cu art.221 (1) din Legea nr.98/2016
actualizata. ACh]thOl‘ul are dreptul de a denunta unilateral contractul in cazul in care Prestatorul nu
intelege Sa respecte prevederile legale privind modificarea contractelor.

18. PENALITATI DAUNE-INTERESE

18.1 In cazul n care, din vina sa exclusivd, Prestatorul nu reuseste sa 1si indeplineascd obligatiile
asumate in-termenele scadente stipulate la art. 3.1 din contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din
valoarea fara TVA a contractului, ca penalititi, o suma echivalentd cu un procent de 0,1% / zi din
cuantumul obligatiilor neindeplinite in termen, calculatd pentru fiecare zi de intrziere, incepand cu ziua
imediat urmétoare termenului de scadenta si pand la data indeplinirii obligatiilor asumate.

18.2 In cazul in care Achizitorul nu onoreazi facturile in termenul previzut la punctul 15.4, acesta are
obligatia de a pliti, ca penalitati 0,1%/ zi de intdrziere din valoarea firdi TVA neachitatd, pani la
stingerea efectiva a obligatiilor.

18.3 Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de cétre una dintre parti, in mod culpabil
si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de
daune-interese in conditiile contractului.
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18.4 Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul, printr-o notificare scrisi adresata
Prestatorului, fard nici o compensatie, daca acesta intrd in faliment, inainte de finalizarea contractului,
cu condifia ca aceastd anulare si nu prejudicieze sau sd afecteze dreptul la actiune sau despigubire
pentru Prestator. in acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde doar plata aferentd pentru partea din
contract indeplinitd pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

19. INCETAREA CONTRACTULUI REZILIEREA CONTRACTULUI

19.1.  Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii :

a) prin executarea de catre ambele parti a tuturor obligatiilor ce le revin conform prezentului
contract i legislatiei aplicabile;

b)  prin acordul partilor consemnat in scris:

¢)  prin denuntare unilaterald in conditiile prevazute la art. 19.6 si 19.7.
d) prin reziliere, in cazul in care una din parti nu isi executi sau executi necorespunzator obhgaplle
contractuale.

19.2.1. Fard a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptulm
autoritafii contractante de a solicita constatarea nulititii absolute a contractului.de achlzlpe pubhca in
conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul 1isi rezervi dreptul de: olutiona/rezilia
contractului, fard insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in
oricare dintre urmatoarele situatii, enumerarea nefiind limitativa:
(i) Prestatorul nu se conformeazi, in perioada de timp, conform-noti
prin care i se solicitd remedierea Neconformititii sau executa
Contract; ;
(ii) Prestatorul subcontracteazd parti din contraot fara i avea acordul scris al Autoritatii/entitatii
contractante; Sy,

(iii)  Prestatorul cesioneaza drepturile si obhgatule sale fﬁralacordul scris al Autoritatii/entitatii
contractante; .
(iv)  Are loc orice modificare organizationala care lmpllca o schimbare cu privire la personalitatea
Juridicd, natura sau controlul Prestatorului , cu exceptia situatiei in care asemenea modificdri sunt
realizate prin act aditional la prezentul contract, cu respectarea dispozitiilor legale;

(v) Devin incidente oricare alte 1ncapa<:1tat1 legale care sd Tmpiedice executarea contractului;

(vi)  Prestatorul esueazd in a furnlza/ment1ne/prelungl/remtregl/completa garantiile ori asigurarile
solicitate prin contract;

(vii) in cazul in care, prmtr un act normativ, se modificd interesul public al Achizitorului in legatura
cu care se presteaza serviciile care fac obiectul contractului;

(viii) la momentul atrlbulr contractulul Prestatorul se afla in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din. procedura de atribuire;

(ix)  in situatia in care contractul nu ar fi trebuit sé fie atribuit Prestatorului deoarece au fost incilcate
grav obllgatule care rezulta din legislatia europeand relevantd iar aceastd imprejurarea fost constatata
prmtr~0 decrme a Curtu de‘Justitie a Uniunii Europene;

(x) in cazul in care Impotriva Prestatorului se deschide procedura falimentului;

(xi)  Prestatorul..a savarsit nereguli sau fraude in cadrul procedurii de atribuire a contractului sau in
legaturd cu executare acestuia, ce au provocat o vatimare Achizitorului;

(xii)* Valorificarea de citre Achizitor a rezultatelor prezentului contract este grav compromisi ca
urmare ‘a intarzierii prestatiilor din vina Prestatorului .

(xiii) in cazul modificarii contractului in alte conditii decat cele previzute de prevederile legale in
vigoare

19.2.2. Rezolutiunea/Rezilierea Contractului in conditiile pct. 19.2 intervine cu efecte depline, fird a
mai fi necesard indeplinirea vreunei formalititi prealabile si fird a mai fi necesard interventia vreunei
instante judecdtoresti si/sau arbitrale, de la data mentionatd in notificarea transmisi pirtii in culpi de
catre partea prejudiciati.

19.2.3. Prevederile prezentului Contract in materia rezolutiunii/rezilierii Contractului se completeazi cu
prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

érii‘i'_em'ise de citre Achizitor,
.pbligatﬁl,_(_)r. care decurg din prezentul
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19.2.4. In situatia rezolutiunii/rezilierii totale/partiale din cauza neexecutirii/executdrii partiale de citre
Furnozor a obligatiilor contractuale, acesta va datora Autoritatii/entitatii contractante daune-interese cu
titlu de clauzd penald in cuantum egal cu valoarea obligatiilor contractuale neexecutate la care se
adauga dobanda legala penalizatoare .

19.2.5. In cazul in care Prestatorul nu transmite garantia de bund executie in perioada specificati,
contractul este rezolutionat/reziliat de drept, fird obligatia de notificare sau indeplinire a oricarei
formalitati de cétre Achizitor

19.3. incetarea in orice mod a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja
scadente intre parfile contractante.

19.4.  Pirtile sunt de drept in intdrziere prin simplul fapt al nerespectirii clauzelor prezentului contract.
19.5.  Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de prestare in cazul aparitiei
unor circumstante care nu au putut fi previizute la data incheierii contractului, sub condlg otificarii
Prestatorului cu cel putin 3 zile Tnainte de momentul stabilit ca datd a denuntirii.
19.6. Daunele interese pe care Achizitorul este in drept s le pretinda de la Prestator se re’gm din
garanfia de buna executie. Daca valoarca daunelor interese depiseste cuantumul garanpel de bund
executie, Prestatorul are obligaia de a pliti diferenta in termen de 30 de ZIIe de. la. notificarea
Achizitorului. '

20. FORTA MAJORA
20.3.  Forta majord este constatati de o autoritate competenti. ..

20.4. Forta majord exonereaza pirtile contractante de mdepll ! sumate prin prezentul
contract, pe toata perioada in care actioneaz3 aceasta sub rezerva constatar;‘ 1 potrivit legii.

20.5.  Indeplinirea contractului va fi suspendatd in penoada de ao;lune a fortei majore, dar fard a
prejudicia drepturile ce i se cuveneau pirtilor pana la aparifia acesteia. i

20.6.  Partea contractantd care invoca forfa majord are-obligatia.de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice 'mésuri care 1i stau la dispozitie, in vederea
limitérii consecinfelor sau prejudiciilor produse celellalte par‘;l '

20.7.  Dacé forfa majord actioneaza sausse es’rlmeaza cd va actiona o perioadd mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul si notifice celellalte pértiincetarea de plin drept a prezentului contract,
fard ca vreuna dintre parti sd poati pretmde celella!te daune-interese.

21. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

21.3.  Achizitorul si Prestatofﬁ'l*”vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila orice
neintelegere sau disputa care se poate:ivi intre ei, in cadrul sau in legituri cu indeplinirea contractului.
21.4. In ipoteza in care part;lle nu reugesc o solutionare amiabil, fiecare dintre acestea poate solicita
ca disputa si se sofutloneze .de dtre instantele judecatoresti competente, de la sediul achizitorului.

22. LIMBA CARE GUVERNEAZA CONTRACTUL
2.3, lebd care guverneaza contractul este limba roméana.

23, ASIGURARI

23.3. (I) Prestatorul are obligatia de a incheia, inainte de 1 inceperea prestérii serviciilor, o asigurare de
: ere, cm]a profesionald, incheiatid cu o societate de asigurare, de valoare cel putin egali cu
, ontractulul fara TVA.

2) Pol1ta de asigurare va fi incheiatd de catre Prestator (lider, daci este cazul) si nu de fiecare membru
individual al asocierii/grupului de ofertanti si va fi valabild pe intreaga durati a contractului.

23.4. Asigurarea se va incheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportatd de catre Prestator.

23.5. Prestatorul are obligatia de a prezenta Achizitorului, ori de cite ori i se va cere, polita sau
politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

24, LEGEA APLICABILA CONTRACTULUI
24.3. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

MUNICIPIUL TIMISOARA

Echipa de Impl flentare a Proiectului
i m
h




25. SUBCONTRACTAREA, TERT SUSTINATOR

25.3. Subcontractarea

25.1.1.La incheierea contractului sau atunci cind se introduc noi subcontractanti, este obligatorie
furnizarea cétre Achizitor a contractelor incheiate de citre Prestator cu subcontractan{ii nominalizati in
ofertd sau declarati ulterior, astfel incat activititile ce revin acestora, precum si sumele aferente
prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie si cuprinda obligatoriu,
insa fard a se limita: denumirea subcontractantilor, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele
de contact, activitafile ce urmeazi a fi subcontractate, valoarea aferents prestatiilor, optiunea de a fi
platiti direct de cétre Achizitor, optiunea de cesionare a contractului in favoarea Achizitorului.

25.1.2. Prestatorul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de implementare a
contractului in conformitate cu cele previzute expres de legislatia in vigoare privind achizi iile publice.
Schimbarea subPrestatorului nu poate modifica pretul contractul si va fi notificat Ach 1't0rulu1 sub
rezerva acceptirii acestuia din urma. s )
25.1.3. Prestatorul va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant in penoada de
implementare a contractului, cu condifia ca schimbarea si nu reprezinte o modlﬁcare substantiald a
acestuia, si doar cu acordul scris al Achizitorului. Orice solicitare privind mlocmrea/unpllcarea de noi
subcontractanti, va fi inaintati de citre Prestator in vederea obtinerii acordului Achlzltorulul intr un
termen rezonabil §i care nu va putea fi mai mare de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de
cédtre noii subcontractanti. % %

25.1.4. In situatia previzuta la art, 25.1.2. , Prestatorul poate mlocuu’lm l;ca subcontractantn in perioada
de implementare a contractului, in urmatoare]e situatii:
a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta ai caror aqt;wta!;: au fost indicate in ofertd ca
fiind realizate de subcontractanti; %

b)  declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii: contractulul in conditiile in care lucririle
ce urmeazd a fi subcontractate au fost prevazute 1n oferta fird a se indica initial optiunea
subcontractirii acestora.

c) renunfarea, retragerea subcontractantilor, dm contract

25.1.5. In vederea obtinerii acordului Achlzltorulm noii subcontractantl sunt obligati sa prezinte:

- o declaratie pe proprie raspundere prin care Tsi asuma prevederile temei de proiectare si a propunerii
tehnice depusi de catre Prestator la oferta, pentru aot1v1tat11e supuse subcontractarii;

- contractele de subcontractare incheiate intre Prestator $i noii subcontractanti ce vor cuprinde
obligatoriu, dar fari a se limita:la acestea, informatii cu privire la activititile ce urmeazi a fi
subcontractate, datele de contact §| reprezentan';u legali, valoarea aferentd activitatii ce va face obiectul
contractului; N

- certificatele si alte- documente necesare pentru verificarea inexistenfei unor situatii de excludere si a
resurselor/capabllltaplor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie pubhca

25.1.6. Dispozitiile prwmd 1nIoculrea/1mphcarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie
raspunderea; Prestatorului in-ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

25.1.7. In vederea finalizarii contractului, Achizitorul poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor,
iar Prestatoru] s¢ obllga sd cesioneze in favoarea Achizitorului, contractele incheiate cu subcontractantii
acestuia, Prestatorul obligdndu-se, totodatd, s& introduci in contractele sale cu subcontractantii clauze in
acest sens. Intr=0 asemenea situatie contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind
cesiunea contractului de subcontractare nu diminueaza, in nici o situatie, rispunderea Prestatorului fati
de Achizitor in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului.

25.1.8 Prestatorul este pe deplin rispunzitor fafad de Achizitor de modul in care fsi indeplineste
contractul. SubPrestatorul este pe deplin fatd de Prestator de modul in care isi indeplineste partea sa de
contract. Prestatorul si subPrestatorul raspund solidar fata de Achizitor.

25.4. Plata directi citre subcontractanti

25.2.1. Achizitorul poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din contract indeplinite de citre
subcontractanti dacé acestia si au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiilor legale
aplicabile privind achizitiile publice.
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25.2.2. In aplicarea prevederilor art. 25.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizirii
lor in ofertd si oricum nu mai trziu de data incheierii contractului, sau la momentul introducerii
acestora in Contract, dupd caz, optiunea de a fi platiti direct de citre Achizitor. In acest caz, factura se
va emite direct de cétre subcontractant.

25.2.3. Achizitorul efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cind prestatia
acestora este confirmaté prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Achizitor, Prestator si
subcontractant sau de Achizitor si subcontractant atunci cind, in mod nejustificat, Prestatorul blocheazi
confirmarea executirii obligatiilor asumate de subcontractant.

25.2.4. in aplicarea prevederilor art. 25.1.7 acordul pértilor se va materializa prin incheierea unui act
aditional la contract fintre Achizitor, Prestator si Subcontractant, atunci cand contractul de
subcontractare este cesionat Achizitorului. 4

25.5. Terful Sustinitor (daci este cazul)

25.3.1. Prezentul contract reprezintd si contract de cesiune a drepturilor lltlgloase ce rezulta din
incdlcarea obligatiilor ce i revin terfului sustindtor in baza angajamentului ferm; anexa la prezentu]
contract. Cu titlu de garantie, prin semnarea prezentului contract, Prestatorul con51mte cé Achizitorul se
poate substitui in toate drepturile sale, rezultate in urma incheierii angajamentului ferm putand urméri
orice pretentie la daune pe care acesta ar putea si o aibd Tmpotriva ter!;ul i s;mator pentru
nerespectarea obligatiilor asumate de citre acesta. e
25.3.2. In cazul in care Prestatorul este in imposibilitatea derularii pr"‘ entulm contract respectiv pentru
partea de contract pentru care a primit sustinere din partea terfuldi-in’ ‘baza: angajamentu[ul ferm, tertul
susfinitor este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractu]m care face obiectul respectivului
angajament ferm. Inlocuirea Prestatorului initial cu ter‘gul sustm”tor nu reprezmta o modificare
substantiald a contractului in cursul perioadei sale de valabthtate sl se'va-efectua prin semnarea unui act
aditional la contract si fard organizarea unei alte proceduri d itie.”

ART. 26 CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

26.1. Prestatorul colecteaza si prelucreaza datele persona]e ale Achizitorului (Beneficiarului) in
conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitai care-asigurd confidentialitatea si securitatea adecvati
a acestor date, Tn vederea asigurdrii protectiei impotriva prelucririi neautorizate sau ilegale si impotriva
pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale’

26.2. In procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, Prestatorul aplici prevederile
Regulamentului (UE) 2016/679 al* Parlamentulul European si al Consiliului din 27 apnhe 2016 privind
protecpa persoanelor fizice in ceea ce prweste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de. abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia
datelor) si ale legislatiei naponale 3

26.3.  Scopul prelucrarn Datele cu caracter personal ale Beneficiarului, comunicate in cadrul
prezentului contract, vor fi prelucrate de Prestator in scopul executdrii prezentului contract la care
Beneficiarul este parte contractanta

26.4. Categorn de date:” Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executirii
prezentulul contract sunt urmdtoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie §i numir carte de
identitate, cod numeric personal, numir de telefon/fax, adresa de posta electronicd, cod bancar).

26.5, “Datele personale ale Beneficiarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate
de Prestator institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care 1i revin acestuia.

26.6. In situafia in care este necesard prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului in alte scopuri
decét cele prevézute la art. 26.3, Prestatorul va informa beneficiarul si 7i va solicita acordul scris cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
26.7. Prestatorul asigurd dreptul Beneficiarului la informare si acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

26.8. Datele personale ale Beneficiarului sunt pastrate de citre Prestator pe intreaga perioada de
executare a contractului i ulterior incetdrii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la
arhivarea documentelor.
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27. COMUNICARI

27.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmisd in scris.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
27.2.- Comunicdrile intre pérti se pot face prin telefon, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a
primirii comunicdrii. Comunicarea intre pérti se va putea efectua si prin mijloace electronice de
comunicare, dar cu utilizarea semnéturii electronice calificate, reglementatd conform legislatiei in
vigoare.

Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare de valoare juridica egala, din care 2 exemplare in
original pentru Achizitor si un exemplar original pentru Prestator.

ACHIZITOR PRESTATQR

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR reprezentat pri
DeminicFRITZ e

DIRECTIA ECONOMICA
Slavita DUBLES

Director DIRECTIE
Manage proiect

Adriana D ONU 080? WP

Sef Servici
Responsabil t
Adina §

Responsabil achizitii publice
Corina COROIAN
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OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind neincadrarea in_situatia generarii unui conflict de interese,
conform prevederile art 60 din Legea 98/2016

Subsemnatul, .............. reprezentant imputernicit al ..., (denumirea operatorului economic) in calitate de
ofertant/ofertant asociat/subcontractant al ofertantului, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ¢ prin oferta depusa la procedura de achizitie directd a contractului de prestari servicii de proiectare
(faza PT) si asistentd tehnici din partea proiectantului in vederea realizirii obiectivului de investitie ,,Scoala
Gimnaziali nr.15, Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier parter
rezultind imobil Parter + 1 Etaj, spatii pentru inviitimént (sali functionala si clase) si reabilitare termica Corp A
— cliidire scoald P+1E”, cod SMIS 2014+:155705, Cod CPV: 71240000-2 -Servicii de arhitecturd, de inginerie i de
planificare, 79933000-3 - Servicii de asistenici de proiectare, nu ma aflu in situatia generarii unui conflict de interese,
astfel cum este acesta definit la ar¢ 59 din Legea 98/2016, respectiv:

- nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare
si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sof/sofie, rudd sau afin pand la gradul al
doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul autoritafii
contractante, sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire;

- nu am nominalizat printre persoanele desemnate pentru executarea contractului, persoane care sunt
soy/sotie, rudd sau afin pdnd la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relajii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie
implicat in procedura de atribuire.

In cazul in care ofertantul individual/ofertantul asociat/subcontractantul propus al ofertantului, este organizat

ca si societate pe acfiuni cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator, va declara si urmatoarele:
- respectam prevederile art. 53 alin. (2) si (3), din Legea nr.98/2016;

De asemenea, in cazul in care oferta noastra va fi declarata castigatoare, declar ca nu voi angaja, sau
incheia orice alte infelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, in scopul indeplinirii
contractului de achizitie publici, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de
verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire, ori
angajati/fosti angajati ai autoritdtii contractante, sau ai furnizorului de servicii de achizitie implicat in
procedura de atribuire cu care autoritatea contractantd/furnizorul de servicii de achizifie implicat in
procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizifie publica, pe
parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori
rezilierii de drept a contractului respectiv, astfel cum este mentionat la art.61, din Legea 98/2016.

Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante si/sau in legdturd cu prezenta
procedura:

Dominic Fritz -Primar;

Ruben Latcau-Viceprimar;

Cosmin Gabriel Tabdrd Amanar -Viceprimar;

Matei Cristian Creiveanu-Administrator public;

Steliana Stanciu-Director Directia Economica’;

Caius—Sorin Suli -Pt. Secretar;

Cristian Ovidiu Jenariu —sef Serviciul Juridic;

Mihaela Maria Dumitru -Sef Biroul Contencios;

Alin Stoica-Consilier Juridic;

Cristina Lucia Bozan-Consilier Juridic;

Ariana Mariana Seitan-Consilier Juridic;

Victoria-Slavita Dubles-Sef Birou Evidenta Mijloace Fixe;

Alina Ramona Rosenblum- Sef Biroul Finantari Buget Local;

Eliza-Angela Cristiu-Consilier Serviciul Locuinte;

Liviu Andron - Consilier Biroul Contabilitate;




Nicoleta Ramona Dolha-Consilier Biroul Garaje, Cimitire Coserit si Spatii Utilitare;

Lucretia Schipor-Pt. Sef Birou Achizitii Publice;

Corina Diana Coroian - Consilier Achizitii Publice

Adriana Deaconu- Diector Directia Incubator Proiecte;

Daniela Ghinea — Sef Serviciul Finantari Nerambursabile;

Adina Suiu —Sef Serviciu Documentatii Proiecte;

Ramona Radu —Sef Serviciul Buget;

Ramona Popa - Consilier Serviciul Finantari Nerambursabile;

Florentin Ciurea-Consilier Biroul Reabilitari Cladiri Publice;

Consilieri locali: Raul Ambrus; Lorenzo Flavius Barabas; Lucian Caldararu; Marius Lucian Craina; Emanuel
David; Dan Aurel Diaconu; Jorge Gonzalez Garrido; Cornel Florin Ilca; Roxana Teodora Iliescu; Andra-Anca
Lapadatu; Adrian Razvan Lulciuc; Daniela Mirela Maris; Ovidiu Merean; Andrei Mester; Elena Rodica
Militaru; Simion Mosiu;Ana Maria Munteanu; Razvan Gabriel Negriseanu; Paula Ana Romocean; Mihaela
Paula Rusu; Constantin Stefan Sandu; Razvan Ion Stana; loan Stefan Szatmari; Aida Sorina Szilagyi; Radu
Daniel Toanca;

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice alte
documente in sustinerea celor declarate.

Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conformi cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii

Operator economic

(semnditura autorizatd si stampila )



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA
IN SITUATIILE DE EXCLUDERE PREVAZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016

Subsemnatul(a) reprezentant imputernicit al
vivvenen(denumirea/numele §i sediul/adresa
operatorului economic), declar pe propria rdspundere, sub sanctiunea excluderii din procedurd si sub
sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, ci nu ma aflu in situatia prevazuti la art.164 din Legea nr.
98/2016, respectiv ca operatorul economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarére definitiva a
unei instante judecatoresti pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni: constituirea unui grup
infractional organizat, (art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), infractiuni de coruptie ( art.
289-294 din Legea nr. 286/2009) si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie (art. 10-13 din Legea nr.
78/2000 ), infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ( art. 18"1-18"5 din Legea nr.
78/2000), acte de terorism, ( art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004), spélarea banilor, (art.29 din
Legea nr.656/2002), traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile, ( art. 209-217 din Legea nr. 286/2009),
frauda, ( art.] din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitétilor Europene din 27
noiembrie 1995).

De asemenea, declar sub sanctiunea aplicata faptei de fals in declaratii ca nici un membru al organului de
administrare, de conducere sau supraveghere si, de asemenea, nici o persoana cu putere de reprezentare, de
decizie sau de control in cadrul operatorului economic pe care il reprezint nu a fost condamnat prin hotarare
judecatoreasca definitiva pentru comiterea uneia dintre infractiunile mentionate mai sus.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Datacompletirii .ouimmossssa

Operator economic

(semndtura autorizatd)



OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevdzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul(al) oueasmmmsmsssss reprezentant imputernicit al ... (denumirea/numele
operatorului economic) in calitate de ofertant pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca
obiect servicii de proiectare (faza PT) si asistentd tehnica din partea proiectantului in vederea realizirii
obiectivului de investitie ,,Scoala Gimnaziala nr.15, Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter,
corp B — 2 magazii si atelier parter rezultand imobil Parter + 1 Etaj, spatii pentru invatimant (sald
functionala si clase) si reabilitare termicad Corp A — cladire scoala P+1E”, cod SMIS 2014+:155705, Cod
CPV: 71240000-2 Servicii de arhitecturd, de inginerie si de planificare, 79933000-3 - Servicii de
asistentd de proiectare, organizatdi de MUNICIPIUL TIMISOARA, declar pe propria rispundere si sub
sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii aplicabile pentru fals in declaratii ¢a:

- nu mi-am incalcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asiguréri sociale cétre
bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in
Roménia sau in tara in care sunt stabilit, obligatii stabilite printr-o hotarare judecatoreasca sau decizie
administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu in conformitatea cu legea statului in care sunt stabilit.
De asemenea, declar pe propria rispundere si sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunii
aplicabile pentru fals in declaratii ca:

a) nu mi-am incalcat obligatiile stabilite la art.51 din Legea 98/2016, respectiv, am tint cont de obligatiile
relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca.

b) nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitétii;
¢) nu am comis o abatere profesionald grava care imi pune in discutie integritatea;

d) nu am incheiat cu al{i operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul sau in
legatura cu procedura in cauza;

e) nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legéturd cu procedura in cauza,

f) nu am participat la la pregitirea procedurii de atribuire, iar in situatia in care am participat, aceasta
participare nu a condus la o distorsionare a concurentei;

g) nu mi-am incilcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce imi reveneau in cadrul unui contract de
achizitii publice, al unui contract de achizifii sectoriale sau al unui contract de concesiune incheiate anterior,
iar aceste incdlcari nu au dus la incetarea anticipati a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sanctiuni comparabile;

h) nu voi transmite declaratii false in continutul informatiilor transmise la solicitarea autoritafii contractante
in scopul verificirii absentei motivelor de excludere sau al indeplinirii criteriilor de calificare i selectie;

i) nu am incercat si nu voi incerca si influentez in mod nelegal procesul decizional al autorititii contractante,
si obtind informatii confidentiale care mi-ar putea conferi avantaje nejustificate in cadrul procedurii de
atribuire si nu voi furniza informatii eronate care pot avea o influentd semnificativdi asupra deciziilor
autoritatii contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei sau
atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru cétre subscrisa.

Subsemnatul declar ci informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si infeleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii i confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea
prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completrii ..o Operator economic,

(semndtura aulorizald)



1.

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA

Cdatre

MUNICIPIUL TIMISOARA
BV.C.D.LOGA NR.1, TIMISOARA

Domnilor,
Examinand documentatia de atribuire anexata anuntului publicitar, subsemnatul ... \
teprezetitant Al ofertantolyl ...oonunsnnrmiREEERET S (denumirea/numele
ofertantulnf), .avand sedill dn  cescesnsmeme S, rosresmesesssmmrnsserspsniinia B bl.
....... TR T | AR - | L ESReSRRR - . oI 1 5 | ARR——
inmatriculare in Registrul Comertului .............ccccocvviiiiiiiiiniiiniennen, , ne oferim ca, in conformitate

cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, sa_prestam servicii de proiectare (faza
PT) si asistentd tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului de investitie ,,Scoala
Gimnaziala nr.15, Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2 magazii si atelier
parter rezultand imobil Parter + 1 Etaj, spatii pentru invitdmant (sala functionala si clase) si reabilitare
termica Corp A — cladire scoald P+1E”, cod SMIS 2014+:155705, Cod CPV: 71240000-2 Servicii de
arhitecturd, de inginerie si de planificare, 79933000-3 - Servicii de asisten{d de proiectare, pentru suma

dé e lei (suma in litere si in cifre, precum si moneda ofertei), la care se adaugd taxa pe
valoarea adaugata in valoare de .........ccccceue. (suma in litere si in cifie).

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastri este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile in
conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

3. Ne angajim sa men{inem aceasta oferta valabild pentru o durata de 3 luni, si ea va riméne obligatorie
pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de
dumneavoastri, prin care oferta noastri este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre
noi.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastrd este stabilitd ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

6. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai mic pret sau orice alta oferta pe care o
puteti primi.

Data c.ooooeveeeeeieeeeee

............................................................................... :
(nume, prenume,semndaiurd)
m calitate e ssssensmemnrarasme legal autorizat sd semnez oferta pentru si in numele

.................................................. (denumirea/numele operatorului economic)



Anexd la oferta depusd in cadrul procedurii de achiziie publicd/Contractul de achizifie publicd de servicii

si reabilitare termica Corp A — cladire ycoala P+1E”, cod SMIS 2014+:155705,

CENTRALIZATOR PRETURI
servicii de proiectare (faza PT) si asistentd tehnica din partea proiectantului in vederea realizarii obiectivului
de investitie ,,Scoala Gimnaziali nr.15, Timisoara - Reabilitare si etajare imobil existent parter, corp B — 2
magazii si atelier parter rezultand imobil Parter + 1 Etaj, spatii pentru invatamant (sald functionala si clase)

Nr.| Activitate Livrabile Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. -lei- -lei- -lei-
1. | Etapa a-l-a: Proiect Tehnic (inclusiv DDE,
- intocmirea si | caiete de sarcini, Plan SSM, deviz
predarea documentatiei | martor)
faza PT Verificare Proiect Tehnic
Documentatia pentru obtinerea
AC, inclusiv obtinerea Autorizatiei
de construire + Proiect de
organizare a executiei lucrarilor,
detalii de executie si caiet de
sarcini, Plan SSM si deviz martor
TOTAL ETAPA lla
3. | Etapa a-ll-a - Asistenta Asistenta tehnica din partea
tehnica de specialitate proiectantului pe perioada de
din partea executie a lucrarilor (include As
proiectantului Built)
Certificat de performanta
energeticd la finalizarea lucrarilor
TOTAL ETAPA lla
TOTAL GENERAL (11+111)
OFERTANT/PRESTATOR




